

## 7. Tabuľka akčného plánu (diagram)

Akcia A								
Priorita: Inventarizácia informačných údajov								
Kroky akcie	Časový úse (zač./ koniec)	Zodpovedné subjekty	Participujúce subjekty	Objem & druh zdrojov	Zdroj financovan ia	Očakávané výsledky	Očakávané prekážky/riziká	Používané inštrumentárium
A1 Príprava networkingovej platformy a interakcie s potenciálnymi partnermi k spoločnej stratégii	03.2010 – 07.2010	PP7, PP8	Starostovia obcí záujmového územia  Úradníci Trnavského samosprávne ho kraja	6.000 €	2CE 174P4  MsÚ Trnava	Vyjadrenie záujmu	Nedostatok záujmu	Stretnutie, e- komunikácia, návštevy, Memorandum o partnerstve podporujúce projekt CircUse
A2 Mapovanie a identifikácia	08.2010 – 09.2010	PP7, PP8	Výskumníci PP7, PP8  Starostovia obcí záujmového územia	3.500 €	2CE 174P4  MsÚ Trnava	Fakty o vývoji v obciach	Nepresnosť údajov	Prieskumy, dotazníky, práca v teréne, expertíza

<b>Akcia A</b>								
<b>Priorita: Inventarizácia informačných údajov</b>								
<b>Kroky akcie</b>	<b>Časový úse (zač./ koniec)</b>	<b>Zodpovedné subjekty</b>	<b>Participujúce subjekty</b>	<b>Objem &amp; druh zdrojov</b>	<b>Zdroj financovan ia</b>	<b>Očakávané výsledky</b>	<b>Očakávané prekážky/riziká</b>	<b>Používané inštrumentárium</b>
A3 Prieskum a transfer know-how	09.2010 – 12.2010	PP5, PP6 PP7, PP8	Výskumníci PP5, PP6, PP7, PP8  Starostovia obcí záujmového územia	8.400 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava	Porovnanie rakúskeho a slovenského prístupu	Komunikačný proces	Konzultovanie a výmena expertízy medzi partnermi projektu
A4 Vyhodnotenie zozbieraných údajov a dostupného know-how	01.2011 – 06.2011	PP7, PP8	Výskumníci PP7, PP8  EURAS	10.100 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava	Sumarizácia problematiky rozvoja v obciach	Niektoré informácie môžu chýbať	Kritické vyhodnotenie, expertné posúdenie príprava databázy
A5 Práca v teréne pilotnej oblasti	05.2011	PP7, PP8	PP7, PP8  EURAS	2.200 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava	Detailné informácie a verifikácia údajov, fotografie	Negociácie so súkromnými vlastníkmi	Návštevy vybraných pozemkov, dokumentácia, zber údajov



<b>Akcia A</b>								
<b>Priorita: Inventarizácia informačných údajov</b>								
<b>Kroky akcie</b>	<b>Časový úse (zač./ koniec)</b>	<b>Zodpovedné subjekty</b>	<b>Participujúce subjekty</b>	<b>Objem &amp; druh zdrojov</b>	<b>Zdroj financovan ia</b>	<b>Očakávané výsledky</b>	<b>Očakávané prekážky/riziká</b>	<b>Používané inštrumentárium</b>
A6 Pasportizácia a klasifikácia	06.2011	PP7, PP8	PP7, PP8 EURAS	2.200 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava	Sumarizácia problematiky rozvoja  Excel záznamové hárky	Opravy v záznamových hárkach	Práca v teréne, záznamové hárky, vyhodnotenie údajov, klasifikácia, multikriteriálna analýza
A7 Exportovanie pasportizovaných údajov o Trnava mikroregiónu do spoločnej elektronickej databázy projektu CircUse	06.2011 – 08.2011	PP7, PP8	PP7, PP8 EURAS	4.900 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava	Excel záznamové hárky do CircUse databázy	Úpravy v záznamových hárkach	Vloženie verifikovaných údajov do e-databázy projektu CircUse

<b>Akcia B</b>								
<b>Priorita: Regionálny workshop so stakeholdermi</b>								
<b>Kroky akcie</b>	<b>Časový úsek (zač./ koniec)</b>	<b>Zodpovedné subjekty</b>	<b>Participujúce subjekty</b>	<b>Objem &amp; druh zdrojov</b>	<b>Zdroj financovania</b>	<b>Očakávané výsledky</b>	<b>Očakávané prekážky/riziká</b>	<b>Používané inštrumentárium</b>
B1 Mapovanie záujmov jednotlivých stakeholderov	08.2011 – 10.2011	PP7, PP8	Výskumníci PP7, PP8 EURAS	5.300 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava	Vyjadrené postoje	Pripravenosť stakeholderov komunikovať	Stretnutia so starostami dotknutých obcí, vlastníkmi a inými stakeholdermi
B2 Analýza existujúcich rozvojových stratégií na miestnej a regionálnej úrovni	09.2011 – 12.2011	PP7, PP8	Výskumníci PP7, PP8 EURAS	14.800 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava	Pochopenie rozvojových potrieb	Komunikačný proces	Workshop a bilaterálne stretnutie s úradníkmi Trnavského samosprávneho kraja
B3 Kritické zhodnotenie analytických výstupov a prezentácia akčného plánu	09.2011 – 02.2012	PP7, PP8	Výskumníci PP7, PP8 EURAS	17.600 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava	Komentovanie, zlepšovanie súhlas	Pozitívne a negatívne hodnotenia	Workshop so starostami dotknutých obcí, zainteresovanou verejnosťou, MVO a inými subjektmi v Trnava mikroregióne



<b>Akcia C</b>								
<b>Priorita: Identifikácia potenciálu nedostatočne využívaných území a spoločná stratégia rozvoja</b>								
<b>Kroky akcie</b>	<b>Časový úsek (zač. koniec)</b>	<b>Zodpovedné subjekty</b>	<b>Participujúce subjekty</b>	<b>Objem &amp; druh zdrojov</b>	<b>Zdroj financovania</b>	<b>Očakávané výsledky</b>	<b>Očakávané prekážky/riziká</b>	<b>Používané inštrumentárium</b>
C1 Analýza potrieb	03.2010 – 06.2011	PP7, PP8	Zástupcovia obcí a úrady v Trnavskom kraji  Stakeholderi	16.500 €	2CE 174P4  MsÚ Trnava	Definovanie požiadaviek a potrieb týkajúcich sa špecifických funkcií v území	Nejasnosť požiadaviek	Interviewovanie, výskumná práca
C2 Identifikácia teritoriálneho kapitálu vybraných brownfieldov	05.2011 - 08.2011	PP7, PP8	Výskumníci PP7, PP8  EURAS	6.400 €	2CE 174P4  MsÚ Trnava	Konfrontácia požiadaviek a potrieb s potenciálom územia	Konflikty v území	Interviewovanie, práca v teréne, výskumná práca
C3 Vypracovanie koncepcie stratégie on päťového využitia brownfieldov	09.2011 - 02.2012	PP7, PP8	Výskumníci PP7, PP8  EURAS	11.600 €	2CE 174P4  MsÚ Trnava	Návrh koncepcie	Protikladnosť návrhov	Interviewovanie, práca v teréne, výskumná práca konzultovanie

<b>Akcia C</b>								
<b>Priorita: Identifikácia potenciálu nedostatočne využívaných území a spoločná stratégia rozvoja</b>								
<b>Kroky akcie</b>	<b>Časový úsek (zač. koniec)</b>	<b>Zodpovedné subjekty</b>	<b>Participujúce subjekty</b>	<b>Objem &amp; druh zdrojov</b>	<b>Zdroj financovania</b>	<b>Očakávané výsledky</b>	<b>Očakávané prekážky/riziká</b>	<b>Používané inštrumentárium</b>
C4 Sprostredkovanie koncepcie stratégie stakeholderom	09.2011 - 02.2012		Výskumníci PP7, PP8	3.300 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava	Pripomienky, konflikty	Nedostatočná komunikácia a Riešenie konfliktov	Podporovanie Memoranda pre spoločnú implementáciu stratégie na základe networkingovej platformy
C5 Transformácia spoločnej stratégie do priestorovo plánovacej podpornej dokumentácie	03.2012 - 02.2013		Výskumníci PP7, PP8	7.200 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava	Ostatné podklady Urbanistická štúdia Generel	Odvážnosť návrhov	výskumná práca



<b>Akcia D</b>								
<b>Priorita: Diseminácia a podpora developerov</b>								
<b>Kroky akcie</b>	<b>Časový úsek (zač. koniec)</b>	<b>Zodpovedné subjekty</b>	<b>Participujúce subjekty</b>	<b>Objem &amp; druh zdrojov</b>	<b>Zdroj financovania</b>	<b>Očakávané výsledky</b>	<b>Očakávané prekážky/riziká</b>	<b>Používané inštrumentárium</b>
D1 Brožúra	05.2012 – 06.2012	PP7, PP8	Výskumníci PP7, PP8	2.300 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava	Vplyv na širšiu verejnosť	Presnosť údajov o území a jeho funkciách	Spoločný marketing
D2 Web stránka v obciach Trnava mikroregiónu	05.2012 – 06.2012	PP7, PP8	Výskumníci PP7, PP8	2.400 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava Obce v Trnava mikroregióne	Publicita	Presnosť údajov	Spoločný marketing
D3 Spoločná stratégia mikroregionálneho rozvoja	09.2011 – 04.2012	PP7, PP8	Výskumníci PP7, PP8 EURAS Obce v Trnava mikroregióne	28.800 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava Obce v Trnava mikroregióne	Networking	Negociácie o zodpovednostiach	Spoločný marketing

<b>Akcia D</b>								
<b>Priorita: Diseminácia a podpora developerov</b>								
<b>Kroky akcie</b>	<b>Časový úsek (zač. koniec)</b>	<b>Zodpovedné subjekty</b>	<b>Participujúce subjekty</b>	<b>Objem &amp; druh zdrojov</b>	<b>Zdroj financovania</b>	<b>Očakávané výsledky</b>	<b>Očakávané prekážky/riziká</b>	<b>Používané inštrumentárium</b>
D4 Transfer know-how projektu z mikroregionálnej na regionálnu úroveň	03.2012 – 12.2015	PP7, PP8	Zástupcovia obcí a úrady v Trnavskom kraji	10.000 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava Obce v Trnava mikroregióne	Aktualizácia rozvojových problémov	Toky informácií projektu z mikroregionálnej na regionálnu úroveň	Príprava údajov, konzultácie, spolupráca
D5 Implementácia stratégie do územného plánu Trnavského region vo forme územno-technických podkladov	04.2012 – 02.2013	PP7, PP8	Zástupcovia obcí a úrady v Trnavskom kraji	5.800 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava Obce v Trnava mikroregióne	Aktualizovaný regionálny územný plán	Procesnosť prípravy územného plánu	Príprava údajov, konzultácie, spolupráca
D6 Implementácia stratégie do Programu hospodárskeho rozvoja a	02.2013 – 12.2015	PP7, PP8	Zástupcovia obcí a úrady v Trnavskom kraji	9.000 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava Obce v Trnava mikroregióne	Nárast príležitostí pre rozvoj Trnava mikroregionu	Procesnosť prípravy PHRSR	Negociácie Mediácia Spolupráca



**EUROPEAN UNION**  
EUROPEAN REGIONAL  
DEVELOPMENT FUND



<b>Akcia D</b>								
<b>Priorita: Diseminácia a podpora developerov</b>								
<b>Kroky akcie</b>	<b>Časový úsek (zač. koniec)</b>	<b>Zodpovedné subjekty</b>	<b>Participujúce subjekty</b>	<b>Objem &amp; druh zdrojov</b>	<b>Zdroj financovania</b>	<b>Očakávané výsledky</b>	<b>Očakávané prekážky/riziká</b>	<b>Používané inštrumentárium</b>
sociálneho rozvoja regiónu								
D7 Implementácia stratégie do priorit ďalšieho programového obdobia EÚ	01.2013 - 02.2013	PP7, PP8	MsÚ Trnava a regionálne úrady v Trnavskom kraji in Trnava	3.600 €	2CE 174P4 PP7, PP8	Príležitosť postaviť prioritu pre regeneráciu brownfieldov	Procesnosť prípravy ďalšieho programového obdobia EÚ	Negociácie Mediácia Lobovanie
D8 Transformácia výsledkov projektu CircUse do trnavského "Plánu destinačného manažmentu"	02.2013 - 02.2018	PP7, PP8	MsÚ Trnava a regionálne úrady v Trnavskom kraji	17.000 €	2CE 174P4 MsÚ Trnava Obce v Trnava mikroregióne	Nárast atraktivity Trnava mikroregionu	Oneskorená pozornosť Trnava mikroregionu	Prezentácie Workšopy
D9 Iniciovanie	03.2013	PP7, PP8	PP7, PP8	16.000 €	2CE 174P4	Memorandum o	Nízka úroveň porozumenia	Negociácie

<b>Akcia D</b>								
<b>Priorita: Diseminácia a podpora developerov</b>								
<b>Kroky akcie</b>	<b>Časový úsek (zač. koniec)</b>	<b>Zodpovedné subjekty</b>	<b>Participujúce subjekty</b>	<b>Objem &amp; druh zdrojov</b>	<b>Zdroj financovania</b>	<b>Očakávané výsledky</b>	<b>Očakávané prekážky/riziká</b>	<b>Používané inštrumentárium</b>
prípravy národnej legislatívy v oblasti brownfieldov	- 12.2018				MsÚ Trnava Obce v Trnava mikroregióne	začlenení problematike brownfieldov do procesu plánovania agenda in planning	a pozornosti	Mediácia Lobovanie



