
SO 01a KOMUNIK`CIE A SPEVNENÉ PLOCHY

ODOVZDANIE STAVENISKA 

ZRIADENIE ZARIADENIA STAVENISKA

SO 01b  ARCHITEKTÚRA

SO 02   UMELOKAMENNÉ PRVKY

SO 03   ÚPRAVA PR˝POJOK A VPUSTOV DA�ˇOVEJ KANALIZ`CIE

SO 04   PR˝POJKY PRE FONT`NY A VONKAJ�IE KAVIARNE

SO 05   VONKAJ�IE OSVETLENIE A ILUMIN`CIA

SO 06   ROZVODY NN

SO 14   TECHNOLOGICKÉ �ACHTY FONT`N
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KOLAUD`CIA STAVBY

ODSTR`NENIE ZARIADENIA STAVENISKA

SO 11   SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 12   Z`VLAHOVÉ ROZVODY
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N`ZOV OBJEKTU/¨INNOSTI

HARMONOGRAM ¨ASOVÉHO POSTUPU PR`C

Stavba: OBNOVA VEREJNÝCH PRIESTOROV HLAVNEJ ULICE V TRNAVE

ObjednÆvate¾: MESTO TRNAVA

PlÆnovaný termín zahÆjenia prÆc:

PlÆnovaný termín ukonŁenia prÆc:

PlÆnovanÆ lehota výstavby:

apríl 2013

jœn 2014

15 mesiacov

SO 15   MOBILI`R

1.œsek 2.œsek 3.œsek 4.œsek

SO 09   MESTSKÝ ROZHLAS

SO 10   SLABOPRÚDOVÉ VONKAJ�IE ROZVODY, OPTICK` SIE�

PR˝LOHA ¨.1
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