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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. B e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o financovaní projektu Mestský priemyselný a technologický park Trnava.
2. S c h v a ľ u j e 

a) Zmenu systému čerpania Nenávratného finančného príspevku poskytovateľa grantu  zo systému predfinancovania na systém refundácie, kde predmetom zmeny je úhrada výdavkov zrealizovaných prác za mesiac august až december 2011.  
b) Použitie časti rezervného fondu Mesta Trnava v roku 2011 vo výške 688 930,74 Eur za účelom úhrady výdavkov za zrealizované práce v mesiaci august 2011 na projekte Mestský priemyselný a technologický park Trnava.
c) úhradu výdavkov v roku 2012 za zrealizované práce na výstavbe MPaTP v mesiacoch september až december 2011 prostredníctvom čerpania úveru  z komerčnej banky                vo výške 2 943 172 eur na zabezpečenie predfinancovania projektu Mestského priemyselného a technologického parku Trnava vo výške nenávratného finančného príspevku  poskytnutého v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v roku 2012 
3. U k l a d á  

Mestskému úradu v Trnave
Zabezpečiť všetky náležitosti spojené s úhradou výdavkov zrealizovaných prác za mesiac august až december  2011  na projekte Mestský priemyselný a technologický park Trnava. 

Termín:  podľa splatnosti faktúr 
Dôvodová správa
     Projekt Mestského priemyselného a technologického parku Trnava je v súčasnosti v záverečnej fáze implementácie. Na základe posledného zasadnutia zmenovej komisie SARIO zo dňa 21.06.2011 boli Mestu Trnava ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku schválené stavebno-technické úpravy, kde objem  prípustných zmien SARIO ohraničilo na 10% z celkových oprávnených nákladov projektu. Všetky ostatné zmeny nad tento povolený rozsah zmien sú klasifikované ako neoprávnené položky, ktoré Mesto Trnava musí uhradiť v plnej výške z vlastných zdrojov.

Jednou z dôležitých podmienok schválenia požadovaných stavebno technických úprav projektu bolo, že Mesto Trnava celý postup uzatvorenia zmluvného vzťahu s dodávateľom, ako aj pôvodnú súťaž na dodávateľa stavby predloží na Úrad pre verené obstarávanie ku kontrole (ďalej len ÚVO). Zároveň ministerstvo deklarovalo v Dodatku č. 10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 25. februára 2009 skutočnosť,                  že nebude poskytovať plnenie vo forme nenávratného finančného príspevku až do momentu obdržania výsledku vykonanej kontroly ÚVO a zároveň do doby odstránenia prípadných zistených nedostatkov.

 V súčasnosti stále prebieha predmetná kontrola na ÚVO, pričom stavebné práce riadne pokračujú. Ku dňu 01.11.2011 boli zrealizované stavebné práce v rozsahu cca 85% a prebieha zo strany dodávateľa zmluvne dohodnutá fakturácia zrealizovaných prác, pričom však vzhľadom k prebiehajúcej kontrole ÚVO nie je možné dodržať doterajší mechanizmus uhrádzania faktúr.

Pre objasnenie doterajšieho mechanizmu uhrádzania faktúr je dôležité zdôrazniť, že po schválení súpisu vykonaných prác zo strany stavebného dozora zhotoviteľ vystaví príslušnú faktúru a spolu s ďalšími požadovanými dokladmi ju zašle projektovému manažérovi                  na Mesto Trnava.  Ten následne spracuje Žiadosť o platbu (ďalej len ŽOP) v elektronickom systéme ITMS a v písomnej forme. Takto spracovanú ŽOP po podpise primátora mesta odosiela na SARIO. SARIO ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku následne vykonáva overenie formálnej a vecnej stránky ŽOP. Od potvrdenia úplnosti a správnosti predmetnej žiadosti má poskytovateľ 90 dňovú lehotu na postúpenie ŽOP na MH SR                     a uhradenie oprávnených nákladov na účet Mesta Trnava. Mesto Trnava ma následne                   za povinnosť túto platbu spolu s 5% kofinancovaním projektu a úhradou neoprávnených nákladov pripísať na účet zhotoviteľa do 5 pracovných dní. 
Vzhľadom k skutočnosti, že podľa podpísaného Dodatku č. 10 SARIO nepreplatí oprávnené náklady, ktoré boli dotknuté predmetom zmenového konania zo dňa 21.06.2011 až do výsledku kontroly ÚVO a následného stanoviska SARIO, vzniká situácia, že zhotoviteľovi nie je možné uhrádzať všetky náklady, ktoré Mestu Trnava na základe zmluvných záväzkov fakturuje v mesačných intervaloch. Splatnosť týchto faktúr je taktiež 90 dní. Túto lehotu splatnosti však nie je možné pri doterajšom systéme platieb zo strany Mesta Trnava dodržať, nakoľko MH SR nám neuhradí oprávnené náklady do doby rozhodnutia ÚVO a odstránenia prípadných nedostatkov. V prípade neuhradenia príslušnej platby zhotoviteľovi, má zhotoviteľ podľa zmluvy právo na sankcionovanie Mesta Trnava a zároveň dochádza k neuhradzovaniu stavebných prác subdodávateľom zhotoviteľa, čo môže nepriamo ovplyvniť prípravu a priebeh kolaudácie jednotlivých stavebných objektov a dodržanie termínu riadneho ukončenia implementácie projektu.
Na základe spoločnej dohody s MH SR ohľadom vzniknutej situácie budú Mestu Trnava preplácané iba oprávnené výdavky vzťahujúce sa k položkám, ktoré neboli dotknuté zmenou, alebo ich čerpanie nepresiahne pôvodne deklarovaný objem.  Táto dohoda umožní získavať aspoň časť nenávratného finančného príspevku. Zo strany Mesta Trnava je však potrebné    rozdeľovať ŽOP tak, aby jedna obsahovala „preplatiteľné“ položky a druhá ŽOP bude obsahovať iba položky dotknuté zmenou, ktorá bude uhradená až po kontrole ÚVO. Tento proces si však vyžaduje zvýšené nároky na administráciu celého procesu a prípravu požadovaných podkladov k ŽOP, čo predlžuje z našej strany časový interval odosielania príslušných ŽOP na SARIO, a teda aj celkový termín úhrady. 

V súčasnosti Mesto Trnava eviduje nasledovné neuhradené faktúry:

Dodávateľ: skupina DUHA – TSS GRADE

	Faktúra
	Suma (Eur)
	Splatnosť faktúry
	Splatnosť podľa ŽOP

	Júl 2011 - DUHA
	232528,73
	14.11.2011
	prvá polovica januára

	Júl 2011 - DUHA
	-188,57
	16.12.2011
	prvá polovica januára

	august 2011 - DUHA
	951 018,82
	16.12.2011
	prvá polovica marca 

	september 2011 - DUHA
	1 000 643,04
	6.1.2012
	v štádiu spracovania

	október 2011 - DUHA
	849 062,65
	3.2.2012
	v štádiu spracovania 

	november 2011 – DUHA
	720 000,00
	06.03.2012
	predpoklad

	december  2011 - DUHA
	787 503,9
	06.04.2012
	predpoklad

	Spolu:
	4 540 568,57
	
	


Dodávateľ: TSS GRADE (podprahová súťaž)

	Faktúra
	Suma (Eur)
	Splatnosť faktúry
	Splatnosť podľa ŽOP

	august 2011 - TSS
	14 798,34
	19.12.2011
	19.12.2011

	október 2011 - TSS
	89 764,62
	21.02.2012
	21.02.2012

	november 2011 – TSS
	80 000
	06.03.2012
	06.03.2012

	december 2011 - TSS 
	156 318,69
	06.04.2012
	06.04.2012

	Spolu:
	340881,65
	
	


Fakturované sumy za mesiac november a december 2011 sú iba predpokladané. Presné sumy budú známe až po spracovaní jednotlivých súpisov prac za príslušné mesiace. 

Faktúra za júl 2011 môže byť uhradená ešte v tomto roku, nakoľko neobsahovala položky podliehajúce zmene. V rámci júlovej faktúry Mesto uhradí čiastku kofinancovania projektu     a  neoprávnené náklady v celkovej sume 1936,20 Eur. K ostatným faktúram musí mesto prepracovať Žiadosti o platbu tak, aby boli jednotlivé žiadosti rozdelené na dve, podľa uvedeného mechanizmu.

Listom agentúry SARIO č. 2303/2011/OFRP zo dňa 05.12.2011 bolo oznámené Mestu Trnava aby výdavky v hodnote 35% z celkovej hodnoty diela čerpalo s použitím systému refundácie, v rámci ktorého poskytovateľ zabezpečí poskytovanie Nenávratného finančného 
príspevku, na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa, t.j. prijímateľ uhradí výdavky (oprávnené i neoprávnené) všetkým dodávateľom z vlastných zdrojov,        čo v praxi znamená úhradu všetkých zostávajúcich výdavkov za mesiac august až december 2011 z vlastných zdrojov. Tieto vlastné zdroje budú následne postupne refundované zo strany poskytovateľa grantu.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam navrhujeme v súčasnosti vzhľadom k termínom splatnosti fakturovaných prác zo strany dodávateľa za mesiac august preplatiť požadovanú sumu v celkovej výške 965 817,16 Eur vrátane DPH na účet zhotoviteľov DÚHA a.s. a TSS a.s. Táto celková požadovaná suma je zložená z oprávnených výdavkov vo výške 786 276,46 Eur a neoprávnených výdavkov 179540,68 Eur, ktoré hradí v plnej výške Mesto Trnava. 

Mesto Trnava má v tomto roku v Dexia banke Slovensko, a.s. v rámci podpísaného investičného úveru na výstavbu Mestského priemyselného a technologického parku Trnava k dispozícií zostatok úverových zdrojov vo výške 278 822,63 Eur, ktorých časť bude použitá na úhradu neoprávnených výdavkov za fakturované obdobie júl – august 2011 vo výške 181 476,88 Eur. 
Úhrada oprávnených výdavkov za fakturované práce za  mesiac august vo výške 786 276,48  Eur by mohla byť hradená z predmetného úverového zostatku vo výške 97 345,75 Eur a suma vo výške 688 930,73 Eur z rezervného fondu Mesta Trnava na rok 2011.  Oprávnené výdavky nám v prípade kladného výsledku kontroly ÚVO a stanoviska SARIO budú zo strany Ministerstva hospodárstva SR refundované začiatkom roku 2012.
Zostávajúce faktúry za práce vykonané v mesiaci september až december 2011, ktoré majú splatnosť až v roku 2012 navrhujeme riešiť systémom dočasného financovania vlastnými zdrojmi vo výške 2 943 172,25 Eur, prostredníctvom čerpania úveru z komerčnej banky        do doby preplatenia oprávnených nákladov zo strany poskytovateľa grantu.  
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