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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie
Informatívnu správu o tvorbe portálu cestovného ruchu, ktorý je súčasťou projektu „Komplexná podpora cestovného ruchu v regióne Trnava“
Informatívna správa o tvorbe portálu cestovného ruchu, ktorý je súčasťou projektu „Komplexná podpora cestovného ruchu v regióne Trnava“
Projekt: Komplexná podpora cestovného ruchu (ďalej „CR“) v regióne Trnava

Termín realizácie: december 2010 – november 2014

Realizátor projektu: Mesto Trnava

Výška nenávratného finančného príspevku  v rámci Regionálneho operačného programu : 156.750,- Eur 
Zámer projektu: podpora infraštruktúry cestovného ruchu v Trnave a okolí
Čiastkové ciele projektu:
· Zorganizovanie 2 podujatí pre verejnosť, predstavujúcich mesto Trnava ako atraktívnu destináciu

· Vypracovanie strategického dokumentu rozvoja CR 

· Vytvorenie web portálu pre podporu lokálneho rozvoja cestovného ruchu v meste Trnava, ktoré bude zahŕňať zmapovanie atrakcií a služieb CR

· Vytvorenie publikácií (letáky, DVD) o atrakciách CR v Trnave a okolí
Prvé z podujatí s názvom „Navštív a objav Trnavu“ bolo úspešne zrealizované 28.-29.4.2012. Druhé podujatie sa bude realizovať 31.5.2014.

Návrh strategického dokumentu rozvoja CR bol externe vypracovaný v 11/2012.

Tvorba web portálu pre podporu rozvoja cestovného ruchu v Trnave a okolí sa začala v júni 2013. Podrobné informácie uvádzame nižšie.

Vytvorenie publikácií, tlačených aj elektronických, sa už začala, jej finalizácia je naplánovaná po spustení nového web portálu cestovného ruchu, aby sa už aj v nich mohla medializovať do povedomia širokej verejnosti nová web stránka cestovného ruchu.

Sumarizácia údajov o tvorbe portálu cestovného ruchu (PCR) od 2010 po súčasnosť: 
1. Plánovaným zámerom pri podaní žiadosti o  nenávratný  finančný  príspevok  pre projekt (r. 2010) bolo vyriešiť obsah sekcie „Návštevník“ na novej webovej stránke Mesta (www.trnava.sk) prostredníctvom  nového portálu CR s využitím finančných prostriedkov EÚ tak, aby spĺňal požadované kritériá, bol zaujímavý pre návštevníka, pravidelne aktualizovaný a dostupný vo viacerých jazykových mutáciách. Podľa pôvodnej koncepcie mala portál CR po dokončení prevziať a aktualizovať Trnavská informačná kancelária (TINS), ktorej povinnosťou bolo okrem iného napĺňanie a aktualizovanie príslušnej sekcie Návštevník na portáli Mesta. Po jej zániku prevzala činnosť a povinnosti informačnej kancelárie oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism (OOCR).
2. Dodávatelia portálu CR a jeho obsahu boli vybraní prostredníctvom verejných súťaží vyhlásených opakovane. Prvý proces verejných obstarávaní vyhlásený v 10/2011 na technické zabezpečenie a 12/2011 na jeho obsah nebol kontrolným orgánom akceptovaný s odporučením vyhlásiť nové verejné obstarávania. Tieto boli po zapracovaní pripomienok vyhlásené v 09/2012 a boli schválené kontrolným orgánom pre ROP, ako aj  Úradom pre verejné obstarávanie. Obe inštitúcie konštatovali, že kontrolou nebolo zistené porušenie úst. zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov:
Zmluva o dielo ISS č. 496/2013 s Lomtec.Com a.s. na Portál CR je účinná od 12. 6. 2013 s cenou diela 68.760,- eur s DPH.

Zmluva o dielo č. 486/2013 s Marketinx s.r.o. na Tvorbu multimediálneho obsahu portálu CR je účinná od 8. 6. 2013 s cenou diela 40.790,- eur, dodávateľ nie je platca DPH.

3. V súvislosti so začiatkom prác na tvorbe portálu bola vyzvaná k spolupráci nová riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism v zmysle pôvodného zámeru. Po viacerých rokovaniach predstaviteľov OOCR s  manažmentom MsÚ i zamestnancami zodpovednými za realizáciu projektu, sa OOCR rozhodla neparticipovať na tvorbe a aktualizácii nového portálu CR a svoje stanovisko zaslala prednostke MsÚ. (júl 2013)
4. Vzhľadom na predchádzajúce rozhodnutia a aktivity v rámci rozbehnutého projektu, ako aj na skutočnosť, že na základe potvrdenia správnosti postupu od Úradu pre verejné obstarávanie boli podpísané zmluvy s dodávateľmi a prípadné odstúpenie od tvorby portálu by malo za následok vrátenie celého grantu, realizuje predmetnú aktivitu projektu Mesto Trnava, a to prostredníctvom projektového tímu zloženého zo zamestnancov OPPaIP, ÚKaM, TT-IT, bez účasti OOCR Trnava Tourism. 
5. V súčasnosti prebiehajú práce na tvorbe portálu CR za pravidelnej konzultácie členov projektového tímu a dodávateľov služieb. 

Z uvedeného pre Mesto vyplývajú nasledujúce povinnosti:

1. Koordinácia tvorby portálu CR – komunikácia projektového tímu s dodávateľmi, participácia na tvorbe štruktúry a vzhľadu portálu vychádzajúcich zo zadaného opisu predmetu zákazky, návrh jednotlivých položiek menu, vrátane ich funkcionality,  pripomienkovanie a odsúhlasovanie čiastkových výstupov pri tvorbe obsahu portálu, prebranie diela od dodávateľov.
2. Pravidelná aktualizácia portálu a jeho udržateľnosť najmenej 5 rokov od finančného ukončenia projektu. Všetky náklady spojené s prevádzkou portálu (najmä personálne náklady súvisiace s na pravidelnou aktualizáciou dát, rezervácia domény, upgrady softvéru, riešenie prípadných technických problémov, zabezpečovaním fotografií, textov, ich prekladov do AJ a NJ a pod.) bude znášať Mesto Trnava.
3. Vytvorenie 2 pracovných miest priamo súvisiacich s realizáciu projektu ako dopadového merateľného ukazovateľa projektu. Tieto je potrebné vytvoriť do termínu ukončenia projektu (11/2014) a udržať do r. 2019. 
4. Pri projektoch financovaných prostredníctvom Regionálneho operačného programu  nesmie prísť ku generovaniu príjmov. Nie je možné využívať aktivity z podporeného projektu na komerčné účely. 
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