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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Schvaľuje
predĺženie termínu ukončenia výstavby polyfunkčného objektu spoločnosti EURODOM3,       s. r. o. , Františkánska 4, Trnava, IČO 35 882 361 na pozemkoch v k. ú. Trnava, parc. č. 215, 216/1, 216/2, 217-224, celková výmera 3 864 m2, do 31. 12. 2011.
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis dodatok č. 4  k „Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a podmienkach realizácie výstavby“ uzatvorenej dňa 10. 10. 2005 na základe  uzn. MZ č. 597/2005,  v zmysle bodu 1. tohto uznesenia
Termín :  do  31. 8. 2011
Dôvodová správa
      Mesto Trnava na základe výsledkov ponukového konania a uzn. MZ č. 597/2005 zo dňa 28. 6. 2005 odpredalo spoločnosti EURODOM3, s. r. o., Jesenského 2, Pezinok, IČO 35 882 361  zmluvou o budúcej kúpnej zmluve pozemky v k. ú. Trnava, parc. č. 215, 216/1, 216/2, 217-224, na Ulici Hornopotočná o celkovej výmere 3 864 m2 na výstavbu polyfunkčného objektu. V  zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy sú dohodnuté termíny začatia a ukončenia výstavby a sankcie z ich nedodržania (v zmysle VZN č. 105/98 v znení zmien a doplnkov). Výstavba polyfunkčného objektu má začať do 12 mesiacov od podpisu zmluvy, ukončenie výstavby do 36 mesiacov od termínu nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia  (v tomto prípade bol termín ukončenia výstavby do 14. 8. 2009). V prípade ak kupujúci neukončí výstavbu ani za 42 mesiacov od  nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, predávajúci si vyhradzuje odstúpiť od zmluvy a
· rozhodnúť o naložení so stavbou na predmetných pozemkoch, alebo

· požadovať uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, alebo
· odkúpiť rozostavanú investíciu za cenu určenú znaleckým posudkom. 

     Na základe žiadostí spoločnosti EURODOM3, s. r. o.  zo dňa 15. 5. 2008,  8. 3. 2010, 13. 12. 2010 a odporučenia majetkovej komisie schválilo mestské zastupiteľstvo uzn. č. 378/2008 predĺženie termínu na ukončenie výstavby do  31. 8. 2010 (dodatok č. 1),  uzn. č. 836/2010 do 28. 2. 2011 (dodatok č. 2) a uzn. č. 16/2011 do 30. 6. 2011 (dodatok č. 3). 
     Listom z  19. 5. 2011 požiadala spoločnosť EURODOM3, s. r. o. opätovne o predĺženie termínu na ukončenie výstavby. Žiadosť odôvodňujú tým, že zatiaľ nemajú nainštalované stabilné hasiace zariadenie na I. NP, ktoré je jedno z dôležitých zariadení, potrebných ku kolaudácii. Bez inštalácie stabilného hasiaceho zariadenia nevydá Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave súhlasné stanovisko ku kolaudácii. Vzhľadom na to, že v súčasnosti prebieha výber na dodávateľa materiálu a komponentov a montáže zariadenia, v tomto období sú si vedomí, že termín ukončenia výstavby do 30. 6. 2011 nie sú schopní splniť. Žiadajú preto o predĺženie termínu na ukončenie výstavby do 31.12. 2011. 

     Majetková komisia prerokovala žiadosť spoločnosti EURODOM3, s. r. o. na zasadnutí dňa 7. 6. 2011 a odporúča  mestskému zastupiteľstvu schváliť predĺženie termínu ukončenia výstavby  do 31. 12. 2011.
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