[bookmark: _GoBack]Cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta –zdôvodnenie navýšenia ceny do 3. aktualizácie rozpočtu

Pôvodným zámerom mesta bolo zrealizovať rekonštrukciu povrchu cestičky len jednoduchou výmenou odfrézovaním či olúpaním liateho asfaltu a nanesením novej vrstvy asfaltobetónu. Na tieto práce Odbor dopravy a komunálnych služieb zabezpečil cenovú ponuku

	
	
	
	Cena bez DPH 
	Cena s 20 % DPH 
	plocha m2
	jed.cena euro/m2 bez DPH

	1
	Cyklochodník 
	Kamenáč alt.1 š.2,3m
	132 073,79
	158 488,55
	3 050,00
	43,30288197

	2
	Cyklochodník 
	Kamenáč alt.2 š.3,0m
	172 497,46
	206 996,95
	4 170,00
	41,36629736



a táto bola následne zaradená do rozpočtu mesta.

Počas oceňovania opravy chodníka v roku 2015 zo strany správcu komunikácie boli vykonané sondy podložia, kde sa zistilo, že cyklotrasa bola v minulosti vybudovaná iba na zemine a šotoline. Súčasná cestička je z hľadiska bezpečnosti v nevyhovujúcom stave a vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. V určitých miestach je povrch zvlnený, pľuzgierový, poprepadávaný a čiastočne aj bez vrchnej živičnej vrstvy. Zároveň vo veľkých častiach cyklotrasy chýbajú záhonové obrubníky, ktoré by držali plánovaný novo nanesený asfaltobetónový povrch.
Vzhľadom na uvedené už preto nejde o realizáciu jednoduchej opravy, ale o komplexnú rekonštrukciu vrátane podložia a záhonových obrubníkov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné stavbu realizovať v zmysle platných noriem. Šírka cestičky sa dnes pohybuje od 2,2 po 2,7 m. V trase sa nachádzajú dve autobusové zastávky a súčasná cyklotrasa slúži aj pre pohyb chodcov (pre IBV Za traťou, IBV Kamenný mlyn a Cintorín na Kamennej ceste). Pre spoločné vedenie chodcov a cyklistov je potrebná minimálna šírka 3,0 m.
Keďže už nejde iba o opravu povrchu, rekonštrukcia cestičky až do podkladových vrstiev vyžaduje usporiadanie pozemkov v zmysle stavebného konania.
Pri rekonštrukcii cestičky je zároveň potrebné zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu VO. Stožiare sú v nevyhovujúcom stave, skorodované a väčšina z nich ani nesvieti. Spolu s VO je potrebné vymeniť aj staré hliníkové káblové rozvody.
Hore uvedené skutočnosti spôsobili, že sa jedná o kompletné odstránenie súčasnej cestičky spolu s VO a jej nová realizácia.
Cestička je oddelená od Kamennej cesty len pásom zelene. Kamenná cesta nemá kanalizáciu a voda je odvádzaná do tejto zelene pre jej ďalšie vsakovanie. Počas dažďov však voda nestíha vsakovať a preteká cez cyklotrasu, alebo jej podložie. Zároveň voda, ktorá nestíha, alebo nemá kadiaľ odtiecť (úseky, kde je komunikácia nižšie ako priľahlá zeleň) sa zdržiava na komunikácii a prechádzajúce autá špliechajú vodu na cyklistov. 

Vzhľadom na všetky hore uvedené skutočnosti:
· Nemožnosť opravy povrchu bez podkladových vrstiev (nutnosť odstrániť a realizovať nové),
· Nutnosť rekonštruovať VO,
· Zlepšiť odvodnenie Kamennej cesty,
· Zvýšiť bezpečnosť chodcov aj cyklistov,
· Nutnosť usporiadať pozemky, ktoré nie sú v majetku mesta
· a povinnosť dodržať všetky platné normy a technické podmienky,

 bola navrhnutá jej nová poloha na hranici ochranného pásma lesoparku vo vzdialenosti 2,5 m od jeho okraja. Cestička sa tak dostane ďalej od frekventovanej komunikácie, zvýši sa bezpečnosť a pás zelene medzi cestičkou a komunikáciou bude slúžiť na zabezpečenie kvalitného odvodnenia cesty, umiestnenia nového verejného osvetlenia a zvislého dopravného značenia.

Odbor investičnej výstavby získal z odboru územného rozvoja a koncepcií v týchto intenciách i zadanie pre vypracovanie projektovej dokumentácie / dňa 5.1.2016/. V zadaní bol zadefinovaný požadovaný rozsah projektových prác  a  to riešenie spevnených plôch, sadových úprav a verejného osvetlenia. 
V tomto rozsahu zadania bola dňa 13.1.2016 vyhlásená i súťaž pre výber projektanta. Oslovených bolo 7 projektových subjektov a zároveň bola výzva zverejnená na webovom sídle mesta Trnava. Do termínu na predkladanie ponúk boli doručené 2 ponuky.

Následná dvojstupňová projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu:
SO 01 spevnené plochy
Pred realizáciou samotnej cestičky pre chodcov a cyklistov bude potrebné vybúrať jestvujúcu cestičku, ktorá sa nachádza v trase budúcej cestičky, po ľavej strane ulice Kamenná cesta od zadnej príjazdovej cesty ku cintorínu po odbočku ku reštaurácii Koliba v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn.  Celková dĺžka cestičky z jemnozrnného asfaltobetónu  bude  1 408 m, šírka bude 3,0 m. V rámci budovania novej cestičky bude na autobusovej zastávke pred ulicou Tibora Kružliaka umiestnený typový prístrešok s lavičkou osvetlený CT light-om. V rámci rekonštrukcie cestičky pre chodcov a cyklistov sa zrealizuje aj rekonštrukcia vjazdu na parkovisko, ktorý je v mieste križovania s cestičkou zničený výtlkmi.

SO 02 verejné osvetlenie
Pôvodné verejné osvetlenie po celej dĺžke Kamennej cesty bude nahradené novým osvetlením s LED svietidlami umiestnenými na oceľových stožiaroch výšky 9 m. Na stožiaroch sú navrhnuté po dve svietidlá, okrem priestoru autobusovej zastávky a parkoviska pred cintorínom. Počet stožiarov s dvomi svietidlami (72 W a 13 W) je 33 ks a počet stožiarov s jedným svietidlom (72 W) je 4 ks. Svietidlá budú umiestnené na výložníky, pre cestu vo výške 9 m a pre chodník 7 m. Pod vzdušným vedením VN 22 kV a VVN 110 kV je riešené len osvetlenie cestičky pre chodcov a cyklistov. V ochranných pásmach týchto vzdušných vedení sú navrhnuté stožiare s výškou 3 m. 
 
SO 03 sadové úpravy
V rámci sadovníckych úprav sa jedná o posúdenie existujúcej stromovej výsadby z hľadiska bezpečnosti prevádzky cestičky pre chodcov a bicyklistov. V trase navrhovanej cestičky sa nachádza 1 strom, ktorý je potrebné vyrúbať a je potrebný tiež orez konárov 4 stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť chodcov a cyklistov. V návrhu je riešená takisto náhradná výsadba –   5 stromov, ktorej finančná náročnosť vychádza zo spoločenskej hodnoty drevín, ktoré sa navrhujú na výrub. Súčasťou návrhu je kombinácia existujúcej trávnatej plochy s navrhovanými kvitnúcimi trávnatými - lúčnymi porastmi. 

Predpokladané rozpočtové náklady z projektovej dokumentácie – realizačného projektu  sú 566.182,24 eur s DPH.
V snahe objektívnejšie získať predpokladanú hodnotu zákazky /PHZ/ sme oslovili 3 firmy so zameraním na dopravné stavby, aby nám spracovali cenovú ponuku. Dve spoločnosti ju spracovali kompletne t.j vrátane subdodávateľov (spevnené plochy, verejné osvetlenie a sadové úpravy) a jedna spoločnosť spracovala iba stavebný objekt spevnené plochy. Z získaných hodnôt sme spracovali nový -spriemerovaný cenový výstup /PHZ/, s ktorým môžeme vypísať výber zhotoviteľa diela v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Rozdiel medzi rozpočtovým nákladom stavby /RN/ a spriemerovaným prieskumom trhu je 47.065,20 eur
 Reálna hodnota zákazky však napriek tomu bude vygenerovaná až v konkrétnej súťaži na výber zhotoviteľa diela.l   
Vyhodnotenie cenového prieskumu a výpočet potrebných finančných zdrojov sú uvedené v priloženej tabuľke.
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