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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Ruší
Uznesenie MZ č. 784/2017 zo dňa 14.11.2017. 

2. Schvaľuje
a. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Vybudovanie cyklotrasy – Bučianska ulica v meste Trnava“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava;

b. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

c. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, najviac vo výške 12 515,97 eur;

d. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Termín: do 31.3.2018





Dôvodová správa
Dňa 14.11.2017 bol Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava predložený materiál na rokovanie týkajúci sa spolufinancovania projektu „Vybudovanie cyklotrasy – Bučianska ulica v meste Trnava“. K materiálu bolo prijaté uznesenie č. 784/2017, ktorým mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, realizáciu projektu a zabezpečenie finančných prostriedkov na jeho spolufinancovanie.

Materiál predkladáme s návrhom nového uznesenia, nakoľko v  procese prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok nastali zmeny v časovom harmonograme projektu čo následne ovplyvnilo výšku rozpočtu projektu a teda aj výšku spolufinancovania projektu. Z uvedených dôvodov je potrebné prijať nové uznesenie, ktoré je povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Predmetné zmeny nastali v tabuľkovej časti materiálu (viď. tabuľka č. 1 a tabuľka č. 2). Pôvodne bol harmonogram realizácie aktivít projektu naplánovaný na 13 mesiacov a finančné prostriedky na spolufinancovanie vo výške 11 575,351 eur. 
Úpravou harmonogramu realizácie aktivít projektu na 19 mesiacov sa zmenil rozpočet projektu a suma finančných prostriedkov na spolufinancovanie je 12 515,97 eur.  

Plánovaný časový harmonogram realizácie aktivít projektu:
Celková dĺžka realizácie projektu je naplánovaná na 19 mesiacov. Štruktúru projektových aktivít a dobu ich realizácie uvádza nasledujúca Tabuľka č. 1.
Tabuľka č. 1
	Typ aktivity
	
	Začiatok realizácie
	Koniec realizácie

	Hlavná aktivita
	Vybudovanie cyklotrasy
	01/2019
	06/2019

	Podporné aktivity
	Publicita/Interné riadenie projektu
	01/2018
	07/2019






Predbežný rozpočet projektu uvádza Tabuľka č. 2.
Tabuľka č. 2
	
	Názov výdavku
	Celkové oprávnené výdavky (eur)
	z toho NFP (eur)
	Spolufinancovanie 5% (eur)
	Neoprávnené výdavky (eur)

	Hlavné
aktivity
	D.1.1 Spevnené plochy - hlavná cyklotrasa
	231 507,02
	219 931,67
	11 575,35
	0

	
	D.1.2 Spevnené plochy -  prepojenie s univerzitou
	0
	0
	0
	6 288,19

	
	D.2 Verejné osvetlenie
	0
	0
	0
	14 438,40

	
	D.3 Sadové úpravy
	0
	0
	0
	59 850,70

	SPOLU hlavné aktivity
	231 507,02
	219 931,67
	11 575,35
	80 577,29

	Podporné
aktivity
	Publicita, Interné riadenie projektu (dočasný pútač, stála tabuľa, mzdové výdavky, výdavky spojené s riadením projektu)
	18 812,24
	17 871,62
	940,62
	

0

	SPOLU podporné aktivity
	18 812,24
	17 871,62
	940,62
	0

	SPOLU 
	250 319,26
	237 803,29
	12 515,97
	80 577,29

	Celkové výdavky projektu
	330 896,55




Celkové výdavky projektu sú stanovené vo výške 330 896,55 eur. Oprávnenými výdavkami projektu je iba samotná výstavba cyklotrasy a podporné aktivity projektu, čo tvorí sumu 250 319,26 eur. Rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a oprávnenými výdavkami je 80 577,29 eur. Tieto bude mesto Trnava znášať ako neoprávnený výdavok projektu spolu s 5%-ným spolufinancovaním oprávnených výdavkov (čo tvorí sumu najviac 12 515,97 eur).

Do rozpočtu bude táto investičná akcia v predpokladaných výdavkoch zaradená po schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
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