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Dôvodová správa

Odbor strategického plánovania a projektového manažmentu (ďalej len „OSPaPM“ predkladá Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava informatívnu správu o činnosti odboru / útvaru za obdobie 07/2020 – 06/2021.
Dokument je predkladaný za účelom informovať Mestské zastupiteľstvo o činnosti OSPaPM a zahŕňa aktuálne informácie o:

1. odbore strategického plánovania a projektového manažmentu - organizačné zmeny a personálne zloženie OSPaPM

2. predložených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok/dotáciu – schválené/neschválené

3. stave realizovaných projektov mesta Trnava

4. prehľad pripravovaných projektov.
1. Odbor strategického plánovania a projektového manažmentu

Odbor strategického plánovania a projektového manažmentu vznikol 01.01.2020. Aktuálna organizačná štruktúra OSPaPM:
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*jedna referentka v súčasnosti zastupuje asistentku prednostky MsÚ

2. Predložené žiadosti o NFP / dotácie

V období 07/2020 – 06/2021 OSPaPM vypracoval a predložil nasledujúce žiadosti o nenávratný finančný príspevok / dotáciu:
	Názov projektu
	Zdroj podpory
	Aktuálny stav

	Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava
	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
	schválený/realizácia

	Chodník a cyklochodník na ulici Veterná
	IROP
	schválený/realizácia

	Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava
	Operačný program Kvalita životného prostredia
	prebieha proces posudzovania a výberu projektov

	Cestička pre cyklistov a chodník ul. Piešťanská
	IROP
	žiadosť stiahnutá žiadateľom

	Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii
	IROP
	schválený/realizácia

	Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou
	IROP
	prebieha proces posudzovania a výberu projektov

	Rekonštrukcia Zeleného kríčka v Trnave
	IROP
	prebieha proces posudzovania a výberu projektov

	ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu
	IROP
	prebieha proces posudzovania a výberu projektov

	Obnova Ružového parku v Trnave
	IROP
	prebieha proces posudzovania a výberu projektov

	Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave
	IROP
	prebieha proces posudzovania a výberu projektov

	Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave
	IROP
	prebieha proces posudzovania a výberu projektov

	ZŠ Gorkého - športový areál
	IROP
	prebieha proces posudzovania a výberu projektov

	Revitalizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy
	Fond na podporu športu
	schválený

	Nákup komunálneho vozidla na umývanie a čistenie plôch a komunikácii v meste Trnava pre zabezpečneie čistoty ovzdusias
	Enviromentálny fond
	neschválený

	Rekonštrukcia strechy – zateplenie a hydroizolácia sterechy MŠ V jame 27
	Enviromentálny fond
	neschválený


3. Stav realizovaných projektov – projekty schválené v predchádzajúcom období (do 12/2018)
1. Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č. 2, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – realizácia hlavnej aktivity projektu ukončená;

2. Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha proces verejného obstarávania na hlavnú aktivitu projektu;
3. Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;

4. Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Ľudské zdroje –projekt v realizácii;

5. Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby, operačný program Ľudské zdroje – realizácia projektu ukončená;
6. Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – realizácia hlavnej aktivity ukončená;
7. Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;
8. Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;
9. Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;
10. Vybudovanie cyklotrasy – Špačinská cesta v meste Trnava - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – realizácia aktivít projektu ukončená;
11. Vybudovanie cyklotrasy – Spartakovská ulica v meste Trnava - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – realizácia aktivít projektu ukončená;
12. Nízkouhlíková stratégia v oblasti tepelnej energetiky v meste Trnava - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, OP Kvalita životného prostredia – prebieha realizácia projektu;
13. Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, OP Kvalita životného prostredia – prebieha realizácia projektu;
14. Severovýchodná veža - projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR, dotácia Ministerstva kultúry SR; program Obnovme si svoj dom - Podprogram 1.6 – realizácia hlavnej aktivity projektu ukončená;
15. Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia - Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Slovenský olympijský športový výbor – prebieha realizácia projektu;
Projekty v štádiu následného monitorovania 
Počas obdobia 01/2019 – 06/2020 bolo mesto povinné naďalej monitorovať 6 projektov, pri ktorých je skončená fyzická realizácia aktivít projektu, projekty sú finančne ukončené a sú v štádiu trvalej udržateľnosti, viazanosti, resp. v období povinného uchovávania dokumentácie:

1. Komplexná podpora cestovného ruchu, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Regionálny operačný program 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu končí v roku 2020; povinnosť uchovávania dokladov je do 12/2020.
2. Mestský priemyselný a technologický park, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu skončilo v roku 2018, záverečnú následnú monitorovaciu správu odoslal na schválenie odbor priemyselného parku a inovačných procesov. V súčasnosti je projekt v období viazanosti (20 rokov).
3. Zariadenie na zhodnotenie odpadov – 2. etapa výstavby, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Životné prostredie 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu skončilo v roku 2018. ÚPM odoslal záverečnú následnú monitorovacia správu. Obdobie povinného uchovávania dokladov je do 2023.
4. Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program; následné monitorovacie obdobie – obdobie udržateľnosti do 11/2025.

5. Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Operačný program Životné prostredie 2007 – 2013. Obdobie povinného uchovávania dokladov je do 2023.
6. Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.1, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie – obdobie udržateľnosti do 12/2025;
7. Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v meste Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie – obdobie udržateľnosti do 12/2025;

8. Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie – obdobie udržateľnosti do 12/2025;

9. Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie – obdobie udržateľnosti do 05/2025;
10. Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie – obdobie udržateľnosti do 09/2025;

11. Implementácia udržateľného využitia územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT), projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Interreg Stredná Európa – Obdobie povinného uchovávania dokladov je do 2025;

12. Projektová dokumentácia – cyklotrasa úsek na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa – povinnosť prijímateľa predložiť právoplatné stavebné povolenie do 3/2023. 
4. Prehľad pripravovaný projektov
V súčasnosti pripravuje OSPaPM v súčinnosti s ďalšími zainteresovanými odbormi mesta Trnava nasledujúce projekty: 
	Názov pripravovaného projektu
	predpokladané investičné výdavky - celkové oprávnené náklady (s DPH)

	MŠ Spojná - rekonštrukcia objektu
	1 653 000 €

	Cestička pre cyklistov a chodník ul. Piešťanská – 1. etapa
	582 515 € 

	Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - Námestie SNP v Trnave
	392 307 €

	Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn
	1 313 015 €

	Cyklochodník na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa v Trnave
	2 342 300 €

	Cyklotrasa Hajdóczyho
	104 468 €

	Obnova a revitalizácia NKÚ - meštiansky dom Pracháreň
	2 781 000€

	SPOLU
	9 168 605 €


Mesto Trnava – OSPaPM bude pripravovať a predkladať žiadosti o NFP / dotácie v závislosti od vyhlásených výziev, napr. v zmysle indikatívnych harmonogramov výziev sa predpokladá vyhlásenie výziev pre projekty zamerané na modernizáciu sociálnej infraštruktúry; na podporu a prípravu dokumentácie investičných projektov pre obdobie 2021 – 2027; Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov.
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