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Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Berie na vedomie 

Informatívnu správu z procesu výberu projektov obyvateľmi Plánuj mesto - > posuň 

miesto. 

 

2. Ukladá  

Mestskému úradu v Trnave  

Zabezpečiť proces prípravy a realizácie projektov v závislosti od ich projektovej 

pripravenosti, schválených finančných zdrojov a pritom prihliadať na výsledky 

prioritizácie projektov. 
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Dôvodová správa 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava predkladáme Správu z participatívneho procesu 
Plánuj mesto -> posuň miesto s cieľom informovať o jeho priebehu a výsledkoch. 

Správa popisuje celý participatívny proces, od vzniku nápadu až po výsledky výberu 
projektov obyvateľmi. Proces vznikol ako transformácia participatívneho rozpočtu, ktorý 
zanikol počas pandémie. Plánuj mesto -> posuň miesto bol vytvorený ako jedinečný 
koncept na mieru pre Trnavu tak, aby sme vedeli obyvateľov efektívnejšie zapájať do 
rozhodovania.  

Proces začínal zberom nápadov od verejnosti na tému verejných priestorov. Táto téma bola 
zvolená v nadväznosti na procesy participatívneho plánovania ako jedna z veľmi 
diskutovaných v Trnave. Téma bola vopred jasne zarámcovaná a spolu s výzvou na 
pridávanie nápadov boli zverejnené aj kritériá, podľa ktorých budeme nápady vyberať. 
Dostali sme 122 vyplnených formulárov s nápadmi, ktoré obsahovali približne 150 
samostatných ideí na projekty. Po opakovanom prerokovaní nápadov s Odborom územného 
rozvoja a koncepcií a s Odborom investičnej výstavby, ako aj po uplatnení spomínaných 
kritérií, bolo sformulovaných 54 ideových zámerov projektov. Z nich 19 projektov bolo 
takých, ktoré do zoznamu pridali zamestnanci mestského úradu na základe už 
rozpracovaných projektov. Projekty boli rozdelené do dvoch skupín – malé a veľké projekty, 
podľa odhadovaných nákladov.  

Zo spomínaných 54 projektov mohla následne verejnosť vybrať tie, ktoré by chcela vidieť 
ako priority mesta na najbližšie obdobie. Hlasovanie prebiehalo online a zapojilo sa 1 422 
obyvateľov, z toho 1 341 bývajúcich v Trnave a 81 bývajúcich v okolí. Na základe hlasovania 
a opätovného prerokovania výsledkov s odborníkmi na mestskom úrade bolo následne 
vybraných 10 veľkých a 9 malých projektov, ktoré by sa mali stať prioritami mesta na 
najbližšie obdobie. 
 

Veľké projekty 
Celkový počet 

hlasov 
Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn 966 
Úprava priestoru pred OD Jednota 855 
Revitalizácia železničného depa 813 

Revitalizácia parčíku pri synagóge 745 

Kravský pasienok (Central park Sever) 641 

Mestské envirocentrum vo Vodárenskej záhrade 563 

Revitalizácia vnútrobloku V jame (Bučianska – Tehelná – 
Clementisa) 311 

Revitalizácia zeleného pásu pri horúcovode na Ul. Gen. Goliana 214 

Revitalizácia obytného súboru Generála Goliana 189 

Revitalizácia námestia v Modranke 158 
 

Malé projekty 
Celkový počet 

hlasov 

Debarierizácia mesta 725 

Umenie vo verejnom priestore 533 
Vytvorenie námestia so zeleňou na Vladimíra Clementisa 519 
Bezbariérové prepojenie Na hlinách – Okružná 492 
Viac oplotených výbehov pre psy v meste 446 
Športovisko na Teodora Tekela a Juraja Slottu 416 
Pešie prepojenie Na hlinách – Strmá 371 
Revitalizácia verejného priestoru okolo Kultúrneho domu v Modranke 198 
Prepojenie Jarnej a Seredskej ulice 192 
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Výsledkom prioritizácie je tento materiál, ktorý bude prerokovaný mestským 
zastupiteľstvom, aby boli projekty zaradené medzi priority mesta. Týmto vybraným 
projektom by teda do budúcna mali byť prioritne prideľované finančné prostriedky 
a personálne kapacity tak, aby sa mesto zameralo na ich čo najrýchlejšiu realizáciu.  

V ďalších rokoch by sa participatívny proces mal opakovať s tým, že by sa téma zvolila 
z inej položky v rozpočte, teda napr. by boli témou sociálne veci, prípadne doprava. Takáto 
zmena témy je nevyhnutná na to, aby teraz odhlasované priority mohli byť naozaj prioritami 
a mesto na ne mohlo alokovať potrebné zdroje, či už ľudské alebo iné. 

 

 

Stanovisko Komisie územného rozvoja, dopravy a životného prostredia. 

Komisia územného rozvoja, dopravy a životného prostredia dňa 05.06.2023 odporučila 
predložiť materiál Informatívna správa z procesu výberu projektov obyvateľmi Plánuj mesto 
-> posuň miesto mestskému zastupiteľstvu na schválenie.  

 

  



4/10/1 str. 5 

str. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa z participatívneho procesu 

Plánuj mesto -> posuň miesto 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/10/1 str. 6 

str. 6 

  



4/10/1 str. 7 

str. 7 

Obsah 
1. Zhrnutie ........................................................................................................................................ 9 

2. Popis procesu – od vzniku nápadu po realizáciu ................................................................... 10 

2.1 Kontext .............................................................................................................................................. 10 

2.1.1 Participatívne plánovanie ....................................................................................................... 10 

2.1.2 Portál planujmesto.trnava.sk ................................................................................................ 10 

2.1.3 Ďalšie participatívne aktivity .................................................................................................. 11 

2.2 Fázy participatívneho procesu Plánuj mesto -> posuň miesto ........................................... 11 

2.3 Kritéria výberu nápadov ................................................................................................................ 12 

2.4 Role v procese výberu projektov ................................................................................................ 12 

2.4.1 Rola obyvateľov ........................................................................................................................ 12 

2.4.2 Rola odborných zamestnancov úradu ............................................................................... 13 

2.4.3 Rola poslancov ........................................................................................................................ 13 

2.4.4 Rola primátora ......................................................................................................................... 13 

3. Kto sa zúčastnil online výberu projektov ................................................................................ 14 

3.1 Demografia ....................................................................................................................................... 14 

3.1.1 Veková štruktúra ...................................................................................................................... 14 

3.1.2 Pohlavie hlasujúcich ................................................................................................................ 15 

3.1.3 Pracovný status respondentov ............................................................................................. 15 

3.2 Rozdelenie na mestské časti ....................................................................................................... 15 

4. Osobné stretnutia k výberu projektov .................................................................................... 17 

4.1 Kritériá výberu projektov podľa obyvateľov .............................................................................. 17 

4.2 Obsahové komentáre .................................................................................................................... 19 

4.3 Výsledky osobného výberu projektov ........................................................................................ 19 

5. Výsledky online výberu projektov ........................................................................................... 20 

5.1 Veľké projekty ................................................................................................................................. 20 

5.2 Malé projekty ................................................................................................................................... 21 

5.3 Výsledky online výberu projektov podľa mestských častí .................................................... 23 

5.3.1 Trnava – Sever ......................................................................................................................... 23 

5.3.2 Trnava – Západ ...................................................................................................................... 24 

5.3.3 Trnava – Stred ......................................................................................................................... 25 

5.3.4 Trnava – Východ .................................................................................................................... 26 

5.3.5 Trnava – Juh ............................................................................................................................ 27 

5.3.6 Trnava – Modranka ................................................................................................................ 28 

5.4 Návrh finálneho výberu projektov na prerokovanie poslancami........................................ 29 

5.5 Ďalšie kroky .................................................................................................................................... 30 

6. Prílohy ......................................................................................................................................... 31 

6.1 Detailnejšie popisy projektov ....................................................................................................... 31 

6.1.1 Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn ............................................................................... 31 



4/10/1 str. 8 

str. 8 

6.1.2 Úprava priestoru pred OD Jednota ..................................................................................... 32 

6.1.3 Revitalizácia železničného depa .......................................................................................... 33 

6.1.4 Revitalizácia parčíka pri synagóge ...................................................................................... 34 

6.1.5 Kravský pasienok Central park Sever ................................................................................. 35 

6.1.6 Mestské envirocentrum vo Vodárenskej záhrade ........................................................... 36 

6.1.7 Revitalizácia vnútrobloku v Jame (Bučianska, Tehelná, V. Clementisa) .................... 37 

6.1.8 Revitalizácia zeleného pásu pri horúcovode na Ul. Gen. Goliana ............................... 38 

6.1.9 Rekonštrukcia námestia v Modranke ................................................................................ 39 

6.1.10 Revitalizácia obytného súboru Gen. Goliana .................................................................. 40 

6.1.11 Debarierizácia mesta ............................................................................................................. 41 

6.1.12 Umenie vo verejnom priestore ........................................................................................... 42 

6.1.13 Vytvorenie námestia so zeleňou na Ulici V. Clementisa.............................................. 43 

6.1.14 Bezbariérové prepojenia na sídlisku Na hlinách - Okružná ........................................ 44 

6.1.15 Viac oplotených výbehov pre psy ...................................................................................... 45 

6.1.16 Športovisko na Ulici T. Tekela a J. Slottu ....................................................................... 46 

6.1.17 Pešie prepojenie na sídlisku Na hlinách – Strmá ...........................................................47 

6.1.18 Revitalizácia verejného priestoru okolo Kultúrneho domu v Modranke .................. 48 

6.1.19 Prepojenie ulíc Jarná a Seredská ...................................................................................... 49 

6.2 Zdôvodnenie projektov, ktoré sa nedostali do užšieho výberu ......................................... 50 

6.3 Výstupy z verejných stretnutí k výberu projektov obyvateľmi v marci 2023 ................... 51 

6.3.1 Výber projektov na stretnutiach .......................................................................................... 51 

6.3.2 Otázky k vybraným projektom ............................................................................................ 56 

 

 

  



4/10/1 str. 9 

str. 9 

1. Zhrnutie  

Obsahový sprievodca predkladaným dokumentom, ktorý sa skladá zo šiestich kapitol. V 
úvode je vysvetlený popis celého participatívneho procesu od vzniku nápadu po realizáciu.  
Je v nej popísaný kontext vzniku procesu, ako aj jeho jednotlivé fázy a kritériá výberu 
nápadov, ktoré posielali obyvatelia.  

Nasledujú informácie o štruktúre verejnosti, ktorá sa zúčastnila procesu prioritizácie 
projektov, teda hlasovania. Tu je popísané vekové zloženie hlasujúcich, pomer žien 
a mužov, ako aj počty hlasujúcich z jednotlivých častí mesta. Ďalšia kapitola sa týka popisu 
osobných stretnutí k výberu projektov, ktorá sa venuje hlavne kritériám, ktoré obyvatelia 
uplatňovali pri výbere toho, za ktoré projekty budú hlasovať.  

V závere sú prezentované výsledky online výberu projektov, ktoré sú spracované nie len 
celkovo, ale aj pre jednotlivé mestské časti samostatne. Výsledky sú doplnené prílohami, 
ktoré detailnejšie popisujú jednotlivé projekty a verejné stretnutia. 

Projekty uvedené v tabuľke sú vybrané na základe prioritizácie obyvateľov a odborného 
posúdenia zamestnancami mesta a tvoria podklad pre rokovanie poslancov mestského 
zastupiteľstva o investičných prioritách mesta. 

Veľké projekty 
Celkový počet 

hlasov 
Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn 966 
Úprava priestoru pred OD Jednota 855 
Revitalizácia železničného depa 813 

Revitalizácia parčíku pri synagóge 745 

Kravský pasienok (Central park Sever) 641 

Mestské envirocentrum vo Vodárenskej záhrade 563 

Revitalizácia vnútrobloku V jame (Bučianska – Tehelná – 
Clementisa) 311 

Revitalizácia zeleného pásu pri horúcovode na Ul. Gen. Goliana 214 

Revitalizácia obytného súboru Generála Goliana 189 

Revitalizácia námestia v Modranke 158 
 

Malé projekty 
Celkový počet 

hlasov 

Debarierizácia mesta 725 

Umenie vo verejnom priestore 533 
Vytvorenie námestia so zeleňou na Vladimíra Clementisa 519 
Bezbariérové prepojenie Na hlinách – Okružná 492 
Viac oplotených výbehov pre psy v meste 446 
Športovisko na Teodora Tekela a Juraja Slottu 416 
Pešie prepojenie Na hlinách – Strmá 371 
Revitalizácia verejného priestoru okolo Kultúrneho domu v Modranke 198 
Prepojenie Jarnej a Seredskej ulice 192 

 

Výsledkom prioritizácie je tento materiál, ktorý bude prerokovaný mestským 
zastupiteľstvom, aby boli projekty zaradené medzi priority mesta a boli im prioritne 
prideľované finančné prostriedky. V ďalších rokoch by sa participatívny proces mal 
opakovať s tým, že by sa téma zvolila tak, aby bola z inej položky v rozpočte, teda napr. by 
boli témou sociálne veci, prípadne doprava.  
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2. Popis procesu – od vzniku nápadu po realizáciu 
Plánuj mesto -> posuň miesto je viacúrovňový participatívny proces, ktorým Mesto Trnava 
zapája obyvateľov do plánovania mesta a do spolurozhodovania o prioritách mesta na 
nasledujúce roky. Pre pilotný dvojročník procesu 2022/2023 bola ako téma vybraná 
rozpočtová oblasť verejných priestorov.  

Ciele mesta Trnava vo vzťahu k participatívnemu procesu sú: 

• Motivovať obyvateľov Trnavy zaujímať sa o mesto a dianie v ňom,  
• Spoznávať potreby ľudí v meste; umožniť obyvateľom jednoduchým spôsobom 

navrhovať problémy, ktoré je, podľa nich, potrebné v meste riešiť,  
• Priblížiť obyvateľom prácu mestského úradu; informovať o aktuálne realizovaných a 

pripravovaných projektoch, vysvetliť, ako funguje rozpočtovanie v meste,   
• Priblížiť obyvateľom mesta širší kontext fungovania investičných projektov v 

samospráve; okrem iného ukázať občanom vzťah medzi daňami, ktoré platia priamo 
mestu (DzN FO) a investičnými projektami, ktoré mesto realizuje, 

• Zapojiť obyvateľov do investičného a rozpočtového plánovania; zapojiť obyvateľov 
do nejakej formy prioritizovania možných projektov, a tak si overiť si, či to, čo mesto 
pripravuje zodpovedá potrebám obyvateľov, prípadne postupne rozširovať možnosti 
zapojenia/spolurozhodovania. 
 

2.1 Kontext 

Od roku 2016 – 2020 mesto Trnava realizovalo participatívny rozpočet. Súčasne, ale na inej 
úrovni v rámci fungovania samosprávy, prebiehalo aj participatívne plánovanie. Tieto dva 
modely participácie s obyvateľmi paralelne fungovali v rovnakom čase, ale každý zvlášť.  

Počas pandémie, keď kvôli sprísneným opatreniam nebolo možné organizovať verejné 
stretnutia, bol Participatívny rozpočet pre Trnavu (ďalej len PR) utlmený. Na jeho základoch 
však vyrástol koncept širšej participácie, ktorý mesto postupne predstavovalo. Dôvodov na 
pozastavenie pôvodného modelu PR bolo viacero. Okrem toho, že nebolo možné v čase 
pandémie uskutočňovať stretnutia komunít, finančné prostriedky samosprávy bolo 
potrebné na riešenie pandémie, ale v konečnom dôsledku aj vyčerpanie tém pre rozvoj PR 
smerovali k rozhodnutiu vedenia vytvoriť nový model participácie, ktorý bude postavený na 
dobrých základoch PR a participatívneho plánovania.  

2.1.1 Participatívne plánovanie 

Participatívne plánovanie v Trnave funguje od roku 2016 a postupne sa projekty, ktoré 
z neho vzišli, realizujú po celom meste. Zameriava sa hlavne na spoločné priestory sídlisk 
a vnútrobloky, napríklad obnovené dvory na Hospodárskej, na Zátvore alebo v okolí Agátky 
vznikli na základe procesov, v ktorých sa mohla verejnosť vyjadriť k ich budúcej podobe.  

2.1.2 Portál planujmesto.trnava.sk 

V tom období poslanci schválili zvýšenie dane z nehnuteľností a zámerom bolo umožniť 
občanom zapojiť sa do plánovania mesta, aby bol výsledok podľa ich predstáv, pretože 
mesto sa rozvíja aj vďaka ich daniam. Pre samosprávu sú tieto vstupy od ľudí podkladom 
pri rozhodovaní o ďalších investíciách. 

Prvým krokom k novému modelu participácie bolo vytvorenie webstránky 
www.planujmesto.trnava.sk, ako informačného zdroja pre ďalšiu participáciu. 
Prostredníctvom webstránky sa mohli obyvatelia vyjadriť, do akej miery sa stotožňujú s 
plánmi mesta na najbližšie roky. Mesto začalo pripravovať stránku od augusta 2021 
a verejnosti bola predstavená v apríli 2022 kedy sme robili prvý prieskum o investičných 

http://www.planujmesto.trnava.sk/
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akciách mesta. Webstránka je databázou aktuálne realizovaných, dokončených i 
pripravovaných projektov na ďalšie obdobie.  

Web stránka je stále vo vývoji a okrem toho, že už teraz poskytuje systematické informácie 
o projektoch mesta, tak poskytuje a dokumentuje fázy a kroky participácie vo vybraných 
projektoch. Zároveň by sme boli radi, keby plnila informačnú a osvetovú funkciu 
o procesoch samosprávy ako je napr. fungovanie rozpočtu mesta. 

2.1.3 Ďalšie participatívne aktivity 

V roku 2022 sme v spolupráci s organizáciami Človek za klímu a PDCS, o.z. zrealizovali prvé 
občianske zhromaždenie na Slovensku. Išlo o dlhodobý proces, ktorého súčasťou boli tri 
stretnutia s obyvateľmi, odborníkmi a zástupcami mesta zamerané na postupné 
diskutovanie potrebných opatrení, ktoré má mesto Trnava zrealizovať v rámci adaptácie 
mesta na klimatickú zmenu.   

Ďalšou z aktivít bol Mesiac detských ihrísk, v rámci ktorého sme sa užívateľov detských 
ihrísk pýtali na ich spokojnosť s nedávno revitalizovanými detskými ihriskami. Išlo o ihriská 
na území mesta ktoré boli obnovené v predchádzajúcich rokoch, niektoré z nich realizované 
aj na základe participatívneho plánovania.  

 

2.2 Fázy participatívneho procesu Plánuj mesto -> posuň miesto 

V septembri 2022 sme predstavili pilotný model participatívneho procesu, ktorý je 
navrhnutý a realizovaný v spolupráci s neziskovou organizáciou PDCS. Pre tento pilotný 
ročník sme vybrali tému verejného priestoru. Dali sme možnosť obyvateľom mesta, aby 
nám zaslali svoje návrhy ako zlepšiť verejný priestor. Okrem toho, že nám svoje návrhy 
mohli zasielať prostredníctvom online formuláru, mali možnosť nám svoje nápady odovzdať 
aj na osobnom stretnutí. Po zbere nápadov nasledovalo interné posúdenie odborných  
zamestnancov mestského úradu o realizovateľnosti, prípadne boli vylúčené tie, ktoré 
nespadali do témy verejného priestoru. 

Celý proces sa dá zjednodušiť do niekoľkých fáz: 

1. Informovanie obyvateľov o možnosti zapojiť sa do návrhu problémov a ich riešení. 
27. septembra 2022 prebehlo verejné informačné stretnutie. 

 
2. Zbieranie nápadov prostredníctvom webovej stránky (12. september - 21. november 

2022) a na verejnom stretnutí 14.11.2022. 
 

3. Príprava ideových zámerov pracovníkmi úradu (15. október 2022 - 30. január 2023). 
 

4. Výber projektov obyvateľmi prebiehal prostredníctvom webovej stránky (6. marec - 
31. marec 2023) ako aj na verejných stretnutiach (14.3., 17.3. a 22.3. 2023 
v mestských častiach Sever, Stred a Juh). 

 
5. Odborné stanovisko mesta spojené s návrhom uznesenia do Mestského 

zastupiteľstva 
 
6. Predloženie obyvateľmi vybraných projektov na prerokovanie na Mestskom 

zastupiteľstve v júni 2023. 
 

7. Príprava + realizácia projektu v réžii MsÚ v nasledujúcich rokoch, podľa rozsahu 
jednotlivých projektov.  

 

https://planujmesto.trnava.sk/obcianske-zhromazdenie-vyvrcholilo-sobotnymi-desathodinovymi-diskusiami/
https://planujmesto.trnava.sk/obcianske-zhromazdenie-vyvrcholilo-sobotnymi-desathodinovymi-diskusiami/
https://planujmesto.trnava.sk/event/mesiac-detskych-ihrisk/
https://planujmesto.trnava.sk/event/planovanie-verejneho-priestoru/
https://planujmesto.trnava.sk/
https://planujmesto.trnava.sk/
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8. Pravidelné vyhodnotenie a participácia pri tvorbe investičných projektov mesta (na 
konci kalendárneho roka). 

 
Viac informácií o jednotlivých fázach nájdete v aktivite Plánuj mesto -> posuň miesto na 
našom webovom portáli, konkrétne v dokumente s názvom Základná informácia 
o participatívnom procese. 
 

2.3 Kritéria výberu nápadov  

Pre vypracovanie ideových zámerov odbornými zamestnancami MsÚ: 

• jasné priradenie ideového zámeru k prioritnej téme (verejné priestory),  
• projekt nie je zameraný len na základnú údržbu, 
• odhadovaný dopad na obyvateľov Trnavy/ konkrétnej mestskej časti, 
• efektivita projektu (pomer odhadovaných nákladov k odhadovanému 

dopadu), 
• súlad s prioritami pomenovanými v strategických dokumentoch (napr. 

Územný plán mesta Trnava, PHSR mesta Trnava, Stratégia adaptácie mesta 
Trnavy na dopady zmeny klímy, a iné),  

• realizovateľnosť projektu mestom Trnava a predpokladaná náročnosť 
realizácie (právny vzťah mesta k danému majetku, prípadne možnosť 
vytvorenia právneho vzťahu k danému majetku alebo jeho odkúpenia, právne 
nejasnosti, zložitosť povoľovacích procesov, ekologické záťaže v území…) 

 

Celkovo nám prišlo od obyvateľov 122 podnetov obsahujúcich 158 nápadov, z ktorých 
viaceré sa opakovali, boli alebo už sú v riešení MsÚ a mnohé sa týkali iných tém než 
verejných priestorov. Z nich bolo vybratých 35 ideových zámerov od obyvateľov k téme 
verejných priestorov a 19 zámerov vzišlo z MsÚ (plánované projekty, prípadne rozpracované 
zámery o ktorých realizácii sa ešte nerozhodlo a tiež zatiaľ nezaradené zámery). 

Nápady od obyvateľov, ktoré sa netýkali témy verejného priestoru, ale napríklad dopravnej 
infraštruktúry alebo sociálnej oblasti boli posunuté do iných ročníkov participácie. 

 

2.4 Role v procese výberu projektov 

2.4.1 Rola obyvateľov  

Obyvatelia mohli v participatívnom procese pridávať vlastné podnety pre doplnenie priorít 
Mestského úradu v téme verejné priestory. Pridať nápad mohol ktokoľvek, kto mal prístup 
k online formuláru alebo prišiel na verejné stretnutie určené na zber nápadov. Online 

https://planujmesto.trnava.sk/event/planovanie-verejneho-priestoru/
https://www.trnava.sk/userfiles/file/final_z%C3%A1kladn%C3%A1_inform%C3%A1cia_o_participat%C3%ADvnom_procese.pdf
https://www.trnava.sk/userfiles/file/final_z%C3%A1kladn%C3%A1_inform%C3%A1cia_o_participat%C3%ADvnom_procese.pdf


4/10/1 str. 13 

str. 13 

formulár bol prístupný od 12. septembra do 21. novembra 2022. Verejné stretnutie pre 
obyvateľov prebehlo 14. novembra 2022 v priestoroch centra seniorov na Hlavnej ulici. 
Možnosť pridať nápad bola aktívne komunikovaná ako online, tak aj papierovými médiami 
tak, aby malo k informácií prístup čo najviac ľudí z rôznych skupín obyvateľov.  

Následne po posúdení a dopracovaní podnetov na projektové zámery sa obyvatelia mohli 
zúčastniť online výberu projektov a verejných stretnutí k ich výberu. Výber projektov 
prebiehal primárne cez online formulár na portáli Munipolis, kde si mohli obyvatelia vybrať 
projekty, ktoré by radi videli ako prioritu mesta. Výber projektov bol prístupný online od 6. 
marca do 31. marca 2023. Okrem online výberu prebehli v marci aj tri osobné verejné 
stretnutia v troch lokalitách mesta, kde mohli obyvatelia vybrať z projektov aj osobne, bez 
nutnosti prístupu na internet.  

 

2.4.2 Rola odborných zamestnancov úradu 

Odborní zamestnanci úradu majú v procese hlavne rolu v tom, že posudzujú 
realizovateľnosť jednotlivých nápadov, ktoré navrhli obyvatelia. Táto rola je dôležitá preto, 
aby bolo zaručené, že keď sa nejaký nápad už rozpracuje do ideového zámeru a bude za 
neho hlasovať verejnosť alebo poslanci, tak bude aj zrealizovateľný, keď sa umiestni 
v hlasovaní dostatočne vysoko. Konzultácia s odbornými zamestnancami, najmä z Odboru 
územného rozvoja a koncepcií a Odboru investičnej výstavby, prebiehala vo viacerých 
kolách v rôznych štádiách procesu. 

 

2.4.3 Rola poslancov 

Poslanci majú v tomto procese konečnú právomoc rozhodnúť, či projekty vybrané ľuďmi 
a skonzultované odborníkmi dostanú pridelené potrebné finančné prostriedky na ďalšie 
pokračovanie. Budú tak robiť rokovaním o tomto materiáli na júnovom mestskom 
zastupiteľstve a jeho prípadným schválením. 

 

2.4.4 Rola primátora 

Primátor je súčasťou procesu od jeho vzniku, keďže ho sám inicioval. V priebehu procesu 
bol pravidelne informovaný o návrhoch občanov a vyjadril sa aj k návrhu výberu prioritných 
projektov po verejnom hlasovaní. 
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3. Kto sa zúčastnil online výberu projektov 
Prioritizácie cez portál Munipolis sa celkovo zúčastnilo 1 422 ľudí, z toho 1 341, teda vyše 94 
% hlasujúcich, býva v Trnave. Počet zapojených Trnavčanov predstavuje 2,15 % všetkých 
obyvateľov mesta s trvalým pobytom. 

Z 81 ľudí bývajúcich mimo Trnavy býva iba 11 ľudí mimo Trnavského kraja.   

Napriek tomu, že hlasovanie bolo určené primárne pre Trnavčanov, keďže ide o projekty v 
Trnave, rozhodli sme sa dať možnosť hlasovať aj ľuďom bývajúcim mimo Trnavy. Rozhodli 
sme sa tak preto, že aj ľudia bývajúci inde, môžu priestory v meste pravidelne využívať, ak 
dochádzajú za prácou, vzdelaním alebo trávením voľného času.  

Taktiež sme chceli eliminovať to, že niekto, kto v Trnave nebýva, ale chce hlasovať, by nám 
uviedol vymyslené bydlisko len preto, aby hlasovať mohol, čo by nám zbytočne pokrivilo 
štatistiku. 

 

3.1 Demografia  

3.1.1 Veková štruktúra 

Najviac hlasujúcich bolo z vekovej skupiny obyvateľov  36 – 
50 rokov, čo aj korešponduje s vekovým zložením obyvateľov 
mesta, v rámci ktorej je táto skupina zastúpená najviac.  
Výrazne vyššie, ako je ich zastúpenie v populácií mesta bola 
veková skupina obyvateľov 26 – 35 rokov, ktorá tvorí iba 12,4 
% obyvateľov Trnavy, v hlasovaní ale tvorila až tretinu 
zúčastnených. Naopak vekové skupiny pod 18 rokov a nad 50 
rokov sú zastúpené pomerne oveľa menej v hlasovaní, ako je 
ich reálne zastúpenie v meste. Napríklad veková kategória 
66 – 75 rokov tvorí vyše 13 % obyvateľov mesta, v hlasovaní 
je však zastúpená iba troma percentami. 

 

 

Je pravdepodobné, že takéto zloženie hlasujúcich je do veľkej miery zapríčinené online 
formou hlasovania, čo vysvetľuje hlavne nízke zapojenie ľudí nad 50 rokov, nie však detí 
pod 18 rokov. Tam je pravdepodobné, že bola bariérou nutnosť zadať telefónne číslo, čo 
mohlo potenciálne veľa detí odradiť. 

 

 
Menej 
než 18 
rokov 

18-25 
rokov 

26-35 
rokov 

36-50 
rokov 

51-65 
rokov 

66-75 
rokov 

Viac než 
75 rokov 

Trnava – Sever  8 32 78 105 41 6 1 
Trnava – Západ  7 23 113 130 41 11  
Trnava – Stred  1 19 81 93 29 10 2 
Trnava – Východ  6 25 80 109 32 6 1 
Trnava – Juh   13 62 58 19 5 2 
Trnava – Modranka 2 9 27 32 13 8 1 
Celkovo 26 143 465 553 180 48 7 
  2 % 10 % 33 % 39 % 13 % 3 % 0 % 

26

143

465

553

180 48
7



4/10/1 str. 15 

str. 15 

3.1.2 Pohlavie hlasujúcich 

Do hlasovania sa zapojili ženy a muži v podobnom pomere, v akom sú zastúpení aj v 
celkovej populácií Trnavy – ženy tvoria 52 % a muži 48 % obyvateľov celého mesta.  

 Muž Žena 
Nechcem 

uviesť 
Trnava – Sever  115 150 6 

Trnava – Západ  157 164 4 
Trnava – Stred  103 129 3 
Trnava – Východ  134 121 4 
Trnava – Juh  65 91 3 
Trnava – Modranka 44 45 3 
Celkovo 646 750 26 
  45 % 53 % 2% 

 

 

3.1.3 Pracovný status respondentov 

Najväčšia skupina zapojených obyvateľov sú pracujúci ľudia, čo 
aj odráža celkové zloženie spoločnosti. Túto demografickú 
otázku sme sa pýtali hlavne kvôli tomu, aby sme zistili, aký typ 
ľudí sa zapojil. Hlavne v kombinácií s údajmi o veku je táto 
informácia dôležitá, nakoľko z vekového rozloženia to môže 
vyzerať, že študenti tvoria značnú časť respondentov, tvoria 
však iba 8 %.  

 

 
Dôchodca / 
dôchodkyňa 

Materská / 
rodičovská 
dovolenka 

Pracujúci / 
pracujúca 

Študent / 
študentka 

Iné 

Trnava – Sever  13 20 201 29 8 

Trnava – Západ  21 27 249 22 6 

Trnava – Stred  15 14 190 8 8 
Trnava – Východ  9 25 198 22 5 
Trnava – Juh  11 20 113 11 4 
Trnava – Modranka 12 7 59 8 6 
Celkovo 85 122 1 057 118 40 

 

3.2 Rozdelenie na mestské časti 

Čo sa týka pomerného zastúpenia mestských častí v hlasovaní, výsledky sú relatívne 
reprezentatívne, keďže z každej mestskej časti sa zapojilo podobné percento obyvateľov. 
Počet zapojených Trnavčanov predstavuje 2,15 % všetkých obyvateľov mesta s trvalým 
pobytom, zapojenie v mestských častiach kolíše iba jemne. 

6%
9%

74%

8%3%

45%
53%

2%
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Mierne menej je zastúpená časť Juh, z ktorej sa zapojilo iba 1,63 % obyvateľov, čo je 
podpriemer celkového hlasovania (viď tabuľka). Naopak nadpriemerne sa zapojili 
Modrančania, ktorých sa zapojilo až 3,74 %.  

 

 

  

 Bydlisko hlasujúcich Počet 
% všetkých 
obyvateľov  

  
Trnava – Sever (Kopánka, Zátvor, 
Vodáreň) 

271 
1,95% 

  
Trnava – Západ (Prednádražie, 
Kamenný mlyn – Za traťou) 

325 
2,43% 

  Trnava – Stred (centrum, Špíglsál) 235 2,20% 

  
Trnava – Východ (Družba, Hlboká, 
Vozovka) 

259 
2,12% 

  Trnava – Juh (Linčianska, Tulipán) 159 1,63% 
  Trnava – Modranka 92 3,74% 
  Celkovo 1341 2,15% 

271; 
20%

325; 
24%

235; 
18%

259; 
19%

159; 
12%

92; 
7%
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4. Osobné stretnutia k výberu projektov  
V rámci výberu projektov obyvateľmi sme okrem 
online výberu zrealizovali aj tri verejné stretnutia. 
Stretnutia sa konali od 14. do 22. marca 2023, v 
troch rôznych častiach Trnavy (na sídlisku 
Linčianska, v MČ Trnava Juh, na Kopánke, v MČ 
Trnava Sever a v centre mesta, v MČ Trnava Stred). 
Spolu sa stretnutí zúčastnilo 40 obyvateľov. V 
rámci verejných stretnutí, okrem samotného 
výberu projektov, obyvatelia diskutovali o tom, čo 
by podľa ich názoru mali poslanci Trnavy zvažovať 
pri výbere projektov, ktoré sa stanú prioritou 
mesta, t.j. ktoré budú tými projektami, na ktoré je 
potrebné prioritne vyčleniť alebo hľadať a získať 
finančné zdroje.    

 

4.1 Kritériá výberu projektov podľa obyvateľov 

Nasleduje sumarizácia kritérií, ktoré obyvatelia pomenovali opakovane na viacerých 
stretnutiach prípadne v rámci niektorého z troch stretnutí:  

Lokálpatriotizmus a súčasne rovnomerné 
rozloženie projektov v rámci mesta (Zaznelo na 
všetkých troch stretnutiach.) 

Ľudí najviac zaujímali projekty, ktorých výsledok 
ich priamo ovplyvní. Boli to projekty v blízkosti ich 
bydliska a celomestské projekty.  

Zároveň pomenovali, že realizované projekty by 
mali byť rovnomerne a spravodlivo rozmiestnené v 
celom meste. Navrhovali aby mesto realizovalo 
viac projektov “tam kde nič nie je, alebo je tam 
toho menej” alebo aby brali ohľad na “vyrovnávanie 
rozdielov medzi mestskými časťami”. 

Okrem toho spomenuli prianie mať reprezentatívne centrum mesta. 

Zeleň a adaptácia na klimatické zmeny 

Obyvatelia veľmi zdôrazňovali potrebu tieňa a 
prírodných prvkov v meste. A to vo veľkej mierke 
prioritizáciou tzv. zelených projektov, ale aj v malej 
mierke apelom na dosádzanie stromov a na 
rozširovanie zelených plôch vo všetkých projektoch 
mesta. Prajú si vyrovnávanie rozdielov v 
rozmiestnení oddychových prírodných zón. Prajú si 
tiež aby bolo menej zastavaných, betónových 
plôch. 

Špeciálne spomenuli aj zadržiavanie vody v krajine.  

Bezbariérovosť (Zaznelo na všetkých troch stretnutiach) 

Obyvatelia silne artikulovali aj kritérium bezbariérovosti a to v dvoch rovinách. Ako o 
potrebe postupnej a komplexnej debarierizácie verejných priestorov v celom meste (nie po 
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malých projektoch). Súčasne hovorili aj o 
aplikovaní pravidiel bezbariérovosti a 
univerzálneho dizajnu do všetkých priestorov 
a projektov mesta, keďže “potom je to pre 
všetkých”.  

Verejný záujem 

Na projekty nazerali cez to čo v meste, vo 
vzťahu k potrebám ľudí, chýba. Prihliadajú aj 
nato pre koho sú určené a koľko ľudí z nich 
bude mať úžitok. 

Dôležitejšie sú pre nich projekty, ktoré 
zvýšia kvalitu života rôznych skupín obyvateľov Trnavy. Konkrétne menovali: rodiny, deti, 
seniorov, mladých, športovcov, psičkárov… Mnohí zdôraznili, že každý projekt by mal byť 
určený pre všetky (alebo aspoň viaceré) vekové kategórie obyvateľov, slúžiť viac účelom a 
byť prispôsobený aj ľuďom so zdravotnými 
obmedzeniami. 

V tejto súvislosti padol návrh doplniť do 
popisu projektu aj to ako vyhovuje vekovým 
kategóriám. 

Špeciálne sme hovorili o senioroch a tom, že 
treba viac myslieť na ich špecifické potreby 
(bicykle pre seniorov, dostupnosť, lavičky na 
oddych pri pohybe…). 

Dokončenie rozbehnutých projektov pred 
začínaním nových a potreba poznať priority 

Ľudia si prajú aby mesto pokračovalo v už 
ohlásených projektoch a dokončilo ich (napr. sídlisko g. Goliana). Sú za to aby sa 
systematicky a rovnomerne pokračovalo s obnovou vnútroblokov.  

Považujú za “potrebné stanoviť si priority a radšej robiť menej projektov postupne a 
uzatvárať ich a nie mať veľa rozrobených vecí, ktoré sa naťahujú”. Navrhli aj určenie si 
priorít pre mestské časti.  

 
Funkcie priestorov - doplniť oddychové 
zóny, športoviská a výbehy pre psy 

Účastníci sa vyjadrovali aj k funkčnej náplni 
verejných priestorov. Spomínali napríklad 
dôležitosť doplnenia oddychových zón a 
športovísk, ale ja výbehov pre psy.  

Zaznel aj návrh na jeden spoločný mestský 
výbeh pre psy s harmonogramom pre všetky 
mestské časti. S prioritou budovania 
výbehov pre psy sa nestotožnili všetci, téma 
vyvolala miernu diskusiu o tom, čo sa psími 
výbehmi myslí, aké by v nich boli pravidlá a 
aké by bolo ich vybavenie. 

 



4/10/1 str. 19 

str. 19 

4.2 Obsahové komentáre 

Okrem priorít pri výbere projektov mali obyvatelia rôzne obsahové komentáre, ktoré sa 
týkajú všetkých projektov bez ohľadu na to, ktoré budú prioritné. Obyvatelia si prajú: 

• aby sa pri projektoch zvažovalo oddelenie zón (hlučnejšie 
stretávacie/športové/hracie zóny ďalej od domov, najmä ďalej od rodinných domov), 

• lepšiu údržba verejných priestorov a zelene, 
• aby sa pri projektoch zvažovala aj náročnosť budúcej údržby (či je jednoduchá alebo 

zložitá). A aby sa preferenciou prvkov a nenáročnou údržbou zabezpečila dlhodobá 
udržateľnosť funkčnosti projektov. 

• zohľadňovať ekologické parametre a aj vo veľkých projektoch napr. pri výberom 
ekologických materiálov, 

• aby pri veľkých dlhodobých projektoch rozhodovali hlavne odborníci a vyjadrenia 
obyvateľov boli skôr orientačné, 

• projekty boli doplnené aj o vzdelávací rozmer, napríklad aj informácie o vysadených 
rastlinách, aj formou príbehov o miestach (spájať s revitalizáciami), 

• doplnenie pitnej vody do verejného priestoru, napríklad na ihriskách, a na miestach 
prístupných aj pre psíkov, 

• a tiež si prajú byť lepšie informovaní o priebehu projektov. 

 

4.3 Výsledky osobného výberu projektov 

Na osobných stretnutiach k výberu projektov sa zúčastnilo príliš málo ľudí na to, aby boli 
výsledky dostatočne výpovedné vzhľadom na celkovú účasť v online hlasovaní. Osobné 
stretnutia boli teda viac zamerané na zber informácií o tom, prečo s ľudia vybrali dané 
projekty, aby sme dostali predstavu aj o motiváciách ľudí pri uprednostnení niektorých 
projektov pred inými. Podrobnejšia spáva z troch stretnutí je v Prílohe č. 6.3.  
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5. Výsledky online výberu projektov 
Online výber projektov prebehol rovnako ako výber na osobných stretnutiach formou 
multihlasovania. Obyvatelia mali možnosť vybrať z 54 projektov maximálne 10 veľkých a 8 
malých, ktoré by podľa nich mali byť prioritami mesta. Veľkých projektov bolo spolu 30 
a malých bolo 24, priorita sa teda dala dať jednej tretine projektov v každej kategórií. 
Takýto spôsob prioritizácie je overený rokmi a početnými štúdiami ako jeden 
z najefektívnejších, pretože správne zobrazí to, na čom ľuďom záleží bez zásadného 
skreslenia.  

Skreslenie výsledkov sme sa snažili minimalizovať aj tým, že sme online výber vyhodnotili 
samostatne aj pre každú mestskú časť. Takto je vidieť nie len celkové priority, ale aj 
prípadné lokálne odchýlky od celomestského trendu.  

Pre lepšiu čitateľnosť sú výsledky mestských častí farebne rozdelené podľa farebnosti 
pridelenej v nasledujúcej tabuľke: 

 

 

5.1 Veľké projekty  

Z veľkých projektov mohol každý obyvateľ vybrať maximálne 10 takých, ktoré by rád videl 
ako prioritu mesta na najbližšie roky. Farba naľavo predstavuje mestskú časť, v ktorej sa 
projekt nachádza, podľa tabuľky vyššie. 

 Názov projektu 
Celkový počet 

hlasov 
  Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn 966 

  Revitalizácia Parku Janka Kráľa 860 

  Úprava priestoru pred OD Jednota 855 

  Revitalizácia železničného depa 813 

  Revitalizácia parčíku pri synagóge 745 

  Vyhliadková veža v Kamennom mlyne 691 

  Revitalizácia parku pri kalvárii 671 

  Kravský pasienok (Central park Sever) 641 

  Mestské envirocentrum vo Vodárenskej záhrade 563 

  Prírodný cintorín 518 

  Revitalizácia krajiny povodia Parnej v lokalite Medziháj 420 

  Komunitná klubovňa Pyžamo 317 

  Revitalizácia vnútrobloku V jame (Bučianska – Tehelná – Clementisa) 311 

  Revitalizácia dvorov na Ulici Vladimíra Clementisa 223 

  Revitalizácia zeleného pásu pri horúcovode na Ul. Gen. Goliana 214 

 Mestská časť Počet hlasujúcich 
  Trnava – Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň) 271 
  Trnava – Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn – Za traťou) 325 
  Trnava – Stred (centrum, Špíglsál) 235 
  Trnava – Východ (Družba, Hlboká, Vozovka) 259 
  Trnava – Juh (Linčianska, Tulipán) 159 
  Trnava – Modranka 92 
  Celkovo 1341 
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  Vnútroblok na Spartakovskej 211 

  Revitalizácia dvorov na Hospodárskej a Kalinčiakovej 205 

  Vnútrobloky na Čajkovského 199 

  Revitalizácia obytného súboru Generála Goliana 189 

  Revitalizácia vnútroblokov na Ulici Andreja Kubinu 183 

  Revitalizácia vnútroblokov Na hlinách 176 

  Revitalizácia vnútroblokov na Ulici Bedřicha Smetanu 167 

  Revitalizácia vnútrobloku na Šafárikovej 160 

  Dvory na Špačinskej ceste 160 

  Revitalizácia námestia v Modranke 158 

  Revitalizácia vnútrobloku na Ulici Juraja Slottu 157 

  Rekonštrukcia Hodžovej ulice 153 

  Dvory na Tehelnej 120 

  Revitalizácia vnútroblokov na sídlisku Ľ. Podjavorinskej 112 

  Rekonštrukcia Orgovánovej ulice 77 
 

 

5.2 Malé projekty 

Z malých projektov mohol každý obyvateľ vybrať maximálne 8 takých, ktoré by rád videl 
ako prioritu mesta na najbližšie roky. Farba naľavo predstavuje mestskú časť, v ktorej sa 
projekt nachádza, podľa tabuľky na začiatku kapitoly. Biela farba znamená, že projekt sa 
týka územia celého mesta. 

 Názov projektu 
Celkový počet 

hlasov 
 Debarierizácia mesta 725 

 Umenie vo verejnom priestore 533 

  Vytvorenie námestia so zeleňou na Vladimíra Clementisa 519 

  Bezbariérové prepojenie Na hlinách – Okružná 492 
 Viac oplotených výbehov pre psy v meste 446 

  Nový herný mobiliár pre dospelých na Prednádraží 442 

  Športovisko na Teodora Tekela a Juraja Slottu 416 

  Pešie prepojenie Na hlinách – Strmá 371 
 Vytvorenie mestského dizajn manuálu verejného priestoru 353 

  Výbeh pre psy v blízkosti centra 330 

  Basketbalové ihrisko oproti pumptracku 319 

  Revitalizácia zelenej plochy v okolí Kaplnky Trnavskej Panny Márie 299 

  Dvor na Koniarekovej 271 

  Výbeh pre psy na Družbe 268 

  Revitalizácia verejného priestoru na Tamaškovičovej 265 

  Revitalizácia priestoru na Vladimíra Clementisa 52 264 

  Pešie prepojenie za Billou na Spartakovskej 242 

  Revitalizácia vnútrobloku na Vladimíra Clementisa 44 – 47 234 
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  Revitalizácia ihriska na Átriovej ulici 226 

  Výbeh pre psy na Zátvore 217 

  Výbeh pre psy na Linčianskej 207 

  Revitalizácia verejného priestoru okolo Kultúrneho domu v 
Modranke 

198 

  Prepojenie Jarnej a Seredskej ulice 192 

  Vnútroblok na Ulici Andreja Hlinku 163 
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5.3 Výsledky online výberu projektov podľa mestských častí 

V každej mestskej časti je vybraných prvých 20 veľkých projektov a prvých 10 malých, ktoré 
sa umiestnili najvyššie na ilustráciu toho, ako hlasovali obyvatelia danej mestskej časti aj 
v rámci projektov mimo svojho bydliska. 

5.3.1 Trnava – Sever 

Veľké projekty 
Trnava – 

Sever 

Celkový 
počet 
hlasov 

Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn 187 966 

Mestské envirocentrum vo Vodárenskej záhrade 172 563 

Kravský pasienok (Central park Sever) 171 641 

Úprava priestoru pred OD Jednota 160 855 

Revitalizácia parku pri kalvárii 154 671 

Revitalizácia parčíku pri synagóge 150 745 

Revitalizácia Parku Janka Kráľa 140 860 

Vyhliadková veža v Kamennom mlyne 136 691 

Revitalizácia železničného depa 125 813 

Revitalizácia vnútroblokov Na hlinách 123 176 

Dvory na Špačinskej ceste 105 160 

Prírodný cintorín 91 518 

Revitalizácia vnútrobloku V jame (Bučianska – Tehelná – Clementisa) 77 311 

Revitalizácia krajiny povodia Parnej v lokalite Medziháj 71 420 

Revitalizácia dvorov na Ulici Vladimíra Clementisa 50 223 

Komunitná klubovňa Pyžamo 44 317 

Revitalizácia vnútroblokov na Ulici Andreja Kubinu 32 183 

Vnútroblok na Spartakovskej 31 211 

Dvory na Tehelnej 27 120 

Revitalizácia vnútrobloku na Ulici Juraja Slottu 24 157 

 

 Malé projekty 
Trnava – 

Sever 

Celkový 
počet 
hlasov 

Bezbariérové prepojenie Na hlinách – Okružná 191 492 

Pešie prepojenie Na hlinách – Strmá 172 371 

Debarierizácia mesta 143 725 

Revitalizácia ihriska na Átriovej ulici 104 226 

Vytvorenie námestia so zeleňou na Vladimíra Clementisa 102 519 

Výbeh pre psy na Zátvore 99 217 

Umenie vo verejnom priestore 93 533 

Viac oplotených výbehov pre psy v meste 86 446 

Revitalizácia zelenej plochy v okolí Kaplnky Trnavskej Panny Márie 77 299 

Športovisko na Teodora Tekela a Juraja Slottu 75 416 
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5.3.2 Trnava – Západ 

 Veľké projekty  
Trnava – 
Západ 

Celkový 
počet 
hlasov 

Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn 274 966 

Revitalizácia železničného depa 253 813 

Revitalizácia Parku Janka Kráľa 240 860 

Úprava priestoru pred OD Jednota 194 855 

Vyhliadková veža v Kamennom mlyne 194 691 

Prírodný cintorín 150 518 

Revitalizácia parčíku pri synagóge 147 745 

Revitalizácia parku pri kalvárii 146 671 

Vnútrobloky na Čajkovského 137 199 

Kravský pasienok (Central park Sever) 135 641 

Revitalizácia vnútroblokov na Ulici Bedřicha Smetanu 121 167 

Revitalizácia krajiny povodia Parnej v lokalite Medziháj 112 420 

Revitalizácia vnútrobloku na Šafárikovej 103 160 

Mestské envirocentrum vo Vodárenskej záhrade 80 563 

Komunitná klubovňa Pyžamo 55 317 

Revitalizácia vnútroblokov na Ulici Andreja Kubinu 55 183 

Revitalizácia dvorov na Hospodárskej a Kalinčiakovej 40 205 

Rekonštrukcia Hodžovej ulice 39 153 

Revitalizácia vnútrobloku V jame (Bučianska – Tehelná – Clementisa) 22 311 

Revitalizácia námestia v Modranke 21 158 

 

  Malé projekty 
Trnava – 
Západ 

Celkový 
počet 
hlasov 

Nový herný mobiliár pre dospelých na Prednádraží 228 442 

Debarierizácia mesta 179 725 

Basketbalové ihrisko oproti pumptracku 157 319 

Umenie vo verejnom priestore 129 533 

Viac oplotených výbehov pre psy v meste 114 446 

Vytvorenie mestského dizajn manuálu verejného priestoru 87 353 

Vytvorenie námestia so zeleňou na Vladimíra Clementisa 80 519 

Bezbariérové prepojenie Na hlinách – Okružná 73 492 

Výbeh pre psy v blízkosti centra 72 330 

Revitalizácia zelenej plochy v okolí Kaplnky Trnavskej Panny Márie 70 299 
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5.3.3 Trnava – Stred 

 Veľké projekty 
Trnava – 

Stred 

Celkový 
počet 
hlasov 

Úprava priestoru pred OD Jednota 154 855 

Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn 148 966 

Revitalizácia Parku Janka Kráľa 145 860 

Revitalizácia železničného depa 144 813 

Revitalizácia parčíku pri synagóge 140 745 

Revitalizácia parku pri kalvárii 140 671 

Kravský pasienok (Central park Sever) 103 641 

Prírodný cintorín 102 518 

Revitalizácia dvorov na Hospodárskej a Kalinčiakovej 96 205 

Vyhliadková veža v Kamennom mlyne 91 691 

Mestské envirocentrum vo Vodárenskej záhrade 84 563 

Revitalizácia krajiny povodia Parnej v lokalite Medziháj 68 420 

Rekonštrukcia Hodžovej ulice 68 153 

Revitalizácia vnútroblokov na Ulici Andreja Kubinu 52 183 

Komunitná klubovňa Pyžamo 42 317 

Revitalizácia vnútroblokov na sídlisku Ľ. Podjavorinskej 41 112 

Revitalizácia vnútrobloku V jame (Bučianska – Tehelná – Clementisa) 22 311 

Revitalizácia vnútrobloku na Šafárikovej 21 160 

Revitalizácia vnútroblokov na Ulici Bedřicha Smetanu 19 167 

Vnútrobloky na Čajkovského 18 199 

 

 Malé projekty 
Trnava – 

Stred 

Celkový 
počet 
hlasov 

Debarierizácia mesta 145 725 

Umenie vo verejnom priestore 109 533 

Výbeh pre psy v blízkosti centra 91 330 

Viac oplotených výbehov pre psy v meste 80 446 

Nový herný mobiliár pre dospelých na Prednádraží 80 442 

Vytvorenie mestského dizajn manuálu verejného priestoru 75 353 

Bezbariérové prepojenie Na hlinách – Okružná 71 492 

Vytvorenie námestia so zeleňou na Vladimíra Clementisa 68 519 

Vnútroblok na Ulici Andreja Hlinku 57 163 

Revitalizácia zelenej plochy v okolí Kaplnky Trnavskej Panny Márie 55 299 
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5.3.4 Trnava – Východ 

 Veľké projekty 
Trnava – 
Východ 

Celkový 
počet 
hlasov 

Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn 166 966 

Úprava priestoru pred OD Jednota 151 855 

Revitalizácia vnútrobloku V jame (Bučianska – Tehelná – Clementisa) 150 311 

Revitalizácia Parku Janka Kráľa 141 860 

Revitalizácia parčíku pri synagóge 135 745 

Revitalizácia dvorov na Ulici Vladimíra Clementisa 128 223 

Vnútroblok na Spartakovskej 126 211 

Vyhliadková veža v Kamennom mlyne 122 691 

Mestské envirocentrum vo Vodárenskej záhrade 118 563 

Komunitná klubovňa Pyžamo 114 317 

Kravský pasienok (Central park Sever) 107 641 

Revitalizácia železničného depa 103 813 

Revitalizácia vnútrobloku na Ulici Juraja Slottu 101 157 

Revitalizácia parku pri kalvárii 97 671 

Prírodný cintorín 67 518 

Dvory na Tehelnej 62 120 

Revitalizácia krajiny povodia Parnej v lokalite Medziháj 57 420 

Revitalizácia vnútroblokov na sídlisku Ľ. Podjavorinskej 27 112 

Revitalizácia vnútroblokov na Ulici Andreja Kubinu 20 183 

Revitalizácia vnútroblokov Na hlinách 20 176 

 

 Malé projekty 
Trnava – 
Východ 

Celkový 
počet 
hlasov 

Vytvorenie námestia so zeleňou na Vladimíra Clementisa 181 519 

Športovisko na Teodora Tekela a Juraja Slottu 149 416 

Revitalizácia priestoru na Vladimíra Clementisa 52 132 264 

Revitalizácia vnútrobloku na Vladimíra Clementisa 44 – 47 119 234 

Dvor na Koniarekovej 115 271 

Debarierizácia mesta 103 725 

Výbeh pre psy na Družbe 103 268 

Umenie vo verejnom priestore 89 533 

Pešie prepojenie za Billou na Spartakovskej 82 242 

Bezbariérové prepojenie Na hlinách – Okružná 70 492 
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5.3.5 Trnava – Juh 

  Veľké projekty 
Trnava – 

Juh 

Celkový 
počet 
hlasov 

Revitalizácia obytného súboru Generála Goliana 113 189 

Revitalizácia zeleného pásu pri horúcovode na Ul. Gen. Goliana 105 214 

Revitalizácia železničného depa 101 813 

Revitalizácia Parku Janka Kráľa 99 860 

Úprava priestoru pred OD Jednota 96 855 

Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn 93 966 

Revitalizácia parčíku pri synagóge 82 745 

Vyhliadková veža v Kamennom mlyne 79 691 

Revitalizácia parku pri kalvárii 68 671 

Kravský pasienok (Central park Sever) 65 641 

Prírodný cintorín 60 518 

Revitalizácia krajiny povodia Parnej v lokalite Medziháj 58 420 

Rekonštrukcia Orgovánovej ulice 52 77 

Mestské envirocentrum vo Vodárenskej záhrade 47 563 

Komunitná klubovňa Pyžamo 28 317 

Revitalizácia námestia v Modranke 14 158 

Revitalizácia vnútroblokov na sídlisku Ľ. Podjavorinskej 13 112 

Revitalizácia vnútrobloku V jame (Bučianska – Tehelná – Clementisa) 12 311 

Revitalizácia dvorov na Hospodárskej a Kalinčiakovej 10 205 

Vnútroblok na Spartakovskej 8 211 

 

 Malé projekty 
Trnava – 

Juh 

Celkový 
počet 
hlasov 

Výbeh pre psy na Linčianskej 88 207 

Debarierizácia mesta 85 725 

Revitalizácia verejného priestoru na Tamaškovičovej 79 265 

Viac oplotených výbehov pre psy v meste 57 446 

Umenie vo verejnom priestore 56 533 

Revitalizácia zelenej plochy v okolí Kaplnky Trnavskej Panny Márie 48 299 

Výbeh pre psy v blízkosti centra 46 330 

Vytvorenie mestského dizajn manuálu verejného priestoru 44 353 

Nový herný mobiliár pre dospelých na Prednádraží 43 442 

Vytvorenie námestia so zeleňou na Vladimíra Clementisa 38 519 
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5.3.6 Trnava – Modranka 

  
Trnava – 
Modranka 

Celkový 
počet 
hlasov 

Revitalizácia námestia v Modranke 86 158 

Úprava priestoru pred OD Jednota 52 855 

Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn 48 966 

Revitalizácia Parku Janka Kráľa 45 860 

Revitalizacia železničného depa 45 813 

Revitalizácia parčíku pri synagóge 44 745 

Vyhliadková veža v Kamennom mlyne 33 691 

Mestské envirocentrum vo Vodárenskej záhrade 29 563 

Revitalizácia parku pri kalvárii 28 671 

Kravský pasienok (Central park Sever) 26 641 

Prírodný cintorín 23 518 

Revitalizácia zeleného pásu pri horúcovode na Ul. Gen. Goliana 21 214 

Revitalizácia krajiny povodia Parnej v lokalite Medziháj 18 420 

Komunitná klubovňa Pyžamo 16 317 

Revitalizácia dvorov na Hospodárskej a Kalinčiakovej 11 205 

Revitalizácia obytného súboru Generála Goliana 11 189 

Revitalizácia vntútrobloku V jame (Bučianska – Tehelná – Clementisa) 10 311 

Vnútrobloky na Čajkovského 8 199 

Revitalizácia dvorov na Ulici Vladimíra Clementisa 7 223 

Revitalizácia vnútroblokov na sídlisku Ľ. Podjavorinskej 7 112 

 

  
Trnava – 
Modranka 

Celkový 
počet 
hlasov 

Revitalizácia verejného priestoru okolo Kultúrneho domu v Modranke 85 198 

Prepojenie Jarnej a Seredskej ulice 76 192 

Debarierizácia mesta 30 725 

Umenie vo verejnom priestore 25 533 

Viac oplotených výbehov pre psy v meste 22 446 

Bezbariérové prepojenie Na hlinách – Okružná 21 492 

Športovisko na Teodora Tekela a Juraja Slottu 19 416 

Vytvorenie mestského dizajn manuálu verejného priestoru 18 353 

Revitalizácia verejného priestoru na Tamaškovičovej 18 265 

Vytvorenie námestia so zeleňou na Vladimíra Clementisa 17 519 
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5.4 Návrh finálneho výberu projektov na prerokovanie poslancami  

Projekty boli vyberané v prvom rade na základe ich poradia v hlasovaní verejnosti. Dôraz sa 
kládol aj na to, aby boli vybrané projekty z každej mestskej časti, a to nielen podľa 
celkového poradia, ale aj podľa lokálnej dôležitosti. Rovnomerné rozloženie projektov po 
celom území mesta a v každej mestskej časti bolo aj výrazne artikulované ľuďmi na 
osobných stretnutiach k výberu projektov. Aj preto boli výsledky vyhodnotené v jednotlivých 
mestských častiach samostatne a niektoré projekty s lokálnym významom teda vo výsledku 
výbere predbehli tie s celkovo vysokým počtom hlasov. Napríklad Park Janka Kráľa sa síce 
umiestnil ako druhý po celkovom sčítaní hlasov, ale vo svojej mestskej časti bol až tretí 
v poradí. Keďže sme nevyberali viac ako dva projekty z každej mestskej časti, tak sa park 
do výsledného výberu nedostal. 

Projekty, ktoré sa do hlasovania nedostali teda nedosiahli dostatočný počet hlasov na to, 
aby boli medzi prvými či už celkovo, alebo vo svojej mestskej časti. Projekty boli aj 
opätovne prerokované s odbornými zamestnancami mesta, aby sa naozaj do užšieho výberu 
dostali tie, ktoré sú realizovateľné v najbližších rokoch. 

Počet projektov, ktoré sa budú môcť dostať do rozpočtu bol od začiatku nastavený na 
približne 10 projektov. Aktuálny počet 19 projektov je teda stále iba predbežným výberom 
podľa vyššie spomenutých kritérií. 

 

Veľké projekty  
Celkový 
počet 
hlasov 

Trnava 
– Sever  

Trnava 
– Západ  

Trnava 
– Stred  

Trnava – 
Východ  

Trnava 
– Juh  

Trnava – 
Modranka 

Revitalizácia 
kúpaliska Kamenný 
mlyn 

966 187 274 148 166 93 48 

Úprava priestoru 
pred OD Jednota 

855 160 194 154 151 96 52 

Revitalizacia 
železničného depa 

813 125 253 144 103 101 45 

Revitalizácia parčíku 
pri synagóge 

745 150 147 140 135 82 44 

Kravský pasienok 
(Central park Sever) 

641 171 135 103 107 65 26 

Mestské 
envirocentrum vo 
Vodárenskej záhrade 

563 172 80 84 118 47 29 

Revitalizácia 
vntútrobloku V jame 
(Bučianska – 
Tehelná – 
Clementisa) 

311 77 22 22 150 12 10 

Revitalizácia 
zeleného pásu pri 
horúcovode na Ul. 
Gen. Goliana 

214 22 19 15 13 105 21 

Revitalizácia 
obytného súboru 
Generála Goliana 

189 14 16 13 8 113 11 

Revitalizácia 
námestia v 
Modranke 

158 7 21 10 14 14 86 
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Malé projekty 
Celkový 
počet 
hlasov 

Trnava 
– Sever 

Trnava 
– Západ 

Trnava 
– Stred 

Trnava – 
Východ 

Trnava 
– Juh 

Trnava – 
Modranka 

Debarierizácia mesta 725 143 179 145 103 85 30 
Umenie vo verejnom 
priestore 

533 93 129 109 89 56 25 

Vytvorenie námestia 
so zeleňou na 
Vladimíra 
Clementisa 

519 102 80 68 181 38 17 

Bezbariérové 
prepojenie Na 
hlinách – Okružná 

492 191 73 71 70 32 21 

Viac oplotených 
výbehov pre psy v 
meste 

446 86 114 80 64 57 22 

Športovisko na 
Teodora Tekela a 
Juraja Slottu 

416 75 65 48 149 35 19 

Pešie prepojenie Na 
hlinách – Strmá 

371 172 46 49 54 13 16 

Revitalizácia 
verejného priestoru 
okolo Kultúrneho 
domu v Modranke 

198 19 25 19 21 16 85 

Prepojenie Jarnej a 
Seredskej ulice 

192 12 27 21 23 19 76 

 

 

5.5 Ďalšie kroky 

Výsledkom prioritizácie je tento materiál, ktorý bude prerokovaný mestským 
zastupiteľstvom, aby boli projekty zaradené medzi priority mesta. Týmto vybraným 
projektom by teda do budúcna mali byť prioritne prideľované finančné prostriedky 
a personálne kapacity tak, aby sa mesto zameralo na ich čo najrýchlejšiu realizáciu.  

V ďalších rokoch by sa participatívny proces mal opakovať s tým, že by sa téma zvolila 
z inej položky v rozpočte, teda napr. by boli témou sociálne veci, prípadne doprava. Takáto 
zmena témy je nevyhnutná na to, aby teraz odhlasované priority mohli byť naozaj prioritami 
a mesto na ne mohlo alokovať potrebné zdroje, či už ľudské alebo iné. 
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6. Prílohy 

6.1 Detailnejšie popisy projektov 

6.1.1 Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn 

Lokalita: 
Trnava – Západ 
 
Navrhovateľ:  
Mesto Trnava 
Odkaz na projekt 
 
Popis navrhovaného riešenia: 
Cieľom revitalizácie je vytvoriť moderný areál 
kúpaliska, zlepšiť jeho fungovanie a rozšíriť 
služby. Revitalizácia prinesie kvalitné 
krajinársko-architektonické riešenie tohto 
územia s uplatnením ekologických princípov 
tvorby a ochrany zelene. 

Súčasťou komplexnej obnovy bude aj riešenie 
bazénov, herných, športových, a oddychových 
prvkov, malých smetných nádob; ochrana a 
výsadba zelene. 

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať 
zlepšenie environmentálnych aspektov a 
adaptáciu prostredia na zmenu klímy. 
 
Rozsah projektu: 
Približne 39 000 m2 
 
Orientačná cena projektu: 
2 – 3 milióny € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov, záleží aj od rozsahu 
revitalizácie) 
 
Štádium projektu: 
Plánom bolo realizovať architektonickú súťaž. Urobil sa arboristický prieskum a čiastočne 
sa priestor vyčistil od drevín, ktoré neboli vhodné na zachovanie.  
Z pohľadu návratnosti financií je kompletná rekonštrukcia pre samosprávu nerentabilná 
investícia. Prioritou bude návrh a rekonštrukcia sociálnych zariadení, bufetov mobiliáru, 
technického zázemia a okolia, vrátane studňového systému.  
 
Ďalšie kroky: 
Najprv je potrebné spracovať zadanie na OÚRaK a následne spracovanie ideového návrhu. V 
rozpočte mesta na rok 2023 nie sú vyčlenené finančné prostriedky.   

https://planujmesto.trnava.sk/projekt/revitalizacia-kupaliska-kamenny-mlyn/
https://planujmesto.trnava.sk/projekt/revitalizacia-kupaliska-kamenny-mlyn/
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6.1.2 Úprava priestoru pred OD Jednota   

Lokalita:  
Trnava – Stred  
 
Navrhovateľ:   
Mesto Trnava  
Odkaz na projekt  
 
Popis navrhovaného riešenia:  
Zámerom mesta je vytvorenie novej 
verejno-oddychovej zóny so zeleňou, 
ktorá rešpektuje danosti tejto časti mesta 
(doprava, peší pohyb, technická 
infraštruktúra). Nosným prvkom priestoru 
je zelený prvok ako kompenzácia 
vydláždenej plochy – aleja stromov so 
zatrávnenou časťou pod nimi a 
lavičkami okolo. V osi tohto prírodného 
prvku je situovaný vodný prvok vo forme 
fontány (alternatívne fontána na úrovni 
terénu alebo fontána s bazénom).  
 
Priestor je dotvorený mestským 
mobiliárom – svietidlami, lavičkami, 
pitnými fontánkami, prístreškom na 
bicykle.   
 
Plocha priestoru okrem plochy 
navrhovanej zelene bude vydláždená dlažbou, ktorej geometria vychádza z architektúry a 
tektoniky objektu OD Jednota. Všetky spevnené plochy a aj mobiliár je materiálovo a 
farebne navrhovaný v súlade s koncepciou mesta.  
 
Po prestavbe sa tento verejný priestor vráti ľuďom a odrastené stromy spolu s intenzívnym 
vodným prvkom pomôžu celú zónu výrazne ochladiť.  
 
Rozsah projektu:  
Rozloha 1 920 m2  
 
Orientačná cena projektu:  
720 tis eur (predpokladaná hodnota zákazky na realizáciu stavby) 
 
Štádium projektu: 
Projekt má vypracovaná kompletnú projektovú dokumentáciu a aktuálne prebieha stavebné 
konanie. V rozpočte mesta na rok 2023 sú schválené výdavky vo výške 200 tis eur na 
realizáciu stavby. 
 
Ďalšie kroky: 
Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia bude nasledovať vyhlásenie verejného 
obstarávania na zhotoviteľa stavby. 

https://planujmesto.trnava.sk/projekt/uuprava-priestoru-pred-od-jednota/
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6.1.3 Revitalizácia železničného depa 

Lokalita: 
Trnava – Západ 
 
Navrhovateľ:  
Mesto Trnava 
Odkaz na projekt 
 
Popis navrhovaného riešenia: 
Cieľom revitalizácie je vytvoriť moderný 
športovo-rekreačný areál. Revitalizácie prinesie 
kvalitné krajinársko-architektonické riešenie 
tohto územia s uplatnením ekologických 
princípov tvorby a ochrany zelene. 

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať 
zlepšenie environmentálnych aspektov a 
adaptáciu prostredia na zmenu klímy. 
 
Rozsah projektu: 
Približne 22 000 m2 
 
Orientačná cena projektu: 
3 – 4 milióny € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov, záleží aj od rozsahu 
revitalizácie) 
 
Štádium projektu: 
Prebiehajú rokovania so železničnými spoločnosťami a spracováva sa zadanie. Zároveň sa 
pripravujú podklady k architektonickej súťaži. Po administratívnych povinnostiach bude 
vyhlásená súťaž. V rozpočte mesta na tento rok je vyčlenených spolu 100 tis eur na 
zrealizovanie architektonickej súťaže.  
 
Projekt je súčasťou širšieho zámeru Central park Západ, ktorého bude centrálnym bodom 
a prvou fázou. 
 
Ďalšie kroky: 
Po výsledkoch súťaže budú upresnené ďalšie kroky a ďalšie časti PD. 

 

  

https://planujmesto.trnava.sk/projekt/revitalizacia-kupaliska-kamenny-mlyn/
https://planujmesto.trnava.sk/projekt/revitalizacia-kupaliska-kamenny-mlyn/
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6.1.4 Revitalizácia parčíka pri synagóge 

Lokalita: 
Halenárska ulica 
 
Navrhovateľ:  
Mesto Trnava,  
Odkaz na projekt 
 
Popis navrhovaného riešenia: 
Ide o kompletnú revitalizáciu verejných 
priestorov v historickej časti mesta na 
Halenárskej ulici.  
Medzi synagógou a objektom 
Stephaneum – Seminárom sv. Štefana 
vznikne pre obyvateľov a návštevníkov 
mesta na Halenárskej ulici nový 
oddychový park. Po archeologickom 
výskume bol prepracovaný 
architektonický návrh, ktorý pôvodne 
vzišiel z architektonickej súťaže v roku 
2019. Po zohľadnení záverov z 
archeológie poznáme novú podobu 
tohoto miesta.  
 
Rozsah projektu: 
2 397 m2  
 
Orientačná cena projektu: 
1 – 2 milióny € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov) 
 
Štádium projektu: 
Prebieha proces spracovávania projektovej dokumentácie.  
 
Ďalšie kroky: 
Je spracovaná PD pre územné rozhodnutie, nasledovať bude získavanie súhlasných 
stanovísk dotknutých strán a následne bude podaná žiadosť o územné rozhodnutie. Po 
spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 
stavby bude upresnená cena realizácie. 
Perspektíva realizácie až po získaní stavebného konania. Aktuálne je v rozpočte na rok 2023 
suma 30 800 eur na projektovú dokumentáciu  
 
 

  

https://planujmesto.trnava.sk/projekt/revitalizacia-parciku-pri-synagoge/
https://planujmesto.trnava.sk/projekt/revitalizacia-parciku-pri-synagoge/
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6.1.5 Kravský pasienok Central park Sever 

Lokalita: 
Trnava – Sever 
 
Navrhovateľ:  
Mesto Trnava 
Odkaz na projekt 
 
Popis navrhovaného riešenia: 
V rámci adaptácie na zmenu klímy 
pribudne k revitalizovaným Štrkom a k 
iným projektom revitalizácie krajiny aj 
projekt Kravský pasienok na severe mesta.  
 
Územie siaha od rieky Trnávky až po morovú kaplnku a zo 
severu je ohraničené cestou. Rozprestiera sa na vyše 37 
hektároch a bude postupne premenené na krajinnú zeleň. 
Projekt bude realizovaný v niekoľkých etapách, v ktorých sa 
postupne vytvoria nové prvky krajiny, ako napríklad nová 
prírodná vodná plocha s pobytovými brehmi, mestský park, 
verejný ovocný sad, alebo ekodukt pre zvieratá ponad 
priľahlú cestu. 
 
Rozsah projektu: 
Rozloha 37 ha 
 
Orientačná cena projektu: 
Viac ako 10 miliónov € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov) 

 
Štádium projektu: 
Je spracovaná architektonická štúdia a realizuje sa posudzovanie vplyvu na životné 
prostredie (EIA – Environmental Impact Assesment)   
 
Ďalšie kroky: 
EIA je momentálne v procese, po jej výsledku bude 6 týždňov na vyhotovenie PD na územné 
rozhodnutie. Suma v rozpočte je už na celú PD aj s realizačným projektom (pozn. v 
rozpočte na tento rok je schválená suma 153 000 eur na PD), ale ešte sa možno bude 
mierne navyšovať, podľa potreby a výsledkov EIA, ak by bolo treba napr. doprojektovať 
studňu. 
V území sa ešte asi bude robiť vyňatie ornej pôdy kvôli umiestneniu výkopovej zeminy 
z projektu do valu popri obchvate (momentálne sú to súkromné pozemky). 
 

  

https://planujmesto.trnava.sk/projekt/kravsky-pasienok-central-park-sever/
https://planujmesto.trnava.sk/projekt/kravsky-pasienok-central-park-sever/
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6.1.6 Mestské envirocentrum vo Vodárenskej záhrade 
Lokalita: 
Trnava – Sever 
 
Navrhovateľ:  
Mesto Trnava 
Odkaz na projekt 
 
Popis navrhovaného riešenia: 
Zámerom je vytvoriť vo Vodárenskej záhrade (v 
areáli vodojemu) zázemie na environmentálne 
vzdelávanie. Centrum by bolo zamerané na 
prezentáciu ekologických adaptačných opatrení 
na zmenu klímy, a pri výstavbe by boli použité 
prírode blízke postupy. Súčasťou revitalizácie je 
aj rekonštrukcia hospodárskeho objektu, ktorý 
by po rekonštrukcii ladil s architektúrou 
pôvodných objektov i so samotnou záhradou.  

Objekt by mal byť doplnený o nové funkcie 
vrátane exteriérovej učebne v záhrade a 
záhradného mobiliáru. Priestor by okrem 
vzdelávacieho centra slúžil aj na potreby 
Slovenského zväzu včelárov v Trnave.  

Rozsah projektu: 
Rozloha 21 709 m2 

 
Orientačná cena projektu: 
1 – 2 milióny € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov) 
 
Štádium projektu: 
Je spracované zadanie. V rozpočte mesta na rok 2023 je schválená čiastka 40 000 eur na 
spracovanie jednej časti projektovej dokumentácie, čo je cca 35% z celkovej výšky PHZ. 
V prípade spracovania projektovej dokumentácie na envirocentrum aj na Vodárenskú 
záhradu, je potrebné navýšiť finančné prostriedky do výšky 110 tis. eur. 
 
Ďalšie kroky: 
Spracovanie projektovej dokumentácie a doplnenie finančných prostriedkov do rozpočtu 
mesta, potrebných na spracovanie kompletnej PD. 

Aktuálne sú otvorené / v blízkej budúcnosti sa budú otvárať viaceré výzvy na projekty 
envirocentier od Ministerstva životného prostredia. 

 

https://planujmesto.trnava.sk/projekt/mestske-envirocentrum-vodarenska-zahrada/
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6.1.7 Revitalizácia vnútrobloku v Jame (Bučianska, Tehelná, V. Clementisa) 

 
Lokalita: 
Trnava – Východ 

Navrhovateľ:  
Mesto Trnava 
Odkaz na projekt 

Popis navrhovaného riešenia: 

Celková revitalizácia verejných priestorov 
vnútrobloku s ohľadom na súčasné potreby 
obyvateľov, ktorá prinesie kvalitné krajinársko-
architektonické riešenie tohto územia s 
uplatnením ekologických princípov tvorby a 
ochrany zelene. 

Vytvorenie voľnočasového parku so športovými a 
stretávacími priestormi, ktoré obyvateľom 
chýbajú. V lokalite bol realizovaný aj 
participatívny proces. Súčasťou komplexnej 
obnovy bude aj riešenie mestského mobiliáru – 
najmä herných, športových a oddychových prvkov, osvetlenia, malých smetných nádob; 
rekonštrukcia a preriešenie peších prepojení územím; ochrana a výsadba zelene. 

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v 
mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.  

Rozsah projektu: 
Približne 30 000 m2 – celý priestor vnútrobloku 

Orientačná cena projektu: 
1 – 2 milióny € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov) 

 
Štádium projektu: 
V roku 2021 – 2022 uskutočnené participatívne plánovanie.  

Ďalšie kroky: 
Spracovanie zadanie a následne výber projektanta. 
Príprava projektu je v pláne OÚRaK v 2. polovici 2023. Aktuálne je rozpočte mesta  príprava 
projektu spolu s viacerými vnútroblokmi. Celkovo je vyčlenená suma 100 000 eur na 
prípravu viacerých vnútroblokov.  

Súčasťou revitalizovaného priestoru by mala do budúcna byť aj prvá z Trnavských veží, 
ktoré ale budú riešené v samostatnej architektonickej súťaži. 

https://planujmesto.trnava.sk/projekt/humanizacia-vnutrobloku-bucianska-tehelna-clementisa/


4/10/1 str. 38 

str. 38 

6.1.8 Revitalizácia zeleného pásu pri horúcovode na Ul. Gen. Goliana 

 
Lokalita: 
Trnava – Juh 
 
Navrhovateľ:  
Obyvateľ Trnavy   
 
Popis navrhovaného riešenia: 
Celková revitalizácia verejného priestoru s 
ohľadom na súčasné potreby obyvateľov, 
ktorá prinesie kvalitné krajinársko-
architektonické riešenie tohto územia s uplatnením ekologických princípov tvorby a 
ochrany zelene. 

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v 
mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.  

 
Rozsah projektu: 
Približne 10 000 m2 

Orientačná cena projektu: 
300 – 500 tisíc € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov) 
 
Štádium projektu: 
Návrh revitalizácie vzišiel z VMČ. Na tomto pozemku je možná dosadiť nižšiu zeleň nakoľko 
boli v predchádzajúcich rokoch dosádzané stromy aj na pobytových lúkach, na vysádzanie 
väčšieho počtu stromov tam už nie je priestor. V prípade, ak sa bude na tomto pozemku 
vytvárať verejnoprospešný priestor (napr. mobiliár) je žiaduce informovať pôvodných 
majiteľov pozemku o zámere. 

Pri odkupovaní daného pozemku vzišla podmienka, že na danom území v budúcnosti nie je 
možné uskutočniť akékoľvek stavby inak by samospráva bola nútená vrátiť pozemok. 

Ďalšie kroky: 
Spracovanie štúdie realizovateľnosti na OÚRaK. 

 



4/10/1 str. 39 

str. 39 

6.1.9 Rekonštrukcia námestia v Modranke 

Lokalita: 
Trnava – Modranka  
Ulica I. Krasku 
 
Navrhovateľ:  
Mesto Trnava 
Odkaz na projekt 
 
Popis navrhovaného riešenia: 
Zámerom projektu je regenerácia uličných 
priestorov, predzáhradiek a historickej 
centrálnej zóny mestskej časti Modranka v 
Trnave, s uplatnením ekologických princípov 
tvorby a ochrany zelene.  
 
Cieľom je vytvoriť vhodné plochy pre 
miestnych obyvateľov, zvýšiť estetickú 
hodnotu územia, odstrániť nefunkčné a 
negatívne pôsobiace prvky, skvalitniť a 
doplniť jestvujúcu infraštruktúru (chodníky 
pre peších, verejné osvetlenie, pobytové 
plochy, atď.) a mobiliár. 
 
Rozsah projektu: 
Rozloha 3 398 m2 

Orientačná cena projektu: 
500 tisíc – 1 milión € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov) 
 
Štádium projektu: 
Projekt je pred stavebným konaním. Je spracovaná projektová dokumentácia a riešia sa 
majetkové záležitosti. V rozpočte mesta na tento rok je 4 000 eur na projektovú 
dokumentáciu.  

Ďalšie kroky: 
Doriešiť majetkové vysporiadanie a podanie žiadosti o stavebné konanie – dotknutí 
obyvatelia bojujú o predzáhradky, nechcú sa ich vzdať, aj keď to nie sú ich pozemky, ale 
mestské. Tiež treba ešte doriešiť nejaké úpravy projektu tak, aby bol pripravený do 
stavebného konania. 

 

  

https://planujmesto.trnava.sk/projekt/rekonstrukcia-namestia-modranka/
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6.1.10 Revitalizácia obytného súboru Gen. Goliana   

Lokalita: 
Trnava – Juh  
Ulica Generála Goliana 

Navrhovateľ:  
Mesto Trnava 
Odkaz na projekt 

 
Popis navrhovaného riešenia: 
Celková revitalizácia verejných priestorov 
sídliska s ohľadom na súčasné potreby 
obyvateľov, ktorá prinesie kvalitné 
krajinársko-architektonické riešenie tohto 
územia s uplatnením ekologických 
princípov tvorby a ochrany zelene. 
Obnovených bude 9 dvorov a centrálna 
zóna. 

Súčasťou komplexnej obnovy bude aj 
riešenie mestského mobiliáru – najmä 
herných, športových, a oddychových 
prvkov, osvetlenia, malých smetných 
nádob; rekonštrukcia a preriešenie peších 
a cyklistických prepojení územím; ochrana 
a výsadba zelene. 

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v 
mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.  

Rozsah projektu: 
115 000 m2 – 9 dvorov, centrálna zóna a priľahlé zelené plochy 

Orientačná cena projektu: 
5 – 6 miliónov € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov) 

Štádium projektu: 
V roku 2019 – 2020 sa realizovalo participatívne plánovanie, je spracovaná projektová 
dokumentácia pre územné rozhodnutie a spracováva sa PD pre stavebné povolenie 
a realizáciu stavby. V rozpočte mesta je schválená čiastka 227 000 eur na projektovú 
dokumentáciu. 

Ďalšie kroky: 
Po spracovaní PD bude podaná žiadosť o stavebné konanie 

https://planujmesto.trnava.sk/projekt/humanizacia-ul-gen-goliana/
https://planujmesto.trnava.sk/projekt/humanizacia-ul-gen-goliana/
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6.1.11 Debarierizácia mesta  

 
Lokalita:  
Celé mesto  
  
Navrhovateľ:   
Obyvateľ Trnavy a Mesto Trnava  
  
Popis navrhovaného riešenia:  
Postupná debarierizácia všetkých peších 
a cyklistických trás v meste – najmä 
úpravy obrubníkov, nájazdov k priechodom pre peších, vodiace pásy. Cieľom je, aby 
boli pešie trasy prístupné všetkým ľuďom bez ohľadu na vek alebo pohybové 
obmedzenia.  
  
Rozsah projektu:  
Debarierizácia 3 – 5 km chodníkov ročne  
  
Orientačná cena projektu:   
100 – 300 tisíc € ročne (dlhoročný projekt)  
 
Štádium projektu:  
Návrh vzišiel od obyvateľa. Samospráva podporuje postupnú debarierizáciu na území mesta. 
Napr. pri rekonštrukciách ciest a chodníkov sú navrhované aj zapracovávané aj podmienky 
bezbariérovosti. 

Ďalšie kroky:  
Spracovať opätovnú pasportizáciu bezbariérových riešení.  
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6.1.12 Umenie vo verejnom priestore 
Lokalita: 
Celé mesto 
 
Navrhovateľ:  
Obyvateľ Trnavy / Zaži! v Trnave 
 
Popis navrhovaného riešenia: 
Cieľom je dlhodobé systematické 
pridávanie umeleckých diel do 
verejného priestoru mesta tak, aby 
sa umelecké diela stali aj 
pravidelnou súčasťou zadaní 
architektonicko-urbanistických 
súťaží a návrhov. Išlo by o rôzne 
umelecké diela, ako sochy, mozaiky, 
fontány, maľby vo verejnom 
priestore a rôzne iné.  
 
Rozsah projektu: 
Minimálne 1 akvizícia diela (priamy nákup podľa výberu mesta) a 1 umelecká súťaž ročne – 
dokopy teda minimálne dve nové diela za rok 
 
Orientačná cena projektu: 
100 – 300 tisíc € ročne (dlhoročný projekt) 
 
Štádium projektu: 
Návrh vzišiel od obyvateľa. V rámci pripravovaných revitalizácií vnútroblokov sú v pláne 
umiestniť aj umelecké diela (obytný súbor Golianova, vnútrobloky Tehelná, vnútrobloky na 
Čajkovského) 

Mestský kurátor navrhuje jednu priamu akvizíciu a jednu súťaž ročne, aby umenie pribúdalo 
rôznorodé a priebežne.   

Ďalšie kroky: 
Navýšenie ročného rozpočtu mestskej organizácie Zaži! o finančné prostriedky na umelecké 
diela vo verejnom priestore. 
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6.1.13 Vytvorenie námestia so zeleňou na Ulici V. Clementisa  

Lokalita:  
Trnava – Východ,  
Ulica V. Clementisa 13  
  
Navrhovateľ:   
Obyvateľ Trnavy   
  
 Popis navrhovaného riešenia:  
Vytvorenie malého verejného priestoru na 
mieste aktuálneho parkoviska, aby bol priestor 
príjemnejší pre chodcov a dal sa využívať aj na pobytové aktivity a trávenie času, 
napr. na posedenie.   
  
Súčasťou obnovy bude aj riešenie mestského mobiliáru – najmä oddychových 
prvkov, osvetlenia, malých smetných nádob; rekonštrukcia a preriešenie peších 
prepojení územím; ochrana a výsadba zelene.  
  
Rozsah projektu:  
Približne 2000 m2 – malé námestie  
  
Orientačná cena projektu:  
100 – 300 tisíc € (odhad podľa podobných realizovaných projektov) 

Štádium projektu: 
Návrh vzišiel od obyvateľa. Aktuálne je časť lokality vymedzená ako parkovacia zóna B. 

Ďalšie kroky: 
Spracovanie overovacej štúdie s variantami na OURaK. 
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6.1.14 Bezbariérové prepojenia na sídlisku Na hlinách - Okružná  

Lokalita: 
Trnava – Sever,  
Ulica Na hlinách 13 – 14,  
smer Okružná 
 
Navrhovateľ:  
Obyvatelia Trnavy 
 
Popis navrhovaného riešenia: 
Vybudovanie bezbariérového pešieho a 
cyklistického napojenia medzi sídliskom Na hlinách 
a Okružnou ulicou.  

Varianty: bezbariérová rampa, bezbariérový chodník 
alebo výťah. Konkrétne riešenie bude vybraté po 
odbornom posúdení realizovateľnosti jednotlivých 
variantov. 

 
Rozsah projektu: 
Približne 1 000m2 – bezbariérová rampa, výťah 
 
Orientačná cena projektu: 
100 – 300 tisíc € (hrubý odhad na základe 
realizovaných projektov) 
 
Štádium projektu: 
Návrh vzišiel od obyvateľa Trnavy. Spracovaná štúdia realizovateľnosti. 

Ďalšie kroky: 
Spracovanie zadania na OÚRaK.  
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6.1.15 Viac oplotených výbehov pre psy  

Lokalita:  
Celé územie mesta  
  
Navrhovateľ:   
Obyvateľ Trnavy   
  
Popis navrhovaného riešenia:  
Vytvorenie dostatočne 
priestranných oplotených výbehov 
pre psy na viacerých miestach v 
meste, kde by sa dali psy 
bezpečne pustiť z vôdzky. Výbehy 
by obsahovali aj príslušný mobiliár 
– lavičky, osvetlenie, odpadkový 
kôš na výkaly, prípadne aj agility 
prvky pre psov.   
  
Okrem bezpečnosti by sa zabezpečili aj priestory na stretávanie pre komunitu 
psičkárov. Koncentrované venčenie psov vo výbehoch by zároveň pomohlo riešiť 
problém znečisťovania verejného priestoru.  
  
Rozsah projektu:  
Približne 500 m2 na jeden výbeh  
  
Orientačná cena projektu:  
Do 100 tisíc € na jeden výbeh (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)  
 
Štádium projektu: 
Návrh vzišiel od obyvateľa Trnavy. Aktuálne sa počíta s oploteným výbehom pri revitalizácii 
vnútrobloku na Spartakovskej a obytného súboru Golianova.  

Téma výbehov pre psy je veľmi polarizujúca medzi obyvateľmi. Na jednej strane psičkári 
vyžadujú výbehy, ale zároveň sú aj obyvatelia ktorí nemajú psa a aj keď by privítali 
vyhradené výbehy, tak nie v blízkosti svojho bývania. 

Je teda problém vybrať vhodné lokality kde by mohli vzniknúť. Pri revitalizáciách verejných 
priestranstiev sa samospráva snaží navrhovať aj voľné alebo oplotené výbehy, avšak nie 
vždy sa to stretne s pochopením miestnych obyvateľov.  

Ďalšie kroky: 
Oba projekty, v rámci ktorých je v pláne vybudovať aj oplotené výbehy sú v štádiu prípravy 
(obytného súboru Golianovej bude podaná žiadosť o stavebné konanie a vnútroblok na 
Spartakovskej už má právoplatné stavebné konanie). Odbor územného rozvoja a koncepcií 
MsÚ vytipuje vhodné lokality a nastaví štandard výbehov pre psy (plot, bránka, voda, 
lavičky, kôš..). 

 

  

Ilustračný obrázok. 
Zdroj: Cunningham Recreation, 

https://cunninghamrec.com/dog-park-
equipment-agility-course-products/  

https://cunninghamrec.com/dog-park-equipment-agility-course-products/
https://cunninghamrec.com/dog-park-equipment-agility-course-products/
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6.1.16 Športovisko na Ulici T. Tekela a J. Slottu  

Lokalita:  
Trnava – Východ  
Ulica T. Tekela, J. Slottu  
  
Navrhovateľ:   
Mesto Trnava  
Odkaz na projekt  
  
  
Popis navrhovaného riešenia:  
Nové, moderné multifunkčné športové ihrisko vznikne na zastaranom asfaltovom 
ihrisku medzi ulicami T. Tekela a J. Slottu. Po zrekonštruovaní bude slúžiť na 
viacero druhov športov – napríklad rekreačný futbal, streetball alebo nohejbal a 
bude doplnené o prvky workoutu a petang. Umožní rozvíjať športové zručnosti 
mladších návštevníkov, priestor na aktívne trávenie voľného času tam však nájdu 
všetky vekové kategórie.    
V rámci projektu budú zrekonštruované aj prístupové chodníky z vodopriepustných 
povrchov. Ihrisko bude oplotené a kvôli bezpečnosti areálu bude zrealizovaná aj 
príprava na kamerový systém. Okolie ihriska bude doplnené stojanmi na bicykle, 
lavičkami, pitnou fontánkou a odpadkovými košmi.  
 

Rozsah projektu:  
1 875 m2 – revitalizácia športoviska  
  
Orientačná cena projektu:  
Približne 600 tisíc € (hrubý odhad projektantov)  
 
Štádium projektu: 
Spracovaná ideová štúdia, ktorá bola prezentovaná verejnosti. Spracováva sa projektová 
dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, na ktorú sú v rozpočte mesta na 
rok 2023 vyčlenené výdavky vo výške 26 000 eur.  

Ďalšie kroky: 
Po kontrole PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby budú známe aj realizačné 
náklady. Ďalším krokom bude podanie žiadosti o stavebné konanie.   

https://planujmesto.trnava.sk/projekt/sportovisko-na-ulici-t-tekela/
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6.1.17 Pešie prepojenie na sídlisku Na hlinách – Strmá   

Lokalita:  
Trnava – Sever,   
Ulica Na hlinách – smer Strmá  
  
Navrhovateľ:   
Obyvatelia Trnavy  
  
Popis navrhovaného riešenia:  
Vybudovanie pešieho napojenia medzi 
sídliskom Na hlinách a Strmou ulicou.   
Konkrétne riešenie bude vybraté po odbornom 
posúdení realizovateľnosti jednotlivých 
variantov. 
 

Rozsah projektu:  
Približne 300m2 – schodisko, bezbariérová 
rampa  
  
Orientačná cena projektu:  
Do 100 tisíc € (hrubý odhad na základe realizovaných 
projektov)  
 
Štádium projektu: 
Návrh vzišiel od obyvateľa Trnavy. Spracovaná štúdia 
realizovateľnosti. 

Ďalšie kroky: 
Spracovanie zadania na OÚRaK. 
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6.1.18 Revitalizácia verejného priestoru okolo Kultúrneho domu v Modranke  

Lokalita:  
Trnava – Modranka,  
Seredská ulica 122  
  
Navrhovateľ:   
Obyvateľ Trnavy, Mesto Trnava  
  
Popis navrhovaného riešenia:  
Vytvorenie príjemného pobytového priestoru 
pred Kultúrnym domom v Modranke. 
Súčasťou komplexnej obnovy bude aj riešenie 
mestského mobiliáru – najmä oddychových 
prvkov, osvetlenia, malých smetných nádob a 
ochrana aj výsadba zelene.   
  
Rozsah projektu:  
Približne 500 m2 – nástupný priestor pred 
Kultúrnym domom a okolie  
  
Orientačná cena projektu:  
100 - 300 tisíc € (odhad podľa podobných 
realizovaných projektov)  
 
Štádium projektu: 
Projektová dokumentácia je spracovaná.  

Ďalšie kroky: 
Podanie žiadosti o stavebné konanie. Schválenie finančných prostriedkov vo výške 200 tis 
eur v mestskom rozpočte. 
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6.1.19 Prepojenie ulíc Jarná a Seredská  

Lokalita:  
Trnava-Modranka  
Jarná a Seredská ulica  
  
Navrhovateľ:   
Obyvateľ Trnavy   
 

Popis navrhovaného riešenia:  
Vytvorenie prepojenia medzi 
ulicami a zabezpečenie 
bezbariérového prístupu k 
zastávke MHD.  
 

Rozsah projektu:  
Približne 200 m2 – bezbariérové prepojenie dvoch ulíc  
 

Orientačná cena projektu:  
Do 100 tisíc € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)  
 
Štádium projektu: 
Návrh vzišiel od obyvateľa Trnavy. Spracovaná štúdia realizovateľnosti. 

Ďalšie kroky: 
Spracovanie zadania na OÚRaK. 
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6.2 Zdôvodnenie projektov, ktoré sa nedostali do užšieho výberu 

Projekty boli vyberané v prvom rade na základe ich poradia v hlasovaní verejnosti. Dôraz sa 
kládol aj na to, aby boli vybrané projekty z každej mestskej časti, a to nielen podľa 
celkového poradia, ale aj podľa lokálnej dôležitosti. Aj preto boli výsledky vyhodnotené aj 
v jednotlivých mestských častiach samostatne.  

Projekty, ktoré sa do hlasovania nedostali teda nedosiahli dostatočný počet hlasov na to, 
aby boli medzi prvými či už celkovo, alebo vo svojej mestskej časti.  

Počet projektov, ktoré sa budú môcť dostať do rozpočtu bol od začiatku nastavený na 
približne 10 projektov. Aktuálny počet 18 projektov je teda stále iba predbežným výberom 
podľa vyššie spomenutých kritérií a bude sa ešte pravdepodobne zmenšovať.  
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6.3 Výstupy z verejných stretnutí k výberu projektov obyvateľmi v marci 
2023 

V rámci výberu projektov obyvateľmi sme realizovali tri podporné verejné stretnutia. 
Zamerané boli na predstavenie celého procesu Plánuj mesto -> posuň miesto a na 
vytvorenie priestoru na diskusiu o tom čo je pre obyvateľov dôležité pri výbere projektov. T. 
j. podľa akých kritérií sa pri výbere projektov  obyvatelia rozhodujú. Súčasne na verejných 
stretnutiach účastníci vyberali projekty, ktoré by chceli aby mesto realizovalo ako prvé.  

Verejné stretnutia sa konali v podvečerných hodinách od 17tej do cca 19tej hodiny v rôznych 
dňoch v týždni a rôznych mestských častiach tak aby si obyvatelia mohli vybrať čas alebo 
miesto ktoré im viac vyhovuje.  

14. marca sa stretnutie konalo v Klube seniorov na  Limbovej ulici (na sídlisku Linčianska, v 
MČ Trnava Juh,) 

17. marca v Komunitnom centre (tzv. U Kubáňa) na Ľudovej ulici (na Kopánke, v MČ Trnava 
Sever)  

22. marca bolo stretnutie v Klub seniorov na Hlavnej ulici (v centre mesta, v MČ Trnava 
Stred) 

Stretnutia boli ohlásené prostredníctvom: web stránky mesta, stránky 
planujmesto.trnava.sk, na portáli Munipolis, cez plagáty v meste a v mestských 
organizáciách, v Novinkách z Radnice, v Trnavskom rádiu, v mestskej televízii MTT a tiež cez 
sociálne siete mesta a prostredníctvom pošty ako pozvánka do schránok obyvateľom 
a reklamou v online médiách. 

Účasť na stretnutiach bola nízka, dovedna prišlo 40 obyvateľov. Dvaja obyvatelia prišli 
opakovane. Aj napriek nízkej účasti diskusie s obyvateľmi prinášajú cenné informácie o tom 
čo obyvatelia považujú prioritné vo vzťahu k verejným priestorom. Kritériám výberu 
projektov podľa obyvateľov Trnavy sa venujeme v kapitole 4.1 tejto správy. 

Pomerne malú účasť obyvateľov na verejných stretnutiach pripisujeme viacerým 
okolnostiam: 

− Išlo o pilotný ročník, formát participatívneho procesu je pre obyvateľov nový a zatiaľ 
len budujeme ich dôveru v zmysluplnosť ich zapojenia do ponúknutých aktivít (týka 
sa celkovej zapojenosti obyvateľov.) 

− Obyvatelia považovali vyjadrenie svojich priorít online formou za dostatočné. 
− V rámci propagácie procesu sa nám nepodarilo dostatočne jasne komunikovať ciele 

a program stretnutí, čo mohlo byť viesť k nedostatočnému záujmu zo strany 
obyvateľov. 

− Výber projektov občanmi je nekonfliktná téma, sama osebe nevyvoláva obavy a 
spontánnu potrebu mobilizácie obyvateľov. Väčšina obyvateľov nemala konkrétne 
obavy, ktoré by s mestom potrebovali diskutovať (s výnimkou Linčianskej, kde prišli 
obyvatelia “zabojovať za svoje sídlisko”) 

− Zároveň zacielenie na celé mesto znižuje lokálnu zapojenosť v mestských častiach. 

6.3.1 Výber projektov na stretnutiach 

Účastníci stretnutia mohli na stretnutiach, obdobne ako aj cez webový portál Munipolis, 
vybrať projekty, ktoré podľa nich majú byť prioritou mesta. Výber projektov sme realizovali 
multihlasovaním. Každý účastník mohol z celkového počtu 30 veľkých projektov vybrať 10 
projektov a celkového počtu 24 malých projektov vybrať 8 projektov.  
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Pred samotným prideľovaním bodov mali účastníci čas zoznámiť sa s celými textami 
projektov (dostali ich pri vstupe na stretnutie) a mohli sa tiež pýtať doplňujúce otázky. 
Väčšina ich otázok sa týkala dovysvetlenia podrobností projektov a tiež lokalizácie 
projektov. 

Poradia výberu uvádzame pre každé stretnutie zvlášť. Sumár hlasov za všetky stretnutia by 
bol vzhľadom na rozdielne počty účastníkov na stretnutiach nevýpovedný. Výsledky výberu 
projektov obyvateľmi z jednotlivých stretnutí potvrdzujú slovne vyjadrenú podporu 
lokálnych projektov. 

14. marca 2023, stretnutie na sídlisku Linčianska, v MČ Trnava Juh, počet účastníkov 20. 

Projekty, ktoré nie sú uvedené v tabuľke nedostali žiadne hlasy na stretnutí. 

Veľké projekty - lokálne  Počet hlasov 

Revitalizácia obytného súboru na Ul. Gen. Goliana 12 

Revitalizácia zeleného pásu pri horúcovode na uliciach Gen.Goliana a Nerudovej 9 

Rekonštrukcia Orgovánovej ulice 3 

Revitalizácia vnútroblokov na Ul. Na Hlinách 3 

Komunitná klubovňa Pyžamo 2 

Revitalizácia vnútroblokov na ulici Ľ. Podjavorinskej 1 

Rekonštrukcia Hodžovej ulice 1 

Rekonštrukcia námestia v Modranke 1 

Veľké projekty – celomestské  

Revitalizácia Parku Janka Kráľa 3 

Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn 3 

Úprava priestoru pred OD Jednota 3 

Revitalizácia parku Pri kalvárií 2 

Revitalizácia železničného depa 2 

Prírodný cintorín 1 

  

Malé projekty – lokálne Počet hlasov 

Pešie prepojenie na sídlisku Na Hlinách – Strmá 6 

Výbeh pre psy na Linčianskej 5 

Revitalizácia zelenej plochy na Nezábudkovej ulici  4 

Revitalizácia verejného priestoru na Tamaškovičovej  3 

Prepojenie ulíc Jarná a Seredská 2 

Bezbariérová prepojenie na sídlisku Na hlinách – Okružná 1 
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Doplnenie herného mobiliáru pre dospelých na Prednádraží  1 

Basketbalové ihrisko oproti pumptracku  1 

Revitalizácia dvoru na Koniarekovej  1 

Malé projekty - celomestské   

Umenie verejnom priestore  2 

Viac oplotených výbehov pre psov 2 

Debarierizácia mesta  2 

  

17. marca 2023, stretnutie na Kopánke, v MČ Trnava Sever, počet účastníkov 10 

Projekty, ktoré nie sú uvedené v tabuľke nedostali žiadne hlasy na stretnutí. 

Veľké projekty - lokálne  Počet hlasov 

Revitalizácia vnútroblokov na Ul. Na Hlinách 7 

Revitalizácia dvorov na Špačinskej ceste 6 

Komunitná klubovňa Pyžamo 3 

Revitalizácia zeleného pásu pri horúcovode na uliciach Gen. Goliana  3 

Rekonštrukcia Orgovánovej ulice 2 

Revitalizácia vnútrobloku v Jame (Tehelná, Bučianska, V. Clementisa) 2 

Rekonštrukcia Hodžovej ulice 1 

Revitalizácia dvorov na Tehelnej 1 

Revitalizácia obytného súboru na Ul. Gen. Goliana 1 

Revitalizácia vnútrobloku na Spartakovskej 1 

Revitalizácia vnútroblokov na Hospodárskej a Kalinčiakovej 1 

Veľké projekty - celomestské  

Kravský pasienok Central Park Sever 9 

Mestské environcentrum vo Vodárenskej záhrade 7 

Revitalizácia parku Pri kalvárií 5 

Úprava priestoru pred OD Jednota 5 

Revitalizácia železničného depa 5 

Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn 4 

Revitalizácia krajiny povodia Parnej v lokalite Medziháj 3 

Prírodný cintorín 3 

Revitalizácia Parku Janka Kráľa 2 
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Revitalizácia parčíku pri synagóge 2 

Vyhliadková veža v Kamennom mlyne 1 

  

Malé projekty - lokálne Počet hlasov 

Pešie prepojenie na sídlisku Na Hlinách - Strmá 9 

Bezbariérové prepojenie na sídlisku Na hlinách - Okružná 7 

Výbeh pre psy na Zátvore 6 

Športovisko na Ulici. T. Tekela a J. Slottu  4 

Výbeh pre psy na Družbe 3 

Vytvorenie námestia so zeleňou na Ulici Vl. Clementisa 2 

Revitalizácia vnútrobloku na Ulici V. Clementisa 44 - 47 2 

Prepojenie ulíc Jarná a Seredská 2 

Revitalizácia ihriska na Átriovej ulici  2 

Revitalizácia priestoru na Ulici Vl. Clementisa 52 1 

Revitalizácia verejného priestoru okolo Kultúrneho domu v Modranke 1 

Výbeh pre psy v blízkosti centra 1 

Doplnenie herného mobiliáru pre dospelých na Prednádraží  1 

Pešie prepojenie za Billou na Spartakovskej 1 

Revitalizácia zelenej plochy na Nezábudkovej ulici  1 

Malé projekty - celomestské   

Umenie verejnom priestore  6 

Debarierizácia mesta  5 

Viac oplotených výbehov pre psov 3 

Vytvorenie mestského dizajn-manuálu verejného priestoru 2 

  

22. marca 2023, stretnutie v Klub seniorov v centre mesta, v MČ Trnava Stred, počet 
účastníkov 14 

Projekty, ktoré nie sú uvedené v tabuľke nedostali žiadne hlasy na stretnutí. 

Veľké projekty - lokálne  Počet hlasov 

Revitalizácia zeleného pásu pri horúcovode na uliciach Gen. Goliana 6 

Rekonštrukcia Orgovánovej ulice 4 

Revitalizácia vnútrobloku v Jame (Tehelná, Bučianska, V. Clementisa) 4 



4/10/1 str. 55 

str. 55 

Revitalizácia vnútroblokov na Hospodárskej a Kalinčiakovej 4 

Komunitná klubovňa Pyžamo 4 

Revitalizácia dvorov na Špačinskej ceste 3 

Revitalizácia obytného súboru na Ul. Gen. Goliana 3 

Revitalizácia vnútroblokov na ulici J. Slottu 2 

Revitalizácia vnútroblokov na ulici Ľ. Podjavorinskej 2 

Revitalizácia vnútroblokov na Ul. Na Hlinách 2 

Revitalizácia vnútroblokov na Čajkovského 2 

Rekonštrukcia námestia v Modranke 2 

Rekonštrukcia Hodžovej ulice 1 

Revitalizácia dvorov na Tehelnej 1 

Revitalizácia vnútrobloku na Spartakovskej 1 

Veľké projekty - celomestské  

Revitalizácia Parku Janka Kráľa 11 

Revitalizácia parku Pri kalvárií 9 

Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn 9 

Úprava priestoru pred OD Jednota 8 

Revitalizácia železničného depa 8 

Revitalizácia parčíku pri synagóge 7 

Kravský pasienok Central Park Sever 6 

Vyhliadková veža v Kamennom mlyne 6 

Mestské envirocentrum vo Vodárenskej záhrade 5 

Revitalizácia krajiny povodia Parnej v lokalite Medziháj 3 

Prírodný cintorín 3 

  

Malé projekty – lokálne Počet hlasov 

Vytvorenie námestia so zeleňou na Ulici Vl. Clementisa 9 

Pešie prepojenie za Billou na Spartakovskej 7 

Basketbalové ihrisko oproti pumptracku  7 

Výbeh pre psy v blízkosti centra  6 

Pešie prepojenie na sídlisku Na Hlinách - Strmá 6 

Bezbariérová prepojenie na sídlisku Na hlinach - Okružná 5 



4/10/1 str. 56 

str. 56 

Prepojenie ulíc Jarná a Seredská 5 

Doplnenie herného mobiliáru pre dospelých na Prednádraží  4 

Revitalizácia verejného priestoru okolo Kultúrneho domu v Modranke 3 

Športovisko na Ulici. T. Tekela a J. Slottu  3 

Revitalizácia verejného priestoru na Tamaškovičovej  3 

Výbeh pre psy na Linčianskej 2 

Výbeh pre psy na Zátvore 2 

Revitalizácia ihriska na Átriovej ulici  2 

Revitalizácia zelenej plochy na Nezábudkovej ulici  2 

Revitalizácia dvoru na Koniarekovej  2 

Výbeh pre psy na Družbe 2 

Revitalizácia priestoru na Ulici Vl. Clementisa 52 1 

Malé projekty - celomestské   

Debarierizácia mesta  9 

Umenie verejnom priestore  8 

Viac oplotených výbehov pre psy 4 

Vytvorenie mestského dizajn-manuálu verejného priestoru 3 

  

6.3.2 Otázky k vybraným projektom 

1. Obyvateľov zaujímalo prečo projekt revitalizácie obytného súboru na ul. Gen. 
Goliana trvá niekoľko rokov, či sa na ňom pracuje, alebo či je projekt zastavený. 
Dĺžka procesu a nedostatok informácií u obyvateľov vyvoláva obavy, že sa 
nezrealizuje. Cítia že na ich sídlisku sa dlhodobo nič nedeje. Uvítali by o projekte 
viac informovať a pravidelne aktualizovať aj informácie na tabuliach v sídlisku. 

2. Návrh pri Kravskom pasienku, tam kde je pešia cesta urobiť aj cestu pre vozidlá (pri 
Trnávke). Iný účastník namietal. 

3. Návrh k doplneniu psích venčovísk doplniť aj projekt/príručku pre psičkárov aj s 
mapkou lokalít na venčenie psov.  “Venčovisko je prvý krok, ale treba ľudí dovzdelať 
čo to znamená byť psičkárom.”  

4. Návrh robiť aj psie parky a venčoviská s bohatším vybavením 

5. Otázky k Prírodnému cintorínu. Čo presne si po tým predstaviť? V projekte je 
napísaná plochu 35 000m2, čo je viac ako jestvujúci cintorín. Zaznela otázka, či 
nemá byť časť tejto plochy rezervovaná aj pre klasický cintorín. (Odpoveď Prírodný 
cintorín nie je len cintorín na pochovávanie, ale aj park s krajinnou úpravou, ktorého 
veľké časti majú rôzne funkcie.)  

6. Otázka na Parčík na synagóge. Prečo projekt stojí? Je tam kopa hliny a burina. 
Odpoveď: Kvôli nálezom pri archeologickom prieskume sa musela úplne zmeniť 
projektová dokumentácia. Našli sa tu historické pivnice a prieskum stále pokračuje. 
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7. Otázky k revitalizácii pásu pri horúcovode na ulici gen. Goliana: V páse zelene už 
boli dosadené nové stromy. Znamená, že sa ide znova investovať do toho istého 
územia? Odpoveď: Ide o podnet od obyvateľov. Cieľom je doplnenie miesta kde sa 
stretávajú psíčkami a mládež o viac mestského mobiliáru, peších trás a psí výbeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa neprešla jazykovou korektúrou. 


