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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie
Správu o činnosti  Útvaru projektového manažmentu za rok 2017
2. Ukladá
Útvaru projektového manažmentu predložiť správu o činnosti tohto útvaru v ročnom intervale na rokovanie MZ.
Termín: zasadnutie MZ - december 2018

Dôvodová správa

Správa o činnosti Útvaru projektového manažmentu za rok 2017 bola spracovaná v zmysle operatívnej úlohy č. 606 z 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (ďalej len „MZ“) zo dňa 12.09.2017.   
Útvar projektového manažmentu (ďalej len „ÚPM“) vznikol v prvej polovici roku 2016. V minulosti boli projekty riešené v rámci Odboru priemyselného parku a inovačných procesov.  
Úlohou ÚPM je príprava, predkladanie, realizácia a následné monitorovanie projektov spolufinancovaných z externých zdrojov -  predovšetkým z EÚ fondov v rámci EŠIF 2014-2020 (Európske štrukturálne a investičné fondy 2014-2020), z iných finančných schém EÚ (napr. Horizont 2020, nadnárodná a cezhraničná spolupráca), ako aj z dotácií zo štátneho rozpočtu. 
Práca projektového manažéra (ďalej len „PM“) je administratívne náročná, komplexná a systematická a zahŕňa ako manažérske činnosti (napr. kompletné administratívne a finančné riadenie realizácie projektu, riadenie činnosti projektového tímu, príprava a aktívna účasť na zasadnutiach riadiacich výborov projektov), tak výkonné činnosti (napr. príprava žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s povinnými prílohami, príprava žiadostí o platbu, spolupráca na príprave opisov predmetu zákazky, resp. súťažných podkladov, spoluúčasť na realizácii projektových aktivít, na zabezpečení publicity projektu, apod.). 
PM zároveň predstavuje „hlavný komunikačný bod“, ako vo vnútri mestského úradu, kde pri príprave, predkladaní, realizácii a následnom monitorovaní projektov zabezpečuje súčinnosť medzi jednotlivými vecne príslušnými odbormi, tak vo vzťahu k riadiacim orgánom jednotlivých operačných programov (spravidla ministerstvá, prípadne Úrad vlády SR) alebo vo vzťahu k zahraničným projektovým partnerom (v prípade projektov nadnárodnej alebo cezhraničnej spolupráce). 
Projektový cyklus je možné rozdeliť do nasledujúcich štyroch fáz, v rámci ktorých PM zabezpečuje tieto hlavné činnosti:
1. fáza – príprava projektu

· PM monitoruje vyhlásené výzvy, informuje o nich vedenie mesta a jednotlivé vecne príslušné odbory. PM monitoruje predovšetkým výzvy, ktoré predstavujú možnosť spolufinancovania pre investičné akcie, ako aj neinvestičné projektové zámery, zahrnuté v rozpočte mesta.  
· PM pre vyhlásenú výzvu spracuje základnú informáciu (rešerš), v ktorej sa vyjadrí predovšetkým k oprávnenosti mesta ako žiadateľa a k oprávnenosti daného projektového zámeru vo vzťahu k oprávneným aktivitám výzvy.
· PM následne preverí pripravenosť daného projektového zámeru, t.j. do akej miery sú pripravené rôzne dokumenty, ktoré tvoria povinné prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“), predovšetkým vypracovaná projektová dokumentácia, vydané potrebné povolenia, vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetným pozemkom, vydané uznesenie MZ k spolufinancovaniu projektu, vydané potvrdenia dotknutých orgánov,  apod.
· V prípade, ak  mesto ako žiadateľ spĺňa podmienky na podanie ŽoNFP v zmysle danej výzvy,  PM osloví vedúcich relevantných vecne príslušných odborov s cieľom zostaviť projektový tím, ktorý bude zabezpečovať prípravu ŽoNFP  a v prípade jej schválenia aj realizáciu projektu. Zloženie projektového tímu sa mení v závislosti od typu projektu, avšak vo väčšine prípadov je projektový tím, okrem PM, zložený z Finančného manažéra (nominovaný z OE), Pracovníka pre verejné obstarávanie (nominovaný z ÚtVO), Pracovníka pre investíciu (nominovaný z OIV v prípade, že sa jedná o investičný projekt), Manažéra komunikácie (nominovaný z KP v prípade, že projekt obsahuje viaceré komunikačné aktivity), Pracovníka pre mzdovú agendu (nominovaný z OE v prípade, že v rámci projektu sú refundované mzdy členov projektového tímu) a z odborných pracovníkov podľa zamerania projektu (väčšinou z OÚRaK a ODaKS).
· PM následne koordinuje činnosť projektového tímu na príprave ŽoNFP a jej povinných prílohách, zvoláva a pripravuje stretnutia projektového tímu, zadáva členom projektového tímu úlohy a kontroluje ich plnenie.
· PM zároveň vypracováva formulár ŽoNFP a opisu projektu, pripravuje rozpočet projektu, podľa potreby sa zúčastňuje aj pracovných stretnutí so spracovateľom projektovej dokumentácie, vypracováva materiál k vydaniu uznesenia MZ k spolufinancovaniu projektu a zabezpečuje kompletizáciu všetkých povinných príloh k ŽoNFP. 
· PM v závere tejto fázy zabezpečuje kompletizáciu ŽoNFP a všetkých povinných príloh, ich nahratie do systému ITMS2014+ a predloženie ŽoNFP v tlačenej forme na podpis štatutárovi mesta (ITMS2014+ je celoslovenský elektronický monitorovací systém na riadenie predkladania a realizácie projektov spolufinancovaných z EŠIF 2014-2020). 
· Časová náročnosť tejto fázy je spravidla 1 – 3 mesiace, prípadne viac v závislosti od konkrétneho projektu. 
2. fáza – predloženie projektu (vrátane posudzovania projektu)
· PM v tejto fáze osobne predloží podpísanú ŽoNFP spolu s povinnými prílohami v tlačenej forme na daný riadiaci orgán. 
· Táto fáza zahŕňa aj proces posudzovania projektu na úrovni riadiaceho orgánu, t.j. administratívnu kontrolu a odborné hodnotenie ŽoNFP.
· V prípade žiadosti o doplnenie zo strany riadiaceho orgánu v procese administratívnej kontroly ŽoNFP zabezpečuje PM v súčinnosti s projektovým tímom vypracovanie, resp. zaslanie požadovaných doplnení (napr. doplnenie alebo aktualizácia niektorých povinných príloh, alebo rozpočtu projektu, doplnenie alebo aktualizácia čestných vyhlásení, apod.). 
· Táto fáza končí vydaním rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP a v prípade schválenia projekt prechádza do fázy realizácie (implementácie). 
3. fáza – realizácia projektu 

· PM v úvode tejto fázy zabezpečí podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP štatutárom mesta, zaslanie podpísaných rovnopisov zmluvy na riadiaci orgán a po publikovaní podpísanej zmluvy na portáli Centrálneho registra zmlúv (zabezpečuje riadiaci orgán) zabezpečí aj publikovanie podpísanej zmluvy v systéme ISS. 
· Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP sa mesto stáva prijímateľom NFP  a projekt prechádza do fázy aktívnej implementácie. 

· PM v tejto fáze zabezpečuje kompletné administratívne a finančné riadenie projektu, ktoré predstavuje predovšetkým podávanie priebežných monitorovacích správ a žiadostí o platbu, ktoré sa na riadiaci orgán predkladajú v polročných intervaloch. V závere implementácie projektu PM zabezpečuje vypracovanie a predloženie záverečnej monitorovacej správy a záverečnej žiadosti o platbu a poskytuje riadiacemu orgánu súčinnosť pri kontrole na mieste, ktorá predchádza schváleniu a refundácii záverečnej žiadosti o platbu.
· V prípade nadnárodných a cezhraničných projektov sa PM v spolupráci s odborným pracovníkom projektu zúčastňujú pravidelných (spravidla polročných) zasadnutí riadiaceho výboru projektu, kde PM a odborný pracovník prezentujú aktuálny stav v implementácii projektu, riešia odborné, administratívne a finančné otázky (napr. presuny v rozpočte projektu, posuny termínov realizácie jednotlivých aktivít, apod.).
· Zároveň PM v súčinnosti s celým projektovým tímom koordinuje realizáciu jednotlivých projektových aktivít, v rámci ktorej PM spolupracuje najmä na príprave opisu predmetu zákazky a súťažných podkladov na verejné obstarávanie (ďalej len „VO“) na výber dodávateľov projektových aktivít, koordinuje predkladanie dokumentácie z VO na povinné kontroly na úrovni riadiaceho orgánu a poskytuje súčinnosť pri podpise zmluvy s víťazným uchádzačom.
· PM sa zároveň aktívne zúčastňuje aj na realizácii projektových aktivít, napr. vo forme účasti na kontrolných dňoch stavieb, na pracovných stretnutiach s dodávateľom, pripomienkuje čiastkové výstupy (napr. pri spracovaní rôznych štúdií) a zúčastňuje sa na  riešení prakticky všetkých odborných otázok v projekte tak, aby bol schopný spracovať kvalitnú a komplexnú monitorovaciu správu a v prípade kontroly na mieste alebo auditu (či už zo strany EK alebo národných kontrolných orgánov) vysvetliť a zdôvodniť zvolený postup pri riešení akejkoľvek situácie alebo problému v realizácii projektu. 
· Aj v tejto fáze PM koordinuje činnosť projektového tímu, zvoláva a pripravuje stretnutia projektového tímu, zadáva členom projektového tímu úlohy a kontroluje ich plnenie.

· PM zároveň zodpovedá za zabezpečenie povinnej publicity projektu, ako aj za realizáciu iných informačno – propagačných aktivít (v spolupráci s Manažérom komunikácie).
· PM takisto komunikuje ako s riadiacim orgánom, tak so zahraničným projektovým konzorciom (v prípade projektov nadnárodnej alebo cezhraničnej spolupráce).
· Fáza realizácie projektu trvá individuálne v závislosti od doby trvania konkrétneho projektu, avšak spravidla od 12 do 36 až 48 mesiacov.

4. fáza – následné monitorovanie projektu

· Po ukončení aktívnej implementácie projektu a po finančnom ukončení projektu (t.j. po schválení a refundácii záverečnej žiadosti o platbu) prechádza projekt do obdobia trvalej udržateľnosti, ktoré trvá spravidla 5 rokov od jeho ukončenia.

· PM v tejto fáze každých 12 mesiacov predkladá následné monitorovacie správy (ďalej len „NMS“) o zrealizovanom projekte  po celé obdobie udržateľnosti projektu. 
· PM za monitorované obdobie sumarizuje údaje, ktoré sú potrebné pre poskytovateľa NFP (t.j. riadiaci orgán) na overenie splnenia podmienok udržateľnosti projektu, tieto sú súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. sú zmluvne zakotvené.

· NMS obsahuje najmä údaje o plnení merateľných ukazovateľov projektu, ďalšie údaje o udržateľnosti projektu a o jeho dopadoch. Súčasťou NMS sú aj prílohy, ktoré tvorí najmä fotodokumentácia súčasného stavu projektu, zabezpečenie publicity projektu, prípadne tabuľky, ktorých vyplnenie ku konkrétnej NMS požaduje riadiaci orgán. 

· PM v stanovenom termíne predkladá NMS elektronicky a súčasne ju podpísanú štatutárom mesta zasiela aj v tlačenej verzii na riadiaci orgán.

· V súčasnosti sa následné monitorovanie projektov týka iba projektov, ktoré boli úspešne zrealizované a ukončené v programovom období 2007-2013.

· V prípade nesplnenia zmluvne zakotvených podmienok udržateľnosti projektu je možné prijímateľovi (t.j. mestu) udeliť finančné korekcie až do výšky 100 % z poskytnutého NFP, preto je potrebné venovať aj tejto fáze projektového cyklu dostatočnú pozornosť. 

· Aj v tejto fáze spolupracuje PM (respektíve určený pracovník ÚPM) s celým projektovým tímom, resp. s relevantnými vecne príslušnými odbormi. 

Najefektívnejším riešením je aby všetky fázy projektového cyklu (t.j. prípravu, predloženie, realizáciu a následné monitorovanie projektu) zabezpečoval jeden a ten istý PM, resp. projektový tím.
Mesto Trnava sa v roku 2017 zapojilo do nasledujúcich operačných programov: 

· Integrovaný regionálny operačný program  2014-2020 (IROP 2014-2020);
· Operačný program Kvalita životného prostredia (OPKŽP);
· INTERREG Stredná Európa 2014-2020;
· Horizont 2020 (H2020);
· Grantová schéma EÚ Európa pre občanov.
Mesto Trnava v roku 2017 využilo aj ďalšie možnosti na získanie externých finančných zdrojov: 
· Štátne dotácie – Environmentálny fond;
· Súťaž spoločnosti LIDL o výstavbu detského ihriska Žihadielko.
Ďalej je pre každú fázu projektového cyklu uvedený aktuálny prehľad projektov:
1. fáza - projekty v procese prípravy:
1.1 Výstavba cyklotrasy – Bučianska ulica v Trnave

· Projekt sa pripravuje v rámci operačného programu IROP-PO1-SC122-2016-15 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
· Cieľom projektu bude podpora cyklistickej dopravy v meste Trnava prostredníctvom rozširovania siete mestských cyklotrás, konkrétne vybudovanie cyklotrasy na ulici Bučianska.

· Aktuálny stav prípravy projektu: V súčasnosti sa pripravuje ŽoNFP, ktorú je plánované podať do 31.3.2018.
1.2 Výstavba cyklotrasy – Saleziánska ulica v Trnave

· Projekt sa pripravuje v rámci operačného programu IROP-PO1-SC122-2016-15 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. 
· Cieľom projektu bude podpora cyklistickej dopravy v meste Trnava prostredníctvom rozširovania siete mestských cyklotrás, konkrétne vybudovanie cyklotrasy na ulici Saleziánska.
· Aktuálny stav prípravy projektu: Pripravuje sa ŽoNFP, ktorú je plánované podať do 21.12.2017.
1.3 Cyklistické prepojenie obcí Trnava – Bohdanovce nad Trnavou – Špačince

· Projekt sa pripravuje v rámci operačného programu IROP-PO1-SC122-2016-15 -  Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
· Cieľom projektu bude vybudovanie segregovanej ucelenej cyklotrasy spájajúcej niekoľko obcí MFO s Trnavou.

· Aktuálny stav prípravy projektu: V súčasnosti je spracovaný realizačný projekt a prebieha majetkovo-právne usporiadanie pozemkov.
1.4 Cyklistické prepojenie obcí Trnava – Biely Kostol – Zvončín – Suchá nad Parnou prípojka, Ružindol

· Projekt sa pripravuje v rámci operačného programu IROP-PO1-SC122-2016-15 -  Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
· Cieľom projektu bude vybudovanie segregovanej ucelenej cyklotrasy spájajúcej niekoľko obcí MFO s Trnavou.
· Aktuálny stav prípravy projektu: Je spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Na základe nesúhlasov vlastníkov pozemkov, cez ktoré je cyklotrasa projektovaná bolo v októbri 2017 zorganizované pracovné stretnutie. Momentálne sa preverujú jednotlivé požiadavky od vlastníkov pozemkov, aby bolo možné pokračovať v územnom konaní.
1.5 Cyklistické prepojenie Trnava PSA - Zavar
· Projekt sa pripravuje v rámci operačného programu IROP-PO1-SC122-2016-15 -  Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
· Cieľom projektu bude vybudovanie cyklotrasy (PSA – Zavar) a mimoúrovňového cyklistického preklenutia železničnej trate Bratislava – Žilina. 

· Aktuálny stav prípravy projektu: Je spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Po vydaní právoplatného územného rozhodnutia spracuje projektant realizačný projekt, ktorý bude podkladom pre získanie stavebného povolenia.
 1.6 Sčítače nemotorovej dopravy v meste Trnava

· Projekt sa pripravuje v rámci operačného programu IROP-PO1-SC122-2016-15 -  Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
· Cieľom projektu bude monitoring intenzity nemotorovej dopravy v meste Trnava. 

· Aktuálny stav prípravy projektu: ŽoNFP je plánované podať v prvom polroku 2018.
1.7 Vnútroblok Hospodárska ulica – úpravy vybraných dvorov od Kollárovej po Sládkovičovu ulicu 
· Projekt sa pripravuje v rámci operačného programu IROP - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. 

· Cieľom projektu bude obnova štyroch dvorov, zo zameraním na úpravu zelene s ponukou relaxačných, športových a herných aktivít pre rezidentov obytného súboru. 

· Aktuálny stav prípravy: v mesiaci november 2017 bola podpísaná zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie. Predpokladaný termín odovzdania projektovej dokumentácie zo strany projektanta je december 2017. Následne sa začne s prípravou žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

1.8 Vnútroblok Vodáreň dvor č. 2. 
· Projekt sa pripravuje v rámci operačného programu IROP - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. 

· Cieľom projektu bude obnova dvoru, zo zameraním na úpravu zelene s ponukou relaxačných, športových a herných aktivít pre rezidentov obytného súboru.  
· Projektová dokumentácia bola odovzdaná zo strany projektanta v novembri 2017, v súčasnosti sa začína s prípravou ŽoNFP a jej povinných príloh.

1.9 Vnútroblok Zátvor dvor č.1
· Projekt sa pripravuje v rámci operačného programu IROP - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. 

· V mesiaci november 2017 bola  podpísaná zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie, práce na jej vypracovávaní boli zahájené.

· Predpokladaný termín odovzdania projektovej dokumentácie zo strany projektanta je február 2018.
1.10 Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná– revitalizácia vodného toku a okolia: vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj      
· Projekt sa plánuje predložiť v rámci operačného programu IROP - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Keďže je maximálna výška NFP v prípade tejto výzvy 800 tis. EUR na projekt, bude ÚPM monitorovať vyhlásenie vhodnejšej výzvy. 
· Cieľom projektu je zrealizovať v severnej časti katastrálneho územia Trnava – Medziháje  premenu  cca 110 ha ornej pôdy  na komplexnú vyváženú krajinu, zloženú z prírode blízkych krajinných prvkov, biocentier zložených z lesných,  lesoparkových a parkových plôch, remízok, trvalých trávnatých porastov, lúk, mokradí a vodných plôch.  Takouto premenou ornej pôdy získa mesto Trnava a okolité obce rozsiahlu ekostabilizujúcu lokalitu s prírodným charakterom, ktorá bude previazaná s existujúcim regionálnym biokoridorom Parná,  miestnym biocentrom Farský mlyn a novou krajinnou zeleňou katastrov Zvončína, Ružindola a Bieleho Kostola. 
· V súčasnosti prebieha príprava súťažných podkladov pre vyhlásenie VO na vypracovanie projektovej dokumentácie. Jedná sa o opakovanú prípravu VO – prvé VO na vypracovanie projektovej dokumentácie bolo vyhlásené v auguste 2017 a v septembri 2017 zrušené.
· Predpokladané náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie sú vo výške 100 tis. EUR a na realizáciu projektu cca. 2 mil. EUR.
1.11 Rekonštrukcia kompostárne v meste Trnava

· Projekt sa pripravuje v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia - zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
· Hlavnými oprávnenými aktivitami bude príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
· Aktuálny stav prípravy projektu: Zo spoločnosti FCC ÚPM získal zoznam potrebnej technológie, ktorá je potrebná pre rekonštrukciu kompostárne. V spolupráci s ODaKS ÚPM preveruje aktuálny stav technológie, t.j. aktuálna kapacita kompostárne, jej súčasné technické vybavenie, príjem biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, apod.. 
1.12 Vybudovanie sociálneho centra MFO Trnava - Mozartova
· Projekt sa plánuje pripraviť  v rámci IROP 2014-2020.
· Cieľom projektu je rekonštrukciou časti objektu na Mozartovej 10 v Trnave vybudovať sociálne centrum pre MFO Trnava, ktoré bude poskytovať viaceré druhy sociálnych služieb komunitného charakteru s využitím ambulantnej a terénnej formy. Navrhované služby sú služba včasnej intervencie, ambulantné centrum pre sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu, nízkoprahové centrum pre deti a rodinu, centrum pre terénnu opatrovateľskú službu, denný stacionár pre seniorov, resp. pre niektorú skupinu ľudí so zdravotným postihnutím a jedáleň ( rozšírenie existujúcej služby).

· V októbri 2017 bola predložená realizačná projektová dokumentácia, v súčasnosti prebieha jej kontrola a pripomienkovanie. 
· Predpokladané náklady na realizáciu projektu sú cca. 2,8 mil. EUR.

1.13 Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi - Čulenova
· Projekt sa plánuje pripraviť  v rámci IROP 2014-2020.

· Projekt je plánované zrealizovať v dvoch častiach:
· A: Vybudovanie útulku pre rodiny s deťmi: Cieľom je vybudovať novú sociálnu infraštruktúru, útulok pre rodiny a jednotlivcov s deťmi s kapacitou  8 rodinných izieb (cca 30 miest – 40 miest). V meste tak bude etablovaná nová sociálna služba, ktorá tu aktuálne chýba a umožní rodine     v kríze zostať spolu.  V útulku bude zabezpečená sociálna práca a poradenstvo s klientmi. Projekt prispeje k riešeniu krízových situácií  rodín s deťmi, ktoré sa z rôznych príčin ocitli bez prístrešia.
· B. Podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi: Výstavbou  2 bytoviek (spolu 16 bytov) pre dočasné bývanie rodín s deťmi so zníženým nájomným prispeje projekt k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie rodín a jednotlivcov s deťmi formou poskytnutia dočasného nízkonákladového (krízového) bývania na preklenutie krízového obdobia.  Byty budú určené na dočasné bývanie so  zníženým nájomným  s možnosťou  využitia sociálneho poradenstva, ktoré budú poskytovať sociálni pracovníci z útulku  umiestneného v danej lokalite.
· Realizácia projektu je navrhnutá na ulici Konštantína Čulena 12, pričom investícii bude predchádzať asanácia existujúceho objektu.
· Projekt je v súčasnosti v štádiu územného konania a spracovania realizačnej projektovej dokumentácie. 
2. fáza – predložené projekty:
2.1 Vytvorenie MŠ Mozartova s inkluzívnym vzdelaním pre zdravotne znevýhodnené deti  

· Projekt predkladaný v rámci výzvy  IROP-PO2-SC221-2016-10 - ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

· Cieľom projektu je rekonštrukcia bývalej budovy ZŠ Mozartova 10 a vytvorenie materskej školy; poskytnutie zvýšenie miery inkluzívneho vzdelávania detí, ktoré sú cieľovou skupinou projektu. Uvažuje sa so zvýšením kapacity asi 70 detí. Prostredníctvom vybudovania novej materskej školy prispeje mesto k zlepšeniu kvality života a zabezpečeniu udržateľného poskytnutia verejných služieb v oblasti vzdelávania, vrátane inkluzívneho vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí  a zvýšenej dostupnosti predprimárneho vzdelávania.  

· Projekt bol podaný 18.07.2017. V súčasnosti je projekt v štádiu odborného hodnotenia. 

· Celková dĺžka trvania projektu je naplánovaná na: 
 24 mesiacov 

· Celkový rozpočet projektu: 


             920 955,00 €

· Nenávratný finančný príspevok:
             475 407,00 €

· Vlastné zdroje: 



 445 548,00 €

· 2.2 Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave
· Projekt je predkladaný v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorá je zameraná na ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. 

· Cieľom projektu je vybudovanie odborných učební (jazykovej, biologickej, prírodovedeckej a chemickej učebne) v základnej škole Maxima Gorkého. Tieto učebne boli vybudované v roku 1960/1961 teda už nezodpovedajú potrebám a požiadavkám vzdelávacieho procesu.

· Projekt bol podaný na Ministerstvo pôdohospodárstva 26.5.2017. V súčasnosti je projekt v štádiu odborného hodnotenia. 

· Celková dĺžka trvania projektu je naplánovaná na: 
 12 mesiacov 

· Celkový rozpočet projektu: 



 149 014,85 €

· Nenávratný finančný príspevok:
             131 785,32 €

· Vlastné zdroje: 



 17 229,53 €

2.3 Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave (Lávka)
· Projekt je podaný v rámci  výzvy  IROP-PO4-SC431-2017-16  - zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredia budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.


· Cieľom projektu je vybudovanie sústavy tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácií s popínavou vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb obyvateľov hlavne v čase horúčav. 

· Projekt bol opätovne podaný na Ministerstvo pôdohospodárstva 29.9.2017. V súčasnosti  je v štádiu administratívnej kontroly.

· Celková dĺžka trvania projektu je naplánovaná na:
 13 mesiacov

· Celkový rozpočet projektu: 


467 683,35 €

· Nenávratný finančný príspevok:
444 299,18 €

· Vlastné zdroje: 


 23 384,17 €

2.4 Materská škola Spartakovská 6 v Trnave  - zníženie energetickej náročnosti 
· Projekt je podávaný v rámci výzvy operačného programu Kvalita životného prostredia KZP– PO4 –SC431-2017-19 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 

· Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy pomocou stavebných úprav (zateplenia a výmeny otvorových konštrukcií), riešením vzduchotechniky rekuperácie, tak aby objekt spĺňal triedu A1.

· ŽoNFP bola podaná 28.06.2017. V súčasnosti je projekt v štádiu odborného hodnotenia a rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP 
· Celková dĺžka trvania projektu je naplánovaná na:
 24 mesiacov 
· Celkový rozpočet projektu: 

           650 000,00 €

· Nenávratný finančný príspevok:
617 500,00 €

· Vlastné zdroje: 


32 500,00 €

2.5 Modernizácia kamerového systému v meste Trnava
· Projekt bol podaný v rámci výzvy Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

· na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017. 

· Cieľom projektu bolo zakúpenie nových kamier v počte 11 ks na miesta, kde je potrebné zabezpečiť monitoring kamerami a posilniť dispečing. V súčasnosti je nevyhnutné najskôr pripraviť podrobnú analýzu existujúceho technického vybavenia, existujúcich kamier, ich prepojenia a prenosu dát. V novom projekte by sa malo riešiť už nadčasovým systémom technické a technologické riešenie kamerového systému v meste. Ide o elimináciu poruchovosti a nastavenie najefektívnejšieho a ekonomického riešenia.
· Žiadosť o dotáciu bola podaná 3.5.2017. V súčasnosti je projekt v štádiu odborného hodnotenia a rozhodnutia o schválení/neschválení podanej žiadosti o získanie dotácie. 

· Celková dĺžka trvania projektu je naplánovaná na: do konca roka 2017

· Celkový rozpočet projektu: 
23 697,00 €

· Dotácia:     

18 957,60 €

· Vlastné zdroje: 
 4 739,40  €

2.6 Informačný a orientačný systém v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trnava
· Projekt sa pripravuje v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR – obnovme si svoj dom – aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu pre rok 2018. 
· Cieľom projektu je vybudovanie jednotného informačného systému Mestskej pamiatkovej rezervácii a významných pamiatok mesta. Mesto Trnava má záujem koncepčne riešiť informačný a orientačný systém v mestskej pamiatkovej rezervácii, a neskôr v širšom zábere mesta. Prioritou je historicke centrum ohraničené mestským opevnením zadefinované ako mestská pamiatková rezervácia.
· Žiadosť o dotáciu bola podaná 25.11.2017. V súčasnosti je projekt v štádiu odborného hodnotenia. 

· Celkový rozpočet projektu: 
46 000,00 €

· Dotácia:     


43 700,00 €

· Vlastné zdroje: 
  
2 300,00 €

2.7 TIRNAVIA  - európska cesta za poznaním krajiny 

· Projekt sa pripravoval v rámci Projekt ECEA Program Európa pre občanov -  program: Družobné mestá – Budúcnosť Európy. Projekt TIRNAVIA – európska cesta za poznaním krajiny, víno a tradičné jedlo ako produkt šíriaci sa do európskeho priestoru, dialógy a rozhovory na tému poľnohospodárstva, pestovanie viniča, výroby a kvality vína potravín a ich predaj alebo prezentácia a jeho tradícia naprieč v Európe. Európsky trh a výmena skúsenosti. Projekt sa pripravoval  v partnerstve so 6 vinohradníckymi krajinami.    

· Cieľom projektu je pripraviť v roku 2018 16. ročník tohto festivalu, ktorý bude prelomový pozvaním a účasťou partnerských miest a účastníkov. 

· Žiadosť o dotáciu bola podaná 1.9.2017.

·  Celkový rozpočet projektu: 
50 000,00 €

· Dotácia:     

25 000,00 €

· Vlastné zdroje: 
25 000,00 €

3. fáza – projekty v procese realizácie:
3.1 Plán udržateľnej mobility mesta Trnava a jeho funkčného územia (PUMM TT) 

· Projekt sa realizuje v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9 -  bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.  


· Cieľom projektu je spracovanie strategického dokumentu riešenia dopravy. Vypracovanie a odovzdanie Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia v rozsahu: 

a) Plán udržateľnej mobility (PUM)  

b) Plán dopravnej obslužnosti (ďalej len „PDO“)

c) Strategické environmentálne hodnotenie (ďalej „SEA“)

d) Plán implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility 

· Celková dĺžka trvania projektu je naplánovaná na: 
 24 mesiacov


· Celkový rozpočet projektu: 


  810 816,07 €

· Nenávratný finančný príspevok:
  770 275,27 €

· Vlastné zdroje: 


  40 540,80 €

3.2 Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava (APD BIKE)
· Projekt sa realizuje v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 - bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
· Cieľom projektu je prostredníctvom vybudovania parkovacieho domu pre bicykle zvýšiť atraktivitu cyklistickej dopravy v meste a zvýšiť parkovacie kapacity pre bicykle na autobusovej a železničnej stanici Trnava.

· Celková dĺžka trvania projektu je naplánovaná na: 
13 mesiacov
· Celkový rozpočet projektu: 



531 914,85 €

· Nenávratný finančný príspevok:
            505 319,12 €

· Vlastné zdroje: 



26 595,73 €
3.3 Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave

· Projekt sa realizuje v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 – integrovaný regionálny operačný program. 

· Celkovým cieľom projektu je zlepšenie kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb v oblasti vzdelávania detí materských škôl  vo  veku 3-5  rokov.  Zvýši sa miera dostupnosti detí najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity. MŠ bude s kapacitou 60 detí. Súčasťou projektu je aj úprava areálu MŠ prostredníctvom vybudovania detských ihrísk, chodníkov a realizáciou sadových úprav. 

· Celková dĺžka trvania projektu je naplánovaná na: 
10/217 – 12/2019 

· Celkový rozpočet projektu: 



1 087 161,25 €

· Nenávratný finančný príspevok:
            381 900,00 €

· Vlastné zdroje: 



705 261,25 €
3.4 LUMAT (CE89) Implementácia udržateľného využitia územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí

· Projekt sa realizuje v rámci programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Stredná Európa 2014-2020, v oblasti spolupráce v riadení  prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v strednej Európe s cieľom zlepšiť environmentálny manažment funkčných mestských oblastí v snahe urobiť ich lepšími miestami pre život.
· Cieľom projektu je podpora udržateľného využitia územia a integrovaného environmentálneho manažmentu v 7 stredoeurópskych krajinách. Ťažiskovou aktivitou mesta Trnava ako jedného z partnerov projektu je revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky. V rámci projektu sa realizuje aj viacero neinvestičných aktivít, napr. vypracovanie Akčného plánu integrovaného environmentálneho manažmentu MFO Trnava.
· Celková dĺžka trvania projektu je naplánovaná na: 
 5/2016 – 4/2019
· Celkový rozpočet projektu pre mesto Trnava: 
 177 522 €

· Nenávratný finančný príspevok:
             150 893,70 €

· Vlastné zdroje: 



  26 628,30 €
3.5 PROSPECT –  aktívne mestá a regióny     
· Projekt sa realizuje v rámci výzvy H2020-EE-2016-CSA.
· Hlavným cieľom projektu PROSPECT je vytvoriť platformu, ktorá poskytne priestor pre mestá a iné orgány na národnej, regionálnej a miestnej úrovni vzájomne učiť sa v oblasti financovania a realizácie akčných plánov udržateľnej energetiky. Vzájomná výmena vedomostí a skúseností nadobudnutých z úspešnej realizácie projektov umožní efektívnejšie postupovať pri procese financovania týchto plánov. 
· Celková dĺžka trvania projektu je naplánovaná na: 
 06/2017 – 05/2020
· Celkový rozpočet:




80 887,50 €

· Nenávratný finančný príspevok:
            80 887,50 €

· Vlastné zdroje: 



80 887,50 €

3.6 Výstavba a rekonštrukcia telocviční vrátane rozšírenia a skvalitnenia ich vybavenia v meste Trnava

· Projekt sa realizuje v rámci dotačného programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 
· Cieľom projektu je rekonštrukcia a vybavenie telocviční pre 2 základné školy:
· ZŠ s MŠ A. Kubinu – rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.
· ZŠ s MŠ Spartakovská – rekonštrukcia strechy
· Celková dĺžka trvania projektu je naplánovaná na: 
 06/2016 – 08/2018 
· Celkový rozpočet projektu: 



928 350,00 €

· Nenávratný finančný príspevok:
           
394 238,00 €

· Vlastné zdroje: 



534 112,00 €

3.7 Komplexná obnova mestského opevnenia MO v Trnave     

· Projekt sa realizuje v rámci výzvy  Ministerstva kultúry SR – program Obnovme si svoj dom – modernizácia a obnova kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname NK pre roky 2017-2019. 
· Hlavným cieľom projektu je obnova  častí Mestského opevnenia - obnova južnej polovice východného úseku trnavského mestského opevnenia. Trnavské mestské opevnenie je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanom v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom  1057/1-37. Je nositeľom súboru významných pamiatkových hodnôt urbanistickej hodnoty. Ide o pokračovanie v systematickej komplexnej obnove mestského opevnenia v súlade so stanoviskom Krajského pamiatkového úradu v Trnave.

· Celková dĺžka trvania projektu je naplánovaná na: 
 2017-2018 s predĺžením do 2019
· Celkový rozpočet projektu: 
  340 000,00 €

· Dotácia:

  300 000,00 €

· Vlastné zdroje: 
  40 000,00 €

3.8 Terénna sociálna práca v obciach I.
· Projekt sa realizuje v rámci  operačného programu Ľudské zdroje - sociálne zabezpečenie – zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane trhu práce. 
· Projekt je realizovaný prostredníctvom 2 terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a 1 terénneho pracovníka (TP). V roku 2017 bolo schválené mestu navýšenie počtu TSP z pôvodného 1 pracovníka na 2 pracovníkov.
· Hlavným cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v živote spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce. Pracovníci aktívne vyhľadávajú a kontaktujú jedincov s rodín so sociálnymi problémami, poskytujú poradenstvo, sprostredkovávajú kontakt s klientmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi) a pod. 
· Jednotková cena práce  je stanovená Implementačnou agentúrou a mzdové náklady sú mestu refundované vo výške: 
· Terénny sociálny pracovník  – 1028,19 € mesačne na 1 TSP

· Terénny pracovník                   - 725,86 € mesačne na 1 TP 
· Ostatné náklady (telekomunikačné náklady, energie, kancelárske potreby, samostatná miestnosť)  sú financované z rozpočtu mesta vo výške 1 132 € mesačne na všetkých pracovníkov. 
· Realizácia projektu 02/2016 – 06/2019. 
4. fáza – projekty v procese následného monitorovania:
4.1 Komplexná podpora cestovného ruchu, ITMS 22130220032
· Projekt bol realizovaný v rámci operačného programu ROP 2007-2013 

· Cieľom projektu je rozvoj cestovného ruchu v meste Trnava a jeho priľahlom regióne prostredníctvom budovania partnerstva, produktov a prezentácie cestovného ruchu. Tento cieľ sa dosiahne realizáciou neinvestičných – marketingových a PR – aktivít. 

· Celkový rozpočet projektu: 


145 561,29 €

· Nenávratný finančný príspevok:
138 283,24 €

· Vlastné zdroje: 


7 278,05 €

· Termín realizácie projektu: 05/2010 – 09/2014
· Následné monitorovacie obdobie projektu plynie od 05/2015 do 04/2020. 

4.2 Zariadenie na zhodnotenie odpadov – 2. Etapa – Splitting, ITMS 24140110115
· Projekt bol realizovaný v rámci operačného programu Životné prostredie 2007-2013 

· Predmetom je výstavba zariadenia na zhodnotenie odpadov 2. etapa s umiestnením technológie na úpravu vyseparovaných zložiek živnostenského a komunálneho odpadu s kapacitou 40 000t/rok s konečnou výrobou na tuhé alternatívne palivo. 

· Celkový rozpočet projektu: 


3 239 860,00 €

· Nenávratný finančný príspevok:
3 026 636,51 €

· Vlastné zdroje: 


213 223,49 €

· Termín realizácie projektu: 12/2009 – 08/2012
· Následné monitorovacie obdobie projektu plynie od 09/2013 do 08/2018 

4.3 Spoznajme naše mestá Trnava – Břeclav 

· Projekt bol realizovaný v rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013.
· Hlavným cieľom je prispieť k cezhraničnej integrácii, podpore sociálno-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja 2 susediacich krajín a posilneniu dlhodobých foriem spolupráce nadväzujúcej na spoločné tradície cezhraničných regiónov. 
· Celkový rozpočet projektu: 


86 730,55 €

· Nenávratný finančný príspevok:
82 394,02 €

· Vlastné zdroje: 


4 336,53 €

· Termín realizácie projektu: 04/2013 – 10/2014
· Následné monitorovacie obdobie projektu plynie od 05/2015 do 12/2019. 

4.4 Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia, ITMS 24140110164   

· Projekt bol realizovaný v rámci operačného programu– životné prostredie – odpadové hospodárstvo.  

· Cieľom projektu bolo znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvom na životné prostredie rekultiváciou skládky odpadov v obci Boleráz.  Rekultiváciou došlo k zamedzeniu možnosti kontaminácia povrchových a podzemných vôd v okolí skládky. 
· Celkový rozpočet projektu: 


3 005 867,35 €

· Nenávratný finančný príspevok:
2 845 261,17 €

· Vlastné zdroje: 


160 606,18 €

· Termín realizácie projektu: 07/2010 – 08/2013
· Následné monitorovacie obdobie projektu plynie od 31.3.2014 do 31.3.2019
4.5 Rekonštrukcia a modernizácia VO v obytných súboroch, ITMS 25120220029  

· Projekt bol realizovaný v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013. 

· Cieľom projektu bola obnova a rekonštrukcia existujúcej osvetľujúcej sústavy za účelom optimalizácie a zníženia energetickej náročnosti prevádzky aplikáciou moderných a úsporných svetelných technológií. V rámci aktivít projektu bolo modernizovaných 122 svetelných bodov v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká (v uliciach Čajkovského, Beethovenova, Hospodárska, Clementisova a V Jame). V percentuálnom vyjadrení spotreba elektriny klesla o 60 %. 
· Celkový rozpočet projektu: 


263 886,60 €

· Nenávratný finančný príspevok:
245 393,33 €

· Vlastné zdroje: 


18 493,27 €

· Termín realizácie projektu: 05/2010 – 05/2012
· Následné monitorovacie obdobie projektu plynie od 30.09.2013 do 30.09.2017. 

4.6 Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky, ITMS 24130120071
· Projekt bol realizovaný v rámci operačného programu Životné prostredie 2007-2013.  

· Cieľom projektu bolo zníženie nebezpečných látok uvoľňujúcich sa do ovzdušia zvýšením kvality celoročného čistenia miestnych komunikácií. V rámci projektu boli zakúpené 3 vozidlá určené na čistenie, zametanie a skrápanie komunikácií v meste. Za jedno monitorovacie obdobie (1 rok) vozidlá spoju najazdili 12 243 km a spolu odpracovali 1 821 motohodín. 
· Celkový rozpočet projektu: 


526 350,00 €

· Nenávratný finančný príspevok:
499 861,50 €

· Vlastné zdroje: 


26 488,50 €

· Termín realizácie projektu: 06/2010 – 03/2012
· Následné monitorovacie obdobie projektu plynie od 30.09.2013 do 30.09.2017. 

4.7 Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava, ITMS 225120220595
· Projekt bol realizovaný v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013.  

· Cieľom projektu bola výmena sodíkových svetiel za energeticky úsporné LED osvetlenie na už existujúcich nosných konštrukciách v mestských častiach Prednádražie, Linčianska, Družba a Vodáreň, ktorého výsledkom bolo zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie nákladov na údržbu sústavy verejného osvetlenia, lepšia svietivosť, zlepšenie estetického vzhľadu a atraktívnosti pre obyvateľov a návštevníkov mesta v nočných hodinách, ako aj zvýšenie bezpečnosti a zníženie rizika kriminality. V rámci realizácie projektu sa zmodernizovalo 240 svetelných bodov. V percentuálnom vyjadrení spotreba elektriny klesla o 58 %. 
· Celkový rozpočet projektu: 


178 600,61 €

· Nenávratný finančný príspevok:
169 670,58 €

· Vlastné zdroje: 


 8 930,03 €

· Termín realizácie projektu: 07/2015 – 03/2016

· Následné monitorovacie obdobie projektu plynie od 31.10.2017 do 31.10.2021. 
4.8 Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ M.Gorkého 21 v Trnave, ITMS 22110120609
· Projekt bol realizovaný v rámci operačného programu Regionálny operačný program 2007-2013.
· Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom zníženia energetickej náročnosti školského zariadenia, zlepšením prístupu k vzdelaniu telesne postihnutým a rozšírením možností moderného vzdelávania v rámci IKT. Rekonštrukcia 3 učebných pavilónov zahŕňala tepelnú izoláciu vonkajšieho plášťa, montáž novej strešnej konštrukcie a elektroinštalačné práce. Na hlavnej budova sa realizovala montáž novej strešnej konštrukcie. V rámci modernizácie bolo zakúpených 5 ks počítačových zostáv, k nim stolíky a stoličky ako aj pásový mobilný schodolez pre zabezpečenie bezbariérovosti. 
· Celkový rozpočet projektu: 


1 393 192,00 €

· Nenávratný finančný príspevok:
1 297 208,00 €

· Vlastné zdroje: 


95 984,00 €

· Termín realizácie projektu: 01/2008 – 11/2011
· Následné monitorovacie obdobie projektu plynie od 30.11.2014 do 30.11.2018. 

Ďalej pre úplnosť uvádzame aj projekty, ktoré boli v roku 2017 úspešne zrealizované (t.j. ukončené) a takisto projekty, ktoré boli v roku 2017 predložené, avšak neboli schválené.
5. Projekty zrealizované / ukončené v roku 2017
5.1 Lidl ihrisko Žihadielko 

· Spoločnosť LIDL v januári 2017 predstavil verejnosti projekt „Lidl ihrisko Žihadielko“, ktorý bol zameraný na rozvoj voľnočasových aktivít detí vo veku 2-12 rokov. Projektu sa mohlo zúčastniť každé mesto na Slovensku, v ktorom sa nachádza predajňa LIDL. Projekt prebiehal formou súťaže – hlasovaním. Výherným mestám spoločnosť LIDL vybudovalo ihrisko v sume 78 924 €. Všetky ihriská mali jednotný motív rozprávkovej postavičky Včielka Maja. 

· Súťažné mestá boli rozdelené do 5 kategórií podľa počtu obyvateľov. Mesto Trnava vo svoje kategórii vyhralo. Spoločnosť LIDL vybudovalo mestu ihrisko Žihadielko  v areáli bývalej ZŠ V Jame. Výber areálu bol podmienený spoločnosťou LIDL (umiestnenie ihriska v blízkosti predajne LIDL). 

· Slávnostné otvorenie ihriska sa uskutočnilo 1. júla 2017 – prvého na Slovensku v roku 2017 za účasti zástupcov mesta a LIDL, širokej verejnosti, novinárov a médií. 

· Zloženie projektového tímu: útvar projektového manažmentu, odbor investičnej výstavby, odbor územného rozvoja a koncepcií, odbor dopravy a komunálnych služieb, odbor právny a majetkový, kancelária primátora.  

· Cena projektu financovaná spoločnosťou LIDL:  
78 924 €

Z rozpočtu mesta boli financované práce súvisiace s výstavbou ihriska (vytýčenie optickej siete  realizáciu výkopových prác, geometrický plán, po realizačné zameranie) vo výške 597 €.
6. Neschválené projekty roku 2017 

6.1 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Trnava

· V marci 2017 bola Mestom Trnava podaná Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 na Environmentálny fond v Bratislave. Cieľom projektu bolo vyčistenie a revitalizácia narušeného životného prostredia z dôvodu vzniknutej čiernej skládky z odpadov. V žiadosti boli navrhnuté  nasledovné lokality v katastrálnom území Trnava: 

1. Lokalita – Modranská cesta „remízka“ (drevinový porast v nezalesnenej krajine, hájik)

2. Lokalita – Asfaltová cesta k Medziháju. 

· Celkový rozpočet projektu: 


40 707,14 €

· Nenávratný finančný príspevok:
38 671,14 €

· Vlastné zdroje: 


  2 036,14 €

· Plánovaný termín realizácie projektu: 01.01.2017 do 30.09.2017. 

· Zloženie projektového tímu: Útvar projektového manažmentu, Odbor stavebný a životného prostredia, odbor dopravy komunálnych služieb,  FCC Trnava s.r.o., 

· Mesto Trnava nezískalo v roku 2017 finančnú dotáciu k projektu. Mesto Trnava sa uchádzalo o získanie dotácie aj v roku 2016 a 2015, kedy tiež nebolo mesto finančne podporené. 
6.2 Kurz prvej pomoci pre zamestnancov mestskej polície 

· V žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa zákona č. 526/2010 Z. z. platný 
od 1. 7. 2016 pre rok 2017 bola podaná žiadosť na Ministerstvo vnútra SR o získanie finančných prostriedkov na realizáciu projektu. 

· Cieľom projektu  bolo zabezpečenie nadštandardného kurzu prvej pomoci pre príslušníkov mestskej polície. Kurz bol  rozšíreným kurzom prvej pomoci šitým na mieru pre príslušníkov mestskej polície, predchádzať nepredvídaným udalostiam, zabrániť škodám v prvom rade na živote, majetku a životnom prostredí. 
· Celková dĺžka trvania projektu je naplánovaná na:realizácia v roku 2017

· Celkový rozpočet projektu: 

           4 080,00  €

· Nenávratný finančný príspevok:
3 600,00 €

· Vlastné zdroje: 


480,00  €

· Projekt nebol schválený Ministerstvom vnútra SR. 
6.3 Rozvoj sakrálneho turizmu Trnava – Břeclav  
· V roku 2016 bola podaná žiadosť v rámci programu cezhraničná spolupráca INTEREG SK-CZ .

· Cieľom projektu  bolo poznávanie a objavovanie sakrálnych pamiatok v cezhraničnom regióne prostredníctvom sprístupnenia pamiatok v širšom rozsahu. Návštevníci by mali možnosť rozširovať svoje rozhľady, získavať informácie prostredníctvom inovovaných služieb, modernej techniky, viacjazyčných propagačných materiálov, kampaní a novo sprístupnených pamiatok či expozícií. 

· Celková dĺžka trvania projektu je naplánovaná na: 11 mesiacov

· Celkový rozpočet projektu: 


389 642,92 €
· Nenávratný finančný príspevok:
331 196,48 €

· Vlastné zdroje: 


58 446,44  €

· Projekt nebol schválený, z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov pre danú výzvu. Po formálnej stránke splnil všetky kritéria.  

Grafické znázornenie aktuálneho prehľadu projektov podľa ich stavu:
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V Trnave, 21.11.2017

Vypracovali:  zamestnanci ÚPM
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