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Dôvodová správa

Odbor strategického plánovania a projektového manažmentu (ďalej len „OSPaPM“ predkladá Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava informatívnu správu o činnosti odboru / útvaru za rok 2019 a prvý polrok 2020.
Dokument je predkladaný za účelom informovať Mestské zastupiteľstvo o činnosti OSPaPM a zahŕňa aktuálne informácie o:

1. odbore strategického plánovania a projektového manažmentu - organizačné zmeny a personálne zloženie OSPaPM

2. predložených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok/dotáciu – schválené/neschválené

3. stave realizovaných projektov mesta Trnava

4. prehľad pripravovaných projektov.
1. Odbor strategického plánovania a projektového manažmentu

Od 01.01.2020 bol organizačnou zmenou transformovaný Útvar projektového manažmentu na Odbor strategického plánovania a projektového manažmentu, zahŕňajúci štyri referáty: Referát projektového manažmentu, Referát Zdravé mesto, Referát participácie, Referát strategických dokumentov. Od 01.06.2020 bol aktualizáciou organizačnej štruktúry mesta Trnava Referát Zdravé mesto presunutý na Sociálny odbor. Aktuálna organizačná štruktúra OSPaPM:
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*jedna referentka v súčasnosti zastupuje asistentku prednostky MsÚ

2. Predložené žiadosti o NFP / dotácie

V priebehu roka 2019 a v prvom polroku 2020 OSPaPM predložil nasledujúce žiadosti o nenávratný finančný príspevok / dotáciu:
	Názov projektu
	Poskytovateľ
	Aktuálny stav

	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A
	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / IROP
	schválený/realizácia

	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B
	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / IROP
	schválený

	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C
	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / IROP
	schválený

	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D
	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / IROP
	schválený

	Vybudovanie cyklotrasy – Špačinská cesta v meste Trnava
	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / IROP
	schválený

	Vybudovanie cyklotrasy – Spartakovská ulica v meste Trnava
	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / IROP
	schválený

	Útulok pre rodiny s deťmi na ulici K. Čulena v Trnave
	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / IROP
	neschválený

	Nízkouhlíková stratégia v oblasti tepelnej energetiky v meste Trnava
	Slovenská inovačná a energetická agentúra / OP Kvalita životného prostredia
	schválený

	Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily
	Ministerstvo hospodárstva SR
	schválený/odstúpenie od zmluvy

	Projektová dokumentácia – cyklotrasa úsek na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa
	Ministerstvo dopravy a výstavby SR
	schválený/realizácia 

	Nákup batériových elektrických vozidiel
	Ministerstvo hospodárstva SR
	neschválený

	Obnova a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – meštiansky dom Pracháreň
	Úrad vlády SR /
Granty EHP – program Kultúra
	neschválený

	Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava
	Slovenská inovačná a energetická agentúra / OP Kvalita životného prostredia
	prebieha proces posudzovania a výberu projektov

	WIFI4EU – Mestský úrad v Trnave
	Podpora zo zdrojov EÚ
	neschválený

	Severovýchodná veža
	štátny rozpočet SR, dotácia Ministerstva kultúry SR; program Obnovme si svoj dom - Podprogram 1.6
	schválený

	Bernolákova brána
	štátny rozpočet SR, dotácia Ministerstva kultúry SR; program Obnovme si svoj dom - Podprogram 1.6
	neschválený

	Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia
	Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Slovenský olympijský športový výbor
	schválený 


3. Stav realizovaných projektov – projekty schválené v predchádzajúcom období (do 12/2018)
1. Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v meste Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – realizácia hlavnej aktivity projektu ukončená;

2. Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – realizácia hlavnej aktivity projektu ukončená;

3. Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – realizácia projektu ukončená;

4. Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č. 2, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;

5. Zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunít – INTENSIFY, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Interreg EUROPE – vystúpenie z projektu;

6. Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha proces verejného obstarávania na hlavnú aktivitu projektu;
7. Optimalizácia a rozšírenie kamerového systému v Trnave - návrh riešenia kamerového systému, zvyšovanie prevencie kriminality, bezpečnosti občanov, ochrana majetku, života a zdravia, projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR, dotácia Ministerstva vnútra SR; výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality – realizácia projektu ukončená;
8. Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – realizácia hlavnej aktivity projektu ukončená;

9. Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;

10. Implementácia udržateľného využitia územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT), projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Interreg Stredná Európa – projekt v implementácii, realizácia projektu ukončená;

11. Partnerské mestá a regióny – PROSPECT, program EÚ pre financovanie výskumu a inovácií Horizont 2020 – vystúpenie z projektu;
12. Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Ľudské zdroje –projekt v realizácii;

13. Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – realizácia hlavnej aktivity projektu ukončená;

14. Social(i)Makers – Akcelerátor ekosystému pre sociálne inovácie, projekt v rámci operačného programu Interreg Stredná Európa, zameraný na rozvoj vzdelávacích aktivít, za Slovensko bol partnerom projektu Nadácia PONTIS. Mesto Trnava participovalo na projekte ako pridružený partner, v rámci odboru sociálneho MsÚ sa zamestnanci zúčastnili na niektorých vzdelávacích aktivitách projektu; projekt pre mesto bez finančných tokov. Realizácia projektu ukončená.
15. Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby, operačný program Ľudské zdroje - projekt v realizácii;
16. WiFi4EU – Poliklinika Družba Trnava – vybudovanie novej verejnej WiFi siete na Mestskej poliklinike Družba; podpora zo zdrojov EÚ. Realizácia projektu ukončená.
Projekty v štádiu následného monitorovania 
Počas obdobia 01/2019 – 06/2020 bolo mesto povinné naďalej monitorovať 6 projektov, pri ktorých je skončená fyzická realizácia aktivít projektu, projekty sú finančne ukončené a sú v štádiu trvalej udržateľnosti, viazanosti, resp. v období povinného uchovávania dokumentácie:

1. Komplexná podpora cestovného ruchu, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Regionálny operačný program 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu končí v roku 2020; povinnosť uchovávania dokladov je do 12/2020.
2. Mestský priemyselný a technologický park, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu skončilo v roku 2018, záverečnú následnú monitorovaciu správu odoslal na schválenie odbor priemyselného parku a inovačných procesov. V súčasnosti je projekt v období viazanosti (20 rokov).
3. Zariadenie na zhodnotenie odpadov – 2. etapa výstavby, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Životné prostredie 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu skončilo v roku 2018. ÚPM odoslal záverečnú následnú monitorovacia správu. Obdobie povinného uchovávania dokladov je do 2023.
4. Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu skončí v roku 2020.
5. Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ M. Gorkého 21 v Trnave, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Regionálny operačný program 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu skončilo v roku 2018; obdobie povinného uchovávania dokladov je do 12/2020.

6. Spoznajme naše mestá – Trnava a Břeclav (TABRE), projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, záverečná následné monitorovacia bola predložená v 01/2020. Obdobie povinného uchovávania dokladov je do 12/2020.
7. Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Operačný program Životné prostredie 2007 – 2013. Obdobie povinného uchovávania dokladov je do 2023.

4. Prehľad pripravovaný projektov
V súčasnosti pripravuje OSPaPM v súčinnosti s ďalšími zainteresovanými odbormi mesta Trnava nasledujúce projekty. Vzhľadom na stav pripravenosti týchto projektov je potenciálne možné, predložiť žiadosti o poskytnutie NFP v rámci IROP (výzvy vyhlásené v roku 2020):
	Názov pripravovaného projektu
	predpokladané investičné výdavky - celkové oprávnené náklady (s DPH)

	Cyklochodník a chodník na ulici Veterná v Trnave
	67 424,21

	Cestička pre cyklistov Piešťanská ulica v Trnave
	528 000,00

	Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii úsek Cukrová ulica - smer Národné strelecké centrum v Trnave
	331 786,45 €

	Cyklochodník na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa v Trnave
	1 370 000,00 €

	Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - Námestie SNP v Trnave
	358 437,00 €

	Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn
	1 200 665,40 €

	Zelený kríček
	2 653 837,73 €

	Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42-64 (za Kysucou)
	537 247,00 €

	Obnova Ružového parku
	2 546 078,00 €

	Dvor Agátka
	1 273 690,00 €

	MŠ Spojná - rekonštrukcia objektu
	1 569 208,13 €

	SPOLU
	12 436 373,92 €
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