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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti Odboru strategického plánovania a projektového manažmentu za obdobie 07/2021 – 06/2022.
Dôvodová správa
Odbor strategického plánovania a projektového manažmentu (ďalej len „OSPaPM“) predkladá Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava informatívnu správu o činnosti odboru za obdobie 07/2021 – 06/2022.
Dokument je predkladaný za účelom informovať Mestské zastupiteľstvo o činnosti OSPaPM a zahŕňa aktuálne informácie o:

1. odbore strategického plánovania a projektového manažmentu - organizačné zmeny a personálne zloženie OSPaPM

2. predložených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok/dotáciu – schválené/neschválené

3. stave realizovaných projektov mesta Trnava

4. prehľad pripravovaných projektov.
1. Odbor strategického plánovania a projektového manažmentu

Odbor strategického plánovania a projektového manažmentu vznikol 01.01.2020. Aktuálna organizačná štruktúra OSPaPM:
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*jedna referentka v súčasnosti zastupuje asistentku prednostky MsÚ

2. Predložené žiadosti o NFP / dotácie

V období 07/2021 – 06/2022 OSPaPM vypracoval a predložil nasledujúce žiadosti o nenávratný finančný príspevok / dotáciu:
	Názov projektu
	Zdroj podpory
	Aktuálny stav

	Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn v Trnave
	IROP
	schválený

	Rekonštrukcia MK Ul. J. Hajdóczyho v Trnave - cyklochodník
	IROP
	schválený

	Cyklochodník Zelenečská- A. Žarnova
	IROP
	schválený

	Cestička pre cyklistov a chodník ul. Piešťanská – I. etapa
	IROP
	schválený

	Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby
	OP Ľudské zdroje
	schválený

	MŠ Spojná 6 v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov
	IROP
	schválený

	Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave
	IROP
	prebieha proces posudzovania a výberu projektov

	Obnova Námestia SNP v Trnave
	IROP
	prebieha proces posudzovania a výberu projektov

	Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Trnava
	Integrovaná infraštruktúra
	schválený

	Malé zlepšenia eGov služieb v Meste Trnava
	Integrovaná infraštruktúra
	prebieha proces posudzovania a výberu projektov

	Moderné technológie II v meste Trnava
	Integrovaná infraštruktúra
	prebieha proces posudzovania a výberu projektov


	Manažment údajov mesta Trnava
	Integrovaná infraštruktúra
	schválený

	Rekonštrukcia trávnika na futbalovom ihrisku s umelou trávou, Lokomotíva Trnava
	SFZ
	neschválený

	Výstavba cyklistickej infraštruktúry – cykloprístreškov a cyklostojanov v areáloch MŠ a ZŠ v meste Trnava
	Ministerstvo dopravy SR
	schválený; príprava zazmluvnenia projektu

	ZŠ s MŠ I. Krasku – novovstavba telocvične
	Fond na podporu športu
	schválený

	Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa MsÚ 
	Enviromentálny fond
	prebieha proces posudzovania a výberu projektov

	Podpora administratívnych kapacít UMR Trnava – I.
	IROP
	schválený


Celkový objem schválených NFP/dotácií za obdobie 07/2021- 06/2022:
12 066 676 EUR
Celkový objem NFP/dotácií v procese posudzovania:



  7 467 133 EUR

1. Stav realizovaných projektov – projekty schválené v predchádzajúcom období
2. Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha proces verejného obstarávania na hlavnú aktivitu projektu;
3. Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Ľudské zdroje –projekt v realizácii;

4. Nízkouhlíková stratégia v oblasti tepelnej energetiky v meste Trnava - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, OP Kvalita životného prostredia – prebieha realizácia projektu;
5. Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, OP Kvalita životného prostredia – prebieha realizácia projektu;
6. Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava; projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, OP Integrovaná infraštruktúra – prebieha realizácia projektu;
7. Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava  - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, OP Kvalita životného prostredia – prebieha realizácia projektu;
8. Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – realizácia hlavnej aktivity ukončená;
9. Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;
10. Rekonštrukcia Zeleného kríčka v Trnave - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;
11. ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;
12. Obnova Ružového parku v Trnave - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;
13. Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;
14. ZŠ Gorkého - športový areál - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;

15. Revitalizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy; projekt podporený zo zdrojov štátneho rozpočtu SR, Fond na podporu športu – prebieha realizácia projektu;
16. MŠ Spojná - rekonštrukcia objektu - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;
17. Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby; projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Ľudské zdroje - v rámci procesu realizácie projektu boli realizované dve výberové konania, obe neúspešné;
18. Cestička pre cyklistov a chodník ul. Piešťanská – 1. etapa; projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;
19. Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;
20. Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;
21. Rekonštrukcia MK Ul. J. Hajdóczyho v Trnave – cyklochodník - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha realizácia projektu;
Projekty v štádiu následného monitorovania 
Mesto Trnava ako prijímateľ je povinné naďalej monitorovať projekty. Ide o projekty, pri ktorých je skončená fyzická realizácia aktivít projektu a sú finančne ukončené; tieto projekty sú v štádiu trvalej udržateľnosti, viazanosti, resp. v období povinného uchovávania dokumentácie:

1. Mestský priemyselný a technologický park, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu skončilo v roku 2018, záverečnú následnú monitorovaciu správu odoslal na schválenie odbor priemyselného parku a inovačných procesov. V súčasnosti je projekt v období viazanosti (20 rokov).
2. Zariadenie na zhodnotenie odpadov – 2. etapa výstavby, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Životné prostredie 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu skončilo v roku 2018. ÚPM odoslal záverečnú následnú monitorovacia správu. Obdobie povinného uchovávania dokladov je do 2023.
3. Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program; následné monitorovacie obdobie.

4. Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Operačný program Životné prostredie 2007 – 2013. Obdobie povinného uchovávania dokladov je do 2023.
5. Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.1, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie;
6. Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v meste Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie;

7. Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie;

8. Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie;
9. Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie;

10. Implementácia udržateľného využitia územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT), projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Interreg Stredná Európa – Obdobie povinného uchovávania dokladov je do 2025;

11. Projektová dokumentácia – cyklotrasa úsek na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa – povinnosť prijímateľa predložiť právoplatné stavebné povolenie do 3/2023; 
12. Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby, operačný program Ľudské zdroje – následné monitorovacie obdobie;

13. Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie;

14. Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie;

15. Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie;

16. Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie;

17. Vybudovanie cyklotrasy – Špačinská cesta v meste Trnava - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie;

18. Vybudovanie cyklotrasy – Spartakovská ulica v meste Trnava - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie;

19. Severovýchodná veža - projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR, dotácia Ministerstva kultúry SR; program Obnovme si svoj dom - Podprogram 1.6 – následné monitorovacie obdobie;
20. Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia - Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Slovenský olympijský športový výbor – následné monitorovacie obdobie;
21. Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č. 2 - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie;

22. Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie;
23. Chodník a cyklochodník na ulici Veterná - projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – následné monitorovacie obdobie;
3. Prehľad pripravovaných projektov
V súčasnosti pripravuje OSPaPM v súčinnosti s ďalšími zainteresovanými odbormi mesta Trnava nasledujúce projekty: 
	Názov pripravovaného projektu
	Zdroj podpory

	Sieť cyklistických komunikácií v lokalite Špiglsál
	Plán obnovy a odolnosti SR

	Obnova a revitalizácia NKÚ - meštiansky dom Pracháreň
	Plán obnovy a odolnosti SR

	Lávka pre peších a cyklistov - Modranka
	Plán obnovy a odolnosti SR

	Modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty
	Plán obnovy a odolnosti SR

	ZOS Narcisová
	Plán obnovy a odolnosti SR

	Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica
	Plán obnovy a odolnosti SR

	Cestička pre cyklistov a chodník na Stromovej ulici
	Plán obnovy a odolnosti SR

	Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská – Hraničná
	Plán obnovy a odolnosti SR

	Cestička pre cyklistov  ulica Ovocná
	Plán obnovy a odolnosti SR


Mesto Trnava – OSPaPM bude pripravovať a predkladať žiadosti o NFP / dotácie v závislosti od vyhlásených výziev. 
Časový predpoklad vyhlasovania výziev:

· rok 2022 – 2026 – Plán obnovy

· v roku 2023 je predpoklad vyhlásenia prvých výziev v rámci operačného programu Slovensko – programové obdobie 2021-2023.
Mesto Trnava má v štádiu prípravy viac ako 60 projektov perspektívne vhodných na uchádzanie sa o grantové zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR, resp. z programu Slovensko.

Ďalšie projekty mesta sú v štádiu projektovej prípravy, resp. predprípravy a budú zaradené do databázy projektov Integrovanej územnej stratégie UMR Trnava (IÚS UMR Trnava je v súčasnosti v procese  spracovania – predpoklad schválenia strategického dokumentu – 4. štvrťrok 2022).
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