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Návrh uznesenia
k informatívnej správe o stave projektu „Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta Trnava“ v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie 
informatívnu správu o stave projektu „Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta Trnava“ v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)
Alternatíva A

2. Odporúča
primátorovi podpísať Dohodu o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z21110222003701 zo dňa 18.3.2014

Alternatíva B
2. Odporúča
primátorovi nepodpísať Dohodu o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z21110222003701 zo dňa 18.3.2014 a ďalej pokračovať v realizácii projektu.
Informatívna správa

Uznesením č. 587/2013 z 25.6.2013 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava schválilo  podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok („NFP“) za účelom realizácie projektu „Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta Trnava“. Žiadosť bola schválená vo februári 2014 a Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 18.3.2014. V sprievodnom liste však primátor upozornil, že mesto na základe skúsenosti s implementáciou projektu výstavby Mestského priemyselného a technologického parku, bude v celom procese postupovať až po odsúhlasení jednotlivých krokov v rámci verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie.
Ešte 14.3.2014 MF SR zaslalo mestám zapojeným do projektu list, v ktorom konštatuje, že „je nútené minimalizovať riziko neukončenia implementácie týchto projektov v roku 2015 a následnú hrozbu prepadnutia prostriedkov zo štrukturálnych fondov.“ Preto požaduje uzatvorenie dodávateľských zmlúv na hlavné aktivity projektov do 30.6.2014, v opačnom prípade bude nútené pristúpiť k mimoriadnemu ukončeniu zmlúv o poskytnutí NFP, resp. k nerealizovaniu projektov.
Súťažné podklady, rovnako ako oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania boli predložené na ex ante kontrolu poskytovateľovi grantu a zároveň na základe vyššie uvedeného aj Úradu pre verejné obstarávanie („ÚVO“) dňa 6.5.2014. Dňa 29.5.2014 sme e-mailom dostali závery ex ante kontroly s pripomienkami a komentármi poskytovateľa, po ktorých zapracovaní je možné vyhlásiť nadlimitnú súťaž. V zmysle § 145b ods. 3 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ÚVO vydá oznámenie obsahujúce konštatovanie o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov s týmto zákonom do 30 dní odo dňa doručenia dokumentov verejným obstarávateľom. Dňa 6.6.2014 uvedené oznámenie stále nebolo doručené a preto primátor listom požiadal ÚVO o jeho bezodkladné zaslanie.
Následne 13.6.2014 boli Mestu Trnava doručené výsledky ex ante kontroly Úradu pre verejné obstarávanie s pripomienkami, s ktorými sa v čase spracovania tohto materiálu začala oboznamovať príslušná pracovná skupina. 
Dňa 6.6.2014 bol Mestu Trnava ako prijímateľovi NFP  doručený list s návrhom na mimoriadne ukončenie projektu formou podpísania Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP. Dôvodom je podľa vyjadrenia MF SR riziko neukončenia implementácie projektu v rámci oprávneného obdobia, ktoré je spôsobené stavom procesu verejného obstarávania. MF SR požadovalo uzavretie dodávateľskej zmluvy do 30.6.2014, na čo Mesto Trnava reagovalo informáciou, že predpokladaný termín ukončenia verejného obstarávania je v septembri 2014. 

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu je podľa Zmluvy možné dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
Alternatívy:

1) Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu dohodou zmluvných strán. 

Nastane podpísaním a zaslaním predloženej Dohody o ukončení Zmluvy. Finančný dopad bude vo výške zrealizovaných výdavkov na prípravu Žiadosti o NFP, zabezpečenie verejného obstarávania a riadenia projektu. 

2) Odmietnutie návrhu na mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu dohodou.

a)
Implementácia projektu bude pokračovať výberom dodávateľa, uzavretím zmluvy a zrealizovaním zákazky v termíne do 30.9.2015.

b)
Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu odstúpením od Zmluvy.

MF SR môže od Zmluvy odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ. Za podstatné porušenie Zmluvy podľa čl. 9 bod 2.4 VZP sa zo strany prijímateľa považuje okrem iného: 

- vznik nepredvídaných okolností na strane prijímateľa, ktoré zásadne menia podmienky plnenia Zmluvy a projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť,

- porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít projektu a /alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie procesu verejného obstarávania, resp. obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností),

- ak prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie na výber dodávateľov projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy (Zmluva bola podpísaná 18.3.2014).
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