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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. berie na vedomie


Správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie rokov 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2020 za rok 2011.

2. ukladá MsÚ v Trnave 

pokračovať v plnení zámerov a cieľov schválených v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie rokov 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2020. 
Termín: v zmysle schváleného rozpočtu 

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava uznesením č. 886 zo dňa 05.09.2006 schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) mesta Trnava na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020. Schválením predmetného dokumentu bolo určené smerovanie rozvoja Trnavy na najbližšie roky a to hlavne v prioritných oblastiach podporujúcich:

a) Ľudské zdroje a podnikateľské prostredie ako predpoklad modernej ekonomiky,

b) Doprava a technická infraštruktúra ako predpoklad vyváženého rozvoja,

c) Mestské životné prostredie a podmienky pre voľnočasové aktivity ako predpoklad    príťažlivosti mesta,

d) Verejné služby a občan ako predpoklad kvality života.

PHSR ako celok obsahuje 4 prioritné oblasti, 16 zámerov a 50 cieľov, ktorých splnenie je predpokladom pre trvalo udržateľný rozvoj mesta. Mestský úrad v Trnave raz ročne predkladá Mestskému zastupiteľstvu plnenie PHSR za predchádzajúci rok. 

Z dôvodu rozsiahlosti jednotlivých zámerov a cieľov obsiahnutých v PHSR mesta Trnava materiál neobsahuje podrobné informácie o všetkých aktivitách, ktoré boli vykonané ako aj finančné čerpanie, ktoré je zdokumentované v záverečnom účte mesta za každý rok. Cieľom informatívnej správy je predložiť poslaneckému zboru prehľad najdôležitejších aktivít v rámci napĺňania PHSR za rok 2011. 

Pre lepšiu informovanosť je v materiáli zdokumentované aj rámcové plnenie jednotlivých cieľov PHSR mesta Trnava za roky 2007 – 2011 v tabuľkovej forme a aj ich jednotlivé podciele (výstupy).

Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020 

za rok 2011
Predložená správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie rokov 2007-2013 s výhľadom do roku 2020 za rok 2011 zahrňuje najdôležitejšie aktivity v neinvestičnej aj investičnej oblasti, ktoré boli v priebehu roka vykonané. Pokiaľ v oblasti neinvestičných aktivít boli plnené všetky úlohy vyplývajúce zo schváleného dokumentu, v oblasti investičnej bolo mesto nútené prispôsobiť plnenie obmedzeným možnostiam, spôsobeným všeobecnou hospodárskou krízou a z toho vyplývajúcich negatívnych dopadov na rozpočet. Napriek tejto skutočnosti dochádza k priebežnému napĺňaniu cieľov PHSR mesta Trnava ako zásadného strategického dokumentu. MsÚ v Trnave v spolupráci s ostatnými dotknutými inštitúciami v nasledujúcom roku nadviaže na pripravované a realizované aktivity PHSR a bude naďalej v rámci daných možností zabezpečovať napĺňanie jeho cieľov.

Prioritná oblasť A: Ľudské zdroje a podnikateľské prostredie


Cieľ: A.1.1
Partnerstvo pre vzdelávanie a zamestnávanie



	Rok 2007
	Podpísanie Dohody o vzájomnej spolupráci – Partnerstvo pre vzdelávanie a zamestnávanie

	Cieľ splnený


· dohoda medzi mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom a ÚPSVaR o založení „Partnerstva pre vzdelávanie a zamestnávanie, ktorá bude otvorená pre pristúpenie ďalších partnerov (vzdelávacie inštitúcie, zamestnávatelia), obsahujúca spôsob spolupráce a výmeny informácií;
	Dohoda o vzájomnej spolupráci bola podpísaná dňa 22.11.2007.


· schválený „programový dokument“ Partnerstva pre vzdelávanie a zamestnávanie, vymedzujúci spoločné ciele a aktivity;

	V súlade s programovým dokumentom Partnerstva pre vzdelávanie a zamestnávanie participovalo Mesto Trnava na všetkých jemu prislúchajúcich aktivitách (výročná konferencia o vzdelávaní a trhu práce, udeľovanie cien za mimoriadne výsledky, podpora vzdelávacích projektov prostredníctvom dotácií na vzdelávanie, podpora vzdelávacích projektov prostredníctvom nadácie Trnava Trnavčanom, podpora zefektívnenia poradenstva pri výbere povolania).


· spoločné aktivity vykonávané v súlade s programovým dokumentom, na uskutočňovanie ktorých bude dohliadať vždy aktuálny rotujúci predseda partnerstva.
	K činnostiam vychádzajúcim z programového dokumentu pristupuje Mesto Trnava aktívne plnením všetkých záväzkov. Z ostatných zmluvných partnerov aktívnejšie pristupuje Trnavská univerzita. Vzhľadom k tomu, že predseda partnerstva nebol zvolený, monitoring činností prevzal Mestský úrad v Trnave.


Cieľ: A.1.2
Výročná konferencia mesta Trnava o vzdelávaní a trhu práce
	Rok 2007
	Uskutočnenie 1. ročníka Konferencie o vzdelávaní  22.novembra 2007 na tému“ Prezentácia vzdelávania v meste Trnava, v nadväznosti na potreby trhu práce v trnavskom regióne“.

	Rok 2008
	Uskutočnenie 2. ročníka Konferencie o vzdelávaní 27.novembra 2008 na tému „Výchovný poradca na školách v súčasnosti“.

	Rok 2009
	Rozhodnutie o pravidelnosti realizovať konferenciu každé dva roky.

	Rok 2010
	Uskutočnenie 3. Konferencie o vzdelávaní na tému „ Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“ v súvislosti s implementáciou projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko.

	Rok 2011
	Príprava konferencie na rok 2012. V rámci prípravy prebiehali podporné vzdelávacie aktivity na medzinárodnej úrovni Slovensko – Rakúsko.


· každoročná realizácia konferencie o možnostiach vzdelávania a potrebách trhu práce v Trnave a okolí;
	I. a II. ročník konferencie sa uskutočnil sa v rokoch 2007 a 2008. Od roku 2009 sa konferencie realizujú každé 2 roky. V roku 2010 bola konferencia súčasťou projektu Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých.


· zborník z konferencie, pozostávajúci z príspevkov a kontaktných informácií o účastníkoch;
	V roku 2007 sa vydal zborník z konferencie v tlačovej podobe. Od roku 200/9 sa zborník vydáva v elektronickej forme na CD.


· „webový portál konferencie“, umiestnený na webovej stránke mesta, pomocou ktorého bude možné zverejňovať ponuku a dopyt vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov.
	Webový portál konferencie je začlenený do formátu novej webovej stránky a bude spustený v rámci jej novej aktualizácie v roku 2012.


Cieľ: A.1.3
Cena za mimoriadne výsledky





	Rok 2007
	Udelenie cien -  6. júna.2007 v zasadacej miestnosti MZ ( radnica )- udelených bolo 18 ocenení pre žiakov ZŠ a ZUŠ, 21 ocenení  študentom SŠ a 10 študentom VŠ.

	Rok 2008
	Udelenie cien -  4. júna.2008 v zasadacej miestnosti MZ ( radnica )- udelených bolo 17 ocenení pre žiakov ZŠ a ZUŠ, 17 ocenení  študentom SŠ a 10 študentom VŠ.

	Rok 2009
	Udelenie cien -  9. júna 2009 v zasadacej miestnosti MZ ( radnica )- udelených bolo 16 ocenení pre žiakov ZŠ a ZUŠ, 16 ocenení  študentom SŠ a 10 študentom VŠ.

	Rok 2010
	Udelenie cien -  8. júna 20010 v zasadacej miestnosti MZ ( radnica)- udelených bolo 14 ocenení pre žiakov ZŠ a ZUŠ, 16 ocenení  študentom SŠ a 12 študentom VŠ. 

	Rok 2011
	Dňa 25. mája 2011 sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti MZ na radnici udeľovanie Cien primátora za mimoriadne výsledky žiakom základných škôl, základných umeleckých škôl, gymnázií, stredných škôl, stredných odborných učilíšť a vysokých škôl, ktoré pôsobia na území mesta Trnava. Oceňovania boli udeľované za popredné umiestnenia v krajských, celoštátnych, medzinárodných žiackych a študentských súťažiach, študentských vedeckých odborných činnostiach, predmetových olympiádach, kultúrnych a spoločenských aktivitách, za významný humanitný čin, za vynikajúce študijné výsledky a za ďalšiu mimoriadnu reprezentáciu škôl. Primátor mesta Trnava udelil 13 ocenení pre žiakov ZŠ, ZUŠ a konzervatórií, 16 ocenení pre študentov gymnázií, SŠ a SOU a 9 cien študentom VŠ.


· každoročné odovzdávanie ocenenia výborným študentom;
	Uskutočňuje sa každý rok.


· propagácia vzdelanosti.
	Propagácia vzdelanosti a odovzdávania cien primátorom je zverejnená v Novinkách z radnice, na webe mesta Trnava a na informačných tabuliach škôl. . Odmeňovania výsledkov žiakov a študentov je motivačným faktorom pre ostatných spolužiakov.


Cieľ: A.1.4
Program podpory vzdelávania prostredníctvom nadácie „Trnava Trnavčanom“  
	Rok 2007
	Schválenie 74 žiadostí o dotáciu na rozvoj a modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach, vzdelávacích inštitúciách, občianskych združeniach.

	Rok 2008
	Schválenie 85 žiadostí o dotáciu na rozvoj a modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach, vzdelávacích inštitúciách, občianskych združeniach.
Podpora nákupu riadiacich SPL jednotiek SIMATIC, za účelom vybudovania Výučbového a školiaceho strediska automatizačnej techniky na STU MTF v Trnave.

	Rok 2009
	Schválenie 91 žiadostí o dotáciu na rozvoj a modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach, vzdelávacích inštitúciách, občianskych združeniach.

	Rok 2010
	Schválenie 71 žiadostí o dotáciu na rozvoj a modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu v  školách a školských zariadeniach, vzdelávacích inštitúciách, občianskych združeniach.

	Rok 2011
	Komisia školstva a vzdelávania prerozdelila z položky Výchova a vzdelávanie v roku 2011 na rozvoj a modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach, vzdelávacích inštitúciách a občianskych združeniach celkovo 18 257 eur. Jednotlivé subjekty ich majú použiť na doplnenie knižného fondu svojich žiackych a učiteľských knižníc, zakúpenie učebných a didaktických pomôcok, tlač učebníc, skrípt, zborníkov, vedeckých publikácií, časopisov, ďalej na organizovanie vzdelávacích súťaží, prednášok, besied a konferencií, na výchovno – vzdelávaciu činnosť a mnohé ďalšie aktivity. V rámci tejto položky bolo schválených spolu 80 žiadostí o dotáciu.


· efektívna koordinácia poskytovania prostriedkov prostredníctvom grantového systému mesta a grantového systému nadácie Trnava Trnavčanom;
	Komisia školstva a vzdelávania spolupracuje s nadáciou Trnava Trnavčanom.


· navýšenie prostriedkov nadácie z darov mesta, podnikov a bankových inštitúcií;
	Nadácia Trnava Trnavčanom v rámci získaných 2% z daní prerozdelila dotácie v súlade so stanovami potrebami v meste.


· väčšia finančná podpora vzdelávacím projektom, resp. viac vzdelávacích projektov.
	Podpora projektov v rokoch 2007 až 2010 na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.

V roku 2007 bolo podporených 74 žiadostí v sume 450 000 Sk.

V roku 2008 bolo podporených 85 žiadostí v sume 540 000 Sk.

V roku 2009 bolo podporených 91 žiadostí v sume 18 257 eur.

V roku 2010 bolo podporených 71 žiadostí v sume 18 257 eur. 

V roku 2011 bolo podporených 80 žiadostí v sume 18 257 eur. 

Napriek šetriacim opatreniam v rámci krízy, neboli krátené finančné prostriedky v oblasti podpory vzdelávacích projektov.



Cieľ: A.2.1
Pokračujúca post investičná starostlivosť 
	Rok 2007
	Stretnutie s podnikateľmi 6.9.2007. Vytvorenie „Biznis Klubu“ pre malý záujem nezrealizované.



	Rok 2008
	Stretnutia s podnikateľmi prostredníctvom aktivít projektu AC Centrope, Autoplast a  projektových aktivít Automobilového klastra – západné Slovensko a Mesta Trnava.

	Rok 2009
	Stretnutia s podnikateľmi prostredníctvom aktivít projektu AC Centrope, Autoplast a projektových aktivít Automobilového klastra – západné Slovensko a Mesta Trnava.

	Rok 2010
	Realizácia stretnutí s podnikateľmi prostredníctvom projektových aktivít Automobilového klastra – západné Slovensko a Mesta Trnava. 

	Rok 2011
	Realizácia stretnutí s podnikateľmi prostredníctvom projektových aktivít Automobilového klastra – západné Slovensko a Mesta Trnava, realizácia seminára pre firmy v 12/2011 na tému „Znižovanie nákladov v podnikaní“.


· neformálne pravidelné stretnutia predstaviteľov mesta s veľkými zamestnávateľmi a investormi – pravidelné obedy, večere alebo iné spoločenská stretnutia (pre cca 20-30 osôb 1 x mesačne) – možno organizované rôznymi podnikmi striedavo – „Podnikateľský klub“ ;
	Neformálne stretnutia predstaviteľov mesta s významnými investormi a veľkými zamestnávateľmi sa uskutočnili počas výročných stretnutí združení v ktorých mesto Trnava figuruje ako člen, a to klastrov, obchodných komôr, ďalej na odborných konferenciách konaných na pôde alebo za účasti mesta, prípadne pri významných akciách organizovaných podnikateľmi z príležitosti rozširovania prevádzky, príp. prezentovanie nového produktu.   


· pravidelné formálne pracovné jednania na pôde mestskej samosprávy vždy pre jeden pozvaný podnik;

	Bilaterálne pracovné jednania s lokálnymi podnikateľmi sa uskutočnili príležitostne vždy podľa konkrétnej témy záujmu, napr. prerokovanie nových podnikateľských zámerov na rozšírenie svojich aktivít, riešenie územnoplánovacích náležitostí, využívanie verejného priestranstva atď. 


· každoročne pravidelne organizované stretnutia s vedeniami podnikov a predstaviteľmi mesta – podujatie pre desiatky osôb – „Podnikateľské fórum“.

	V 1/2011 sa na pôde mesta uskutočnila pravidelná novoročná recepcia za účasti predstaviteľov vedení podnikov. Skupinové stretnutia predstaviteľov mesta s podnikateľmi sa realizujú prevažne v neformálnej rovine, pričom  podnikateľské subjekty preferujú pri riešení formálnych pracovných náležitostí skôr bilaterálne rokovania.


Cieľ: A.2.2
PR mesta smerom k investíciám do odvetví a činností s vyššou pridanou hodnotou 
	Rok 2007
	Poskytovanie rôznych druhov služieb verejnosti prostredníctvom Referátu ekonomického rozvoja. 

	Rok 2008
	Vytvorenie databázy investičných príležitostí a jej aktualizácia.

	Rok 2009
	Príprava a zahájenie výstavby Mestského priemyselného parku – spustenie projektu marec 2009, vytvorenie 450 pracovných miest.

	Rok 2010
	Propagácia priestorových možností na medzinárodných výstavách CARplast Bratislava, WienaTec Viedeň a na 3. Výročnej svetovej konferencii IGIP-SEFI.

	Rok 2011
	Propagácia priestorových možností pre investorov s vyššou pridanou hodnotou bola uskutočnená na medzinárodných výstavách a konferenciách,  napr. Inovace v Olomouckom kraji dňa 11.04.2011, záverečná konferencia projektu „Klastre bez hraníc“ dňa 26.09.2011 pod názvom „Cezhraničná spolupráca slovenských a maďarských automobilových podnikov“, na konferencii „Spolupráca klastrov - účinný nástroj v oblasti vzdelávania a inovácií pre spracovanie plastov v automobilovom priemysle“ dňa 4.10.2011 a Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu 3.-7.10.2011 v Brne.


· vypracovanie investičných stimulov mesta Trnava pre investorov s vyššou pridanou hodnotou (VZN o podpore a úľavách pre vybraných investorov);

	Predmetný cieľ nebol k dnešnému dňu realizovaný, nakoľko nezrealizovaním projektu Podnikateľského inkubátora, ako aj celková ekonomická situácia mesta v posledných rokoch  vplyvom krízy v dostatočnej miere neumožňovala realizovať také aktivity, ktoré by znamenali ďalšie výpadky na príjmovej strane rozpočtu Mesta Trnava.


· marketingová pro-investorská stratégia mesta a marketingové materiály;

	Spracované a vydané informačné DVD o Trnave. Vypracovanie, uverejnenie a priebežné aktualizovanie Profilu mesta Trnava (priebežne počas celého roka sú aktualizované jednotlivé časti profilu podľa stanoveného plánu).


· plochy v ÚPD mesta vyčlenené pre tento typ investorov.

	Platný Územný plán mesta Trnava vyčleňuje pre tieto účely plochy komerčnej občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu a zmiešané územia – komerčno-podnikateľské zóny určené pre obchod, služby a nezávadné výrobné služby.  


Cieľ: A.2.3
Podpora technického vzdelávania a imidžu mesta ako „high-tech“               
	Rok 2007
	Podpora konferencie „Výskum a výučba na materiálových katedrách českých a slovenských vysokých škôl – 16. stretnutí materiálových katedier z ČR a SR“, ktorá sa uskutočnila 11. – 13. júna 2007.

	Rok 2008
	Uskutočnenie projektov technického vzdelávania a podporných služieb podnikateľského sektora, podporených 11 projektov. ( Projekt Autoplast, Projekt AC Centrope, Projekt SIEMENS laboratória na STUBA  MTF Trnava, Projekt ERDC). 

	Rok 2009
	Uskutočnenie a podpora 6 projektov (Projekt ERDC, Projekt Autoplast, Projekt AC Centrope).

Podpis zmluvy o strategickom partnerstve medzi Mesto Trnava a MTF STU Trnava, implementácia projektov a prepojeniu  Mestského priemyselného a technologického parku Trnava, Automobilového klastra - západné Slovensko a Centier excelentnosti na STU MTF Trnava.

	Rok 2010
	Uskutočnenie a podpora 7 projektov, zameraných na technické vzdelávanie.

Uskutočnenie odborných seminárov, školení a konferencií za účelom zvyšovania manažérskych a technických zručností zamestnancov firiem v regióne západného Slovenska. 

	Rok 2011
	Mesto Trnava v rámci plnenia tohto cieľa poskytlo v roku 2011 prostredníctvom dotácií spolu 600 eur na podporu 5 projektov, zameraných na technické vzdelávanie. 

Pokračovala realizácia projektov predovšetkým v spolupráci s Automobilovým klastrom – západné Slovensko, zameraných na vzdelávacie aktivity a skvalitňovania technického vybavenia MTF STU Trnava prostredníctvom spoločného projektu AUTOPLAST - seminár „Uplatnenie plastov v automobilovom priemysle“ v 10/2011.


· manuál pomoci mesta v danej oblasti;

	Vydaný manuál služieb mesta Trnava – Mestského úradu v Trnave pre podnikateľov.


· pomoc mesta organizátorom vo forme bezplatného alebo za výhodné sadzby poskytovaného prenájmu miestností, techniky, pomoc s propagáciou a pod.. 
	V rámci Automobilového klastra – západné Slovensko bolo organizovaných niekoľko podujatí zameraných na inovácie. Mesto Trnava bezplatne prenajímalo na tento účel zasadacie miestnosti. Zároveň Mesto Trnava prostredníctvom projektu Autoplast spolupracovalo s STU MTF Trnava na zriadení a sprevádzkovaní školiaceho a výučbového laboratória zameraného na technológiu plastov.


Cieľ: A.3.1
Podpora a servis pre malých a stredných podnikateľov 
	Rok 2007
	Podpora v rámci grantového programu mesta. Príprava aktivít v rámci „Automobilového klastra“.

	Rok 2008
	Podpora a servis pre malých a stredných podnikateľov prostredníctvom Automobilového klastra. Vydanie Manuálu Mesta Trnava pre podnikateľov a investorov (manuál je v elektronickej podobe prezentovaný aj na webovej stránke mesta, pričom sa 
každoročne aktualizuje).

	Rok 2009
	Aktualizácia Manuálu Mesta Trnava pre podnikateľov a investorov.

	Rok 2010
	Aktualizácia Manuálu Mesta Trnava pre podnikateľov a investorov.

	Rok 2011
	Mesto v spolupráci s Automobilovým klastrom zorganizovalo diskusné fórum s predstaviteľmi PSA, STU, MH SR, ZAP o možnostiach podpory vedecko-výskumných aktivít (11.4.2011 na Autosalóne v Bratislave). Zároveň umožnilo členom klastra bezplatnú prezentáciu svojej činnosti na medzinárodných  automobilových a strojárenských výstavách v Bratislave a Brne.  Pre podnikateľov v automobilovom sektore boli  prostredníctvom autoklastra zorganizované v marci a júni „Podnikateľské dni“ a v septembri misia na Ukrajinu za účelom nadviazania spolupráce a obchodu na nových trhoch.


· zavedenie servisných služieb pre investorov a podnikateľov v rámci činností MsÚ:

– systém „jedných dverí“

– manuál pre podnikateľov o službách mesta a o vybavovaní administratívnych požiadaviek na MsÚ.
	Na mestskom úrade je zrealizovaný systém „jedných dverí“. Mesto vydalo Manuál pre podnikateľov a je uvedený v elektronickej forme na web stránke mesta.


Cieľ: A.3.2 Inovačný podnikateľský inkubátor a technologické centrum 
	Rok 2007
	Podpísanie memoranda medzi mestom, TTSK a STU MTF. Založenie združenia a vypracovanie projektovej dokumentácie.

	Rok 2008
	Realizácia projektu „Mestský priemyselný a technologický park Trnava“ – príprava a získanie investície.

	Rok 2009
	Príprava a zahájenie výstavby Mestského priemyselného parku.

	Rok 2010
	Výstavba a modernizácia objektovej sústavy v Mestskom priemyselnom a technologickom parku a zároveň postupné osadzovanie priestorov podnikateľskými subjektmi.

	Rok 2011
	Projekt výstavby MPaTP pokračuje po schválení stavebnotechnických úprav, pričom konečný termín ukončenia projektu zostáva nezmenený  t. j 2/2012. MPaTP poskytne investorom 7479 m2 špičkových nebytových priestorov a 1500m2 nových parkovacích plôch.  


· výstavba a spustenie inkubátora.
	Približne polovica priestorov v MPaTP je obsadená firmami, a to spoločnosťami Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, STM Power,a.s., Natures, s.r.o., Marek Kňažík, a František Viskupič- ELFE – technické zariadenia budov, na základe zmluvy o budúcej nájomnej zmluve.


Cieľ: A.3.3
Automobilový klaster     
	Rok 2007
	Založenie Automobilového klastra mestom a TTSK – poskytovanie služieb pre podnikateľov.

	Rok 2008
	Realizácia projektu Automobilového klastra – západné Slovensko. 

	Rok 2009
	Prevádzka Autoklastra a spustenie implementácie projektu Autoclusters.

	Rok 2010
	Poskytovanie služieb pre členov klastra (poradné, informácie o pozemkoch, možnostiach investovania) a spúšťanie nových projektov (Inovmat, Autonet, Klaster bez hraníc).

	Rok 2011
	Automobilový klaster – západné Slovensko pokračuje v činnosti, rozšíril svoju základňu na 49 členov a zapája sa do medzinárodných aktivít (koordinuje medzinárodné projekty AUTOCLUSTERS, AutoNet, Klastre bez hraníc). V danom roku realizoval vzdelávací program „Inovatívny a flexibilný manažér“, ktorý sa stal základom pre vytvorenie Akadémie praktického vzdelávania manažérov. Zároveň autoklaster pripravil nové zámery na inovatívne projekty pre 7. rámcový program EÚ.


· vybudovaný fungujúci automobilový klaster.
	Automobilový klaster je založený a je v aktívnej prevádzke od roku 2007.


Cieľ: A.4.1
Regionálna inovačná stratégia 
	Rok 2007
	Vypracovanie regionálnej inovačnej stratégie v spolupráci s TTSK. Oficiálne schválená v parlamente TTSK.

Podpísanie memoranda o porozumení medzi TTSK, mestom Trnava a MTF STU o spolupráci pri budovaní Regionálneho inovačného centra.

	Rok 2008
	Vypracovanie Regionálnej inovačnej stratégie.

	Rok 2009
	Podpísanie Zmluvy o strategickom partnerstve medzi mestom Trnava a STU MTF Trnava – systém spolupráce za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu Mesta Trnava a okolia.

Spolupráca pri budovaní Regionálneho inovačného centra v Trnave – podpísanie zmluvy o partnerstve medzi TTSK a mestom Trnava za účelom realizácie projektu RIC v rámci výzvy vyhlásenej MPSVaR SR. 

Založenie združenia RIC EAE Trnava spolu s TTSK a MTF STU.

	Rok 2010
	Postupné spúšťanie nových inovačných projektov pre podnikateľov.

Spolupráca s TTSK pri podaní žiadosti o NFP na vybudovanie RIC.

	Rok 2011
	Mesto Trnava pracuje na napĺňaní Regionálnej inovačnej stratégie realizáciou konkrétnych inovačných zámerov, a to najmä výstavbou MPaTP, podporou autoklastra a energoklastra. Nezrealizovaný zostáva zámer vybudovania Regionálneho inovačného centra, ktorý bol síce schválený, avšak zo strany riadiaceho orgánu Ministerstva hospodárstva nedošlo k podpísaniu zmluvy so žiadateľom grantu na predmetný zámer, ktorým je TTSK. Dôvodom je prehodnocovanie systému budovania inovačných centier na národnej úrovni.  


· analýza inovačnej kapacity;
	Analýza inovačnej kapacity bola realizovaná na území celého regiónu (Vysoké školy, výskumné centrá, výskumno-vývojové strediská).


· návrh a realizácia regionálnej inovačnej stratégie.
	Návrh RIS bol vytvorený v roku 2008 za partnerskej účasti mesta,  oficiálne schválený zastupiteľstvom VÚC Trnava, pričom cieľom stratégie je vytvoriť v trnavskom regióne prostredie priaznivé pre podnikanie a inovácie.


Cieľ: A.4.2
Zvyšovanie povedomia o možnostiach čerpať prostriedky v oblasti inovácií a znalostnej ekonomiky v Trnave a okolí 
	Rok 2007
	Podávanie informácii prostredníctvom Referátu projektového financovania. Príprava stretnutia v rámci „Automobilového klastra“.

	Rok 2009
	Analýza výskumno-vývojových pracovísk v Trnavskom a Nitrianskom kraji a potrieb firiem v plastovom priemysle.

	Rok 2010
	Spolupráca Mesta Trnava prostredníctvom Automobilového klastra – západné Slovensko  pri tvorbe projektov Centier excelentnosti na STU MTF Trnava.

	Rok 2011
	Mesto Trnava realizovalo medzinárodnú konferenciu „Priemyselné inovácie - základ budúceho rozvoja regiónu“ (13.4.2011 počas Autosalónu v Bratislave), kde boli prezentované inovačné nástroje v automobilovom priemysle a súčasná inovačná infraštruktúra v regióne.


· propagácia inovačnej podpory medzi podnikateľmi – pomoc pri smerovaní a prípadne aj príprave projektov;

	V rámci projektu „AC Centrope“ bol vytvorený kartografický portál podnikateľov pôsobiacich v automobilovom sektore, ktorý umožňuje rýchlu orientáciu v štruktúre firiem podľa viacerých kritérií. V rámci projektu „Klastre bez hraníc“ pripravil autoklaster dva projektové návrhy na cezhraničnú spoluprácu a v rámci projektu „AUTOCLUSTERS“ tri vedecké projekty pre 7.Rámcový program EÚ, do ktorých boli zainteresovaní podnikatelia i MTF STU.


· zriadenie výskumných pracovísk fakúlt technických a prírodovedných škôl z Bratislavy v Trnave.
	Vznikli tri centrá excelentnosti na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave. (doplniť názvy, zameranie)


Prioritná oblasť B: Doprava a technická infraštruktúra
Cieľ: B.1.1 Severný obchvat 







 
	Rok 2007
	1. etapa v realizácii, II. etapa vydané SP. 

	Rok 2008
	I. etapa zrealizovaná a uvedená do prevádzky, vydané stavebné povolenie na II. etapu, zahájená projektová príprava na rekonštrukciu MK Chovateľská Mestom Trnava ako plnenie záväzku  mesta voči SSC – zabezpečiť napojenie MK na II. etapu severného obchvatu.

	Rok 2009
	Budovanie II. etapy severného obchvatu, vydané ÚR na MK Chovateľská ul., majetko-právne usporiadanie pozemkov a projektové práce na dokumentácii pre SP. 

	Rok 2010
	Zahájenie výstavby III. etapy, ukončená rekonštrukcia MK Chovateľská - investor Mesto Trnava, zahájené proj. práce na dobudovaní MK Pri Kalvárii a pripojení Streleckého centra na severný obchvat.   

	Rok 2011
	Počas roka prebiehala výstavba tretej – poslednej etapy.  

Zrealizovaná kompletná protihluková stena.

Zrealizovaná dočasná panelová pripojovacia komunikácia pre potreby stavby od Kalvárie na severný obchvat. Stavebné povolenie bolo vydané do doby ukončenia stavebných prác na severnom obchvate. Po skolaudovaní severného obchvatu bude dočasná panelová pripojovacia komunikácia  odstránená. 


· skrátenie schvaľovacieho procesu a urýchlenie výstavby vďaka lobingu v politickej a administratívnej rovine;
	Realizácia prebieha podľa schváleného časového plánu.


· zahájenie prác na jednotlivých stavebných objektoch.
	Práce na jednotlivých stavebných objektoch prebiehajú a budú ukončené v termíne 6/2012.


Cieľ: B.1.2 Južný obchvat 








	Rok 2007
	Spracovanie DUR na náklady  mesta. Dokumentácia odovzdaná na SSC spolu s dokumentáciou na majetko-právne vysporiadanie.

	Rok 2008
	Prerokovanie DUR pre Južný obchvat, koordinácia projektových prác na rekonštrukcii a majetkové usporiadanie pozemkov križovatky Bratislavská – Strojárenská (investor Mesto Trnava) v rátane pozemkov  pre napojenie  prípojnej vetvy križovatky na južný obchvat. 

	Rok 2009
	Vydanie územného rozhodnutia pre južný obchvat a križovatku Bratislavská – Strojárenská a  spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie križovatky.

	Rok 2010
	Zahájenie prác na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, prehodnotenie rozsahu realizácie – zmena riešenia križovatiek s južným obchvatom z úrovňových na mimoúrovňové.

	Rok 2011
	Zabezpečenie projektovanie dokumentácie južného obchvatu pre stavebné povolenie Slovenskou správou ciest.

Na základne zmeny úrovňových križovatiek na mimoúrovňové, počas projektových prác dokumentácie pre stavebné povolenie,  prebehlo pracovné rokovanie so všetkými zainteresovanými orgánmi štátnej správy a so zainteresovanými účastníkmi za úzkej koordinácie so spracovávaním úpravy projektu Okružnej križovatky Bratislavská – Strojárenská. 

Projekt križovatky Strojárenská – Bratislavská bol rozdelený na etapy a realizáciu  zabezpečuje mesto.  


· štúdia, ktorá zadefinuje trasovanie, smerové vedenie, križovanie a vlastnícke vzťahy;

	Bolo vydané územné rozhodnutie a vypracovaná štúdia.


· prebudovaná kruhová križovatka;

	Križovatka nie je prebudovaná. Vzhľadom na to, že bolo rozhodnuté riešiť napojenie južného obchvatu mimoúrovňovo a zmenil sa sklon pripojenia ku križovatke,  mesto dalo spracovať novú projektovú dokumentáciu. 


· vybudovaný južný obchvat.

	Slovenská správa ciest spracováva projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.


Cieľ: B.2.1 Politika mestskej hromadnej dopravy




	Rok 2007
	Vypracovanie dopravno – sociologického prieskumu a samostatný prieskum MAD v rámci prieskumov pre vypracovanie  Generálneho dopravného plánu (GDP).

	Rok 2008
	Vypracovanie generálneho dopravného plánu mesta Trnava, ktorého súčasťou je aj návrh liniek MAD.

	Rok 2009
	Zapracovanie GDP do ÚPN mesta Trnava.

Vypracovanie štúdie optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v Trnave ako podrobnejšie rozpracovanie GDP .

Vypracovanie štúdie preferenčných jazdných pruhov pre MAD na Hospodárskej ulici.

	Rok 2010
	Vypracovanie grafikonu (cestovných poriadkov) pre optimalizovanú MAD.

Postupným posúvaním definitívneho termínu zavedenia projektu optimalizácie MAD Trnava sa presunul aj termín dodania vypracovaného grafikonu.

Vypracovaný grafikon bude odovzdaný do konca apríla 2012

	Rok 2011
	Príprava zavedenia nového systému MAD. 

Vypracovanie grafickej schémy trasovanie liniek MAD. 

Návrh úpravy nových 6 autobusových zastávok.

Príprava zavedenia nového systému MAD. 

Vypracovanie grafickej schémy trasovania liniek MAD. 

Zadanie pre projektanta pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie nových 6 autobusových zastávok v termíne 01/2012.

Bola vypracovaná grafická schéma trasovania nových optimalizovaných liniek. Schémy boli predstavené dopravcovi. Po zavedení optimalizácie sa budú nachádzať na autobusových zastávkach a vo vozidlách MAD.

Podľa projektu „optimalizácia MAD Trnava“ a trasovania liniek boli vybrané lokality na výstavbu 6 nových autobusových zastávok. Projekt bol zaslaný na vyjadrenie dotknutých organizácií. Po prijatí vyjadrení bude  podaná žiadosť o stavebné povolenie.   


· zvýšené využívanie MHD občanmi, najmä pri cestách do práce;

	Momentálne nie je zvýšené využívanie MHD občanmi. Pripravuje sa zavedenie optimalizácie linkového usporiadania MHD s cieľom zvýšiť efektívnosť a atraktivitu MHD.


· zvýšenie počtu prepravených osôb.
	Predpokladá sa po zavedení optimalizácie MHD. 


Cieľ: B.2.2 Odstraňovanie kolíznych úsekov v záujme zlepšovania priepustnosti dopravy 
	Rok 2007
	Identifikácia kolíznych bodov v rámci spracovávania GDP v oblasti dynamickej, hromadnej, cyklistickej a pešej dopravy a  vypracovanie návrhu opatrení. 

	Rok 2008
	Vypracovanie PD a vydanie stavebných povolení na okružné križovatky: Trstínska – Cukrová a Bratislavská – Strojárenská.
Realizácia rekonštrukcie komunikácií Coburgova, Zelená.

	Rok 2009
	Vypracovanie dokumentácie rekonštrukcie križovatky na kruhovú Špačínska – Kukučínová.  

Vypracovanie dokumentácie zmeny organizácie dopravy v CMZ Halenárska – Paulínska. 

Rekonštrukcie  križovatiek Trstínska – Cukrová,. Nitrianska – Sladovnícka, Špačinská – Kukučínova.
Realizácia zmeny organizácie dopravy v mestskej časti Kopánka.

	Rok 2010
	Ukončenie rekonštrukcie Nitrianska cesta. 

Vypracovanie dokumentácie pre vytvorenie preferenčných jazdných pruhov MAD na Hospodárskej. 

Vypracovanie návrhu zmeny organizácie dopravy v mestskej časti Tulipán.

Vypracovanie Technickej štúdie pre zavedenie inteligentných dopravných systémov.

	Rok 2011
	Spracovanie návrhu novej organizácie dopravy v Centrálnej mestskej zóny odsúhlasený komisiou dopravy a verejnoprospešných služieb .

Realizované štúdie novej organizácie dopravy Hornopotočná a Pekárska, zjednosmernenie a zadefinovanie spôsobu parkovania vodorovným dopravným značením. 

Spolupráca s Trnavským samosprávnym krajom pri príprave rekonštrukcie križovatky Ružindolská - Suchovská –Moyzesova (možná realizácia Trnavským samosprávnym krajom 2012). 

Realizácia prvej etapy cyklochodníka Terézie Vansovej mestom Trnava.

Spracovanie štúdií a prieskumov upokojovania dopravy v lokalite Kopánka (realizácia riešenia 2012).
Rekonštrukcia časti Cukrovej ulice v úseku chodníka a cyklochodníka.

Spracovanie projektu rampy pre peších Na hlinách (realizácia mestom Trnava 2012). 

Štúdia organizácie dopravy v územnom obvode Tulipán a Linčianska neodsúhlasená komisiou dopravy a verejnoprospešných služieb. 

Ukľudnenie dopravy na Vajslovej ulici (vytvorenie jednosmerných ulíc, parkovania a chodníka dopravným značením). 
Spracovaný projekt pešieho premostenia železničnej trate Trnava – Galanta (Fremach Trnava). 

Spustenie prevádzky Inteligentných dopravných systémov (pilotný projekt Ministerstva dopravy). 

Rokovania pri príprave Južného obchvatu.

Optimalizácia MAD.


· odstránenie kolíznych úsekov (bodových závad), kde to podmienky umožňujú;

	Odstraňovanie kolíznych úsekov je priebežne realizované (tabuľka roky 2007 až 2011).


· zmierňovanie kolízií v úsekoch, kde nie je možné závady odstrániť.

	Spracovanie štúdií a prieskumov upokojovania dopravy v lokalite Kopánka (realizácia riešenia 2012).

Vypracovaná príprava zmeny organizácie dopravy na Tulipáne (zatiaľ nezrealizovaná z dôvodu nesúhlasu jednotlivých subjektov). 


Cieľ: B.2.3 Parkovacia politika mesta 






	Rok 2007
	Spracovanie analýzy potreby parkovacích miest v rámci prác na GDP s návrhom lokalizácie plôch v CMZ a v obytných súboroch.

Rekonštrukcia a rozšírenie 106 PM, vybudovanie nových 93 PM.

	Rok 2008
	Realizácia parkovísk Rovná, T. Tekela, Šafárikova, V. Clementisa.
Rekonštrukcia a rozšírenie 265 PM, vybudovanie nových 160 PM.

	Rok 2009
	Vypracovanie návrhu intenzifikácie využitia veľkokapacitných parkovísk na obvode CMZ.

Realizácia parkovísk Jiráskova (17-21), Nerudova (1-3), Golianova (57-62), Na hlinách, Prednádražie II – etapy D/1, B/1. 
Rekonštrukcia a rozšírenie 358 PM, vybudovanie nových 77 PM.

	Rok 2010
	Rozpracovanie  komplexného návrhu dopravnej obsluhy CMZ so zásadami parkovacej politiky  

Rekonštrukcia a rozšírenie 533 PM, vybudovanie nových 362 PM.

	Rok 2011
	Zmena organizácie dopravy Centrálnej mestskej zóny (Hornopotočná, Pekárska) a  vytvorenie 67 nových parkovacích miest. Preloženie cyklochodníka na Námestí SNP (15 nových parkovacích miest).

Rekonštrukcia parkovacích miest Čajkovského ulica 5-9 a pred Jednotou na Čajkovského ulici (113 parkovacích miest). 
Rekonštrukcia parkovacieho pásu G. Dusíka 51 – 55 (27 parkovacích miest).

Príprava projektov pre parkoviská G. Dusíka 38-41 (25 zrekonštruovaných parkovacích miest, 24 nových parkovacích miest), Mozartova 4-9 (44 parkovacích miest). 
Rekonštrukcia parkoviska na Jiráskovej ulici (prírastok 2 nové parkovacie miesta).

Trnava – Modranka kultúrny dom (8 parkovacích miest). 
Celkovo pribudlo v roku 2011 celkovo 205 nových parkovacích miest.


· zriadenie spoločnosti na správu a organizáciu dopravy;

	V súčasnosti sa pripravuje systém spoplatňovania parkovania v rámci centrálnej mestskej zóny. Spoločnosť nebola zriadená - hľadá sa optimálny model fungovania spoločnosti na správu a organizáciu dopravy.


· prepojenie systému parkovania na MAD;

	Pripravovaná optimalizácia MAD zabezpečí obsluhu všetkých parkovísk priľahlých k CMZ (na Ulici Kollárovej, Ulici Kollárovej pri železničnej stanici, Ulici Hospodárskej, Ulici Rybníkovej, Starohájskej ulici, Ulici Sladovníckej – pri Amfiku.)


· zvýšenie počtu parkovacích miest;

	Zvýšenie počtu parkovacích miest (tabuľka roky 2007 až 2011).


· koncepcia parkovacej politiky pre sídliská ako vstup pre projekty humanizácie sídlisk.

	Koncepcia parkovacej politiky bola stanovená v Generálnom dopravnom pláne. 

Boli vybrané lokality pre parkovacie domy s odhadom parkovacích miest. 


Cieľ: B.2.4 Posilňovanie cyklistickej dopravy 




    
	Rok 2007
	Vypracovanie analýzy a  návrhu cyklotrás v rámci prác na GDP. 

	Rok 2008
	Realizácie cyklistických chodníkov Zelenečská, Veterná, Strelecká.
Vypracovanie štúdie rozvoja regionálnych cykloturistických trás pre trnavský región.

	Rok 2009
	Koordinácia prepojenia regionálnych cykloturistických trás s mestskými cyklochodníkmi.

Vypracovanie PD pre SP a realizáciu cyklochodníka ul. T. Vansovej. 

	Rok 2010
	Vypracovanie ucelenej Koncepcie rozvoja cyklotrás v meste Trnava . 

Spracovanie dokumentácie prepojenia cyklotrasa Cukrová – Pri Kalvárii - Bernolákov sad.

Vypracovanie PD pre SP+R rekonštrukcia MK Cukrová s cyklochodníkom.

	Rok 2011
	Mesto iniciovalo pracovné stretnutia s Trnavským samosprávnym krajom v oblasti trasovania cyklotrás. Boli navrhnuté 4 hlavné prepojovacie trasy Trnavských náučných cyklotrás naprieč mestom vedené v súbehu mestských cyklotrasách (Trasy A, B, C, D).

Realizácia cyklotrasy Terézie Vansovej (0,58km 1. Etapa). 
Realizácia cyklotrasy Cukrová (0,73km).

V rámci európskeho projektu boli organizované semináre v Maďarsku a Rakúsku. Organizácia workshopov kľúčových aktérov zaoberajúcich sa problematikou budovania cyklotrás v regióne Centrope (Maďarsko, Rakúsko, Česko a Slovensko).


· napojenie priemyselných areálov cyklotrasami;

	Spracovaná celková koncepcia rozvoja cyklotrás na území mesta Trnava. Žiadny priemyselný areál nebol napojený na sieť cyklotrás, v súčasnosti je snaha o realizáciu ucelených prepojovacích trás.


· zvýšenie počtu obyvateľov využívajúcich cyklistickú prepravu a následné zníženie využívania individuálnej automobilovej dopravy.

	Zatiaľ nezvýšený počet obyvateľov využívajúcich cyklistickú prepravu. Zvýšenie sa očakáva po dobudovaní cyklistických chodníkov a ich prepojenia na priemyselné zóny.


Cieľ: B.3.1
Koordinácia investičných aktivít s majiteľmi a prevádzkovateľmi  inžinierskych  sieti na území mesta
	Rok 2007
- 2010
	Koordinácia pri konkrétnych investičných akciách. Je nutné spoločné aktivity koordinovať rok dopredu pri tvorbe rozpočtov jednotlivých správcov inžinierskych sieti.

	Rok 2011
	Koordinácia prebieha formou priebežnej komunikácie so správcami inžinierskych sietí v rámci predprípravy plánovaných investícií na území mesta.

Príklady spolupráce:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pri investičných akciách „obnovy nízkotlakových plynovodov na stredotlakové“(Stromová, 9.mája, Prednádražie, Špiglsall II, Kopánka 3, Janáčkova a okolie, Kalinčiakova a okolie).
Enermont pri investičných akciách Západoslovenskej elektrárni, a.s. v rámci „obnovy trafostaníc a nízkonapäťového vedenia “(Hlavná, Rybníkova, Štefánikova, Ľ. Podjavorinskej, Jerichova, Invalidská, Hollého, Modranka, Sídlisko ČSM). TAVOS, a.s. v rámci predprípravy veľkých investičných projektov financovaných  za podpory Európskej únie, a vlastných investičných akcií.
Zrekonštruovanie zostávajúcej časti elektrického nízkonapäťového vedenia na ulici Hlavná.

Oslovenie všetkých správcov inžinierskych sietí Mestom Trnava, výsledkom bolo vypracovanie analýzy technického stavu sietí a prehľad nutnosti rekonštrukcie tých sietí, ktoré ešte neboli opravené ako predpríprava na investičnú akciu mesta – obnova pešej zóny.


· koordinované plánovanie a realizácia investičných aktivít.

	Mesto Trnava vyvíja všetky aktivity a iniciatívu smerujúcu ku koordinácii investičných aktivít na území mesta Trnava.


Cieľ: B.3.2
Budovanie mestskej metropolitnej optickej siete
 
	Rok 2007
	Návrh na založenie spoločnosti TT-IT, s.r.o. Pripojenie dôležitých objektov Mesta k optickej sieti.

	Rok 2008
	Založenie spoločnosti TT-IT, s.r.o. Pripájanie objektov mesta k optickej sieti a jednotnému komunikačnému prostrediu.

	Rok 2009
	Pripokládka chráničiek pre optickú sieť v rámci líniových stavieb, prenájom optických vlákien externým subjektom.

	Rok 2010
	Vypracovanie a schválenie projektu OPIS, príprava na zavedenie elektronických služieb pre občanov s predpokladom ich využívania v roku 2013

	Rok 2011
	Budovanie nových trás optickej siete TOMNET, realizácia prenájmov optických vlákien pre externé firmy. Vybudovanie nových  free wifi zón pre obyvateľov a návštevníkov mesta.


· vybudovanie najmodernejšej komunikačnej infraštruktúry v meste;

	Celkovo 113 prípojných bodov je vybudovaných najmodernejším komunikačným médiom (optické vlákna).

Do magistrálnej siete TOMNET nie sú z dôvodu vysokých zriaďovacích nákladov pripojené objekty v mestskej časti Modranka.

Optickú infraštruktúru TT-IT, s.r.o. odplatne prenajíma telekomunikačným operátorom a priebežne ju v rámci rozkopávok a líniových stavieb rozširuje pripokladaním HDPE chráničiek s výhľadom ich perspektívneho použitia v ďalších lokalitách.


· zavedenie jednotného komunikačného prostredia a služieb e-governmentu v rámci mesta;

	Jednotné komunikačné prostredie (JKP) je zavedené do všetkých objektoch mesta, ktoré sú pripojené k magistrálnej optickej sieti. Štandardne je poskytovaná v rámci budovy MsÚ a Radnice komunikácia prostredníctvom digitálnych a analógových zariadení a v rámci externých objektov IP a analógovými telefónmi, ktoré fungujú ako klapkové telefóny v rámci telefonického rozsahu.


· možnosť ovplyvňovania poskytovania elektronických služieb pre občanov mesta.
	Jeden z pôvodných zámerov bolo aj poskytovanie elektronických služieb občanom v bytových a rodinných domoch v rámci celého mesta. Vzhľadom na náklady, ktoré by bolo nutné vynaložiť na dobudovanie infraštruktúry z vlastných zdrojov sa v tomto projekte nepokračovalo. V súčasnosti sa zameriavame predovšetkým na rozširovanie kapacity prenajatých vlákien a prípravu riešení pre nadstavbové projekty Trnavská karta, Integrovaný dopravný systém a pod.. 


Prioritná oblasť C: Mestské životné prostredie a podmienky pre voľnočasové aktivity

Cieľ: C.1.1 Revitalizácia areálu Kamenného mlyna  
	Rok 2007
	Zabezpečenie projektovej dokumentácie  pre stavebné povolenie stavby „Revitalizácia  areálu Kamenný  mlyn“  v 5-tich územných etapách,  autor Ateliér DUMA.

Jednotlivé vstupné etapy projektu riešia:

1. etapa - Vstupný areál (0,64 ha),
2. etapa - Amfiteáter (0,39 ha),
3. etapa – Lesopark (3,32 ha),
4. etapa – Staré rybníky – Lesopark (5,48 ha),
5. etapa – Lesopark a park Kočišské (6,08 ha).

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov na  území Kamenného mlyna.

	Rok 2008
	Rokovania o dohode o prenájme pozemkov pre I. etapu projektu a pod rybníkmi.

Získanie stavebných  povolení pre 2. a 3. etapu projektu.

	Rok 2009
	Získanie stavebného  povolenia  pre 1. etapu  projektu.

	Rok 2010
	Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre realizáciu v rozsahu troch územných etáp (1,2,3).

Predĺženie stavebných povolení pre 2. a 3. etapu projektu s očakávaním vypísania grantu.

	Rok 2011
	Zrealizovanie rekonštrukcie objektu  verejných toaliet vo vstupnej časti do areálu podľa 1. etapy projektu.

Zabezpečenie asanácie a sanácie drevín na území 1. etapy.

Zahájenie verejného obstarania (12/2011) pre rekonštrukciu detského ihriska a realizáciu sadových úprav na území 1. etapy. 

Zatrávnenie časti územia medzi tokom Parná a golfovým verejným športoviskom v rámci 5. etapy projektu (10/2011).


· environmentálne posúdenie využívania územia Kamenný mlyn a jeho širšieho okolia;

	Environmentálne posudzovanie EIA nebolo v procese stavebného konania pre  vydanie  stavebných povolení k  prvým trom  etapám  projektu  požadované. 


· obnova a modernizácia vybraných objektov v Kamennom Mlyne;

	Do roku 2011 nebol vyhlásený žiaden grant na projekt revitalizácie areálu Kamenného mlyna, ani na niektorú samostatnú územnú etapu,  preto mesto začalo rekonštruovať z vlastných finančných prostriedkov vo vstupnej časti areálu:

· objekt sociálnych zariadení,

· detské ihrisko a zeleň.

Objekt sociálnych zariadení bol po rekonštrukcii polovice pôvodného zastaraného objektu odovzdaný do užívania verejnosti v júli 2011.

Rekonštrukcia detského ihriska a vstupnej časti areálu bola začatá na jeseň 2011 nevyhnutným výrubom a ošetrením pôvodných stromov a krov podľa projektu pre 1. etapu.


· vybudovanie vybraných rekreačných športových plôch;

	Rok 2011 - mesto začalo postupné budovanie rekreačnej plochy vo vstupnej časti areálu Kamenného mlyna na ploche 0,64 ha v rozsahu predchádzajúceho bodu.


· revitalizácia biotopu - zvyšku lužného lesa pod Kolibou;

	Revitalizácia zvyšku lužného lesa pod hotelom Koliba je  súčasťou 3. etapy  projektu, na ktorú nebol doteraz vyhlásený očakávaný relevantný grant. 


· založenie biotopu na ploche bývalého rybníka;

	1. Založenie biotopu na ploche bývalého rybníka - rieši 4. etapa projektu.  

Na dotknutých pozemkoch prebieha  riešenie usporiadania  vzťahu medzi vlastníkom pozemku (Mesto Trnava),  vlastníkom  a užívateľom   vodnej stavby.  Z  uvedeného dôvodu nebolo na túto etapu projektu doteraz vydané stavebné povolenie.  Realizácia bude možná až po získaní právoplatného stavebného povolenia  a po zabezpečení posledného,  realizačného, stupňa projektu.

2. Chodník a cyklochodník - v rámci tejto etapy  projektu v roku 2011 bolo začaté  a v súčasnosti pokračuje usporiadanie majetkovoprávneho vzťahu pre plánovanú výstavbu chodníka a cyklochodníka cez areál Kamenného mlyna do lokality Kočišské.   


· revitalizácia časti biokoridoru pozdĺž toku Parná;

	· Revitalizáciu časti biokoridoru pozdĺž toku Parná – rieši  v dotknutom úseku  5. etapa projektu,  vrátane založenia športovo-rekreačného parku a lesoparku  na pravom brehu toku v dotyku s plánovanou obytnou zónou Kočišské.  

· Projekt zabezpečený mestom v roku 2007 stratil platnosť z dôvodu dodatočného včlenenia golfového ihriska (v roku 2010) medzi  vodný tok Parná,  plánovaný lesopark  a pripravovaný obytný súbor Kočišské.   

· V dotknutom území prebieha od roku 2011 usporiadanie vlastníckych vzťahov.  

· Realizácia tohto podcieľa je podmienená aktualizovaním pôvodného projektu na zmenšenú plochu, jeho dopracovaním do realizačného stupňa, doriešením vlastníckych vzťahov a získaním stavebného povolenia. O ďalšom postupe prác na 5. etape projektu nebolo rozhodnuté.


· založenie lesoparku Kočišské;

	· Založenie lesoparku Kočišské – rieši  5. etapa projektu, vrátane revitalizácie časti biokoridoru pozdĺž toku Parná  a týkajú sa ho rovnaké skutočnosti ako v predošlom bode.

· Časť územia navrhovaného lesoparku Kočišské bola v roku 2011 na výmere 21 000 m2 zatrávnená a na časti územia bola začatá  výstavba golfového ihriska spoločnosťou Golf  Trnava s.r.o. 


· vybudovanie vybraných športovo – rekreačných plôch v lesoparku Kočišské.

	Vybudovanie vybraných športovo-rekreačných plôch v lesoparku Kočišské je súčasťou 5. etapy projektu a týkajú sa ho rovnaké skutočnosti ako v predošlých dvoch bodoch.


Cieľ: C.1.2 Obnova biokoridorov na území mesta 
	Rok 2007
	Objednanie, vypracovanie a odovzdanie  Zadania  na obnovu biokoridorov,  podkladu pre overovaciu štúdiu.

	Rok 2008
	Plánovaná overovacia štúdia pre umiestnenie biokoridorov a remízok v k. ú. Trnava nebola obstaraná, nakoľko podľa Zadania vypracovaného v roku 2007 boli navrhované vegetačné prvky umiestnené výlučne na súkromných pozemkoch.

	Rok 2011
	Mesto Trnava nerozhodlo o pokračovaní.


· overovacia štúdia pre umiestnenie a formy biokoridorov;

	Overovacia štúdia mala slúžiť ako koncepčný podklad pre prípravu projektovej dokumentácie na obnovu pôvodnej alebo  budovanie novej sprievodnej zelene (stromoradia, vetrolamy, remízy)  popri existujúcich poľných cestách a  plánovaných cyklotrasách z mesta Trnava smerom na Malé Karpaty. 

Podkladom pre štúdiu bolo Zadanie vypracované v roku 2007.  Zadanie navrhlo v štúdii riešiť biokoridory na severozápadnej strane extravilánu  mesta Trnava a  identifikovať  vlastníkov  pozemkov, na ktorých boli umiestnené. Vzhľadom k tomu, že aleje a vetrolamy  (biokoridory) boli navrhnuté výlučne na súkromných pozemkoch,  bolo obstaranie overovacej  štúdie zastavené. Podľa platnej legislatívy nepodlieha výsadba stromoradí, vetrolamov, biokoridorov  pri existujúcich poľných cestách  schvaľovaniu orgánov štátnej správy, musí však byť v súlade s platným územným plánom, dokumentom územného systému ekologickej stability, projektom pozemkových úprav a so súhlasom vlastníka pozemku. Výsadba stromoradí ako súčasť nových cyklotrás podlieha  stavebnému zákonu. 


· komunikácia s vlastníkmi pozemkov;

	Keďže Zadanie z r. 2007 navrhovalo biokoridory výlučne na súkromných pozemkoch, boli práce na projekte zastavené a komunikácia s vlastníkmi pozemkov sa neuskutočnila.


· osvetová kampaň o význame obnovy biokoridorov;

	Osvetová kampaň o význame obnovy biokoridorov sa neuskutočnila z dôvodu zastavenia prác na projekte.


· príprava projektov.

	Príprava projektov sa neuskutočnila z dôvodu zastavenia prác.


Cieľ: C.1.3 Budovanie nových rekreačných plôch na území mesta         
	Rok 2007
	Koncepčná príprava na riešenie  lokalít, ktoré boli realizované v ďalších rokoch. 

	Rok 2008
	Realizácia rekonštrukcie detského ihriska na Dolných Baštách.
Vypracovanie požiadaviek na projekt a obstaranie  štúdie „Parčík za daňovým úradom“.

Vypracovanie zámeru pre „Nadregionálne centrum športu, oddychu a zábavy Medziháj“

	Rok 2009
	Získanie stavebných povolení  na realizáciu projektu „Parčík za daňovým úradom“.

Realizácia 1.etapy výstavby. Realizácia detského ihriska v športovom areáli Modranka.

	Rok 2010
	Realizácia 2. etapy výstavby „Parčíku za daňovým úradom“.

Dokončenie stavby „Parčík za daňovým úradom“ a odovzdanie do používania.

	Rok 2011
	Nové rekreačné plochy neboli realizované. 

Schválená zmena územnoplánovacej dokumentácie za účelom vybudovania  stavby „Univerzitný parčík v Trnave“.

Zabezpečenie projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu „Univerzitný parčík v Trnave“.


· štúdie uskutočniteľnosti na vybraných lokalitách (Medziháj, Slávia – Štrky, Prúdy – Trnava východ, Modranka);

	Štúdie uskutočniteľnosti neboli obstarané predovšetkým z dôvodu, že pozemky na vybraných lokalitách, s výnimkou Medzihájov a lesoparku Štrky, nie sú vlastníctvom Mesta Trnava.  

· Medziháje - pre  lokalitu bol v r. 2008 spracovaný zámer pre „Nadregionálne centrum športu, oddychu a zábavy Medziháj“. Avšak z dôvodu nečinnosti spoločnosti, ktorá mala predmetný zámer realizovať, bola uznesením mestského zastupiteľstva zrušená dohoda o spolupráci ku dňu 19.10.2010.

· V lokalite Štrky sa malo pokračovať podľa štúdie z r. 2006 „Národné strelecké centrum Trnava“, avšak z dôvodu straty  podpory zo strany vlády  SR a Ministerstva školstva SR  je ďalšie pokračovanie prác t. č. pozastavené. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ku ktorému sa mesto zaviazalo, stále prebieha.


· realizácia novej vybranej rekreačnej plochy.

	Mestská časť č.1 Trnava – Stred

· Univerzitný parčík  - v roku 2011 bol pripravený projekt na realizáciu nového oddychovo rekreačného priestoru medzi ulicami Pekárska a Hornopotočná, ktorého realizácia sa zabezpečuje v roku 2012.  
Mestská časť č.4 Trnava – Východ

· Parčík  za daňovým úradom – v  roku 2009 až 2010  bola zrealizovaná na pozemku mesta nová oddychovo rekreačná plocha o výmere  4 ha,  s lokálnym dosahom pre územie obytného súboru Hlboká.


Cieľ: C.2.1 Humanizácia vybraných obytných súborov 
	Rok 2007
	Zabezpečenie štúdií  Humanizácia obytných súborov (OS) na ulici Vajanského,  Vodáreň,  Zátvor.

Vypracovanie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie Humanizácia obytných súborov Linčianska, Prednádražie II – D. 

Doriešenie majetkovoprávnych vzťahov, získanie stavebných povolení a dohody so správcami sietí v územiach Linčianska a Prednádražie II.

	Rok 2008
	Vypracovanie projektov pre územné rozhodnutie Humanizácia OS Na hlinách, 
Prednádražie II – B, D .

Získanie stavebného povolenia pre obytný súbor Prednádražie II .

Realizácia humanizácie obytného súboru Prednádražie II.

	Rok 2009
	Realizácia humanizácie obytného súboru Prednádražie II.

	Rok 2010
	Realizácia humanizácií pre  obytné súbory Prednádražie II ,  Linčianska,  Na hlinách,   A. Kubinu.

Rekonštrukcia detského ihriska v areáli materskej školy Limbová a Kalokagatia – 1.etapa – sprístupnené aj pre verejnosť.

	Rok 2011
	Humanizácia Vl. Clementisa 58-67 - zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.   

Rekonštrukcia detského ihriska v areáli MŠ Limbová a Kalokagatia – 2. etapa. 

Dosadba  zelene, asanácia a sanácia drevín, doplnenie mobiliáru  podľa požiadaviek výboru mestskej časti v rámci humanizácie obytného súboru A. Kubinu.


· obnovený parter vybraného obytného súboru.
	Mestská časť č.1  Trnava – Stred

· Ulica A. Kubinu č.9 -19 - v roku 2010 obnovený parter detských ihrísk v troch vnútroblokoch obytného súboru. 

Mestská časť č.2  Trnava – Západ

· Obytný súbor  Prednádražie II. -  v roku 2010  obnovený parter objektu  zdravotného strediska  a čiastočne priestor medzi  zdravotným strediskom a Casalle.

Mestská časť č.3  Trnava – Juh

· Obytný súbor Linčianska 
· Obnova časti územia sídliska – v roku 2010 rekonštrukcia  tranzitného chodníka od Ulice generála Jána Goliana po spevnenú  plochu pred nákupným centrom. 

· Rekonštrukcia  pôvodného detského ihriska v priestoroch materskej školy Limbová.
Mestská časť č.5  Trnava – Sever

· Obytný súbor Na hlinách – v  r. 2010  obnova prvého zo šiestich dvorov v obytnom súbore Na hlinách.



Cieľ: C.2.2 Obnova bytových domov a ich okolia           
        
	Rok 2006
	Vypracovanie pilotného projektu zameraného na integrovaný rozvoj mestských oblastí (obnova bytového fondu, vrátane revitalizácie okolitých verejných priestorov) Mestom Trnava. Realizácia prvej  obnovy bytového domu -  Hospodárska č. 55-56,  v spolupráci Spoločenstva vlastníkov bytov a Správy mestského majetku Trnava.

Obnova a zateplenie bytového domu na  Špačinskej ceste č. 22 – 30 - sprostredkovanie  žiadosti o získanie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) Mestom Trnava.

	Rok 2007
	Zabezpečenie prípravných prác pre získanie celkovej propagácie  a   stavebného povolenia   na projekt integrovaného rozvoja mestských oblastí Mestom Trnava.  Spoločenstvo nezískalo finančný grant na investičné aktivity, pilotný projekt sa  v  predpokladanom rozsahu nepodarilo realizovať.  

Obnova a zateplenie dvoch bytových  domov na  Špačinskej ceste č. 2 –10 a na ulici Vladimíra Clementisa č.48 - sprostredkovanie  žiadosti o získanie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) Mestom Trnava.

	Rok 2008
	Výzva na integrované stratégie rozvoja mestských oblastí nebola vyhlásená.

Žiadosti  o poskytnutie podpory na obnovu a zateplenie bytových domov na  štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) neboli podané.

	Rok 2009
	Výzva na integrované stratégie rozvoja mestských oblastí nebola vyhlásená – príprava projektu pre riešenie územia obytného súboru Linčianska sa pozastavila. 

Mestom Trnava sprostredkovanie 32 žiadostí o poskytnutie úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na obnovu a zateplenie 32 bytových domov.  

	Rok 2010
	Očakávaná výzva na integrované stratégie rozvoja mestských  oblastí opäť nebola vyhlásená. 

V rámci obytných súborov bola nezávisle  zrealizovaná humanizácia verejných priestranstiev v niektorých obytných súboroch podľa  C.2.1,  vybudovaných  660 nových parkovacích miest, vrátane doplnenia zelene.

Mestom Trnava sprostredkovanie 7 žiadostí o poskytnutie úverov  zo štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na obnovu a zateplenie 7 bytových domov.  

	Rok 2011
	Očakávaná výzva na integrované stratégie mestských oblastí opätovne nebola  vyhlásená. 

Pokračujúca obnova bytových domov priamo prostredníctvom vlastníkov. Mestom Trnava sprostredkovanie 15 žiadostí o poskytnutie úverov  zo štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na obnovu a zateplenie 15  bytových domov.  


· obnova vybraných bytových domov a ich okolia;

	Výzva na integrované stratégie rozvoja mestských oblastí doteraz nebola vyhlásená. Obnova bytov je v súčasnosti v súkromných rukách za finančnej podpory štátu. 

Pri vytváraní podmienok pre rozvoj bývania pôsobí mesto previazane so subjektmi, z ktorých má  každý svoju špecifickú pôsobnosť:  občan – štát – samospráva – súkromný sektor.   Mesto Trnava sprostredkováva podanie žiadostí o získanie úveru  na obnovu bytovej budovy a na zateplenie bytovej budovy  zo štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Mesto informuje záujemcov o možnostiach a podmienkach poskytnutia finančnej podpory, preveruje splnenie zákonných podmienok, prijíma, kompletuje a overuje žiadosti, ktoré potom odosiela na ŠFRB. 

Po priznaní úveru zo ŠFRB mesto vykonáva:

· kontrolu dodržiavania účelovosti použitia finančných prostriedkov priamo na stavbách bytových domov

· kontrolu a overovanie faktúr

Mesto vydáva:

· povolenia – stavebné a kolaudačné

· doklad o veku domu

Mesto v stavebnom rozhodnutí určuje:

· podmienky zatepľovania

· farebnosť bytových domov
· podmienky pre záber plôch a ochranu  zelene v bezprostrednom okolí obnovy bytových domov na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Mesto celkovo v období rokov 2006 až 2011 sprostredkovalo priznanie úveru štátnym fondom pre 57 bytových domov s 2 927 bytovými jednotkami. 


· založenie verejno-súkromných partnerstiev;

	Verejno-súkromné partnerstvá neboli založené z dôvodu nevyhlásenia výzvy na integrované stratégie rozvoja mestských oblastí, ktorými mali byť zabezpečené aj revitalizácie  verejných priestranstiev v okolí obnovovaných bytových domov.  Revitalizácie verejných priestorov sa realizovali samostatne podľa priorít mesta, viď. C.2.1.


· získanie a šírenie skúseností s integrovaným prístupom k obnove lokality.

	V roku 2007 bol spracovaný prvý pokus obnovy bytového domu, vrátane verejných priestranstiev, ktorý však nebol podporený žiadnou grantovou výzvou. Dôvodom bola nejednotnosť vlastníkov bytov a neochota financovať obnovu verejných priestranstiev z vlastných zdrojov.


Cieľ: C.2.3 Regulácia hustoty zástavby 






	Rok 2006
	Stanovenie a zapracovanie príslušných regulatívnych limitov  zastavanosti do ÚPN-u mesta Trnava.

	Rok 2007
	Uplatňovanie limitov vo vyjadreniach Mesta Trnava, MsÚ v Trnave.

	Rok 2008
	Uplatňovanie limitov vo vyjadreniach Mesta Trnava, MsÚ v Trnave.

	Rok 2009
	Aktualizovanie príslušných záväzných regulatívov zastavanosti v Územnom pláne mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009).

	Rok 2010
	Uplatňovanie limitov vo vyjadreniach Mesta Trnava a MsÚ v Trnave.

	Rok 2011
	Aktualizovanie indexov zastavaných plôch a koeficientov zelene pre príslušné funkčné územia v záväznej časti  Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 50/2011, dňa 19.4.2011 s účinnosťou od 06.05.2011 


· aktualizovaný Územný plán mesta Trnava;

	Územný plán mesta Trnava  bol v súvislosti s reguláciou hustoty zástavby aktualizovaný prvýkrát v r. 2006,  druhýkrát v r.2009 a tretíkrát v r. 2011.


· zadefinovanie cieľovej hustoty obyvateľov pre jednotlivé obytné zóny mesta;

	Pre jednotlivé obytné zóny (zástavba rodinných domov a zástavba bytových domov) boli určené záväzné regulatívy – ukazovatele intenzity využitia území prostredníctvom maximálneho indexu podlažných plôch, zastavaných plôch a minimálneho koeficientu zelene.  



· doplnené regulatívy pre ďalšiu výstavbu na základe súčasnej a perspektívne plánovanej hustoty obyvateľov v obytných zónach.

	V zmiešanej zástavbe bytových a rodinných domov  nesmie intenzita využitia územia  pre  nové alebo rekonštruované bytové domy  prekročiť  ukazovateľ 100 bytových jednotiek na 1 ha.

Vo viacpodlažnej zástavbe bytových domov nesmie intenzita využitia územia  pre  nové alebo rekonštruované bytové domy  prekročiť  ukazovateľ 150 bytových jednotiek na 1 ha.


Cieľ: C.3.1. Obnova pešej zóny   






	Rok 2007
	Spracovanie a odsúhlasenie koncepčnej štúdie. 

Rokovania so správcami sieti. 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre  realizáciu.

	Rok 2008
	Získanie stavebného povolenia na  projekt  stavby „Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice“

Získanie stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie)

	Rok 2010
	Očakávanie výzvy z grantových zdrojov EÚ na projekt s vydaným stavebným povolením.

Zrekonštruovaná časť elektrického nízkonapäťového (NN) vedenia – úsek pred objektom Slovenskej sporiteľne po vináreň U Jozefa

	Rok 2011
	Zrekonštruovanie časti elektrického NN vedenia v úseku od Slovenskej sporiteľne po ulicu Vajanského a v úseku od objektu Poštovej banky  po Trhovú ulicu.

Oslovenie všetkých správcov inžinierskych sietí Mestom Trnava, výsledkom bolo vypracovanie analýzy technického stavu sietí a prehľad nutnosti rekonštrukcie tých sietí, ktoré ešte neboli opravené. 

Vypracovanie cenových kalkulácií pre rekonštrukciu pešej zóny podľa projektovej dokumentácie a v alternatíve jednoduchej výmeny povrchov s rešpektovaním súčasného stavu.   Na predmetný zámer nebola do konca roku vypísaná výzva.


· revitalizovaný Ružový park a Námestie SNP;

	· Námestie SNP – v roku 2010 obnova povrchu nástupnej plochy pred pamätníkom SNP s priľahlými chodníkmi,  oprava povrchu podstavca pamätníka a nosičov vlajkoslávy, obnova  mobiliáru a úprava zelene.

· Ružový park – v roku 2010 výsadba 967 ks ruží. 


· obnovená Hlavná, Trhová, Zámočnícka ulica a Trojičné námestie;

	· Zámočnícka ulica a Trojičné námestie sa v súčasnosti neriešia,  rieši sa obnovenie Hlavnej ulice.

· Toho času  sa pripravuje návrh zmluvy na aktualizáciu projektu pre stavebné povolenie z roku 2007 a na realizačný projekt stavby.

· Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. zabezpečila v marci 2012 vykonanie  sond za účelom zistenia technického stavu vodovodného potrubia v priestore Hlavnej ulice.


· obnovená Štefánikova a Tŕnitá ulica.

	Obnova sa nerealizovala, ani sa zatiaľ nepripravuje, keďže nebola zaradená v rámci programových priorít. 


Cieľ: C.3.2. Obnova verejných priestranstiev historického jadra            
	Rok 2007
	Spracovanie a odsúhlasenie koncepcie postupnej obnovy verejných priestranstiev historického jadra  v zmysle platného rozpočtu mesta.

	Rok 2010
	Spracovávanie projektovej dokumentácie jednotlivých ulíc. 

Trnavský karner (archeologický, stavebno-historický a reštaurátorský výskum, vybudovanie prípojky elektro a zriadenie expozície)

Horné Bašty – oprava miestnej komunikácie výmenou lomového kameňa za betónovú  dlažbu.

Hornopotočná ulica – obnova povrchu chodníka.

	Rok 2011
	Ukončenie  projektu Trnavského karneru komplexným  zreštaurovaním a konzerváciou odkrytých murív a detailov za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR. 

Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu  stavby „Univerzitný parčík v Trnave“.


· obnovené povrchy;

	Rok 2006

· Michalská ulica – rekonštrukcia komunikácie

Rok 2007

· Vajanského č.8-12 - parkovisko

Rok  2008

· mestský amfiteáter – obnova spevnených plôch v rámci rekonštrukcie amfiteátra

· Strelecká ulica - cyklochodník

Rok  2010

· Horné Bašty - rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie a parkovisko

· Holiday Inn - rekonštrukcia časti chodníka pred objektom

· Dolné Bašty – Hornopotočná  - rekonštrukcia povrchu chodníka zjednotením dlažby na oboch stranách  ulice

· Rázusova ulica -  rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie


· obnovená zeleň;

	Rok 2006

· Hlboká ulica - obnova  stromovej  zelene na východnej strane mestského hradobného opevnenia 

Rok  2008

· mestský amfiteáter – zeleň revitalizovaná v rámci rekonštrukcie amfiteátra

· detské ihrisko Dolné bašty – zeleň obnovená ako súčasť rekonštrukcie areálu detského ihriska


· obnovený mobiliár;

	Rok  2008

· mestský amfiteáter –  obnova mobiliáru v rámci rekonštrukcie amfiteátra

· detské ihrisko Dolné bašty – obnova hracích prvkov, mobiliáru a oplotenia ako súčasť rekonštrukcie areálu detského ihriska

Rok 2011

·  Hornopotočná ulica - obnovenie verejného osvetlenia


· obnovené inžinierske siete.                                                   

	Rok 2006

· Hlavná, Zámočnícka, Strelecká ulica – rekonštrukcia plynovodu 

· Michalská ulica – rekonštrukcia kanalizácie, vodovodu, telekomunikačnej siete, verejného osvetlenia 

· Michalská ulica – vybudovanie Trnavskej optickej metropolitnej siete (TOMNET)

· Trhová – Hlavná – TOMNET

· Františkánska ulica – TOMNET

· Bernolákov park – TOMNET

Rok 2007


· Pekárska ulica – rekonštrukcia elektrického nízkonapäťového (NN) vedenia

Rok 2010

· Hlavná ulica – rekonštrukcia elektrického nízkonapäťového (NN) vedenia

· Dolné Bašty – vybudovanie optickej siete

· Paulínska ulica – zabudovanie HDPE rozvodu (chráničky pre optické káble) 

Rok 2011

· Hlavná, Vajanského ulica – rekonštrukcia elektrického nízkonapäťového (NN) vedenia 


Cieľ: C.3.3. Obnova hradobného systému





	Rok 2007
	Realizácia rekonštrukcie hradobného opevnenia.

	Rok 2008
	Realizácia rekonštrukcie hradobného opevnenia..

	Rok 2009
	Obnova severnej časti východného úseku hradobného systému mesta. Obnova Bernolákovej brány.

	Rok 2010
	Oprava bášt  za Františkánskym kláštorom.

Výstavba veže severovýchodného úseku mestského opevnenia na Michalskej ulici.

	Rok 2011
	Zabezpečenie projektu a  právoplatného stavebného povolenia na obnovu severovýchodného nárožia hradobného systému.

Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia na obnovu úseku hradobného systému medzi ulicami Hornopotočná a Jerichova.


· obnovené, revitalizované a iluminované mestské opevnenie;

	Rok 2007 – obnova a iluminácia Bernolákovej brány I. etapa.

Rok 2008 – obnova mestského opevnenia Severná časť východného úseku, obnova Bernolákovej brány II. etapa, obnova bášt za Františkánskym kláštorom.
Rok 2009 – obnova bašty za Františkánskym kláštorom, obnova hradieb za Františkánskym kláštorom, údržba Michalská ulica.

Rok 2010 – dostavba veže na Michalskej ulici. 


· mestské opevnenie sprístupnené pre širokú verejnosť a počas celého roka, využívané pre cestovný ruch.

	Prenájom bášt západného úseku pri Bernolákovej bráne a Františkánskom kláštore. 
Nájomcovia Kompánia trnavských žoldnierov a Trnavský šermiarsky cech organizujú v Sade Antona Bernoláka sprievodné podujatie Tradičného Trnavského jarmoku „Stredovek pod hradbami). 


  Cieľ: C.3.4. Obnova komplexu bývalej Trnavskej univerzity          
	Rok 2007
	Vykonanie architektonicko-historického výskumu a zamerania objektu.

	Rok 2008
	Vypracovanie technickej projektovej dokumentácie. PD študijno-informačného centra Adalbertínum.

	Rok 2009
	Získanie právoplatného stavebného povolenia a čiastočná realizácia úprav z grantového programu pre Trnavskú univerzitu (internitizácia krídla, ktoré je v prenájme Trnavskej univerzity)

	Rok 2010
	Čiastková obnova objektu Adalbertínum (zabezpečenie zvýšenej bezpečnosti objektu s ohľadom na požiarnu ochranu – zabudovanie protipožiarnych senzorov) - využívanie objektu Trnavskou univerzitou a Súkromnou umeleckou školou baletu D. Nebylu. 

	Rok 2011
	Objekt je vo výpožičke subjektov, ktoré nezískali grantové zdroje na rekonštrukciu objektu, ale naopak na vzdelávacie programy.


· obnova „Adalbertína“.
	Čiastková obnova Adalbertína (zabezpečenie zvýšenej bezpečnosti objektu s ohľadom na požiarnu ochranu – zabudovanie protipožiarnych senzorov). Prenajímanie priestorov pre Súkromnú umeleckú školu baletu D. Nebylu a pre Trnavskú univerzitu.


Cieľ: C.3.5. Obnova amfiteátra   







	Rok 2007
	Spracovanie PD a výber dodávateľa na obnovu amfiteátra,. 

	Rok 2008
	Realizácia rekonštrukcie amfiteátra ako multifunkčného priestoru pre kultúrne využitie na ploche 8 585m2. Otvorenie amfiteátra pre verejnosť.

	Rok 2009
	Využívanie amfiteátra.

	Rok 2010
	Využívanie amfiteátra.

	Rok 2011
	Amfiteáter v prevádzke.

Uzatvorená zmluva na prenájom objektu so spoločnosťou AMFIK s.r.o.. zmluva je uzatvorená na obdobie od 6.8.2008 do 5.8.2018. Účelom nájomnej zmluvy je komplexné zabezpečenie celkovej prevádzky a bežnej údržby objektu, s výnimkou prevádzky letného kina organizovanie kultúrnych podujatí, prevádzka kaviarne a bufetu, zabezpečenie prevádzky a údržby oddychovej zóny – park, detské ihrisko. Nájomné tvorí fond, ktorý je využívaný na financovanie prevádzkových nákladov na podujatia mesta a financovanie nákladov na podujatia nekomerčného charakteru, organizované nájomcom, pri ktorých má mesto Trnava záujem poskytnúť finančnú podporu. Využívanie amfiteátra v roku 2011:

· Podujatia organizované mestom Trnava: (Deň rodiny, Street session fotopark – exteriér, koncerty dychovej hudby – v počte 8, Večer ľudí dobrej vôle, Trnavský jazyk – festival, Trnavská brána – vystúpenie SĽUK, Trnavské zborové dni – festival

· Podujatia organizované nájomcom, s podporou mesta Trnava (financované z vytvoreného fondu): koncerty D. Janda a dcéra Jiřina, Peter Lipa Band, Jiří Stivín, Betlehemské hry, Príbeh ulice, podujatia v kaviarni s hosťami: J. Vajdom, P. Kočišom, B. Turzonovovou, R. Luknárom.

Ostatné podujatia nájomcu v počte 31 – podujatia menšieho rozsahu realizované v priestoroch kaviarne.
Úprava sociálnych zariadení pre imobilných.                             


· obnova amfiteátra;

	Amfiteáter kompletne obnovený a daný do prevádzky v roku 2008.


· rozšírenie funkčného využitia amfiteátra.

	Amfiteáter otvorený pre verejnosť. Prenajímanie na rôzne kultúrne podujatia. Rekreácia pre obyvateľov mesta. Vybudované detské ihrisko.


Cieľ: C.4.1 Modernizácia športovísk pri základných školách                             
	Rok 2007
	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu športového areálu ZŠ A. Kubinu.

	Rok 2008
	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu športového areálu ZŠ Bottova.

	Rok 2009
	Vybudovanie multifunkčného ihriska s umelou trávou  v areáli na  Mozartovej 10.

	Rok 2010
	Vybudovanie multifunkčného ihriska s umelou trávou v ZŠ A. Kubinu.

Vypracovanie PD multifunkčného športového ihriska s atletickou dráhou – ZŠ Vančurova.

	Rok 2011
	„Rekonštrukcia areálu ZŠ a MŠ Modranka“- pokračovanie v realizácii projektu doplnením areálu lezeckou stenou a 3 ks pingpongových stolov.

 ZŠ Atómová - vybudovanie tenisového kurtu s možnosťou prekrytia nafukovacou halou pre zimné mesiace.

ZŠ J. Bottu – softbalové ihrisko klubu Trnava PANTHERS. 

 ZŠ A. Kubinu - október 2011 vybudované doskočisko pre skok do diaľky, vrátane bezbariérového vstupu z budovy na ihrisko.


· obnovené a rekonštruované športové priestory jednotlivých ZŠ.

	Prebiehajú modernizácie na jednotlivých základných školách (viď. predchádzajúca tabuľka za rok 2007 až 2011). 


Cieľ: C.4.2 Sprístupňovanie športovísk školských areálov na území mesta 
	Rok 2007
	Príprava návrhu Koncepcie športovísk v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

	Rok 2008
	Schválenie návrhu Koncepcie športovísk v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava uznesením MZ č. 315/2008.

	Rok 2009
	Sprístupnenie športovísk v školských areáloch podľa schválenej koncepcie.

	Rok 2010
	Využívanie športových areálov verejnosťou počas školského roka a v pracovných dňoch v   popoludňajších hodinách. Harmonogram možného využívania areálov je zverejnený na tabuli pred školou a na webovej  stránke mesta a každej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. 

Areály boli otvorené v ZŠ  Námestie  SUT,  ZŠ Spartakovská, Spartakovská - prevádzka V jame,                   
ZŠ I. Krasku –Modranka,  Mozartova,  ZŠ K. Mahra, MŠ Limbová.                                                              

	Rok 2011
	Poskytovanie športovísk verejnosti v areáloch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prebieha  podľa  aktuálneho stavu konkrétnych  športovísk.  Využívanie  telocviční prebieha na základe zmluvných vzťahov. 

Pri využívaní vonkajších areálov pre verejnosť sa vždy vychádza z aktuálneho stavu daného športoviska. 
Zatváranie a monitoring areálov počas dňa zabezpečuje škola prostredníctvom poverených pracovníkov (školníci, údržbári, upratovačky). Po uzatvorení sú areály monitorované mestskou  políciou, ktorá má harmonogram k dispozícii. Každá škola zabezpečila na bráne areálu informačnú tabuľu pre verejnosť, na webových stránkach jednotlivých škôl a na webovej stránke mesta Trnava.
Prístupnosť športových areálov škôl pre verejnosť v roku 2011 : 

Zatvorené areály škôl (z dôvodu rekonštrukcie školských areálov):
ZŠ J.Bottu – škola môže využívať softbalové ihrisko.

ZŠ Gorkého

ZŠ Vančurova 
Otvorené areály:

ZŠ A. Kubinu     do 20:00 hod

ZŠ Atómová      do 17:30 hod

ZŠ  Nám SUT:       do 15:00  hod 

ZŠ Spartakovská:      do 19:00  hod

ZŠ Spartakovská - prevádzka V jame:       do 19:00  hod   

ZŠ I. Krasku –Modranka:     do 20:00  hod

ZUŠ Mozartova:       do 20:00  hod 

ZŠ K. Mahra:            do 21:30  hod 

MŠ Limbová:         leto - do 21:00  hod 

                              zima- do 19,00  hod


· cieľavedomé a efektívne využívanie areálov jednotlivých škôl na území mesta Trnava.
	Areály jednotlivých škôl sú sprístupňované pre verejnosť podľa vytvoreného zoznamu. Každá škola má určené presné hodiny pre verejnosť a určenú kontaktnú osobu.


Cieľ: C.4.3 Program obnovy verejných športovísk     


            
	Rok 2007
	Spracovanie analýzy súčasného stavu športovísk. Spracovanie programu obnovy športovísk.  

	Rok 2008
	Realizácia programu obnovy a výstavby jednotlivých športových areálov v súlade s rozpočtom organizácie a s prihliadnutím na finančné prostriedky schválené v rozpočte.

	Rok 2009
	Lokomotíva – oprava tribún, Zimný štadión – náter kovových konštrukcií, Slávia – oplotenie futbalových ihrísk, Telocvičňa Slávia – rekonštrukcia šatní.

	Rok 2010
	Bazén Zátvor – oprava hydroizolácií, Areál Modranka – zateplenie telocvične, Telocvičňa Slávia – nová palubovka, Škola Kornela Mahra – šatne pre futbalistov, Športová hala Slávia – rekonštrukcia sociálnych zariadení.

	Rok 2011
	Realizácia programu obnovy  jednotlivých športových areálov v súlade s rozpočtom organizácie a s prihliadnutím na finančné prostriedky schválené v rozpočte mesta.  V roku 2011 boli v rámci programu obnovy športových areálov realizované práce:

· Futbalový štadión A. Malatinského – oprava južnej a severnej tribúny (odstránenie zatekania, opravy a nátery kovových konštrukcií).
· Futb. Štadión A. Malatinského – regenerácia trávnika.
· Športový areál J. Slottu 45 – oprava sociálno-prevádzkovej budovy.
· Športový areál Trnava, Rybníkova 16 – hygienické zariadenia pre verejnosť (PD a realizačné práce).
· Športový areál Trnava, Rybníkova 16 – automatický závlahový systém.
· Športový areál Trnava, Rybníkova 16 – oprava osvetlenia ihriska.
· Športový areál Trnava, Rybníkova 16 – náter strechy telocvične.
· Športový areál Trnava, Rybníkova 16 – oprava sociálno-prevádzkovej budovy.
· Mestská športová hala – údržba vzduchotechniky.
· Areál zdravia Modranka – oprava hydroizolácií malej telocvične.
· Areál zdravia Modranka – náter prestrašenia tribúny.

· Areál zdravia Modranka – výmena okien v služobnom byte.


· návrh harmonogramu obnovy športovísk pre skvalitnenie života občanov.
	Spracovaná analýza súčasného stavu športovísk (prijatá Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2007 na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva  . Následne spracovaný program obnovy športovísk. Prebieha realizácia programu obnovy a výstavby jednotlivých športových areálov v súlade s rozpočtom organizácie.


Cieľ: C.4.4 Podpora využívania športových a kultúrnych zariadení        
	Rok 2007
	Spracovanie analýzy využívania mestských kultúrnych a športových zariadení verejnosťou a inými organizáciami. 

Spracovanie systému využívania športových a kultúrnych zariadení. 

	Rok 2008
	Využívanie športových a kultúrnych zariadení mesta verejnosťou a inými organizáciami. 

	Rok 2009
	Bezplatné poskytovanie športových areálov, tenisových ihrísk, futbalových ihrísk, asfaltových ihrísk vo vymedzených hodinách. Poskytovanie zliav za využívanie všetkých športových zariadení na športové podujatia. Poskytovanie zliav pre športové kluby. Poskytovanie zliav za prenájom pri organizovaných kultúrnych a charitatívnych podujatí.

	Rok 2010
	Bezplatné poskytovanie športových areálov, tenisových ihrísk, futbalových ihrísk, asfaltových ihrísk vo vymedzených hodinách. Poskytovanie zliav za využívanie všetkých športových zariadení na športové podujatia. Poskytovanie zliav pre športové kluby. Poskytovanie zliav za prenájom pri organizovaných kultúrnych a charitatívnych podujatí.



	Rok 2011
	Bezplatné poskytovanie vybraných športových plôch, tenisových ihrísk, futbalových ihrísk, asfaltových ihrísk vo vymedzených hodinách. Poskytovanie zliav za využívanie všetkých športových zariadení na športové podujatia. Poskytovanie zliav pre športové kluby. Poskytovanie zliav za prenájom pri organizovaných kultúrnych a charitatívnych podujatí. 
Analýza nebola zverejnená, bola odovzdaná iba v rámci plnenia PHSR.


· prijatie VZN o spôsobe využívania športových a kultúrnych zariadení.

	Na VZN sa pracuje. SKaŠZ mesta Trnava spracovala iba Koncepčný zámer využívania športových areálov vo vlastníctve mesta Trnava, ktorý bol prerokovaný Mestskou radou ale nebolo vydané uznesenie o jeho schválení. Príprava VZN zatiaľ nebola našej organizácii uložená. 


Cieľ: C.5.1 Zvyšovanie environmentálneho povedomia


	Rok 2007
	Vyhodnotenie zberu papiera na ZŠ v meste Trnava v Kine Hviezda.

Odborný seminár pre učiteľov ZŠ v Modre - Harmónii na tému „Realizácia environmentálnej výchovy na základných školách“.

	Rok 2008
	Vyhodnotenie zberu papiera na ZŠ v meste Trnava - zasadacia sieň MZ na radnici.

Zavádzanie separovaného zberu na základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnavy – I. etapa.

	Rok 2009
	Zavádzanie separovaného zberu na základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava – II. etapa. Zavedenie separovania na MsÚ, radnici a v materských školách,.

	Rok 2010
	Dotácie pre školy na zriadenie, vybudovanie, dobudovanie „Enviro dvorov“ v areáloch základných škôl.

	Rok 2011
	Pokračovanie v budovaní a zveľaďovaní „enviro-dvorov“ z finančných  zdrojov škôl.

Pripravuje sa projekt na spracovanie biologického odpadu, ktorého súčasťou bude propagácia jeho separácie občanom mesta.


· zlepšenie environmentálnej výchovy ako súčasti vzdelávacieho programu školy.

	Environmentálna výchova sa začleňuje do vzdelávacieho procesu na jednotlivých školách a je súčasťou akreditovaných predmetov v rámci školských vzdelávacích programov. Na tento účel sa využíva zavádzanie separovaného zberu odpadu a vytváranie enviro-dvorov a náučné chodníky na jednotlivých základných školách.      


Cieľ: C.5.2 Zefektívnenie spôsobu nakladania s komunálnym odpadom          
	Rok 2007
	Uskutočnenie projektu „Intenzifikácia separovaného zberu odpadov v meste Trnava“.  
Uskutočnenie informačnej kampane na separovaný zber.                                                                                    

	Rok 2008
	Uskutočnenie projektu „Intenzifikácia separovaného zberu odpadov v meste Trnava II“                                                   
s cieľom skvalitnenia  systému separovaného zberu mesta Trnava“.

	Rok 2009
	Schválenie projektu „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa “ MŽP SR.                                     
Ukončenie projektov z minulých rokov a príprava nových projektov na nasledujúce obdobie.

	Rok 2010
	Zabezpečenie procesu EIA k projektu „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa“.                                     

Schválenie projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií“. 



	Rok 2011
	1. „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa výstavby“ - uskutočnenie verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby a podpis zmluvy v decembri 2011.
2. „Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií“ - výber dodávateľa čistiacej techniky,  podpis kúpnej zmluvy s dodaním strojov vo februári 2012.
3. „Intenzifikácia separovaného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Trnava“ (fermentory) - spracovanie a zaslanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
4. „Intenzifikácia separovaného zberu odpadov v meste Trnava III.“ - spracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu.
Ďalšie aktivity v oblasti separovaného zberu:

· separácia elektroodpadu priamo zo stojných plôch (evidujeme ponuku od spoločnosti ASEKOL SK s.r.o., avšak v zmysle aktuálne platného zákona o odpadoch zber elektroodpadu zo stojísk nie je legislatívne možný. Elektroodpad sa zberá len na zberných dvoroch.)

· separácia textilu, šatstva priamo zo stojných plôch (zrealizované od 20.12.2011, zatiaľ v meste 24 ks zberných nádob)

· separovaný zber druhotných surovín v centre z malých košov. (doposiaľ nezrealizované, konzultované s architektom v rámci rekonštrukcie pešej zóny)


· zvýšenie podielu separovaného odpadu;

	zvyšujúce sa environmentálne povedomie občanov mesta: 
Rok 2007 - 5,76 % vyseparovaných druhotných surovín z celkového množstva vypro. odpadu. 
Rok 2008 - 5,55 % vyseparovaných druhotných surovín z celkového množstva vypro. odpadu.
Rok 2009 - 6,58 % vyseparovaných druhotných surovín z celkového množstva vypro. odpadu. 
Rok 2010 - 10,30 % vyseparovaných druhotných surovín z celkového množstva vypro. odpadu.

Rok 2011 - 10,52 % vyseparovaných druhotných surovín z celkového množstva vypro. odpadu.


· kvantitatívne a kvalitatívne zlepšenie systému separovaného zberu odpadov;

	Kvalitatívne zlepšenie sa dosahuje zavedením nových zariadení separácie zberu odpadov. Bola podpísaná zmluva o dielo v rámci projektu „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa výstavby“ – realizácia projektu bude prebiehať do augusta 2012. Cieľom projektu je zvýšenie množstva upravených odpadov vybudovaním zariadenia na výrobu tuhého alternatívneho paliva.

Bola podaná žiadosť pre projekt „Intenzifikácia separovaného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Trnava“.
Kvantitatívne zlepšenie sa dosahuje zvyšovaním počtu zberných kontajnerov. S týmto účelom bola v spolupráci s .A.S.A. Trnava spol. s.r.o. podaná v decembri 2011 aj žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu. na projekt „Intenzifikácia separovaného zberu odpadov v meste Trnava III.“


· separácia nových komodít;

	Podaný projekt „Intenzifikácia separovaného zberu odpadov v meste Trnava III.“. Projekt rieši mimo iného aj nákup špeciálnych kontajnerov na zber pneumatík, ktoré však budú umiestnené na zberných dvoroch. Pneumatiky sa zbierajú na zberných dvoroch už niekoľko rokov.


· výber a realizácia technológie najvhodnejšej na zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

	„Intenzifikácia separovaného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Trnava“ - v novembri 2011 bola predložená žiadosť  v rámci výzvy z Operačného programu Životné prostredie.


Cieľ: C.5.3 Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta Trnava  
                
	Rok 2007
	Aktualizácia MUSES s cieľom navrhnúť inovatívne ekostabilizačné opatrenia v záujmovom území.

	Rok 2008
	Ukončenie aktualizácie MÚSES z r. 1997.

	Rok 2009
	Zapracovanie dokumentu MÚSES do ÚPN-u mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009).

Zabezpečenie  Strategického environmentálneho hodnotenia SEA pre aktualizované znenie ÚPN-u mesta Trnava.  

	Rok 2010
	Účasť Mesta Trnava na súťaži „Európska cena Hlavné mestá biodiverzity“ so ziskom 2. miesta  v skupine obcí nad 50 tisíc obyvateľov. 

	Rok 2011
	Účasť a získanie 2. miesta Mesta Trnava  v  2. ročníku  súťaže „Hlavné mestá biodiverzity 2011“ .

Spracovanie štúdie na využitie hnedých plôch v rámci mikroregiónu Trnava (projekt CircUse).

V praxi Mesto realizuje projekt „Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií“, ktorého obsahom je nákup 2 zametacích vozidiel a 1 postrekovacej cisterny. Cieľom je znížiť koncentráciu zdraviu škodlivých látok v ovzduší zvýšením kvality a frekvencie čistenia komunikácií hlavne v období po zimnej údržbe. Ukončenie projektu v marci 2012.


· aktualizácia dokumentu Miestny územný systém ekologickej stability.

	Dokument  miestneho územného systému ekologickej stability (ďalej MÚSES) pre  k. ú. Trnava a Modranka bol prvýkrát spracovaný v r. 1997. Vzhľadom na legislatívne zmeny; na ďalej na zmeny investičné a ekologické, ku ktorým došlo v záujmovom území v poslednom desaťročí, ako aj s ohľadom na pripravovanú aktualizáciu Územného plánu mesta Trnava v r. 2009, bola obstaraná aktualizácia pôvodného dokumentu MÚSES. Pri spracovaní aktualizovaného znenia Územného plánu mesta Trnava slúžil aktualizovaný dokument MÚSES  ako jeden z podkladov v zmysle stavebného zákona. 

Kolektív autorov Aktualizácie miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) mesta Trnavy získal druhé miesto v súťaži „Cena ZUÚPS 2011“  (Cena Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska 2011) o najlepší urbanistický a územno-plánovací projekt za inovatívne prepojenie krajinného a urbánneho prostredia a za podrobné riešenie a návrh „zelenej urbánnej kostry“ ako jednej z podmienok udržateľného rozvoja mesta. 


Cieľ: C.5.4 Rekultivácia skládky Boleráz





	Rok 2007
	Vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá rieši  elimináciu negatívnych vplyvov skládky odpadu Boleráz na životné prostredie, prostredníctvom jej uzatvorenia a rekultivácie.

Získanie stavebného povolenia a príprava  žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov z grantov EÚ.

	Rok 2008
	Podanie žiadosti o poskytnutie grantov z EÚ na uzatvorenie a rekultiváciu skládky.

Grant nebol udelený.

	Rok 2009
	Opätovné podanie  žiadosti o poskytnutie grantov z EÚ na uzatvorenie a rekultiváciu skládky. 

	Rok 2010
	Schválenie projektu „Skládka odpadov Boleráz – revitalizácia“, ktorého cieľom je zníženie a eliminácia negatívnych vplyvov skládky odpadu Boleráz na životné prostredie, prostredníctvom jej uzatvorenia a rekultivácie.    

	Rok 2011
	Realizácia verejných obstarávaní na projekt „Skládka odpadov Boleráz – rekultivácia“ za účelom výberu  zhotoviteľa diela a stavebného dozoru.(výber zhotoviteľa prebiehal formou  užšej súťaže, zmluva bude podpísaná po administratívnej kontrole Ministerstva životného prostredia SR v 1. kvartáli 2012 ,výber stavebného dozoru je zrealizovaný, podpis zmluvy je naviazaný na podpis zmluvy so zhotoviteľom diela - rekultivácie).


· rekultivácia skládky.
	V rámci realizácie projektu bolo uskutočnené verejné obstarávanie na stavebné práce – rekultiváciu, ktorého ukončenie sa predpokladá v roku 2012. Ďalej bolo zrealizované verejné obstarávanie na stavebný dozor. Odhad začiatku prác -2. kvartál 2012.


Prioritná oblasť D: Verejné služby a občan

Cieľ: D.1.1 Posilnenie komunikácie s verejnosťou  




	Rok 2007
	Vypracovanie stratégie zlepšenia komunikácie s verejnosťou.

	Rok 2008
	Zriadenie úseku komunikácie a marketingu v rámci organizačnej štruktúry MsÚ.

Interná komunikácia (vybudovanie Intranetu MsÚ).

Externá komunikácia  (nová spravodajská relácia v MTT – Infoservis o činnosti samosprávy).

	Rok 2009
	Úprava  webového portálu www.trnava.sk  – rozšírenie funkčnosti a škály poskytovaných informácií.

Vydanie návrhu manuálu používania erbu v písomnostiach mesta Trnava. Rozšírenie Kancelárie prvého kontaktu.

	Rok 2010
	Práca Kancelárie prvého kontaktu. Aktualizovanie webovej stránky mesta www.trnava.sk. Uverejňovanie dokumentov a vzorov na stránke mesta, ako pomoc pre obyvateľov.
Koordinovanie komunikátorov v  rámci MsÚ, tvorba mesačných výstupov pre VMČ,  Spravovanie Facebook mesta, koordinovanie  publikačných výstupov. 

Nové produkty pre občanov na úrovni cestovného ruchu - tematické okruhy.

	Rok 2011
	Nové produkty pre občanov na úrovni cestovného ruchu - tematické okruhy.

Príprava novej web stránky mesta. Začatie realizácie portálu cestovného ruchu. Aktivity v rámci vytvorenia DMO. 


· mestský komunikačný systém, ktorý zabezpečí spracovanie a realizáciu komunikačnej stratégie mesta.
	Nastavovanie informačných tokov pre novú internetovú stránku. 

Mesačné informačné  balíky pre VMČ a komunikačný systém mesta.

Využívanie sociálnej siete.


Cieľ: D.1.2 Prezentácia poskytovateľov sociálnych služieb  



	Rok 2007
	Uskutočnenie konferencie o poskytovaní sociálnych služieb . Projekt úspešne naštartovaný s pozitívnym ohlasom verejnosti.

	Rok 2008
	Uskutočnenie konferencie pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Zmapovanie mimovládnych organizácií v oblasti sociálnych služieb.

	Rok 2009
	Kompletné zmapovanie mimovládnych organizácií na území mesta.

	Rok 2010
	Uskutočnenie konferencie zameranej na riešenie bytovej problematiky na odkázané skupiny. 

Zmapovanie poskytovateľov sociálnych služieb v meste Trnava.

	Rok 2011
	Uskutočnenie konferencie poskytovateľov sociálnych služieb špecifickým skupinám obyvateľstva.


· 1-krát do roka konferencia;

	Konferencia sa koná každoročne (tabuľka roky 2007 až 2011).


· adresár sociálnych služieb v meste.

	V roku 2011 sa uskutočnila konferencia, vďaka ktorej došlo k rozšíreniu databázy poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti bezdomovectva. V roku 2012 bude spracovaný nový a aktuálny adresár sociálnych služieb na území mesta Trnavy, kde budú zapracované všetky existujúce subjekty, ktoré participovali na predchádzajúcich konferenciách.


Cieľ: D.1.3 Verejné prednášky na sociálne témy  
	Rok 2007
	Uskutočnenie 2 prednášok pre verejnosť (zdravotníctvo). 

	Rok 2008
	Uskutočnenie 4 prednášok pre verejnosť (zdravotníctvo, sociálna oblasť). 

	Rok 2009
	Uskutočnenie 10 prednášok pre verejnosť (zdravotníctvo, sociálna oblasť). 

	Rok 2010
	Uskutočnenie 7 prednášok pre verejnosť (zdravotníctvo, sociálna oblasť).    

	Rok 2011
	Uskutočnenie 4 prednášok pre verejnosť (zdravotníctvo):

24.2.2011 – Cievne ochorenia a ich prevencia – prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.

31.3.2011 – Význam pohybu pre zdravie – Mgr. Matúš Albert

28.4.2011 – Infekčné ochorenia kože - prof. MUDr. Anna Strehárová, PhD.

26.5.2011 – generická preskripcia – MUDr. Štefan Krištofík, MPH


· cyklus prednášok – 4 x ročne.

	Vykonáva sa každoročne (tabuľka roky 2007 až 2011).


Cieľ: D.2.1 Zapájanie seniorov do spoločenského života  
	Rok 2007
	Spolupráca so Strediskom sociálnej starostlivosti.
Uskutočnenie kurzov spoločenského tanca pre seniorov  v  spolupráci s tanečnou školou.

	Rok 2008
	Uskutočnenie jazykových a počítačových kurzov pre seniorov v spolupráci s Akadémiou vzdelávania. Vystúpenie tanečného súboru ASTRAS z Litvy (seniorky) v rámci projektu Európa bez hraníc.

	Rok 2009
	Príprava projektu Náramky pomoci, Kurzy zdravej výživy, Dni zdravia, Pochod zdravia seniorov

Kampane s prednášky pre seniorov počas celého roka. Veľtrh pre seniorov  s prednáškami v rámci podujatia (Bezpečnosť a istota seniorov, Kultúrne hodnoty Trnavy, Víno ako medicína).

	Rok 2010
	Uskutočnenie kurzov zdravej výživy, Dní zdravia,  Pochodu zdravia seniorov, Veľtrhu pre seniorov s prednáškami  v rámci podujatia (Bezpečie a istota seniorov, Očkovanie proti chrípke u seniorov, Zdravá výživa v zrelom veku). Otvorenie  8. denného centra v Modranke.

	Rok 2011
	Uskutočnenie Pochodu zdravia pre seniorov (9.6.2011).

Veľtrh pre seniorov (19 až 21.10.2011) -  rozšírený o nové podnety vyplývajúce z ankety uskutočnenej v minulom roku, Vystúpenia jednotlivých denných centier, Návšteva seniorov z partnerských miest Zabře a Břeclav.   


· systém vzájomnej pomoci seniorov;

	V roku 2007 sa vzájomná pomoc seniorov začala realizovať, no postupne , aj vzhľadom na generačnú výmenu po 1,5 roku  tieto aktivity zanikli.


· zapojenie ďalších dobrovoľníkov do pomoci sociálne odkázaným.

	Systém vzájomnej pomoci seniorov nie je organizovaný dennými centrami a uskutočňuje sa na základe individuálnych potrieb jednotlivcov a dobrovoľnosti členov.


Cieľ: D.2.2 Zapájanie profesných a záujmových skupín do života mesta 
	Rok 2007
	Zmapovanie organizácií  pôsobiacich v danej oblasti na území Mesta. Príprava infobrožúry pre verejnosť.   

	Rok 2008

	Vypísanie výzvy v rámci nadácie Trnava Trnavčanom na oblasti, ktoré podnikateľský sektor vnímal ako dôležité. 

	Rok 2009
	Spracovanie databázy tretieho sektora v oblasti  poskytovateľov sociálnych služieb v meste Trnava.
Úprava grantového systému upravený Všeobecne záväzným nariadením  č.  350/2009.

	Rok 2010
	Pravidelné stretnutie  zástupcov mesta a mimovládnych organizácií pri odovzdávaní výťažku z plesu. Zverejnenie databázy na webovej stránke mesta. 

	Rok 2011
	V spolupráci s organizáciami tretieho sektora sme zorganizovali podujatia, na ktorých sa prezentovali profesné a záujmové skupiny obyvateľov (záhradkári, floristi, krúžky šikovnosti rúk, organizácie združujúce postihnutých atď.)


· databáza mimovládnych organizácií, zverejnená na webovej stránke mesta;

	Organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti a zdravotníctva sú zmapované a po spustení novej webovej stránky mesta sú pripravené na zapracovanie.


· upravenie podmienok grantového systému mesta a pravidiel prideľovania finančných prostriedkov cez nadáciu Trnava Trnavčanom tak, aby čo najviac reflektovali potreby mimovládnych organizácií;

	Podmienky grantového systému sú upravené.


· pravidelné stretnutia zástupcov mesta a mimovládnych organizácií.

	Raz za rok sa primátor mesta Trnava stretáva s mimovládnymi organizáciami v sociálnej oblasti pri odovzdávaní výťažku z plesu. Okrem uvedenej akcie sa v priebehu roka uskutočňujú neformálne stretnutia pri rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach (napr. Deň narcisov, Deň slnečníc, Dobrovoľníci deťom, Pochod zdravia seniorov, benefičné koncerty atď.), na ktorých sa zástupcovia mesta stretávajú s členmi mimovládnych organizácií. 


Cieľ: D.3.1 Debarierizácia 
	Rok 2007
	Spracovanie návrhu debarierizácie prechodov a chodníkov. Určenie priorít investícií v spolupráci s klubom vozíčkarov v Trnave.

	Rok 2008
	Debarierizácia -  výťah na radnici, vytvorený bezbariérový byt, rampa do hlavného objektu amfiteátra, vybudovanie WC pre imobilných ,osadenie  hracích prvok na ihrisku pre imobilné deti.

Vytvorenie návrhov trás na debarierizáciu a úprava chodníkov.

	Rok 2009
	Vytvorenie pracovnej mapy - návrh  bezbariérovosti mesta a jej koncepcia. Debarierizácia plavárne Zátvor a chodníkov v meste. Bezbariérová úprava vstupu do objektu Detského integračného centra.

	Rok 2010
	Vybudovanie rampy k parčíku „za daňovým úradom“. Debarierizácia  zbrojnice v Modranke – časť prízemia na klub dôchodcov. Zabezpečenie budovania vyhradených parkovacích miest.

Stretnutia s vozičkármi za účelom zdokumentovania skutkového stavu bezbariérovosti trás mesta. 

	Rok 2011
	Vybudovanie : 
ZŠ A. Kubinu – bezbariérové úpravy a prístupový chodník k multifunkčnému ihrisku, 
Vonkajšia rampa do objektu Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici,  Cyklochodník na Ulici T. Vansovej – vybudovanie bezbariérových prechodov,  
verejné WC – rekonštrukcia soc. zariadení Kamenný mlyn (vytvorenie WC pre imobilných),  adaptácia Mestský amfiteáter – WC pre imobilných, 
Bezbariérová úprava prechodov : Zelený Kríčok, Štefánikova ul. , Šrobárová ul. + príprava projektov: rampa pre Kolkáreň Modranka,  rampa pre peších – OS Na hlinách - Veterná ulica, Trnava.


· dokončenie bezbariérových prístupy v objektoch určených pre verejnosť;

	Postupne sa jednotlivé prístupy do objektov debarierizujú, avšak ešte nie všetky sú dokončené. (tabuľka za roky 2007 až 2011).


· bezbariérovosť verejných priestranstiev.

	Každoročne sa vyčleňuje čiastka z rozpočtu pre pokračovanie budovania bezbariérovosti verejných priestorov pri rekonštrukciách, projektoch a pod.  


Cieľ: D.3.2 Investície do mestských zariadení 
	Rok 2007
	Príprava projektových dokumentácii na vybrané projekty. Realizácia podmienená získaním grantových prostriedkov z fondov EU.
ZŠ Vančurova - rekonštrukcia strechy a výmena okien pavilón A.

ZŠ A. Kubinu - rekonštrukcia sociálnych zariadení.

ZŠ K. Mahra - výmena okien v pavilónoch C, D, v byte školníka a výmena vstupných dverí do ZŠ.

ZŠ K. Mahra - pracovisko Mozartova rekonštrukcia sociálnych zariadení.

ZŠ Spartakovská - pracovisko V Jame - rekonštrukcia výdajného miesta šk. kuchyne.

	Rok 2008
	Rekonštrukcie ZŠ:

ZŠ Spartakovská - výmena okien v telocvični a rekonštrukcia soc. zar. v pavilóne B. 
ZŠ K. Mahra a prac. Mozartova - oplotenie areálov ZŠ a ZŠ Nám. SUT.

	Rok 2009
	Rekonštrukcia ZŠ Atómová . 

Rekonštrukcia ZŠ Andreja Kubinu. 

	Rok 2010
	Rekonštrukcie na základných školách v správe mesta Trnava. (ZŠ A. Kubinu – rekonštrukcia strechy, rekonštrukcie WC, ZŠ Gorkého – rekonštrukcie striech, výmena okien, ZŠ v Modranke – rekonštrukcie elektroinštalácie, výmena okien, ZŠ Vančurova – výmena okien.

	Rok 2011
	ZŠ Spartakovská – rekonštrukcia a odhlučnenie (protihlukové opatrenia) vzduchotechniky v školskej kuchyni. 
MŠ V Jame – vyčlenenie a prebudovanie tried na materskú škôlku (pobočka Spartakovská). 
ZŠ Vančurova – pripravuje sa výmena podlahy (nová palubovka).  


· schválený jednotný investičný program a zahájenie jeho realizácie.

	Do roku 2009 bola investičná koncepcia obnovy škôl, z ktorej sa ešte čerpá.

Ďalšie investície do sociálnych zariadení sa nekonajú, chýbajú podklady zo strany sociálnych zariadení.


Cieľ: D.3.3 Výstavba sociálnych bytov  
	Rok 2007
	Odovzdané do používania byty na Malženickej ceste. Výstavba bytov na Coburgovej. 

	Rok 2008
	Ukončenie výstavby bytov na Coburgovej.


· zabezpečenie sociálneho bývania podľa druhu potreby.

	V rokoch 2008 a 2009 bola dokončená výstavba bytov na ulici Tajovského a Coburgovej – dočasne kapacitný problém vyriešený. Sociálne byty sa stavali zo štátnej dotácii, a keďže je problém nájsť nájomníkov, ktorí spĺňajú podmienky pre pridelenie sociálnych bytov sa dočasne v projekte nepokračuje.


Cieľ: D.4.1 Koordinácia riešenia problematiky špecifických skupín 
	Rok 2007
	Spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v danej oblasti. Mesto vyčlenilo priestor na podobné aktivity v lokalite Coburgova.  

	Rok 2008
	Spolupráca so združením Rodina a s organizáciou Svetlo pri riešení špecifických skupín.

	Rok 2009
	Rekonštrukcia obytného domu Coburgova.

	Rok 2010
	Poskytnutie priestorov  pre mimovládnu organizáciu  „Úsmev ako dar“, ktorá pracuje s rómskymi deťmi v lokalite Coburgova  ulica. 

	Rok 2011
	Začatie  spolupráce  s Trnavskou arcidiecéznou charitou pri riešení problematiky špecifických skupín obyvateľstva prostredníctvom projektu streetwork (terénni sociálni pracovníci v uliciach mesta).


· zlepšenie životných podmienok predmetného obyvateľstva;

	Mesto prostredníctvom svojich organizácií zabezpečuje služby pre špecifické skupiny obyvateľstva ako napríklad nocľaháreň. V súvislosti aj s touto špecifickou skupinou obyvateľstva mesto nadviazalo spoluprácu s mimovládnou organizáciou Arcidiecéznou charitou pri riešení problematiky bezdomovcov a sociálne odkázaných skupín.


· nadviazanie spolupráce úradov a špecifických skupín.

	Spolupracujeme so štátnymi a mimovládnymi  organizáciami pri zabezpečení poradenstva a riešenia krízových situácií v oblasti sociálnych služieb poskytovaním jednorazových dávok a hľadaní možností bývania v zmysle platnej legislatívy.


Cieľ: D.4.2 Aktivácia tretieho sektora na území mesta pre riešenie absentujúcich oblastí 
	Rok 2007
	Mapovanie organizácií pôsobiacich v tejto oblasti na území mesta Trnava.

	Rok 2008
	Dokončenie mapovania  organizácií.

	Rok 2009
	Zrealizovanie stretnutia mimovládnych organizácií s primátorom mesta.

	Rok 2010
	Poskytnutie  finančných prostriedky  na zabezpečenie  niektorých sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov (Katolíckej jednote Slovenska, Trnavskej arcidiecéznej  charite). 

Podpora činnosti Záujmového združenia RODINA  a Hospicu SVETLO.

	Rok 2011
	Pre činnosť absentujúcich oblastí boli poskytnuté finančné prostriedky v rámci dotačného systému mesta.


· rozšírenie sociálnych služieb, zabezpečovaných mimovládnym sektorom.

	V roku 2011 boli poskytnuté finančné prostriedky pre mimovládne organizácie nielen v zmysle zákona o sociálnych službách, ale aj prostredníctvom grantového systému.

Mesto Trnava poskytuje sociálne služby nielen vo vlastnej réžii, ale pristúpilo aj k objednávaniu týchto služieb prostredníctvom mimovládnych organizácií, čo mu umožňuje zákon o sociálnych službách.


Cieľ: D.4.3 Posilnenie činnosti komunitného centra
	Rok 2007
	Podpora predmetnej činnosť zo strany mesta. Príprava žiadostí na fondy EU.

	Rok 2008
	Posilnenie činnosti Komunitného centra a doriešenie financovania. 
Realizácia projektu Komunitné centrum v Trnave - komunitná sociálna práca, podpora sociálnej inklúzie Rómov, zvyšovanie zamestnanosti a schopnosti viesť samostatný život a predchádzanie sociálno-patologických javov.

	Rok 2009
	Spolupráca s Komunitným centrom. Pokračovanie v realizácii projektu Komunitné centrum v Trnave.

	Rok 2010
	Spolupráca mesta s Komunitným centrom so sociálne slabými skupinami s orientáciou  na rómske komunity formou terénnej práce. 
Pokračujúca realizácia projektu Komunitné centrum v Trnave.

	Rok 2011
	Spolupráca mesta s Komunitným centrom so sociálne slabými skupinami s orientáciou  na rómske komunity formou terénnej práce. Pokračujúca realizácia projektu Komunitné centrum v Trnave.


· nové služby;

	Mesto Trnava pokračuje v poskytovaní služieb (spolupráca so školami na Gorkého, Beethovenovej a Spojnej ulici, s detskými pediatrami, sociálnou poisťovňou, detskými domovmi, mediátormi, mestskou a štátnou políciou atď.) v Komunitnom centre tak, ako boli doteraz nastavené a spolupracuje s mimovládnymi organizáciami  v oblasti marginalizovaných skupín obyvateľov (Úsmev ako dar, MAK.). 


· noví klienti (posilnenie terénnej práce).

	Výsledkom činnosti terénnej práce je získavanie nových klientov. Nárast klientov v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 je výrazný. V roku 2010 to bolo 15 dospelých členov a 12 (spolu 27), v roku 2011 24 dospelých a 38 detí (spolu 62).


Spracoval: MsÚ Trnava
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