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Predĺženie termínu ukončenia výstavby polyfunkčného objektu                   na Ulici Hornopotočná
/ EURODOM3, s. r. o. /
	Návrh predkladá:
	
	Návrh spracoval:

	Majetková komisia MZ
	
	Ing. Dušan Škvarka 

	   
	
	Odbor právny a majetkový


Spracované dňa  MACROBUTTON 

 MACROBUTTON [Dátum]   1. februára 2011
Zodpovedá : JUDr. Jana Tomašovičová
Číslo spisu :   32948/2011

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Schvaľuje
predĺženie termínu ukončenia výstavby polyfunkčného objektu spoločnosti EURODOM3,       s. r. o. , Františkánska 4, Trnava, IČO 35 882 361 na pozemkoch v k. ú. Trnava, parc. č. 215, 216/1, 216/2, 217-224, celková výmera 3 864 m2, do 30. 6. 2011.
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis dodatok č. 3  k „Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a podmienkach realizácie výstavby“ uzatvorenej dňa 10. 10. 2005 na základe  uzn. MZ č. 597/2005,  v zmysle bodu 1. tohto uznesenia
Termín :  do  31. 3. 2011
Dôvodová správa
      Mesto Trnava na základe výsledkov ponukového konania a uzn. MZ č. 597/2005 zo dňa 28. 6. 2005 odpredalo spoločnosti EURODOM3, s. r. o., Jesenského 2, Pezinok, IČO 35 882 361  zmluvou o budúcej kúpnej zmluve pozemky v k. ú. Trnava, parc. č. 215, 216/1, 216/2, 217-224, na Ulici Hornopotočná o celkovej výmere 3 864 m2 na výstavbu polyfunkčného objektu. V  zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy sú dohodnuté termíny začatia a ukončenia výstavby a sankcie z ich nedodržania (v zmysle VZN č. 105/98 v znení zmien a doplnkov). Výstavba polyfunkčného objektu má začať do 12 mesiacov od podpisu zmluvy, ukončenie výstavby do 36 mesiacov od termínu nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia  (v tomto prípade bol termín ukončenia výstavby do 14. 8. 2009). V prípade ak kupujúci neukončí výstavbu ani za 42 mesiacov od  nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, predávajúci si vyhradzuje odstúpiť od zmluvy a
· rozhodnúť o naložení so stavbou na predmetných pozemkoch, alebo

· požadovať uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, alebo
· odkúpiť rozostavanú investíciu za cenu určenú znaleckým posudkom. 

     Na základe žiadostí spoločnosti EURODOM3, s. r. o.  zo dňa 15. 5. 2008 a 8. 3. 2010 a odporučenia majetkovej komisie schválilo mestské zastupiteľstvo uzn. č. 378/2008 predĺženie termínu na ukončenie výstavby do  31. 8. 2010 (dodatok č. 1) a uzn. č. 836/2010 do 28. 2. 2011 (dodatok č. 2). 
     Listom z  13. 12. 2010 požiadala spoločnosť EURODOM3, s. r. o. opätovne o predĺženie termínu na ukončenie výstavby. Vzhľadom na aktuálny stav rozostavanosti si uvedomujú,  že termín ukončenia výstavby do 28. 2. 2011 nie je reálny, preto žiadajú o predĺženie termínu do 30. 6. 2011.  

     Majetková komisia prerokovala žiadosť spoločnosti EURODOM3, s. r. o. na zasadnutí dňa 25. 1. 2011 a odporúča  mestskému zastupiteľstvu schváliť predĺženie termínu ukončenia výstavby  do 30. 6. 2011.
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