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Plnenie uznesení MZ v intervale od 25.01.2018 do 04.04.2018

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 44/2015
Dátum zasadnutia: 17.02.2015
Číslo úlohy: 107/2015 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry pre stavbu „IBV – Za traťou IV/B

– I. etapa, Trnava“  (Imrich Gažo)
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predložiť primátorovi
mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín: 30.06.2015
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.

Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.06.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.10.2017.
Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena textu.

Text plnenia: Stav k 29.3.2018: vzhľadom na prebiehajúce pripomienkovanie zmluvy návrh do MZ 24.4.2018
na predĺženie do 30.6.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 13
Číslo uznesenia: 456/2016
Dátum zasadnutia: 06.09.2016
Číslo úlohy: 898/2016 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu so zriadením bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena 

v prospech mesta Trnava
/City – Arena PLUS, a. s./
­ pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis. 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Škvarka, Klembarová
Termín plnenia: 28.02.2018
Pôvodný termín: 31.12.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.

Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.10.2017.
Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena termínu do 28.2.2018.

Text plnenia: Zmluva podpísaná primátorom dňa 23.1.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 500/2016
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 25.01.2018 do 04.04.2018
Dátum zasadnutia: 15.11.2016
Číslo úlohy: 1089/2016 Označenie úlohy: 2d
Text úlohy: k majetkovoprávnemu usporiadaniu parkovísk

v IBV Trnava ­ Za traťou III
­ zabezpečiť prevzatie pozemkov a stavieb do majetku, správy a údržby mesta Trnava

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 26.03.2018.Prevzatie verejnej infraštruktúry do majetku, správy a údržby Mesta Trnava je

možné na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi stavebníkom a Mestom Trnava. Stavebník
Imrich Gažo zatiaľ nevyzval v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve Mesto Trnava na
uzatvorenie kúpnej zmluvy. Navrhujeme predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31.12.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 501/2016
Dátum zasadnutia: 15.11.2016
Číslo úlohy: 1093/2016 Označenie úlohy: 2d
Text úlohy: k majetkovoprávnemu usporiadaniu stavieb a pozemkov verejnej infraštruktúry

pre stavbu „IBV Pekné pole VI. Trnava“
(OMNICO s. r.o.)
­ zabezpečiť prevzatie pozemkov a stavieb do majetku, správy a údržby mesta Trnava

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 26.03.2018.Prevzatie verejnej infraštruktúry do majetku, správy a údržby Mesta Trnava je

možné na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi stavebníkom a Mestom Trnava. Stavebník
spoločnosť OMNICO s.r.o. vyzval dňa 12.03.2018 v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
Mesto Trnava na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Na vypracovanie kúpnej zmluvy a následné
odovzdanie a prevzatie majetku je potrebný určitý čas. Navrhujeme predĺženie termínu plnenia
uznesenia do 30.09.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 17
Číslo uznesenia: 544/2017
Dátum zasadnutia: 28.02.2017
Číslo úlohy: 75/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju podielov z pozemku parc. č. 8399/83

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6023 
na Ul. gen. Goliána 57 ­ 62 v Trnave
­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Benedikovičová, Puterová
Termín plnenia: 31.01.2018
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 25.01.2018 do 04.04.2018
Pôvodný termín: 31.05.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 696 z 27.6.2017 schválená zmena textu a termínu do 31.10.2017.

Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 schválená zmena textu uznesenia.
Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena termínu do 31.1.2018.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena textu.

Text plnenia: 26.3.2018: OPaM pripravil zmluvu a vlastníci bytov ju postupne podpisujú. Zatiaľ nepodpísali
všetci, a preto na MZ 24.4.2018 bude návrh na predĺženie termínu plnenia do 30.6.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 17
Číslo uznesenia: 545/2017
Dátum zasadnutia: 28.02.2017
Číslo úlohy: 77/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju podielov z pozemku parc. č. 8399/83

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6023 
na Ul. gen. Goliána 57 ­ 62 v Trnave
­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Benedikovičová, Puterová
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín: 31.10.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 696 z 27.6.2017 schválená zmena termínu do 31.10.2017.

Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 schválená zmena textu uznesenia.
Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena textu a termínu do 31.1.12018.

Text plnenia: Zmluva podpísaná 17.1.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 18
Číslo uznesenia: 608/2017
Dátum zasadnutia: 28.03.2017
Číslo úlohy: 209/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K Organizačnému zabezpečeniu Tradičného trnavského jarmoku 2017

b)  predložiť správu o priebehu a konečnom zúčtovaní TTJ 2017 na rokovanie MZ

Gestor: Babinec Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 28.02.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní TTJ 2017 bola predložená na 25. zasadnutí MZ

konaného 13.2.2018 ako materiál č. 10.1
Splnené:
Stav úlohy: splnená
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 25.01.2018 do 04.04.2018

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 19
Číslo uznesenia: 629/2017
Dátum zasadnutia: 02.05.2017
Číslo úlohy: 322/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov 

„TA_Trnava, Strojárska, 2x22 kV, TS, VNK“
(Západoslovenská distribučná, a.s.)                                     
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 28.02.2018
Pôvodný termín: 31.07.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.10.2017.

Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena termínu do 28.2.2018.
Text plnenia: Zmluvný partner v stanovenom termíne nestihol dokončiť procesné úkony, ktoré súvisia so

zriaďovaním vecných bremien na ostatných dotknutých parcelách v súvislosti s predmetnou
stavbou, preto zatiaľ nepodpísal predložený návrh zmluvy. Z uvedeného dôvodu navrhujeme
predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30.6.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 658/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 420/2017 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN 03/2017, Lokality F – Úprava regulatívov ÚPN mesta
­ zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava ­ Zmena 02/2017, Lokality F –
Úprava regulatívov ÚPN mesta  

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Hulmanová
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.1.2018. 
Text plnenia: Navrhnutá zmena bude predložená na MZ 24.04.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 659/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 423/2017 Označenie úlohy: 2a
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 25.01.2018 do 04.04.2018
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN 02/2017, Lokalita G – Bytová výstavba  na Zelenečskej a G. Steinera
­ zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava ­ Zmena 02/2017, Lokalita G –
Bytová výstavba na Zelenečskej a G. Steinera, zmenu ÚPN na funčný kód A.05 na základe
prefinancovania žiadateľom

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.1.2018. 
Text plnenia: K 10.4.2018:

OÚRaK predkladá návrh na  zrušenie uznesenia, nakoľko už bol termín predlžený bod   a) do
31.1.2018  a to zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava ­ Zmena 02/2017,
Lokalita G – Bytová výstavba na Zelenečskej a G. Steinera, zmenu ÚPN na funkčný kód A.05 na
základe prefinancovania žiadateľom. 
Investor doteraz neobjednal spracovanie Zmeny kvôli nedoriešeným majetkovým vzťahom, čo
zároveň ovplyvňuje aj plnenie celého uznesenia a nie sú známe žiadne nové skutočnosti, OÚRaK
navrhuje zrušenie predmetného uznesenia. 

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 661/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 430/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov 

na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Halenárska v Trnave 
(SWAN, a.s.)
­ pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín: 31.08.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 757 z 10.10.2017 schválená zmena termínu.

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.
Text plnenia: Zmluvný partner si vyžiadal doplňujúce údaje k návrhu zmluvy, ktoré mu boli poskytnuté,

zatiaľ však nepodpísal predložený návrh zmluvy. Z uvedeného dôvodu navrhujeme predĺžiť
termín plnenia uznesenia do 30.6.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 662/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 432/2017 Označenie úlohy: 3b
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Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete 

na Ulici Jána Hollého a Ulici Halenárska v Trnave 
(SWAN, a.s.)
­ pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín: 31.08.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 757 z 10.10.2017 schválená zmena termínu.

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.
Text plnenia: Zmluvný partner si vyžiadal doplňujúce údaje k návrhu zmluvy, ktoré mu boli poskytnuté,

zatiaľ však nepodpísal predložený návrh zmluvy. Z uvedeného dôvodu navrhujeme predĺžiť
termín plnenia uznesenia do 30.6.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 663/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 434/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie inžinierskych sietí 

pre stavbu IBV Pekné pole VII – Trnava   
(Západoslovenská distribučná, a.s.)
­ pripraviť zmluvu o  zriadení  vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis
 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín: 31.10.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena termínu do 31.1.2018.
Text plnenia: Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená zo strany ZsE­D a IESM dňa 4.1.2018, zo strany

mesta 21.2.2018.

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 666/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 440/2017 Označenie úlohy: 5b
Text úlohy: K súhlasu s umiestnením rýchlonabíjacích staníc 

na Ulici Rybníková
(Západoslovenská energetika, a.s.)
­ pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Klembarová
Termín plnenia: 28.02.2018
Pôvodný termín: 30.09.2017
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Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena textu a termínu do 28.2.2018.
Text plnenia: NZ podpísaná 21.2.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 666/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 441/2017 Označenie úlohy: 5c
Text úlohy: K súhlasu s umiestnením rýchlonabíjacích staníc 

na Ulici Rybníková
(Západoslovenská energetika, a.s.)
­ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 4
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Klembarová
Termín plnenia: 28.02.2018
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena textu a termínu do 28.2.2018.
Text plnenia: ZoBZoZVB podpísaná 21.2.2018

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 667/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 444/2017 Označenie úlohy: 5b
Text úlohy: K súhlasu s umiestnením rýchlonabíjacích staníc 

na Ulici Kollárova 
(Západoslovenská energetika, a.s.)
­ pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Klembarová, Puterová
Termín plnenia: 28.02.2018
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena textu a termínu do 28.2.2018.
Text plnenia: NZ podpísaná 21.2.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 667/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
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Číslo úlohy: 445/2017 Označenie úlohy: 5c
Text úlohy: K súhlasu s umiestnením rýchlonabíjacích staníc 

na Ulici Kollárova 
(Západoslovenská energetika, a.s.)
­ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 4
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Klembarová, Puterová
Termín plnenia: 28.02.2018
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena textu a termínu do 28.2.2018.
Text plnenia: ZoBZoZVB podpísaná 21.2.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 675/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 466/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K nájmu pozemku pod chodníkom k divadlu DISK na Kopánke

(Rudolf Hesko a manželka Viera Hesková )
­ pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Žitňanský, Puterová
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.
Text plnenia: Zmluva bola podpísaná primátorom dňa 2.2.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 676/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 469/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K výpovedi nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov

 na umiestnenie výlepových plôch  
(RENGL Slovensko,s.r.o.)
­ pripraviť dodatok nájomnej zmluvy cč 334/2016 na základe oznámenia o predaji časti podniku
MEDIAFLASH, s.r.o., o prevzatí záväzkov a o prechode pohľadávok z nájomnej zmluvy cč
334/2016 na spol. RENGL SLOVENSKO, s.r.o., od 25. 1. 2017 a predložiť primátorovi mesta na
podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín: 31.07.2017
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Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 30.9.2017.

Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.

Text plnenia: Dodatok podpísaný zo strany RENGL 18.1.2018, zo strany mesta 9.2.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 708/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 637/2017 Označenie úlohy: 3
Text úlohy: K schváleniu odpredaja nehnuteľnosti a súťažných podmienok obchodnej verejnej  súťaže  o

najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj  administratívnej budovy
na Ulici Trhová č. 2 v Trnave
­ zrealizovať obchodnú verejnú súťaž

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Durdyová, Klembarová
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 22.3.2018

Do súťaže sa neprihlásil žiadny záujemca.
Durdyová

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 713/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 647/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Cukrová

v Trnave 
(SWAN, a.s.)
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    
 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín: 31.12.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.
Text plnenia: 4.4.2018 ­ Návrh dohody o náhrade za nútené užívanie bol spoločnosti SWAN, a.s. zaslaný dňa

14. 12. 2017, no doposiaľ nebol aj napriek urgencii podpísaný, nakoľko podľa vyjadrenia
zamestnanca SWANu, bude návrh zmluvy predložený na zasadnutie predstavenstva, takže to
vyžaduje určitý čas, kým bude návrh podpísaný. Navrhujeme predĺženie termínu do 30. 6. 2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 716/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 654/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena pre rekonštrukciu  plynovodov

Čajkovského – Hurbanova na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
(SPP – distribúcia, a. s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín: 31.12.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.
Text plnenia: Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene uzatvorená 9.2.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 721/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 661/2017 Označenie úlohy: 3
Text úlohy: K zmenám v prenájme pozemkov na umiestnenie výlepových plôch  

(RENGL Slovensko, s.r.o.)
­ pripraviť dodatok č. 2 nájomnej zmluvy cč 334/2016 a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bielko, Jágriková
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín: 31.10.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena termínu do 31.1.2018.

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena textu a termínu do 31.1.2018.
Text plnenia: Dodatok 2 podpísaný 9.2.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 729/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 675/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K zámene pozemkov na Ulici Vajanského v Trnave

(Krajský súd v Trnave)
b) po predložení znaleckého posudku pripraviť zámennú zmluvu a predložiť na podpis
primátorovi mesta 
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Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Kučavík, Puterová, Tomašovičová
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín: 31.12.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.
Text plnenia: 4. 4. 2018 ­ Zámenná zmluva bola vypracovaná a zaslaná Krajskému súdu na podpis, ktorý zaslal

zmluvu na schválenie Ministerstvu financií, nakoľko ide aj o
prevod nehnuteľného majetku, ktorého vlastníkom je štát a Krajský súd v Trnave je len
správcom majetku štátu. Od Ministerstva financií prišli však pripomienky k zmluve, s ktorými
sme nesúhlasili, na základe čoho bol dňa 14. 2. 2018 Ministerstvu zaslaný list s našim vyjadrením
k ich pripomienkam k zmluve, na ktorý doposiaľ nereagovali. Navrhujeme predĺžiť termín do
30. 6. 2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 735/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 680/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K informácii o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný

program mesta Trnava za obdobie 02/2017 – 06/2017
­ predložiť správu o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny
operačný program mesta Trnava za obdobie 07/2017 – 12/2017 na rokovanie MZ

Gestor: Repčíková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 01.02.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: splnené v zmysle uznesenia
Splnené: 13.02.2018
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 766/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 767/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu nebytových priestorov v objekte 

SO 01B – Výrobno­technologický pavilón 
v TTIP – Trnava Industrial Park  spoločnosti HORSONA, s.r.o.
­ uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis.

Gestor: Vančová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 28.02.2018
Pôvodný termín: 31.12.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 28.2.2018.
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Text plnenia: Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov sme z dôvodu špecifických pripomienok budúceho

nájomcu zaslali na posúdenie na OPaM. Nakoľko sa nám nepodarilo uzatvoriť zmluvu v termíne
požiadali sme na 25. MZ o schválenie zmeny termínu uznesenia MZ č. 766/2018 na 28.2.2018.
Zmluvu sme uzatvorili  dňa 7.2.2018.    

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 769/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 771/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju pozemkov na Stromovej ulici v Trnave

(Ing. Viliam Horváth)
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 18.1. 2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 770/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 773/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju pozemku na Ulici Michalská v Trnave

(Branislav Banič)
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 4.4. 2018 ­ Kúpna zmluva bola podpísaná 18. 1. 2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 771/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 775/2017 Označenie úlohy: 2b
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Text úlohy: K prenájmu pozemkov pre umiestnenie elektrickej nabíjacej stanice 

a prenájom dvoch parkovacích miest na Ulici Rybníková a Hlboká 
(north tower, s.r.o)
b) pripraviť zmluvu o budúcej nájomnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve podpísaná 9.2.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 773/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 778/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu prepojovacej komunikácie, 

cyklistickej cestičky, VO a pozemkov pre stavbu 
„OS Trnava, Zátvor II., Veterná ulica“
(Arboria Land Development s.r.o.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode a predložiť primátorovi mesta
na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Žitňanský, Puterová
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: V zmysle požiadaviek na realizáciu bezplatného prevodu zo strany zmluvného partnera je

potrebné doplniť sprievodnú dokumentáciu k predmetu prevodu. Z uvedeného dôvodu
navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30.6.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 774/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 782/2017 Označenie úlohy:
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov

v lokalite Zelenečskej ulice a na Ulici Kozácka v Trnave
(RNDr. Peter Kyš, Lýdia Kittlerová)
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.01.2018
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Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva bola podpísaná primátorom dňa 19.2.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 775/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 784/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K umiestneniu optickej siete na pozemkoch mesta

v lokalite Ulice T. Tekela a Ulice J. Slottu v Trnave
(Slovak Telekom, a.s.)
b)  pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a predložiť
na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva bola podpísaná primátorom dňa 12.3.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 779/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 788/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na uloženie horúcovodu

na Ul. Františkánska a Štefánikova
(Trnavská teplárenská, a. s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Klembarová
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 26.3.2018: Zmluva o budúcej zmluve je podpísaná.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
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Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 781/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 791/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K odpusteniu  jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena pre stavbu „Polyfunkčný

objekt Ulička“ na Ulici Zelený kríčok v Trnave
(inwest s.r.o.)  
­ pripraviť  dodatok k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 26.09.2017 a
predložiť primátorovi mesta na  podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Žitňanský, Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dodatok k zmluve bol podpísaný dňa 19.2.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 782/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 792/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K spolufinancovaniu projektu:

„Vybudovanie cyklotrasy ­ Saleziánska ulica v meste Trnava“
­ pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Gestor: Betinová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: ŽoNFP bola predložená na MPRV SR dňa 20.12.2017.
Splnené: 20.12.2017
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 784/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 794/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K spolufinancovaniu projektu:

„Vybudovanie cyklotrasy ­ Bučianska ulica v meste Trnava“
­ pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Gestor: Betinová Stav riešenia: zrušená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.03.2018
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Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 842 z 13.2.2018 uznesenie zrušené.
Text plnenia: Uznesenie č. 794 bolo zrušené a nahradené novým uznesením č. 842. 
Splnené:
Stav úlohy: zrušená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 772/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 800/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu miestnej komunikácie a pozemkov v rámci stavby IBV Za

traťou IV/B Trnava
(Imrich Gažo)
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predložiť primátorovi
mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: K 4.4.­2018:

Návrh na predĺženie termínu.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 793/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 845/2017 Označenie úlohy:
Text úlohy: K Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 493,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN  č. 484 a
VZN č. 489 o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia a
zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
c)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 03/2017 ­  Lokalita F – Zrušenie
návrhu ekoduktu na Južnom obchvate I/61 a VZN č.493  na  Okresnom  úrade  Trnava, odbore
výstavby a bytovej politiky a stavebnom úrade

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 13.02.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmena archivovaná 10.1.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená



Strana: 17
Dátum: 10.04.2018

Plnenie uznesení MZ v intervale od 25.01.2018 do 04.04.2018

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 794/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 846/2017 Označenie úlohy: 3a,b
Text úlohy: K schváleniu zmeny Územného plánu mesta Trnava

Zmena  03/2017 ­ Lokalita J –  Zmena trasovania komunikácií na Zátvore II
a)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 03/2017 ­ Lokalita J –
Zmena trasovania komunikácií na Zátvore II 
b)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 03/2017 ­ Lokalita J –  Zmena
trasovania komunikácií na Zátvore II na  Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej
politiky a stavebnom úrade

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 13.02.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmena 03/2017 odoslaná na archiváciu  Okresný úrad 

 Trnava a stavebný úrad.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 798/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 848/2017 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K predaju pozemku na Coburgovej ulici v Trnave

(manželia Bohunickí)
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Hucovičová
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 11. 1. 2018

Podklady pre vypracovanie zmluvy boli odovzdané na úsek právny OPaM MsÚ v prílohe listu z
11. 1. 2018.
Ing. Hucovičová

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
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Číslo uznesenia: 798/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 849/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju pozemku na Coburgovej ulici v Trnave

(manželia Bohunickí)
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Benedikovičová, Puterová
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva pripravená 12.2.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 799/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 850/2017 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K predaju pozemku pod schodmi na Ulici Halenárska v Trnave  

(Meštiansky dom VENUS, s. r.o.)
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady na vypracovanie kúpnej zmluvy boli zaslané na právny úsek dňa 11.01.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 799/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 851/2017 Označenie úlohy: 2b,c
Text úlohy: K predaju pozemku pod schodmi na Ulici Halenárska v Trnave  

(Meštiansky dom VENUS, s. r.o.)
b) pripraviť  kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
c) ukončiť nájom pozemku ku dňu prevodu vlastníckeho práva  

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Benedikovičová, Puterová
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
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Dôvod zmeny:
Text plnenia: Kúpna zmluva podpísaná 8.3.2018,  ukončenie nájmu bude riešené ku dňu prevodu.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 800/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 852/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu s dočasným použitím pozemku pri objekte „Stefaneum“ na Ulici Halenárska 

(Galéria Jána Koniarka v Trnave)
­ Pripraviť súhlas s dočasným použitím pozemku a predložiť na podpis primátorovi mesta 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Rumpelová, Puterová
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 23.03.2018.Súhlas s dočasným použitím pozemku bol pripravený v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 802/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 854/2017 Označenie úlohy: 3
Text úlohy: K súhlasu s prevodom práv a povinností z FARMA FRESH, s.r.o., 

na AJ GROUP, s.r.o.  
­ pripraviť zmluvu o prevode práv a povinností a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský, Jágriková
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: K 4.4.2018:

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia 30.6.2018. 
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 804/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 857/2017 Označenie úlohy: 3a
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Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry

pre stavbu „Bytový dom s vybavenosťou“ v lokalite Pekné pole VII ­ Trnava (M & S
Development, s.r.o.)
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve  a zmluvou o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 23.03.2018. Podklady na vypracovanie zmluvy boli zaslané v termíne (11.01.2018).
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 804/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 858/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry

pre stavbu „Bytový dom s vybavenosťou“ v lokalite Pekné pole VII ­ Trnava (M & S
Development, s.r.o.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Benedikovičová
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 26.03.2018.Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorý pripravuje právny úsek, je v riešení.

Navrhujeme predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31.07.2018.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 806/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 864/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K zmene darcu parkovacích miest na Ulici Spartakovská v Trnave

b)  pripraviť dodatok č. 1 k zmluve o uzatvorení budúcej darovacej zmluvy centrálne
č. 582/2009 z 13. 11. 2009 a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 28.02.2018
Pôvodný termín:
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Dôvod zmeny:
Text plnenia: 4. 4. 2018 ­ Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej darovacej zmluve je na podpise u primátora
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 821/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 23/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 494 

o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
­ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli Mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta.

Gestor: Maková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 16.02.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Všeobecne záväzné nariadenie č. 494 

o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mesta Trnava a zverejnené na internetovej stránke mesta
dňa 14.02.2018.

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 822/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 24/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č.  495 

 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území  mesta Trnava, 
na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá
voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta 
pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno­vzdelávacími potrebami 
v materskej škole a školskom klube detí na rok 2018
­ vyhlásiť VZN, vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta.

Gestor: Maková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 16.02.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
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Text plnenia: VZN č. 495 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,

dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo
územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno­
vzdelávacími potrebami 
v materskej škole a školskom klube detí na rok 2018 bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta a
zverejnené na internetovej stránke mesta dňa 14.02.2018. 

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 823/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 25/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K rozšíreniu predmetu nájmu v TTIP – Trnava Industrial Park 

pre spoločnosť SECOND LIFE CARE k. s.
­ uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis.

Gestor: Vančová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia:  Nájomná zmluva bola uzatvorená v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 824/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 26/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K rozšíreniu predmetu nájmu v TTIP – Trnava Industrial Park

pre spoločnosť WOFIS, s.r.o.
­ uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis.

Gestor: Vančová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Nájomná zmluva bola uzatvorená v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 825/2018
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Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 27/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K predĺženiu doby nájmu pozemku na Nitrianskej ulici v Trnave

(REVOL TT Consulting s.r.o.)   
­ pripraviť návrh dodatku a predložiť primátorovi mesta k podpisu

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Rumpelová, Puterová, Klembarová
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dodatok k zmluve bol podpísaný primátorom dňa 21.3.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 826/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 28/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K predaju pozemkov na Ul. Dedinská v Modranke

(Robert a Mária Werškoví)
­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Jágriková, Puterová, Benedikovičová
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 26.3.2018:Podklady boli doručené na úsek právny. Na MZ 24.4.2018 návrh na predĺženie termínu

plnenia do 30.6.2018. 
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 828/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 30/2018 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K predaju pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou 

V lokalite ulíc Hospodárska ­ Kollárova v Trnave
(Róbert Važan)   
a/ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy     

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Kubovičová, Puterová
Termín plnenia: 15.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
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Text plnenia: 20.03.2018

Podklady boli odovzdané         
na právny úsek.

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 830/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 33/2018 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry pre stavbu

 „Okružná križovatka Trstínska cesta v Trnave“
(HORNEX,  a.s. Bratislava a FORESPO CITY PARK Trnava a.s.)
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvami o budúcich zmluvách  

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Rumpelová, Puterová
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 28.2.2018

Podklady boli odovzdané na právny úsek dňa 26.2.2018. 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 831/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 36/2018 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Ľudmily

Podjavorinskej 
(SWAN, a.s.)
a) zabezpečiť podklady súvisiace s vypracovaním dohody 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Durdyová
Termín plnenia: 16.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 28.2.2018

Podklady boli odovzdané na právny úsek dňa 26.2.2018. 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 832/2018
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Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 38/2018 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov 

„Rekonštrukcia vodovodu Halenárska, Hollého ul. Trnava“
(Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.)
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Durdyová
Termín plnenia: 16.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 28.2.2018

Podklady boli odovzdané na právny úsek dňa 26.2.2018. 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 833/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 41/2018 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K zámene pozemkov v Trnave

(s Remzijom Jahjom)
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace so zámenou   

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 28.02.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 23.3.2018: Podklady boli doručené na úsek právny 28.2.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 834/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 43/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K zriadeniu vecného bremena na pozemkoch na uloženie vodovodu a horúcovodu na Ulici

Kalinčiakova
­ pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Jágriková, Puterová, Benedikovičová
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
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Dôvod zmeny:
Text plnenia: 26.3.2018: Podklady boli doručené na úsek právny. Na MZ 24.4.2018 ­návrh na predĺženie

termínu plnenia do 30.6.2018.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 835/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 44/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K zriadeniu vecného bremena v prospech Mesta Trnava

(Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.)
­ pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Kučavík, Hucovičová, Puterová
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 4. 4. 2018 ­ Zmluva o zriadení vecného bremena bola druhej strane zaslaná k podpisu, no

doposiaľ sa nevrátila podpísaná späť. Navrhujeme predĺžiť termín do 30. 6. 2018.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 837/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 45/2018 Označenie úlohy: 3
Text úlohy: K zmene spôsobu úhrady kúpnej ceny (kúpa pozemkov pozdĺž Ulice gen. Goliána v Trnave)   

­ zapracovať zmenu spôsobu úhrady kúpnej ceny podľa bodu 1 tohto uznesenia do návrhu
Kúpnej zmluvy s výhradou a so zriadením záložného práva

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Klembarová
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmena spôsobu úhrady kúpnej ceny bola zapracovaná do kúpnej zmluvy v stanovenom termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 838/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 46/2018 Označenie úlohy: 3
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Text úlohy: K zmene výmery a stavebné úpravy nebytových priestorov

v objekte na Ulici Ľ. Podjavorinskej 30
Ing. arch. Peter Hanzlíček
­ uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov  v zmysle schvaľovacej časti
uznesenia.

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dodatok k zmluve uzatvorený 19.3.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 839/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 47/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prevodu nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Okružná 21

Július Kosnáč 
KOSNÁČ­KOMINÁRSTVO s.r.o.
­ uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Uznesenie splnené v termíne. 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 842/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 50/2018 Označenie úlohy: 3
Text úlohy: K zmene výšky spolufinancovanie projektu:

„Vybudovanie cyklotrasy ­ Bučianska ulica v meste Trnava“
­ pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Gestor: Betinová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
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Text plnenia: Dňa 9.3.2018 bola predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP­

PO1­SC122­2016­15. 
Splnené: 09.03.2018
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 846/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 52/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K návrhu  na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom 

v zmysle VZN č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní
ocenení mesta Trnavy 
za rok 2017
­  zabezpečiť slávnostné udeľovanie ocenení mesta Trnavy  dňa 4. marca 2018  s odovzdaním
finančných darov oceneným  v zmysle VZN č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení 

Gestor: Hrdinová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 04.03.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Uznesenie bolo v termíne splnené.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 848/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 54/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K návrhu na zmenu Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava

­ zapracovať schválenú úpravu do Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava s
účinnosťou od 13.02.2018

Gestor: Stanová M Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 23.02.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: splnené v zmysle uznesenia
Splnené:
Stav úlohy: splnená


