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Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 956/2010
Dátum zasadnutia: 19.10.2010
Číslo úlohy: 700/2010 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod stavbou

„Dobudovanie MK Pri Kalvárii, Trnava“
a) pripraviť zmluvy o budúcich zmluvách o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod
stavbou „Dobudovanie MK Pri Kalvárii, Trnava“, vrátane súhlasu vlastníkov s vyňatím ornej
pôdy z PPF a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.11.2010
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 37/2011 z 15.02.2011 schválená zmena textu.

Uznesením MZ č. 37/2011 z 15.02.2011 schválená zmena termínu do 31.3.2011.
Uznesením MZ č. 398/2012 schválená zmena textu a termínu do 30.6.2013
Uznesením MZ č. 650/2013 z 24.9.2013 schválená zmena termínu do 30.6.2014
Uznesením MZ č. 873/2014 schválená zmena termínu do 31.12.2014
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.

Text plnenia: 22.01.2018 Aktualizácia podkladov na vyvlastnenie pozemkov vo vlastníctve pána Bieleka (je
potrebné nové územné rozhodnutie) a naďalej je v riešení žiadosť podaná na Slovenský
pozemkový fond o bezodplatný prevod pozemkov podľa § 34, ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991. 
Navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 31.12.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 993/2010
Dátum zasadnutia: 23.11.2010
Číslo úlohy: 804/2010 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: k majetkovoprávnemu usporiadanie pozemkov pod stavbou „Rekonštrukcia MK Cukrová ulica

Trnava“
­ po zápise geometrického plánu do katastra nehnuteľností pripraviť kúpne zmluvy a nájomnú
zmluvu na  pozemky pod stavbou „Rekonštrukcia MK Cukrová ulica, Trnava“  a predložiť
primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 31.01.2011
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 186/2011 z 25.10.2011 schválená zmena termínu plnenia do 30.6.2012.

Uznesením MZ č. 398/2012 schválená zmena textu a termínu do 30.6.2013.
Uznesením MZ č. 650/2013 z 24.9.2013 schválená zmena termínu do 30.6.2014
Uznesením MZ č. 873/2014 schválená zmena textu a termínu do 31.12.2014
Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.

Text plnenia: 22.01.2018 Je rozpracované majetkovoprávne usporiadanie pozemkov vo vlastníctve SR ­ v
správe Slovenského pozemkového fondu, ktorý mesto Trnava požiadalo o bezodplatný prevod
týchto pozemkov podľa § 34, ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991, ako pozemkov pod
verejnoprospešnými stavbami. Navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 31.12.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 13
Číslo uznesenia: 474/2013
Dátum zasadnutia: 19.02.2013
Číslo úlohy: 78/2013 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na preložku plynovej prípojky na Viktoríniho námestí 

– časť Trnava Kopánka a zriadenie vecného bremena
(Ing. Ľubomír Kovár a manž. Ing. Hana Kovárová a SPP – distribúcia, a. s. Bratislava )
b)  pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis
primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.04.2013
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 586 z 25.6.2013 schválená zmena termínu do 31.12.2013.

Uznesením MZ č. 693/2013 schválená zmena termínu do 31.3.2014.
Uznesením MZ č. 783/2014 schválená zmena termínu do 31.12.2014.
Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.
Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena textu a termínu do 30.06.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.

Text plnenia: 26.1.2018 ­ Zmluva vypracovaná, doposiaľ neuzavretá aj napriek urgenciám, najmä zio strany
SPP, do MZ  návrh na predĺženie do 31.12.2018. 

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 16
Číslo uznesenia: 616/2013
Dátum zasadnutia: 24.09.2013
Číslo úlohy: 496/2013 Označenie úlohy: 3b
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018
Text úlohy: k súhlasu s použitím pozemkov na uloženie telekomunikačných rozvodov 

na Ul. J. Bottu v Trnave
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.11.2013
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 729/2014 schválená zmena termínu do 30.6.2014.

Uznesením MZ č. 873/2014 schválená zmena termínu do 31.12.2014
Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.
Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.

Text plnenia:  Stav k 26.1.2018:OPaM pripravil zmluvu o zriadení vecného bremena podľa geometrického
plánu predloženého Slovak Telekom, a. s. Plán č. 19/2014 sa môže zapísať do katastra
nehnuteľností až po doložení zmluvy Slovak Telekom, a. s., s vlastníkom ďalšieho dotknutého
pozemku. Z tohto dôvodu navrhujeme predĺženie plnenia do 30.6.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 849/2014
Dátum zasadnutia: 09.09.2014
Číslo úlohy: 480/2014 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  

na Ul. Kubinu, Ružindolská a Suchovská a zriadenie vecného bremena
(Orange Slovensko, a. s.)
­ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová, Škvarka
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 31.10.2014
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.

Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.6.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.

Text plnenia: Stav k 26.1.2018: 
Zmluva pripravená, Orange niekoľkokrát urgovaný, návrh do MZ  na predĺženie do 30.6.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 861/2014
Dátum zasadnutia: 09.09.2014
Číslo úlohy: 501/2014 Označenie úlohy: 2
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod stavbou „Rekonštrukcia MK  Chovateľská

ulica Trnava“
(Elektronika Slovensko, a. s., Agropodnik, a. s., alu­one Slovakia, s. r. o., OPRaS­TZ, s. r. o.) 
­ pripraviť kúpne zmluvy a zmluvy o vecnom bremene a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 31.12.2014
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.

Uznesením MZ č. 120/2015 schválená zmena textu
Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.6.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.

Text plnenia: 26.1.2018 ­ Robertshaw a.s. (predtým Elektronika Slovensko ­ ako jediný kto y uznesenia
doposiaľ nepodpísal zmluvu) telefonicky aj e­mailom niekoľkokrát urgovaný,časté zmeny v ich
vedení,  do MZ  návrh na predĺženie do 31.12.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 154/2015
Dátum zasadnutia: 23.06.2015
Číslo úlohy: 395/2015 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: k súhlasu so zriadením odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech mesta

Trnava
/Johns Manville Slovakia, a.s./
­ pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bielko, Škvarka
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 31.08.2015
Dôvod zmeny: Uznesením MZ 243 z 6.10.2015 scvhálená zmena termínu do 31.12.2015.

Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.06.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.3.2017.
Uznesením MZ č. 649 z 2.5.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.

Text plnenia: 26.1.2018:Navrhujeme predĺženie termínu do 31.12.2018 z dôvodu doriešenia pozemku vo
vlastníctve SPF ­  zápisu GP č. 258/2014 na stavbu „Okružná križovatka Bratislavská –
Strojárenská v Trnave, 1. etapa“, zmluvu o zriadení vecného bremena bude možné uzatvoriť až
po zápise vyššie uvedeného GP do katastra nehnuteľností a po uzatvorení kúpnej zmluvy so
Slovenskou správou ciest. 

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 153/2015
Dátum zasadnutia: 23.06.2015
Číslo úlohy: 396/2015 Označenie úlohy: 3a



Strana: 5
Dátum: 31.01.2018

Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018
Text úlohy: k súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optického kábla v k. ú. Zavar a zriadenie vecného

bremena
(Orange Slovensko, a. s.)
­ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Škvarka, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 31.08.2015
Dôvod zmeny: Uznesením MZ 243 z 6.10.2015 scvhálená zmena termínu do 31.12.2015.

Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.06.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.

Text plnenia: Stav k 29.1.2018: Zmluva pripravená, Orange niekoľkokrát urgovaný, návrh do MZ 13.2.18 na
predĺženie do 31.12.2018. 

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 215/2015
Dátum zasadnutia: 08.09.2015
Číslo úlohy: 643/2015 Označenie úlohy: 1
Text úlohy: K požiadavke Mgr. Rastislava Mráza, poslanca MZ

­ spracovať informatívnu správu o riešení statickej dopravy v okolí komplexu City Arena a
predložiť na rokovanie MZ 

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú:
Termín plnenia: 10.01.2018
Pôvodný termín: 25.11.2015
Dôvod zmeny: Uznesením MZ 281 z 10.11.2015 scvhálená zmena termínu do 30.6.2016

Uznesením MZ č. 443 z 28.6.2016 schválená zmena termínu do 21.9.2016
Uznesením MZ č. 494 z 11.10.2016 bola schválená zmena termínu do 13.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 12.4.2017.
Uznesením MZ č. 649 z 2.5.2017 schválená zmena termínu do februárového MZ r. 2018.

Text plnenia: Návrh na zmenu termínu 31.12.2018 
V oblasti parkovania mesto pripravuje pilotný projekt zavedenia rezidentského parkovania a
spoplatnenia verejných parkovacích miest na sídlisku Ľ. Podjavorínskej. Jeho zavedením by sa
mala výrazne zlepšiť situácia s parkovaním obyvateľov tesnej blízkosti City Arény. Po jeho
odskúšaní bude na základe tohto modelu navrhnutý spôsob prevádzky na ostatných sídliskách.
Zároveň hľadáme priestory na vybudovanie čo najväčšieho počtu parkovacích miest na
sídliskách, ktoré by neboli v rozpore s územným plánom. Aktuálne takto spracovávame sídlisko
Linčianska.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018
Číslo uznesenia: 257/2015
Dátum zasadnutia: 10.11.2015
Číslo úlohy: 824/2015 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/115

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 5943 
na Ul. Hlbokej 12, 13, 14 v Trnave
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 31.01.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 360/2016 z 8.3.2016 schválená zmena textu a termínu do 30.4.2016.

Uznesením MZ č. 378/2016 z 12.4.2016 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 403/2016 zo 17.5.2016 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 443/2016 z 28.6.2016 schválená zmena textu a termínu do 31.10.2016.
Uznesením MZ č. 536 z 13.12.2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.5.2017.
Uznesením MZ č. 696 z 27.6.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.

Text plnenia: 26.1.2018: Kupujúci ešte neprišli všetci zmluvu podpísať. Kvôli možným prevodom vlastníctva k
bytom návrh na predlĺženie do 31.12.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 8
Číslo uznesenia: 319/2016
Dátum zasadnutia: 02.02.2016
Číslo úlohy: 125/2016 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: k súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optických rozvodov na Ulici Hviezdna a J. Hlubíka  

(SWAN, a.s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení odplatného, časovo neobmedzeného   
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na    
podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: zrušená
Spolupracujú: Rumpelová, Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 31.10.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 443 z 28.6.2016 schválená zmena termínu do 31.10.2016.

Uznesením MZ č. 536 z 13.12.2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.

Text plnenia: 26.1.2018: SWAN sa vyjadril, že túto investičnú akciu nehodlá realizovať, bude pripravený
návrh na zrušenie tohoto uzn.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 10
Číslo uznesenia: 367/2016
Dátum zasadnutia: 12.04.2016
Číslo úlohy: 251/2016 Označenie úlohy: 2b
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná 

b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 31.07.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 30.9.2016.

Uznesením MZ č. 494 z 11.10.2016 bola schválená zmena textu a termínu do 31.10.2016.
Uznesením MZ č. 536 z 13.12.2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.5.2017.
Uznesením MZ č. 611/2017 z  28.3.2017 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 696 z 27.6.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.

Text plnenia: Kúpna zmluva podpísaná 2.8.2017.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 11
Číslo uznesenia: 390/2016
Dátum zasadnutia: 17.05.2016
Číslo úlohy: 325/2016 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  na Ulici

Strojárenská a zriadenie vecného bremena
(Orange Slovakia, a. s.)
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Škvarka, Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 31.08.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 494 z 11.10.2016 bola schválená zmena textu uzn. a termínu do 30.11.2016.

Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Text plnenia: 24. 1. 2018 ­ Vzhľadom na požiadavku investora riešiť použitie pozemku mesta na situovanie

optickej telekomunikačnej siete zákonným vecným bremenom s poskytnutím primeranej
náhrady v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, ktorá predpokladá
uplatnenie si náhrady až po vybudovaní optickej komunikačnej siete, ktorú podľa aktuálnych
informácií investor doposiaľ nezačal ani budovať, navrhujeme predĺženie termínu do 31. 8. 2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 11
Číslo uznesenia: 391/2016
Dátum zasadnutia: 17.05.2016
Číslo úlohy: 328/2016 Označenie úlohy: 3b
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optických rozvodov na Ulici Ľudová v Trnave a

zriadenie vecného bremena   
(Orange Slovensko, a.s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení odplatného, časovo neobmedzeného vecného
bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 31.08.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 494 z 11.10.2016 bola schválená zmena textu uzn. a termínu do 30.11.2016.

Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Text plnenia: 24. 1. 2018 ­ Vzhľadom na požiadavku investora riešiť použitie pozemku mesta na situovanie

optickej telekomunikačnej siete zákonným vecným bremenom s poskytnutím primeranej
náhrady v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, ktorá predpokladá
uplatnenie si náhrady až po vybudovaní optickej komunikačnej siete, ktorú podľa aktuálnych
informácií investor doposiaľ nezačal ani budovať, navrhujeme predĺženie termínu do 31. 8. 2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 11
Číslo uznesenia: 392/2016
Dátum zasadnutia: 17.05.2016
Číslo úlohy: 331/2016 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optických rozvodov a zriadenie vecného bremena

na Ulici Šípová v Trnave 
(SWAN, a. s.)
b) pripraviť zmluvu o zriadení odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.09.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 494 z 11.10.2016 bola schválená zmena textu a termínu do 31.12.2016.

Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.9.2017.
Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 

Text plnenia: 23.01.2018 Opakovaná výzva na predloženie geometrického plánu bola prevzatá spoločnosťou
SWAN, a.s. dňa 13. 12. 2017. Na predloženie GP a vypracovanie zmluvy je potrebný určitý čas.
Navrhujeme predĺženie termínu do 31. 8. 2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 12
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018
Číslo uznesenia: 420/2016
Dátum zasadnutia: 28.06.2016
Číslo úlohy: 643/2016 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K zriadeniu vecného bremena na umiestnenie rozvodov elektriny 

pre IBV Kamenný mlyn  
(Západoslovenská distribučná, a.s.)
­ pripraviť zmluvu o  zriadení odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena a     
predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 31.10.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 519 z 15.11.2016 schválená zmena termínu do 31.1.2017.

Uznesením MZ č. 519 z 15.11.2016 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.4.2017.
Uznesením MZ č. 649 z 2.5.2017 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 696 z 27.6.2017 schválená zmena termínu do 30.9.2017.
Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 schválená zmena textu uznesenia.

Text plnenia: Zmluva podpísaná primátorom dňa 23.1.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 12
Číslo uznesenia: 421/2016
Dátum zasadnutia: 28.06.2016
Číslo úlohy: 644/2016 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K zámene stavieb realizovaných v rámci výstavby okružných križovatiek na Ul. Ružindolská a

Trstínska
­ uzatvoriť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Škvarka, Klembarová, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 31.10.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena textu.

Uznesením MZ č. 536 z 13.12.2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.

Text plnenia: 22.01.2018 Majetkovoprávne usporiadanie stavieb v rámci vybudovaných investícií bude
doriešené s TTSK po schválení zámeny stavieb (bez zastavaných pozemkov) v Zastupiteľstve
TTSK. Navrhujeme predĺženie termínu do 31.12.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018
Číslo zasadnutia: 13
Číslo uznesenia: 458/2016
Dátum zasadnutia: 06.09.2016
Číslo úlohy: 902/2016 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K súhlasu s umiestnením elektroenergetického zariadenia na pozemkoch mesta a zriadenie

odplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta
(Hradobná ulička, Ulica Františkánska, Ulica Štefánikova)
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Škvarka, Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.11.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.

Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Text plnenia: Stav k 26.1.2018: 

Návrh zmluvy zaslaný, AK Immobilien niekoľkokrát urgovaná /naposledy 25.1.2018/. Návrh do
MZ na predĺženie do 31.12.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 13
Číslo uznesenia: 462/2016
Dátum zasadnutia: 06.09.2016
Číslo úlohy: 914/2016 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod stavbou „Chodník 

a cyklochodník Trstínska cesta, Trnava“
(Železničná preprava, a.s., Železnice Slovenskej republiky, 
Slovenská správa ciest)
a) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou Železničná preprava, a.s. a
predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Rumpelová, Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.11.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Text plnenia: 22.01.2018 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vybudovanou investíciou bude

doriešené s jednotlivými dotknutými vlastníkmi pozemkov po obdržaní porealizačného
geometrického plánu, ktorý   bol vyhotovený dodávateľom stavby v 12/2017 ku kolaudácii stavby.
Navrhujeme predĺženie termínu do 31.12. 2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018
Číslo zasadnutia: 14
Číslo uznesenia: 482/2016
Dátum zasadnutia: 11.10.2016
Číslo úlohy: 1010/2016 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe  pozemku pod križovatkou ulíc 

Bučianska, Piešťanská, V. Clementisa a Veterná
(Plemenárske služby, štátny podnik v likvidácii, Ivanka pri Dunaji)  
b) pripraviť kúpnu zmluvu a  predložiť primátorovi mesta na  podpis 

 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 31.01.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.

Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Text plnenia: 24. 1. 2018 ­ Na základe vyjadrenia správcu konkurznej podstaty Plemenárskych služieb štátneho

podniku v likvidácii,  existujú procedurálne dôvody v konkurznom konaní, na základe ktorých je
nutné nemôžu momentálne pristúpiť k predaju. O predaj pozemku však naďalej majú záujem.
Navrhujeme predĺžiť termín do 30.6.2018. 

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 499/2016
Dátum zasadnutia: 15.11.2016
Číslo úlohy: 1082/2016 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: Rekonštrukcia bytového domu vo vlastníctve mesta Trnava na 

Ul. gen. Goliána 3, Trnava a riešenie bytových náhrad pre nájomcov z reštituovaných bytových
domov
­ pripraviť a zrealizovať rekonštrukciu objektu bytového domu na Ul. gen. Goliána č. 3 v Trnave

Gestor: Béreš Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: V mesiaci júl 2017 boli na Útvar verejného obstarávania odstúpené technické špecifikácie

zákazky pre vypísanie verejnej súťaže na podlimitnú zákazku. Útvar následne požiadal Úrad
verejného obstarávania o metodické usmernenie vo veci uvádzania vlastníckych práv k
jednotlivým bytových jednotkám, vzhľadom na ich rozdielny charakter /náhradné nájomné byty
­ nájomné byty/ v súťažných podmienkach a návrhu zmluvy o dielo. 
K termínu 19.1.2018:
Súťažné podmienky sú vypracované a odbornými pracovníkmi Odboru investičnej výstavby a
Odboru právneho a majetkového MsÚ v Trnave kontrolované a pripomienkované. Predpoklad
na vypísanie verejného obstarávania je 01­02/2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 499/2016
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018
Dátum zasadnutia: 15.11.2016
Číslo úlohy: 1083/2016 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Rekonštrukcia bytového domu vo vlastníctve mesta Trnava na 

Ul. gen. Goliána 3, Trnava a riešenie bytových náhrad pre nájomcov z reštituovaných bytových
domov
­ pripraviť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy jednotlivým nájomcom uvedeným
v bode 1. písm. b) tohto uznesenia a predložiť primátorovi na podpis

Gestor: Huňavá Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: z dôvodu, že k termínu 31.12.2017 neprišlo k rekonštrukcii bytového domu na Ul. gen. Goliána č.

3 v Trnave a v súčasnosti nie je vypísané výberové konanie na dodávateľa rekonštrukčných prác,
nemohli byť vydané súhlasy na uzatvorenie nájomnej zmluvy jednotlivým nájomcom.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 510/2016
Dátum zasadnutia: 15.11.2016
Číslo úlohy: 1108/2016 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: ku kúpe časti pozemku do vlastníctva Mesta Trnava

­ pripraviť zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis
Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 15.12.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.4.2017.

Uznesením MZ č. 696 z 27.6.2017 schválená zmena termínu do 30.9.2017.
Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 

Text plnenia: Zmluva bola vypracovaná v stanovenom termíne, ale zmluvný partner ju zatiaľ nepodpísal a ani
nepredložil oficiálne vyjadrenie k predloženému návrhu zmluvy. Z uvedeného dôvodu
navrhujeme predĺžiť termín uznesenia do 30.6.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 17
Číslo uznesenia: 543/2017
Dátum zasadnutia: 28.02.2017
Číslo úlohy: 73/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/113 

v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6649 
na Ul. V. Clementisa 42, 43  
­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Klembarová, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.06.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 737/2017 schválená zmena textu a termínu do 31.12.2017.
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018
Text plnenia: KZ podpísaná 30.10.2017
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 17
Číslo uznesenia: 554/2017
Dátum zasadnutia: 28.02.2017
Číslo úlohy: 91/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry

vybudovanej v rámci stavby „IBV Pekné pole – Hellova ul. II.časť, Trnava“
­ pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predložiť primátorovi
mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.07.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 737/2017 schválená zmena textu a termínu do 31.12.2017.
Text plnenia: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve podpísaná 27.10.2017.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 18
Číslo uznesenia: 594/2017
Dátum zasadnutia: 28.03.2017
Číslo úlohy: 186/2017 Označenie úlohy: 2c
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN 02/2017, Lokalita E – Zmena výškového zónovania na Ružindolskej ulici
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmena 02/2017, Lokalita E – Zmena výškového zónovania na
Ružindolskej ulici  predložiť na  schválenie  mestskému   zastupiteľstvu 

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmena 02/2017 bola predložená na septembrové MZ a schválená uznesením č.7000, VZN 489
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 661/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 430/2017 Označenie úlohy: 3b
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov 

na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Halenárska v Trnave 
(SWAN, a.s.)
­ pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 30.11.2017
Pôvodný termín: 31.08.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 757 z 10.10.2017 schválená zmena termínu.
Text plnenia: Návrh zmluvy bol vypracovaný v stanovenom termíne, ale zmluvný partner sa k nemu zatiaľ

nevyjadril a ani ho nepodpísal. Z uvedeného dôvodu navrhujeme predĺžiť termín plnenia
uznesenia do 31.3.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 662/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 432/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete 

na Ulici Jána Hollého a Ulici Halenárska v Trnave 
(SWAN, a.s.)
­ pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 30.11.2017
Pôvodný termín: 31.08.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 757 z 10.10.2017 schválená zmena termínu.
Text plnenia: Návrh zmluvy bol vypracovaný v stanovenom termíne, ale zmluvný partner sa k nemu zatiaľ

nevyjadril a ani ho nepodpísal. Z uvedeného dôvodu navrhujeme predĺžiť termín plnenia
uznesenia do 31.3.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 664/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 436/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete 

na ulici Hviezdna v Trnave 
(SWAN, a.s.)
­ pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018
Text plnenia: Návrh zmluvy predložený zmluvnému partnerovi a niekoľkokrát urgovaný. (naposledy

25.1.2018) Doteraz k podpisu neprišlo. Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia do
31.12.2018 

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 666/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 440/2017 Označenie úlohy: 5b
Text úlohy: K súhlasu s umiestnením rýchlonabíjacích staníc 

na Ulici Rybníková
(Západoslovenská energetika, a.s.)
­ pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Klembarová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Text plnenia: Návrhy zmlúv (NZ a ZoBZoZVB) boli spracované a predložené zmluvnému partnerovi, po

odsúhlasení finálnej verzie očakávame doručenie podpísaných návrhov oboch zmlúv. Súčasne po
pripomienkach zmluvného partnera je potrebné doplniť uznesenie MZ v bode 2 o rozšírenie
účelu nájmu o prevádzkovanie nabíjacej stanice. Vzhľadom na uvedené navrhujeme predĺžiť
termín plnenia uznesenia do 28. 2. 2018; návrh na predĺženie termínov plnenia uznesenia a
zmenu bodu 2 uznesenia bude predložený na rokovanie MZ dňa 13.2.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 666/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 441/2017 Označenie úlohy: 5c
Text úlohy: K súhlasu s umiestnením rýchlonabíjacích staníc 

na Ulici Rybníková
(Západoslovenská energetika, a.s.)
­ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 4
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Klembarová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Text plnenia: Návrhy zmlúv (NZ a ZoBZoZVB) boli spracované a predložené zmluvnému partnerovi, po

odsúhlasení finálnej verzie očakávame doručenie podpísaných návrhov oboch zmlúv. Súčasne po
pripomienkach zmluvného partnera je potrebné doplniť uznesenie MZ v bode 2 o rozšírenie
účelu nájmu o prevádzkovanie nabíjacej stanice. Vzhľadom na uvedené navrhujeme predĺžiť
termín plnenia uznesenia do 28. 2. 2018; návrh na predĺženie termínov plnenia uznesenia a
zmenu bodu 2 uznesenia bude predložený na rokovanie MZ dňa 13.2.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 667/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 444/2017 Označenie úlohy: 5b
Text úlohy: K súhlasu s umiestnením rýchlonabíjacích staníc 

na Ulici Kollárova 
(Západoslovenská energetika, a.s.)
­ pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Klembarová, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Text plnenia: Návrhy zmlúv (NZ a ZoBZoZVB) boli spracované a predložené zmluvnému partnerovi, po

odsúhlasení finálnej verzie očakávame doručenie podpísaných návrhov oboch zmlúv. Súčasne po
pripomienkach zmluvného partnera je potrebné doplniť uznesenie MZ v bode 2 o rozšírenie
účelu nájmu o prevádzkovanie nabíjacej stanice. Vzhľadom na uvedené navrhujeme predĺžiť
termín plnenia uznesenia do 28. 2. 2018; návrh na predĺženie termínov plnenia uznesenia a
zmenu bodu 2 uznesenia bude predložený na rokovanie MZ dňa 13.2.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 667/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 445/2017 Označenie úlohy: 5c
Text úlohy: K súhlasu s umiestnením rýchlonabíjacích staníc 

na Ulici Kollárova 
(Západoslovenská energetika, a.s.)
­ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 4
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Klembarová, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Text plnenia: Návrhy zmlúv (NZ a ZoBZoZVB) boli spracované a predložené zmluvnému partnerovi, po

odsúhlasení finálnej verzie očakávame doručenie podpísaných návrhov oboch zmlúv. Súčasne po
pripomienkach zmluvného partnera je potrebné doplniť uznesenie MZ v bode 2 o rozšírenie
účelu nájmu o prevádzkovanie nabíjacej stanice. Vzhľadom na uvedené navrhujeme predĺžiť
termín plnenia uznesenia do 28. 2. 2018; návrh na predĺženie termínov plnenia uznesenia a
zmenu bodu 2 uznesenia bude predložený na rokovanie MZ dňa 13.2.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
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Plnenie uznesení MZ v intervale od 23.11.2017 do 24.1.2018
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 671/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 458/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K umiestneniu novej horúcovodnej prípojky 

pre „Bytový dom Centrum“,  Ulica Paulínska v Trnave
(ESM­YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.)
­ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta
na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Text plnenia: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB podpísaná 10.11.2017.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 674/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 464/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K nájmu pozemkov pre stavbu 

„Prepojenie cyklotrasy Trnava ­ Štrky s cyklotrasou Bohdanovce ­ Špačince“
(SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.)
­ pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Klembarová, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Text plnenia: Návrh nájomnej zmluvy bol predložený zmluvným partnerom. V súvislosti s realizáciou stavby

„Prepojenie cyklotrasy Trnava – Štrky s cyklotrasou Bohdanovce – Špačince“ a s tým súvisiacou
žiadosťou Mesta Trnava o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pripomienkovalo
Mesto Trnava predložený návrh nájomnej zmluvy. Pripomienky boli zaslané zmluvnému
partnerovi listom. Zo strany zmluvného partnera neprišlo zatiaľ k vyjadreniu k predloženým
pripomienkam Mesta Trnava. Vzhľadom na uvedené navrhujeme predĺžiť termín plnenia
uznesenia do 30.6.2018; návrh na predĺženie termínu bude predložený na rokovanie MZ dňa
13.2.2018.  

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 675/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 466/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K nájmu pozemku pod chodníkom k divadlu DISK na Kopánke

(Rudolf Hesko a manželka Viera Hesková )
­ pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
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Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Žitňanský, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Text plnenia: Návrh zmluvy bol vypracovaný v stanovenom termíne, ale zmluvní partneri zatiaľ nedoručili

podpísanú zmluvu na adresu mesta. Z uvedeného dôvodu navrhujeme predĺžiť termín plnenia
uznesenia do 31.3.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 676/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 469/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K výpovedi nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov

 na umiestnenie výlepových plôch  
(RENGL Slovensko,s.r.o.)
­ pripraviť dodatok nájomnej zmluvy cč 334/2016 na základe oznámenia o predaji časti podniku
MEDIAFLASH, s.r.o., o prevzatí záväzkov a o prechode pohľadávok z nájomnej zmluvy cč
334/2016 na spol. RENGL SLOVENSKO, s.r.o., od 25. 1. 2017 a predložiť primátorovi mesta na
podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 31.07.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 30.9.2017.

Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Text plnenia: Stav k 26.1.2018: Dodatok k NZ pripravený, zmluvný partner bol opakovane urgovaný. Podľa

telef. rozhovoru v 3. týždni už poslali podpísaný návrh dodatku, zatiaľ neprišiel. Návrh na
predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31.3.2018. 

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 678/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 470/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu pozemku v Zavare

(O 2 Slovakia, a.s.)
­ pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Jágriková, Puterová, Benedikovičová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Text plnenia: Stav k 26.1.2018: NZ pripravená a zaslaná e­mailom, prebiehajú negociácie, O2 sa nevyjadrilo k

našim pripomienkam, zmluvný partner bol opakovane urgovaný, naposledy 25.1.2018. 
Splnené:
Stav úlohy: v riešení
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 681/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 473/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: Ku kúpe pozemku na rozšírenie cintorína na Kamennej ceste 

(od Evy Balažovičovej)
­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský, Jágriková
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Text plnenia: Zmluva bola podpísaná primátorom dňa 6.12.2017.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 683/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 478/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov

v lokalite Ulice Mikovíniho v Trnave
­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Text plnenia: Kúpna zmluva podpísaná 10.11.2017.

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 700/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 623/2017 Označenie úlohy: 3c
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Text úlohy: K Všeobecne  záväznému  nariadeniu č. 489,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478  a VZN č. 484 o
Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia a zásad pre
ďalší rozvoj mesta Trnava
c) zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 02/2017 a VZN č. 489 na  Okresnom
úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a stavebnom úrade
Termín: do 11.12.2017

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 11.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmena bola archivovaná 18.10.2017
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 701/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 626/2017 Označenie úlohy: 2c
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN 03/2017, Lokalita F – Ekodukt na južnom obchvate
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmeny Územného plánu mesta Trnava ­ Zmena ÚPN 03/2017,
Lokalita F – Ekodukt na južnom obchvate  predložiť na  schválenie  mestskému  zastupiteľstvu 

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmena bola predložená na rokovanie MZ dňa 12.12.2017 a schválená uznesením MZ č. 793
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 703/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 630/2017 Označenie úlohy: 2c
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN 03/2017, Lokalita H – Obytná zóna Pri Orešianskej ceste
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmena ÚPN 03/2017, Lokalita H – Obytná zóna Pri
Orešianskej ceste  predložiť na  schválenie  mestskému   zastupiteľstvu 

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: v riešení
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Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Nakoľko k termínu spracovania materiálov nebolo dané kladné stanovisko OÚ, OVaBP, to bolo

až po spracovaní materiálu, bude zmena na schválenie predkladaná na februárové MZ
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 705/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 634/2017 Označenie úlohy: 2c
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN 03/2017, Lokalita J – Zmena trasovania komunikácií na Zátvore II
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmeny Územného plánu mesta Trnava ­ Zmena ÚPN 03/2017,
Lokalita J – Zmena trasovania komunikácií na Zátvore II predložiť na  schválenie  mestskému
zastupiteľstvu 

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmena bola predložená na zasadnutie MZ dňa 12.12.2017 a schválená uznesením 794
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 709/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 639/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju pozemku na Ulici parašutistov v Trnave  

(Ing. Jozef Študenc a manželka PaedDr. PhD. Zuzana Študencová)
b) pripraviť  kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Žitňanský, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva podpísaná primátorom mesta dňa 20.10.2017.
Splnené:
Stav úlohy: splnená
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 710/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 641/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju pozemku v záhradkárskej osade Štrky na Ulici  Chovateľská v Trnave 

(Ctibor Kalčík a manž. Bibiána Kalčíková)
b) pripraviť  kúpnu zmluvu v zmysle VZN č. 290/2007 v znení neskorších dodatkov a predložiť
na podpis primátorovi mesta 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Kučavík, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 7. 11. 2017­ 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 711/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 643/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju pozemkov na Ulici G. Steinera v Trnave

b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Kúpna zmluva podpísaná 17.1.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 712/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 645/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju pozemkov na Ulici G. Steinera v Trnave

b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
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Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Kúpna zmluva podpísaná 17.1.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 713/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 647/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Cukrová

v Trnave 
(SWAN, a.s.)
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    
 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 23.1.2018 ­ Návrh dohody o náhrade za nútené užívanie bol spoločnosti SWAN, a.s. zaslaný dňa

14. 12. 2017, no doposiaľ nebol podpísaný, nakoľko podľa vyjadrenia zamestnanca SWANu,
bude návrh zmluvy predložený na zasadnutie predstavenstva, takže to vyžaduje určitý čas, kým
bude návrh podpísaný. Navrhujeme predĺženie termínu do 31. 3. 2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 714/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 649/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov k stavbe „Rekonštrukcia plynovodov Trnava Nemocnica, ul.

Dohnányho – Zelenečská­2.SC, ÚO02861“ 
a zriadenie vecného bremena 
(SPP – distribúcia, a. s)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Žitňanský, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
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Text plnenia: Zmluva podpísaná primátorom dňa 20.12.2017.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 715/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 652/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete 

na Ulici Vajanského v Trnave 
(SWAN, a.s.)
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    
 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Klembarová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Návrh zmluvy pripravený a zaslaný zmluvnému partnerovi. Zmluvný partner sa zatiaľ k

predloženému návrhu zmluvy nevyjadril. Z uvedeného dôvodu navrhujeme predĺžiť termín
plnenia uznesenia do 30.4.2018; návrh na predĺženie termínu bude predložený na rokovanie MZ
dňa 13.2.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 716/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 654/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena pre rekonštrukciu  plynovodov

Čajkovského – Hurbanova na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
(SPP – distribúcia, a. s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 23.1.2018 na SPP zaslaný návrh zmluva, doposiaľ sa nevyjadrili, návrh na predĺženie do

31.03.2018.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
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Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 717/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 656/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu s prevodom práv a povinností. 

(REVOL TT Consulting s.r.o.)
­ pripraviť zmluvu o prevode práv a povinností a predložiť na podpis primátorovi mesta 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Rumpelová, Puterová, Klembarová
Termín plnenia: 21.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: V procese prípravy návrhu dodatku bolo zistené, že nájomný vzťah založený Nájomnou zmluvou

zo dňa 15.1.2008 bol dohodnutý na dobu určitú 10 rokov od podpisu zmluvy, t.j. do 15.1.2018.
Vzhľadom na uvedené bol na rokovanie MK dňa 23.1.2018 spracovaný materiál s návrhom na
predĺženie doby nájmu a po odporučení MK bude predĺženie doby nájmu predložené na
rozhodnutie MZ. Táto ďalšia nevyhnutná úprava NZ bude zrealizovaná súčasne s prevodom
práv a povinností, ktorý prevod bol schválený uznesením MZ 717/2017, uzatvorením jedného
dodatku. Z uvedeného dôvodu navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30.4.2018;
návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia bude predložený na rokovanie MZ dňa 13.2.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 722/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 663/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K zámene majetku v rybochovnom areáli Kamenný mlyn v Trnave

(AGROFARMA BUDMERICE, s.r.o.)
b)  pripraviť zámennú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Klembarová, Puterová
Termín plnenia: 30.11.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Návrh zmluvy pripravený a predložený zmluvnému partnerovi. Po pripomienkach a pracovnom

rokovaní bol odsúhlasený finálny návrh zmluvy. Očakávame doručenie podpísaných vyhotovení
zmluvy zo strany zmluvného partnera. Vzhľadom na uvedené navrhujeme predĺžiť termín
plnenia uznesenia do 30.4.2018; návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia bude predložený
na rokovanie MZ dňa 13.2.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 725/2017
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Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 670/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K preložke elektrických rozvodov VN a NN na pozemkoch mesta

na Ulici Andreja Žarnova v Trnave
(Západoslovenská distribučná, a.s.)
b)  pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Žitňanský, Puterová
Termín plnenia: 30.11.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva podpísaná primátorom dňa 11.12.2017.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 729/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 675/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K zámene pozemkov na Ulici Vajanského v Trnave

(Krajský súd v Trnave)
b) po predložení znaleckého posudku pripraviť zámennú zmluvu a predložiť na podpis
primátorovi mesta 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Kučavík, Puterová, Tomašovičová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 18. 1. 2018 ­ Zámenná zmluva bola vypracovaná a zaslaná druhej strane na pripomienkovanie,

následne bol prerokovaný finálny návrh zmluvy, ktorý bol podpísaný primátorom a zaslaný
Krajskému súdu, ktorý zaslal zmluvu na schválenie Ministerstvu financií, nakoľko ide aj o
prevod nehnuteľného majetku, ktorého vlastníkom je štát a Krajský súd v Trnave je len
správcom majetku štátu. Navrhujeme predĺžiť termín do 31. 3. 2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 733/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 679/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K Racionalizačným opatreniam materských a základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
­ pripraviť všetky potrebné kroky v zmysle schvaľovacej časti uznesenia

Gestor: Maková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
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Dôvod zmeny: Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena textu.
Text plnenia: Dňa 5.12.2017 boli na MŠVVaŠ SR odovzdané žiadosti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o

vyradenie a zaradenie škôl a školských zariadení (MŠ, ZŠ, ŠJ, ZŠ s MŠ) do siete škôl a školských
zariadení a žiadosti o zaradenie elokovaných pracovísk do siete. 

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 22
Číslo uznesenia: 738/2017
Dátum zasadnutia: 10.10.2017
Číslo úlohy: 713/2017 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  

Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN CMZ 01/2017 
Malá Trnava – Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova ­ Hornopotočná
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena
ÚPN CMZ 01/2017  „Malá Trnava – Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná“ na
základe prefinancovania žiadateľom

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmena nebola odovzdaná spracovateľom na mestský úrad, nakoľko projektant neodovzdal

podklady spracovateľovi
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 22
Číslo uznesenia: 741/2017
Dátum zasadnutia: 10.10.2017
Číslo úlohy: 716/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K predaju podielov z pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava vlastníkom bytov v bytových

domoch na Ul. B. Smetanu 12 a Poštová 24 v Trnave
­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bielko, Jágriková
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 schválená zmena textu uznesenia.
Text plnenia: Zmluva po urgenciách zmluvných strán z ich strany podpísaná a dňa 22.1.2018 daná na podpis

na radnicu.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
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Číslo zasadnutia: 22
Číslo uznesenia: 742/2017
Dátum zasadnutia: 10.10.2017
Číslo úlohy: 717/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K predaju pozemku na Ul. Seredská v Modranke

(Mgr. Mária Mĺkva)
­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Kučavík, Jágriková, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 18.1. 2018 ­ Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 23. 11. 2017.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 22
Číslo uznesenia: 743/2017
Dátum zasadnutia: 10.10.2017
Číslo úlohy: 719/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju pozemku na Stromovej ulici v Trnave

(Alexander Mihok a Mgr. Simoneta Mihoková)
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Klembarová, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: KZ podpísaná 30.10.2017
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 22
Číslo uznesenia: 745/2017
Dátum zasadnutia: 10.10.2017
Číslo úlohy: 722/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu infraštruktúry 

pre stavbu „CENTRUM OBCHODU A SLUŽIEB TRNAVA ­ Trstínska cesta
(HORNEX,  a.s. Bratislava)
b) pripraviť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena a o darovaní  a predložiť
primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Bielko, Puterová
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Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva o budúcej zmluve podpísaná 18.12.2017.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 22
Číslo uznesenia: 746/2017
Dátum zasadnutia: 10.10.2017
Číslo úlohy: 725/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pozdĺž Ulice gen. Goliána v Trnave

b)  pripraviť kúpnu zmluvu s právom spätnej kúpy a so záložným právom v zmysle schvaľovacej
časti tohto uznesenia a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Klembarová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 29.1.2018

Návrh zmluvy je pripravený a predložený zmluvným partnerom ­ predávajúcim. Dvaja
predávajúci s predloženým návrhom súhlasia, jeden predávajúci predložil pripomienky k
predloženému návrhu. Vzhľadom na charakter pripomienok jedného z predávajúcich bol
spracovaný materiál na rokovanie MK dňa 23.1.2018 a po vyjadrení MK bude spracovaný
materiál na rokovanie MZ. Vzhľadom na uvedené navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia
do 30.4.2018; návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia bude súčasťou samostatného
materiálu na rokovanie MZ dňa 13.2.2018 ­ materiál č. 2.16.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 22
Číslo uznesenia: 748/2017
Dátum zasadnutia: 10.10.2017
Číslo úlohy: 726/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K predaju pozemku na Ul. Bosniacka v Modranke

(Mgr. Mário Slezák a Mgr. Monika Orihelová)
­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský, Jágriková
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 22.1.2017:

Pripravený návrh na opravu uznesenia ­ oprava čísla v trvalom pobyte. Zmluva je podpísaná. 
Splnené:
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Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 22
Číslo uznesenia: 749/2017
Dátum zasadnutia: 10.10.2017
Číslo úlohy: 727/2017 Označenie úlohy: 4a
Text úlohy: K súhlasu s odpisovaním technického zhodnotenia prenajatých nebytových priestorov v objekte

na Trojičnom námestí 3
(ReBarbora spol. s r.o)
a) Základnej umeleckej škole M. Schneidera Trnavského, Trnava 
uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve v zmysle bodu 1 a 2 uznesenia

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Macková, Puterová
Termín plnenia: 30.11.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dodatok k nájomnej zmluve  uzatvorený dňa 24.11.2017
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 22
Číslo uznesenia: 753/2017
Dátum zasadnutia: 10.10.2017
Číslo úlohy: 730/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K návrhu na ukončenie členstva v záujmovom združení právnických osôb

Regionálne technologické centrum so sídlom v Trnave k 31.12.2017
­ pripraviť podklady k ukončeniu členstva Mesta Trnava v záujmovom združení právnických
osôb Regionálne technologické centrum  k 31.12.2017  v zmysle platných stanov združenia a
predložiť na podpis primátorovi mesta Trnava. 

Gestor: Sviteková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady k ukončeniu členstva pripravené a zaslané združeniu do 31.10.2017. 
Splnené: 31.10.2017
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 22
Číslo uznesenia: 754/2017
Dátum zasadnutia: 10.10.2017
Číslo úlohy: 731/2017 Označenie úlohy: 2
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Text úlohy: K návrhu na ukončenie členstva v záujmovom združení právnických osôb

Slovenský dom Centrope k 31.12.2017
­ pripraviť podklady k ukončeniu členstva Mesta Trnava v záujmovom združení právnických
osôb Slovenský dom Centrope k 31.12.2017  v zmysle platných stanov združenia a predložiť na
podpis primátorovi mesta Trnava. 

Gestor: Sviteková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady k ukončeniu členstva pripravené a zaslané združeniu do 31.10.2017. 
Splnené: 31.10.2017
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 22
Číslo uznesenia: 755/2017
Dátum zasadnutia: 10.10.2017
Číslo úlohy: 732/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K návrhu na ukončenie členstva v záujmovom združení právnických osôb

Energetický klaster­ Západné Slovensko k 31.12.2017
­ pripraviť podklady k ukončeniu členstva Mesta Trnava v záujmovom združení právnických
osôb Energetický klaster ­ Západné Slovensko  k 31.12.2017  v zmysle platných stanov združenia
a predložiť na podpis primátorovi mesta Trnava. 

Gestor: Sviteková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady k ukončeniu členstva pripravené a zaslané združeniu do 31.10.2017. 
Splnené: 31.10.2017
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 22
Číslo uznesenia: 756/2017
Dátum zasadnutia: 10.10.2017
Číslo úlohy: 733/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K návrhu na ukončenie členstva v záujmovom združení právnických osôb

Automobilový klaster Slovensko k 31.12.2017
­ pripraviť podklady k ukončeniu členstva Mesta Trnava v záujmovom združení právnických
osôb Automobilový klaster  Slovensko  k 31.12.2017  v zmysle platných stanov združenia a
predložiť na podpis primátorovi mesta Trnava. 

Gestor: Sviteková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
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Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady k ukončeniu členstva pripravené a zaslané združeniu do 31.10.2017. 
Splnené: 31.10.2017
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 22
Číslo uznesenia: 759/2017
Dátum zasadnutia: 10.10.2017
Číslo úlohy: 735/2017 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K zmene a doplneniu organizačného zabezpečenia 

Vianočných trhov 2017
a) zabezpečiť organizovanie VT 2017 v zmysle schválených zmien a doplnkov Organizačného
zabezpečenia a príslušných VZN

Gestor: Babinec Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Organizovanie VT 2017 prebehlo v zmysle schválených zmien a doplnkov OZ a príslušných VZN
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 763/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 764/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K návrhu na úpravu účelu využitia výťažku z predaja objektu 

na Ulici Kollárova č. 24 v Trnave   
­ zapracovať použitie rezervného fondu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia do rozpočtu mesta
na rok 2018.

Gestor: Huňavá Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.11.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: v zmysle uzn. č. 763/2017 zo dňa 14.11.2017  bola do rozpočtu mesta Trnava na rok 2018

zapracovaný výťažok z predaja objektu na ulici Kollárovej č. 24 v Trnave na projekty: projekt
Coburgova a projekt Čulenova v sumách v zmysle uznesenia

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 764/2017
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Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 765/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu nebytových priestorov v objekte 

SO 01A – Pavilón sofistikovanej výroby v TTIP – Trnava Industrial Park  spoločnosti 4Robotics
s.r.o.
­ uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis

Gestor: Vančová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva o nájme bola uzatvorená v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 765/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 766/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K rozšíreniu predmetu nájmu v TTIP – Trnava Industrial Park

pre nájomcu Andrej Fridrich – EUROPE FREY TEAM
­ uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis.

Gestor: Vančová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva o nájme bola uzatvorená v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 766/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 767/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu nebytových priestorov v objekte 

SO 01B – Výrobno­technologický pavilón 
v TTIP – Trnava Industrial Park  spoločnosti HORSONA, s.r.o.
­ uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis.

Gestor: Vančová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
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Text plnenia: Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov sme z dôvodu špecifických pripomienok budúceho

nájomcu zaslali na posúdenie na OPaM.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 767/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 768/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K návrhu na odpustenie poplatku za energie a služby spojené s výpožičkou nebytového priestoru

v TTIP­ Trnava Industrial Park
pre vypožičiavateľa spoločnosť Siemens, s.r.o.
­ refundovať schválenú sumu v zmysle bodu 1)  

Gestor: Vančová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Schválená suma bola refundovaná spoločnosti Siemens s.r.o. v termíne. 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 768/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 769/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K rozšíreniu predmetu nájmu v TTIP – Trnava Industrial Park

pre spoločnosť WOFIS, s.r.o.
­ uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis.

Gestor: Vančová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia:

Zmluva o nájme bola uzatvorená v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 769/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 770/2017 Označenie úlohy: 2a
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Text úlohy: K predaju pozemkov na Stromovej ulici v Trnave

(Ing. Viliam Horváth)
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Durdyová, Puterová
Termín plnenia: 01.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 15.12.2017

Podklady na vypracovanie kúpnej zmluvy boli zaslané na úsek právny dňa 30.11.2017. Durdyová
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 770/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 772/2017 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K predaju pozemku na Ulici Michalská v Trnave

(Branislav Banič)
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Hucovičová, Puterová
Termín plnenia: 30.11.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 12. 12. 2017

Podklady pre vypracovanie zmluvy boli odovzdané na úsek právny OPaM MsÚ v prílohe listu zo
4. 12. 2017.
Ing. Hucovičová

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 771/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 774/2017 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K prenájmu pozemkov pre umiestnenie elektrickej nabíjacej stanice 

a prenájom dvoch parkovacích miest na Ulici Rybníková a Hlboká 
(north tower, s.r.o)
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Durdyová, Puterová
Termín plnenia: 01.12.2017
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Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 15.12.2017

Podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve boli zaslané na úsek právny dňa
30.11.2017. Durdyová

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 773/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 777/2017 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu prepojovacej komunikácie, 

cyklistickej cestičky, VO a pozemkov pre stavbu 
„OS Trnava, Zátvor II., Veterná ulica“
(Arboria Land Development s.r.o.)
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Rumpelová, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 22.01.2018. Podklady pre vypracovanie zmluvy boli zaslané v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 774/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 781/2017 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov

v lokalite Zelenečskej ulice a na Ulici Kozácka v Trnave
(RNDr. Peter Kyš, Lýdia Kittlerová)
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Hucovičová, Puterová
Termín plnenia: 15.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 11. 1. 2018

Podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy boli odovzdané na úsek právny OPaM MsÚ v prílohe
listu z 15. 12. 2017.
Ing. Hucovičová

Splnené:
Stav úlohy: splnená
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 775/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 783/2017 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K umiestneniu optickej siete na pozemkoch mesta

v lokalite Ulice T. Tekela a Ulice J. Slottu v Trnave
(Slovak Telekom, a.s.)
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie dohody

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Hucovičová, Puterová
Termín plnenia: 15.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 11. 1. 2018

Podklady pre vypracovanie dohody boli odovzdané na úsek právny OPaM MsÚ v prílohe listu z
15. 12. 2017.
Ing. Hucovičová

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 777/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 785/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K úprave a rozšíreniu pôvodných vyrovnávacích schodov 

pred bytovým domom na Ulici Hlboká č. 12, 13, 14 v Trnave
­ zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva Bytovému družstvu so sídlom v Trnave, Ulica
Ludvíka van Beethovena 26, Trnava, správcovi bytového domu súpisné č. 5943 na Ulici Hlboká č.
12, 13, 14 v Trnave

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Hucovičová
Termín plnenia: 15.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 11. 1. 2018

Výpis uznesenia MZ č. 777/2017 bol zaslaný správcovi bytového domu v prílohe listu z 8. 12.
2017.
Ing. Hucovičová

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
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Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 778/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 786/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu s umiestnením káblových rozvodov NN 

na Ulici Rázusova a na Námestí SNP v Trnave
(Západoslovenská distribučná, a.s.)
­ doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva stavebníkovi

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Hucovičová
Termín plnenia: 15.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 11. 1. 2018

Výpis uznesenia MZ č. 778/2017 bol doručený žiadateľovi 13. 12. 2017.
Ing. Hucovičová

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 779/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 787/2017 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na uloženie horúcovodu

na Ul. Františkánska a Štefánikova
(Trnavská teplárenská, a. s.)
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Jágriková, Puterová
Termín plnenia: 15.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli doručené na úsek právny 4.12.2017.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 780/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 790/2017 Označenie úlohy: 2
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Text úlohy: K predĺženiu prenájmu nebytových priestorov – výmenníkových staníc

/STEFE Trnava, s. r. o., Trnava/
­ pripraviť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 4.4.2017 a predložiť
primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Klembarová, Puterová
Termín plnenia: 15.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Návrh dodatku bol doručený zmluvným partnerom pred schválením uznesenia č. 780/2017. Po

prijatí uznesenia bol zmluvný partner o tejto skutočnosti upovedomený so žiadosťou o
zapracovanie čísla uznesenia do návrhu dodatku a o doručenie podpísaných vyhotovení dodatkov
na Mesto Trnava. Zmluvný partner zatiaľ podpísané vyhotovenia dodatkov nedoručil, ich
doručenie očakávame v najbližšej dobe. Z uvedeného dôvodu navrhujeme predĺžiť termín
plnenia uznesenia do 30.4.2018; návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia predložený na
rokovanie MZ dňa 13.2.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 786/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 796/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K spolufinancovaniu projektu:

Informačný a orientačný systém v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trnava 
­ pripraviť a predložiť žiadosť o dotáciu so súhlasným stanoviskom Krajského pamiatkového
úradu SR podľa podmienok aktuálne vyhlásenej výzvy Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č.
79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“). 

Gestor: Repová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 25.11.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Uznesenie bolo splnené v plnom rozsahu v termíne 25.11.2017
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 790/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 798/2017 Označenie úlohy: 2
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Text úlohy: K zmene a doplneniu organizačného zabezpečenia Vianočných trhov 2017

a) Zabezpečiť organizovanie VT 2017 v zmysle schváleného upraveného Organizačného
zabezpečenia a príslušných VZN.

Gestor: Babinec Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 01.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zabezpečené organizovanie VT 2017 v zmysle úlohy
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 722/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 799/2017 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu miestnej komunikácie a pozemkov v rámci stavby IBV Za

traťou IV/B Trnava
(Imrich Gažo)
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve  

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 22.01.2018. Podklady pre vypracovanie zmluvy boli zaslané v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 776/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 803/2017 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K umiestneniu telekomunikačnej stavby na pozemkoch mesta 

v lokalite Prednádražie  (Slovak Telekom, a.s.)
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie dohody

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 15.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli doručené na úsek právny 6.12.2017.
Splnené:
Stav úlohy: splnená
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 22
Číslo uznesenia: 750/2017
Dátum zasadnutia: 10.10.2017
Číslo úlohy: 811/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prevodu vlastníctva bytov

­ uzatvoriť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
Gestor: Krajčovič_UL Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.11.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluvy boli v termíne pripravené.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 791/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 841/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K ponuke na realizovanie predkupného práva

(AQUA­RELAX, s.r.o.)   
­ oznámiť rozhodnutie mestského zastupiteľstva spoločnosti AQUA­RELAX, s.r.o.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Klembarová
Termín plnenia: 15.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Výpis uznesenia zaslaný dňa 9.1.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 792/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 842/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K ponuke na realizovanie predkupného práva

(AQUA­RELAX, s.r.o.)   
­ oznámiť rozhodnutie mestského zastupiteľstva spoločnosti AQUA­RELAX, s.r.o.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Klembarová
Termín plnenia: 15.01.2018
Pôvodný termín:
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Dôvod zmeny:
Text plnenia: Výpis uznesenia zaslaný dňa 9.1.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 793/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 843/2017 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 493,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN  č. 484 a
VZN č. 489 o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia a
zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
a)  vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 14.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: VZN 13.12.2017 zverejnené na webe aj vývesnej tabuli
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 795/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 847/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K schváleniu Urbanistickej štúdie  Komerčnopodnikateľská zóna Zelenečská – Mikovíniho ulica

v Trnave 
­ zabezpečiť uloženie Urbanistickej štúdie  Komerčnopodnikateľská zóna Zelenečská –
Mikovíniho ulica v Trnave na Okresnom úrade v Trnave, odbore výstavby a bytovej politiky,  na
stavebnom úrade a odbore územného rozvoja a koncepcií

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 11.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Urbanistická štúdia archivovaná po podpise uznesenia 9.1.2018 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
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Číslo uznesenia: 801/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 853/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov pre stavbu 

„ECO STATION, Administratívna budova, VNK, TS, NNK“
(SMF MARKO, s.r.o.)
­ doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva stavebníkovi

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Durdyová
Termín plnenia: 10.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 18.1.2018 

Výpis uznesenia MZ doručený stavebníkovi dňa 10.1.2017
Durdyová

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 803/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 855/2017 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K prenájmu pozemku pre umiestnenie nádoby na komunálny 

odpad na Ulici Trhová 
(Ing. Ľubomír Rubint ­ INIS)
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie nájomnej zmluvy 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Durdyová, Puterová
Termín plnenia: 10.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 18.1.2018

Podklady pre vypracovanie nájomnej zmluvy boli zaslané na úsek právny dňa 3.1.2018,
Durdyová

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 806/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 863/2017 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K zmene darcu parkovacích miest na Ulici Spartakovská v Trnave

a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie dodatku č. 1 k zmluve o uzatvorení budúcej
darovacej zmluvy centrálne č. 582/2009 z 13. 11. 2009

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
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Spolupracujú: Puterová, Hucovičová
Termín plnenia: 15.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 11. 1. 2018

Podklady pre prípravu dodatku č. 1 k zmluve o uzatvorení budúcej darovacej zmluvy centrálne
č. 582/2009 z 13. 11. 2009 boli odovzdané na úsek právny OPaM MsÚ v prílohe listu z 11. 1. 2018.
Ing. Hucovičová

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 808/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 865/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu časti Spádového detského ihriska  na Limbovej ulici  v Trnave

(BESST  s.r.o., Trnava)
­ predložiť primátorovi mesta na podpis nájomnú zmluvu

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Klembarová, Puterová, Macková
Termín plnenia: 15.01.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Návrh zmluvy pripravený v termíne a predložený zmluvnému partnerovi. Zmluvný partner

oznámil pripomienky k predloženému návrhu zmluvy,  jedna z pripomienok nie je zo strany
mesta bez ďalšieho akceptovateľná. O vyjadrení mesta bol zmluvný partner informovaný. Ďalšiu
informáciu zo strany zmluvného partnera nemáme k dispozícii. Z uvedeného dôvodu navrhujeme
predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30.4.2018; návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia
predložený na rokovanie MZ dňa 13.2.2018.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 811/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 869/2017 Označenie úlohy: 2a,b
Text úlohy: K návrhu na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava

 /Markusíková/
a) pripraviť súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom bytu a predložiť ho primátorovi
mesta na podpis.
b)zaslať uznesenie správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., Ulica Františkánska 71/16,
Trnava.

Gestor: Huňavá Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
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Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: a) súhlas bol vystavený dňa 15.12.2017 a odoslaný primátorovi mesta na podpis

b) uznesenie MZ bolo zaslané na STEFE Trnava dňa 04.01.2018 po doručení na odbor sociálny
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 812/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 870/2017 Označenie úlohy: 2a,b
Text úlohy: K návrhu na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava

/Vadovičová/
a) pripraviť súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom bytu a predložiť ho primátorovi
mesta na podpis.
b)zaslať uznesenie správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., Ulica Františkánska 71/16,
Trnava.

Gestor: Huňavá Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: a) súhlas bol vystavený 15.12.2017 a predložený primátorovi mesta na podpis

b) uznesenie MZ bolo zaslané na STEFE Trnava dňa 04.01.2018 po doručení na odbor sociálny
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 819/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 873/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K výpovedi nájomnej zmluvy na prenájom 

Mestského zimného štadióna Trnava a kúpaliska Kamenný mlyn
­ doručiť nájomcovi výpoveď vypracovanú v zmysle  bodu 1/   schvaľovacej časti uznesenia 

Gestor: Turčan Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2017
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Výpoveď bola nájomcovi doručená 27.12.2017.
Splnené:
Stav úlohy: splnená


