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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 26.9.2018 do 23.10.2018.
Dôvodová správa
V § 18f  ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór predkladá správu o výsledku kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na obdobie od 1.7.2018 do 31.12.2018 bol schválený uznesením č. 948/2018 na 27. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava konanom dňa 26.6.2018.
Pri vyhotovení tejto správy vzhľadom na množstvo ako aj rozsah a zložitosť jednotlivých prípadov sú uvedené iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje, ktoré charakterizujú kontrolný postup a výsledok kontroly. 
Správa je písaná tak, aby bol dodržaný zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšie zákonné normy podľa ustanovení § 27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.

Podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite je kontrola skončená dňom zaslania, resp. osobného doručenia správy z kontroly. Ak kontrola zistila nedostatky, je najskôr vypracovaný návrh správy z kontroly. V prípade, že povinná osoba (kontrolovaný subjekt) nepodá námietky k zisteným nedostatkom, k navrhnutým opatreniam, resp. k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy z kontroly, následne je vyhotovená správa z kontroly. Správa z kontroly je vyhotovená aj v prípade, keď neboli zistené nedostatky.
Jednotlivé správy z kontrol sú v komplexnej forme založené a archivované na Útvare hlavného kontrolóra mesta Trnava.
Informatívna správa o výsledkoch kontrol uskutočnených a rozpracovaných od 26.9.2018 do 23.10.2018.
Kontrola č. 32/2018
Kontrola čerpania kapitálových výdavkov vybraných investičných akcií ukončených v I. polroku 2018. Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave – odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava.
Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v dňoch od 19.9.2018 do 11.10.2018 podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu:

1. Prepojovací chodník a cyklochodník - úsek Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu, 

2. ZŠ s MŠ Atómová 1, Trnava – elokované pracovisko MŠ Okružná 27 – zateplenie strešného plášťa, 

3. ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava – rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

U vybraných investičných akcií bolo skontrolované čerpanie kapitálových výdavkov z Rozpočtu mesta Trnavy a Záverečného účtu mesta Trnavy, porovnanie zmluvne dohodnutých podmienok so skutočnosťou, fakturácia a podkladové materiály, porovnanie finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta so skutočnosťou,  zverejňovanie zmlúv a faktúr
a boli zistené nasledovné skutočnosti: 

1. Prepojovací chodník a cyklochodník - úsek Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu – v čiastke 50 269,11 eur, z ktorého boli uhradené z kapitálových výdavkov Rozpočtu mesta Trnavy v rokoch 2015 až 2018 práce:
1.1 
Projektová dokumentácia - v čiastke 2 300,00 eur
Na vypracovanie projektovej dokumentácie prepojovacieho chodníka a cyklochodníka úsek Park J. Kráľa bola uzatvorená medzi objednávateľom Mestom Trnava a zhotoviteľom projektovej dokumentácie firmou ARGUS-DS, s.r.o. Zmluva o dielo č. 158/2015 dňa 6.3.2015 (ďalej ZoD). ZoD bola zverejnená 14.3.2015. Uzatvorená ZoD obsahovala 13 článkov zmluvných okruhov a uvádzala celkovú cenu diela 2 300,00 eur, zhotoviteľ nebol platcom DPH.
- 
V Rozpočte mesta Trnavy na rok 2015 schválenom uznesením MZ č. 877 dňa 11.11.2014 vo výdavkovej položke rozpočtu 1.1.2.1 Kapitálové výdavky – Projektová dokumentácia - Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park Janka Kráľa – cesta k železničnému depu bola čiastka 3 000,00 eur. Faktúra č. 201508 bola vystavená dňa 17.5.2015 v čiastke 945,00 eur, v tom geodetické zameranie územia 450,00 eur a dokumentácia pre územné rozhodnutie 495,00 eur, uhradená bola 28.5.2015 a zverejnená 11.6.2015. 

V Záverečnom účte mesta Trnavy za rok 2015 schválenom uznesením MZ č.361 dňa 12.4.2016 bola uvedená položka schválená v čiastke 945,00 eur. 
· V Rozpočte mesta Trnavy na rok 2016 schválenom uznesením MZ č. 286 dňa 15.12.2015 vo výdavkovej položke rozpočtu bola schválená čiastka 2 300,00 eur. Faktúry boli vystavené, uhradené a zverejnené nasledovne: Faktúra č. 201663 zo 16.11.2016 v čiastke 55,00 eur za dokumentáciu pre územné rozhodnutie bola uhradená 29.11.2016 a zverejnená 15.12.2016. Faktúra č. 201674 z 28.12.2016 v čiastke 735,00 eur za dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby bola uhradená 30.12.2016 a zverejnená 12.1.2017. 

V Záverečnom účte mesta Trnavy za rok 2016 schválenom uznesením MZ č. 619 dňa 2.5.2017 bola uvedená položka schválená v čiastke 790,00 eur. 
· V Rozpočte mesta Trnavy na rok 2017 schválenom uznesením MZ č. 521 dňa 13.12.2016 vo výdavkovej položke rozpočtu 1.1.2.1 Kapitálové výdavky – Projektová dokumentácia – Chodníky a cyklochodníky – Ostatné stavby – doplatenie projektovej dokumentácie bola schválená na viac projektov sumárna čiastka 5 000,00 eur. Faktúra č. 201779 z 15.12.2017 v čiastke 315,00 eur za dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby bola uhradená 20.12.2017 a zverejnená 23.12.2017. 

V Záverečnom účte mesta Trnavy za rok 2017 schválenom uznesením MZ č. 862 dňa 24.4.2018 bola uvedená položka na štyri projekty sumárna schválená v čiastke 4 171,00 eur s opisom pre kontrolovanú akciu Chodník a cyklochodník úsek Park J.Kráľa – cesta k železničnému depu „finančné prostriedky boli použité na doplatenie projektovej dokumentácie.“ Po overení na odbore ekonomickom bolo zistené, že pre kontrolovanú investičnú akciu išlo o čiastku 315,00 eur.
V Záverečnom účte mesta Trnavy za rok 2017 schválenom uznesením MZ č. 862 dňa 24.4.2018 bolo pri uvedenej položke schválené „presunutie finančných prostriedkov vo výške 54 050 eur prostredníctvom záverečného účtu do rozpočtu na rok 2018 na zhotovenie diela.“ Z tejto položky bola uhradená 30.7.2018 faktúra č. 201825 z 23.7.2018 v čiastke 250,00 eur za výkon odborného autorského dozoru, ktorá bola zverejnená 31.7.2018.

1.2 
Stavebné práce - v čiastke 47 969,11 eur
Na dodávku stavby „Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa  - cesta k železničnému depu“ bola uzatvorená medzi objednávateľom Mestom Trnava a zhotoviteľom stavby firmou CS, s.r.o. ZoD č. 1338/2017 dňa 21.12.2017. ZoD bola zverejnená 2.1.2018. Uzatvorená ZoD obsahovala 16 článkov zmluvných okruhov a uvádzala celkovú cenu diela 53 788,54 eur s DPH, zhotoviteľ bol platcom DPH.

V Záverečnom účte mesta Trnavy za rok 2017 schválenom uznesením MZ č. 862 dňa 24.4.2018 bolo pri uvedenej položke uvedené a schválené „presunutie finančných prostriedkov vo výške 54 050 eur prostredníctvom záverečného účtu do rozpočtu na rok 2018 na zhotovenie diela“. Z tejto položky bola uhradená 8.6.2018 faktúra č. 10180287 z 28.5.2018 v čiastke 47 969,11 eura za stavebné práce na stavbe, ktorá bola zverejnená  8.6.2018. 
V Preberacom protokole z 17.5.2018 je uvedené, že “cena diela znížená o nezrealizované práce v rozsahu nezrealizovanej krajnice chodníka zo štrkodrvy a nerealizovanej ochrany NN vedenia ŽSR, nakoľko ich káble sa nachádzajú v komunikácii prístupovej cesty k trafostanici ŽSR v čiastke 5 819,43 eur na celkovú cenu diela 47 969,11 eur“. V závere Preberacieho protokolu bolo konštatované, že „zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú dokončenú verejnú prácu podľa zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka“.

Kontrolné zistenie č. 1: Pri zmene, znížení objemu dohodnutých prác a ceny diela podľa ZoD č. 1338/2018 z 53 788,54 eura o celkovú čiastku 5 819,43 eura na skutočnú cenu diela 47 969,11 eura nebol vyhotovený dodatok k zmluve podľa čl. XI. ods. 9.1. ZoD, podľa ktorého „Zmena zmluvy vo forme dodatku k tejto zmluve musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.“ Táto skutočnosť bola zapracovaná v Preberacom protokole avšak nie v dodatku ku zmluve.

2. 
ZŠ s MŠ Atómova 1 – elokované pracovisko MŠ Okružná 27 – zateplenie strešného plášťa – v čiastke 51 393,32 eur, z ktorého boli uhradené z kapitálových výdavkov Rozpočtu mesta Trnavy v rokoch 2017 a 2018 nasledovné práce:

2.1 
Projektová dokumentácia - v čiastke 2 307,00 eur
Na vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia a hydroizolácie materskej školy Okružná 27 v Trnave (aj materskej školy Murgašova 13, Botanická 12, Jiráskova 25) bola uzatvorená medzi objednávateľom STEFE Trnava, s.r.o. a zhotoviteľom projektovej dokumentácie Ing. T. P. ZoD č. 5813/2017 dňa 28.9.2017, ktorá bola zverejnená 28.9.2017. Uzatvorená ZoD obsahovala 10 článkov zmluvných okruhov a  uvádzala celkovú cenu diela 7 690,00 eur, zhotoviteľ nebol platcom DPH.

-
V Rozpočte mesta Trnavy na rok 2017 schválenom uznesením MZ č. 521 dňa 13.12.2016 vo výdavkovej položke rozpočtu bola pre MŠ Okružná 27 – rekonštrukcia strechy so zateplením – projektová dokumentácia schválená čiastka 3 000,00 eur. Za vypracovanie projektovej dokumentácie bola objednávateľovi vystavená faktúra č. 20170010 dňa 22.11.2017. Uvedená faktúra bola následne refakturovaná pod č. 5091700015 z 30.11.2017 odberateľovi Mestu Trnava (STEFE, s.r.o. je platcom DPH) v celkovej čiastke 9 228,00 eur s DPH (7.690,00 + 20%) za všetky 4 projekty materských škôl, v jednotnej cene 2 307,00 eur s DPH za 1 projekt a 1 materskú školu. Uvedená faktúra bola uhradená z rozpočtu mesta 12.12.2017 a zverejnená na stránke mesta 13.12.2017. V Záverečnom účte mesta Trnavy za rok 2017 schválenom uznesením MZ č. 862 dňa 24.4.2018 bola uvedená položka schválená v čiastke 2 307,00 eur.

2.2 
Stavebné práce v čiastke 49 086,32 eur.
Na základe verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác pri vybudovaní nového strešného plášťa s hydroizoláciou na objekte materskej školy Okružná 27 v Trnave bola uzatvorená medzi objednávateľom Mestom Trnava a zhotoviteľom Izomatech, s.r.o. ZoD s centrálnym číslom zmluvy 610/2018 dňa 2.7.2018. ZoD bola zverejnená 4.7.2018. Uzatvorená ZoD obsahovala 16 článkov zmluvných okruhov a uvádzala celkovú cenu diela 49 086,32 eur s DPH, zhotoviteľ bol platcom DPH.

- 
V 2.aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy za rok 2017 schválenom uznesením MZ č. 620 dňa 2.5.2017 mestské zastupiteľstvo okrem iného schválilo prijatie bankového úveru vo výške 1 500 000,00 eur na rekonštrukciu materských škôl a základných škôl. V 1. aktualizácii Rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018 schválenej uznesením MZ č. 863 dňa 24.4.2018 vo výdavkovej položke rozpočtu 9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl bola pre ZŠ s MŠ Atómova 1 – rekonštrukcia strechy so zateplením – objekt MŠ Okružná 27  schválená čiastka 45 000,00 eur. Dodávateľ až po odstránení drobných vád a nedorobkov vystavil dňa 22.8.2018 faktúru č. 20180822 za zrealizované dielo v čiastke 49 086,32 eura. Faktúra bola uhradená 4.9.2018 a zverejnená v ten istý deň. Faktúra bola hradená z dvoch zdrojov: 5 000,00 eur z úverových zdrojov banky poskytnutých v roku 2017 na rekonštrukciu materských škôl a základných škôl a 44 086,32 eura z vlastných zdrojov Mesta Trnava.

3.
 ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 – rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične, zdravotechniky a inžinierskych sietí v čiastke 140 390,67 eura, z ktorého boli uhradené z kapitálových výdavkov Rozpočtu mesta Trnavy v rokoch 2016 až 2018 nasledovné práce:
3.1 Projektová dokumentácia v čiastke 4 500,00 eur 

Na vypracovanie projektovej dokumentácie pre „ZŠ s MŠ A. Kubinu, Trnava – rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične, zdravotechniky a inžinierskych sietí“ bola podpísaná 30.8.2016 ZoD č. 805/2016 medzi objednávateľom Mestom Trnava a zhotoviteľom TA PROJEKT s.r.o., ktorá bola zverejnená 8.9.2016. Predmetom ZoD bolo zmonitorovanie a zameranie skutkového stavu dotknutých priestorov, spracovanie projektovej dokumentácie – realizačný projekt a výkon odborného autorského dozoru. ZoD obsahovala 13 článkov zmluvných okruhov a uvádzala cenu za realizačný projekt v čiastke 4 350,00 eur a za výkon odborného autorského dozoru v čiastke 150,00 eur, spolu 4 500,00 eur za dielo, zhotoviteľ nebol platcom DPH.

V roku 2016 boli Rozhodnutím o prijatí rozpočtových opatrení zo 17.6.2016 presunuté finančné prostriedky v čiastke 5 000,00 eur z položky 9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení – výmena sociálnych zariadení na ZŠ a MŠ na položku 9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl – “ZŠ s MŠ A.Kubinu - rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotechniky a inžinierských sietí” na vypracovanie projektovej dokumentácie k uvedenému projektu, čo bolo predložené na rokovaní mestského zastupiteľstva v 4. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy. Uvedená aktualizácia bola schválená uznesením MZ č. 478/2016 dňa 11.10.2016. Faktúra č. 09/2016 z 1.12.2016 v čiastke 3 480,00 eur bola uhradená 13.12.2016 a zverejnená 11.1.2017. 

V súlade s uznesením MZ č. 619/2017 z 2.5.2017 k Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2016 boli v roku 2016 použité finančné prostriedky v čiastke 3 480,00 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie a bolo schválené ”navrhované presunutie finančných prostriedkov vo výške 1 520 eur prostredníctvom záverečného účtu do rozpočtu na rok 2017 na doplatenie 20 % zo zmluvnej ceny za spracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad počas realizácie stavby.” Faktúra č. 03/2017 z 21.3.2017 v čiastke 870,00 eur bola uhradená 4.5.2017 po schválení Záverečného účtu mesta Trnavy za rok 2016 uznesením MZ č. 619/2017 dňa 2.5.2017 a zverejnená 5.5.2017. Finančné prostriedky v čiastke 870,00 eur boli použité na doplatenie projektovej dokumentácie k projektu “ZŠ s MŠ A. Kubinu – rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotechniky a inžinierských sietí”, čo bolo schválené uznesením MZ č. 862/2018 z 24.4.2018 k Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2017. 

-
V Rozpočte mesta Trnavy na rok 2018 schváleného uznesením MZ č. 796/2017 z 12.12.2017 boli vyčlenené finančné prostriedky v čiastke 212 619,00 eur (vlastné zdroje  189 619,00 eur a grantové zdroje 23 000,00 eur) na realizáciu projektu “ZŠ s MŠ A. Kubinu – rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotechniky a inžinierských sietí”. Z tejto položky bola uhradená 14.9.2018 faktúra č. 05/2018 z 3.9.2018 v čiastke 150,00 eur za výkon odborného autorského dozoru, ktorá  bola zverejnená 6.9.2018. 

3.2  
Stavebné práce v čiastke 135 890,68 eur

Na základe výsledku verejného obstarávania bol vybraný zhotoviteľ na realizáciu stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične, zdravotechniky a inžinierskych sietí ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 v Trnave“ - spoločnosť  OB-BELSTAV, s.r.o. S vybraným zhotoviteľom bola uzatvorená ZoD č. 235/2018 dňa 11.4.2018 v hodnote diela 139 779,92 eura, ktorá bola zverejnená 12.4.2018. ZoD obsahovala 16 článkov zmluvných okruhov. V súlade s čl. IX. Zmeny zmluvy ZoD bol vypracovaný Dodatok č. 1 k ZoD pod číslom 643/2018 zo 9.7.2018. Týmto dodatkom sa menil čl. IV. Cena diela s uvedením zdôvodnenia prác naviac a odpočítaných položiek - cena diela bola upravená na cenu 135 890,68 eura s DPH, zhotoviteľ bol platcom DPH. 

Mesto Trnava získalo v roku 2016 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR finančné prostriedky v hodnote 23 000,00 eur na realizáciu projektu určeného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby a rekonštrukcie telocvične pre ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 na rekonštrukciu sociálnych zariadení telocvične, zdravotechniku a inžinierske siete. 

-
V Rozpočte mesta Trnavy na rok 2018 v programe 9. Školstvo, podprogram 9.3 Projekty – Kapitálové výdavky schváleného uznesením MZ č. 796/2017 z 12.12.2017 boli vyčlenené finančné prostriedky v čiastke 212 619,00 eur na realizáciu projektu “ZŠ s MŠ A. Kubinu – rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotechniky a inžinierských sietí” v členení vlastné zdroje  189 619,00 eur a grantové zdroje 23 000,00 eur. Skutočné vystavenie  faktúr bolo nasledovné: Faktúra č. FO0122018 z 25.5.2018 v čiastke 57 965,90 eura bola uhradená 6.6.2018 a zverejnená 1.6.2018 (úhrada z 2 zdrojov finančných prostriedkov: 23 000,00 eur z projektu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a 34 965,90 eura z vlastných zdrojov Mesta Trnava). Faktúra č. FO0162018 z 9.7.2018 v čiastke 75 527,64 eura bola uhradená 20.7.2018 a zverejnená na stránke mesta 18.7.2018. Faktúra č. FO0172018 z 9.7.2018 v čiastke 2 397,13 eura bola uhradená 20.7.2018 a zverejnená 18.7.2018.

Ukončené investičné stavby Prepojovací chodník a cyklochodník - úsek Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu, ZŠ s MŠ Atómová 1, Trnava – elokované pracovisko MŠ Okružná 27 – zateplenie strešného plášťa a ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava – rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične, zdravotechniky a inžinierskych sietí“ boli na základe podkladov poskytnutých z odboru investičnej výstavby zaradené do majetku mesta – boli vyradené z nedokončených investícií (042) a zaradené priamo do účtovnej evidencie mesta (021) stavby.

Návrh správy z kontroly bol predložený povinnej osobe 15.10.2018. Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom ani k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy z kontroly, ale v lehote dňa 18.10.2018 podala námietku k navrhovanému opatreniu na nápravu zisteného nedostatku uvedenému v návrhu správy z kontroly, ktorú oprávnená osoba akceptovala.
Povinnej osobe bolo uložené opatrenie na nápravu zisteného nedostatku a na odstránenie príčin jeho vzniku: 

1. Pri všetkých zmenách ceny diela (aj nadol) dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zmluvy ako aj zákonné postupy.
Kontrola bola ukončená dňom odovzdania správy z kontroly č. 32/2018 povinnej osobe dňa 19.10.2018 v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinná osoba predloží písomný zoznam  splnených opatrení prijatých na nápravu zisteného nedostatku a na odstránenie príčin jeho vzniku v termíne do 9.11.2018.
Kontrola č. 33/2018

Kontrola výberu miestnych daní podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, za rok 2017. Povinnou osobou bol Mestský úrad Trnava - odbor ekonomický (ďalej OE). Priamy výkon kontroly bol uskutočnený v dňoch od 17.9.2018 do 28.9.2018 pričom kontrolná skupina postupovala podľa nasledovného kontrolného postupu:
1.
Postup pri výkone správy miestnej dane podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.,

2.
Posúdenie spisovej agendy podľa príslušného Všeobecne záväzného nariadenia č. 409 o miestnych daniach v znení VZN 437 - kompletnosť a správnosť daňového priznania, platobné výmery, evidencia a sledovanie termínov splatnosti na úhradu miestnej dane.
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje v § 2 druhy miestnych daní, ktoré môže ukladať obec. Predmetom tejto kontroly boli miestne dane spravované na Úseku správy daní a poplatkov, OE MsÚ, konkrétne tieto druhy miestnych daní:
· Daň za psa

· Daň za ubytovanie

· Daň za nevýherné hracie prístroje

· Daň za jadrové zariadenie
Z miestnych daní nebola kontrolovaná daň z nehnuteľnosti, ktorá bola predmetom samostatnej kontroly v r. 2017 na OE MsÚ a daň za užívanie verejného priestranstva, ktorá spadá pod Odbor dopravy a komunálnych služieb MsÚ, teda iný odbor aký sa kontroloval touto kontrolou.
Obsah kontroly bol zameraný na dodržiavanie VZN č. 409 v znení VZN č. 437 o miestnych daniach, konkrétne, či bol správne stanovený základ dane, sadzba dane, identifikácia daňovníka, oslobodenie od dane, vznik a zánik daňovej povinnosti a ďalšie náležitosti uvedeného VZN.

V Záverečnom účte 2017, časť príjmy, I. Miestne dane a poplatky, Bežné príjmy, 1. Miestne dane bol uvedený skutočný príjem podľa oblastí nasledovný: 
· Daň za psa v čiastke 52 632,00 eur
· Daň za ubytovanie  132 321,00 eur

· Daň za nevýherné hracie prístroje 909,00 eur
· Daň za jadrové zariadenie 92 999,31 eura
spolu za uvedené oblasti spolu predstavuje sumu 278.861,31 eur. 

Počet daňovníkov za jednotlivé oblasti bol nasledovný: 

· Daň za psa - 4 097 daňovníkov

· Daň za ubytovanie – 42 daňovníkov

· Daň za nevýherné hracie prístroje - 3 daňovníci

· Daň za jadrové zariadenie – 1 daňovník
Náhodným výberom bolo skontrolovaných bolo 25 daňovníkov (10 spisov daň za psa, 10 spisov daň za ubytovanie, 4 spisy daň za nevýherné hracie prístroje a 1 spis daň za jadrové zariadenie). Pri kontrole bola posúdená kompletnosť a správnosť daňového priznania, platobné výmery, evidencia a  sledovanie termínov splatnosti na úhradu miestnej dane. Pri kontrole výberu miestnych daní za rok 2017 neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrola bola ukončená dňom odovzdania správy z kontroly č. 33/2018 vedúcej OE, dňa 1.10.2018 v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrola č. 34/2018

Kontrola plnenia vybraných zmlúv uzatvorených Mestom Trnava. Povinnou osobou je Mestský úrad Trnava – odbor dopravy a komunálnych služieb, odbor sociálny a odbor stavebný a životného prostredia.
V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 

Kontrola č. 35/2018

Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami mesta, so zameraním na prenájmy, podnájmy a výpožičky nebytových priestorov v správe STEFE Trnava, s.r.o. Povinnou osobou je STEFE Trnava, s.r.o.
V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti.
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