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Dôvodová správa

V priebehu roka 2018 Útvar projektového manažmentu Mestského úradu v Trnave (ďalej len „ÚPM“) participoval na príprave, implementácii alebo následnom monitoringu 38 projektov. Predkladaná správa informuje o jednotlivých projektoch podľa štádia ich realizácie. ÚPM celoročne zverejňuje prehľad realizovaných projektov v súčasnom programovom období 2014 – 2020 na webovom sídle mesta, odkaz http://www.trnava.sk/sk/clanok/projekty-mesta. Aktuálny prehľad spracovaný k 31.12.2018 je prílohou tejto správy. Náročnosť administrácie projektu je rozmanitá, závisí predovšetkým od štádia projektového cyklu, v ktorom sa konkrétny projekt nachádza a od systému využívaného podporného programu.
K 31.12.2018 ÚPM personálne tvorili vedúca útvaru (vznik funkcie počnúc dňom 16. júl 2018) a 6 referentiek. Jedna z referentiek poskytuje súčasne administratívnu podporu útvaru a podporu útvaru v oblasti ekonomickej agendy.
Definícia niektorých uvádzaných pojmov:

Riadiaci orgán – zvyčajne orgán štátnej správy zodpovedný za konkrétny operačný program/dotačnú schému, ktorý je spravidla aj poskytovateľom finančnej pomoci; kontroluje, hodnotí a schvaľuje žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci a kontroluje implementáciu schválených projektov, (napr. ministerstvo, Úrad vlády SR a i.)

Nenávratný finančný príspevok – suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi (t. j. mestu) na realizáciu aktivít projektu z verejných zdrojov s podporou EÚ podľa podmienok konkrétnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej s poskytovateľom finančnej pomoci (ďalej len „NFP“)

Dotácia - finančný príspevok napr. verejnej právnej inštitúcie, nadačného fondu a i. predstavujúci pre mesto finančnú pomoc, výhodu.
Pripravovaný projekt – projekt, ktorý sa v sledovanom období nachádzal v štádiu projektovej prípravy (t. j. vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre realizáciu stavby, projektového zámeru alebo žiadosti o NFP/dotáciu), pre ktorý sa mesto plánuje uchádzať o podporu z externých finančných zdrojov a ÚPM participuje v týchto procesoch.
Podaný projekt – projekty, pre ktoré mesto v sledovanom období podalo žiadosť o finančnú podporu. 
Projekt v štádiu prípravy zmluvného vzťahu – projekt schválený riadiacim orgánom, avšak v sledovanom období je v štádiu prípravy zmluvy o poskytnutí NFP alebo dotácie.

Nový projekt – projekt schválený riadiacim orgánom, k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP alebo dotácie došlo v sledovanom období.

Ostatné implementované projekty – projekty, ktoré sú v sledovanom období implementované, k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP alebo dotácie došlo už v predchádzajúcom roku.
Ukončený projekt – projekt, ktorého aktivity boli fyzicky ukončené a projekt je aj finančne ukončený.

Projekty v štádiu následného monitorovania – obdobie následného monitorovania je obdobie trvalej udržateľnosti projektu, počas ktorého je mesto povinné naďalej monitorovať a na kontrolu predkladať plnenie merateľných ukazovateľov projektu aj po skončení fyzickej realizácie aktivít projektu a po jeho finančnom ukončení. Obdobie trvalej udržateľnosti projektu je relevantné predovšetkým pre projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v kombinácii so zdrojmi zo štátneho rozpočtu.
Nerealizovaný projekt - projekt schválený riadiacim orgánom, avšak mesto po prehodnotení projektu alebo podmienok návrhu zmluvy o poskytnutí NFP alebo dotácie nepristúpilo k podpisu zmluvy.
Nepodporený projekt – žiadosť o poskytnutie NFP alebo dotáciu bola zamietnutá.

Prehľad projektov za obdobie kalendárneho roka 2018 
	Projekty podľa štádia realizácie
	Počet

	Projekty v štádiu prípravy zmluvného vzťahu
	2

	Nové projekty
	9

	Ostatné implementované projekty
	8

	Ukončené projekty
	2

	Podané projekty
	13

	Projekty v štádiu následného monitorovania
	8


	Nerealizované projekty
	2

	Nepodporené projekty
	7

	Pripravované projekty
	3


Projekty v štádiu prípravy zmluvného vzťahu 

V decembri 2018 boli mestu schválené dve žiadosti o finančnú podporu, pre ktoré mesto ku dňu spracovania predkladanej správy v spolupráci s poskytovateľom pomoci pripravuje zmluvu o finančnej podpore. Uzavretie zmlúv sa očakáva v prvom kvartáli roka 2019. Jedná sa o projekty:

1. Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č. 1, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program;
2. Wifi4EU, projekt podporený zo zdrojov EÚ, Európska komisia.

Nové projekty
V priebehu kalendárneho roka 2018 mesto v zastúpení primátorom mesta uzatvorilo celkovo 9 nových zmlúv o poskytnutí NFP resp. dotácie. Jedná sa o projekty:

1. Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v meste Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – pripravuje sa proces verejného obstarávania na hlavnú aktivitu projektu;

2. Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – pripravuje sa proces verejného obstarávania na hlavnú aktivitu projektu;

3. Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha proces verejného obstarávania na hlavnú aktivitu projektu;

4. Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č. 2, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – pripravuje sa proces verejného obstarávania na hlavnú aktivitu projektu;

5. Zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunít – INTENSIFY, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Interreg EUROPE – projekt v implementácii;

6. Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – pripravuje sa proces verejného obstarávania na hlavnú aktivitu projektu;
7. Komplexná obnova časti mestského opevnenia v Trnave, Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova vonkajšieho líca MO (zámer obnovy doteraz neobnovených častí) až do roku 2019, projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR, dotácia Ministerstva kultúry SR; program Obnovme si svoj dom - Podprogram 1.6 – projekt bol v sledovanom období zároveň aj zrealizovaný, finančné ukončenie očakávame v prvom kvartáli roka 2019; 
8. Optimalizácia a rozšírenie kamerového systému v Trnave - návrh riešenia kamerového systému, zvyšovanie prevencie kriminality, bezpečnosti občanov, ochrana majetku, života a zdravia, projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR, dotácia Ministerstva vnútra SR; výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality – projekt fyzicky realizuje Mestská polícia, ÚPM v roku 2019 spracuje zúčtovanie projektu;
9. Detské ihrisko Žihadielko - Hospodárska 81, so spoločnosťou LIDL Slovenská republika, v.o.s. uzatvorilo mesto Rámcovú zmluvu o obstaraní diela - týka sa zabezpečenia vybudovania, odovzdania a používania detského ihriska Žihadielko - projekt bol v sledovanom období zároveň zrealizovaný a finančne ukončený.

Celková výška podpory mesta v zmysle zmlúv s poskytovateľmi finančnej pomoci, uzatvorených v roku 2018, predstavuje sumu 1 933 838,95 eur.

Ostatné implementované projekty
V sledovanom období prebiehala implementácia 8 projektov z predošlého obdobia, t. j. k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP alebo dotácie došlo už v niektorom z predchádzajúcich rokov (relevantné sú roky 2016, 2017). Jedná sa o projekty:

1. Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha proces verejného obstarávania pre hlavnú aktivitu projektu;

2. Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha proces verejného obstarávania pre hlavnú aktivitu projektu;

3. Implementácia udržateľného využitia územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT), projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Interreg Stredná Európa – projekt v implementácii, fyzické ukončenie aktivít projektu je naplánované na rok 2019;

4. Partnerské mestá a regióny – PROSPECT, program EÚ pre financovanie výskumu a inovácií Horizont 2020; 

5. Národná terénna sociálna práca v obciach I., projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – projekt v implementácii, fyzické ukončenie aktivít projektu bude ukončené v roku 2019;
6. Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program – prebieha proces verejného obstarávania pre hlavnú aktivitu projektu;

7. Social(i)Makers – Akcelerátor ekosystému pre sociálne inovácie, projekt v rámci operačného programu Interreg Stredná Európa, zameraný na rozvoj vzdelávacích aktivít, za Slovensko je partnerom projektu Nadácia PONTIS. Mesto Trnava participuje na projekte ako pridružený partner, v rámci odboru sociálneho MsÚ sa zamestnanci zúčastňujú na niektorých vzdelávacích aktivitách projektu; projekt pre mesto bez finančných tokov;
8. Výstavba a rekonštrukcia telocviční vrátane rozšírenia a skvalitnenia ich vybavenia v meste Trnava, projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; dotácia z výzvy na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 - projekt bol zrealizovaný a finančne ukončený.

Ukončené projekty

V sledovanom roku boli fyzicky aj finančne ukončené celkom 2 projekty. Jedná sa o projekty:

1. Detské ihrisko Žihadielko - Hospodárska 81, bližšie k projektu pozri v časti „Nové projekty“,
2. Výstavba a rekonštrukcia telocviční vrátane rozšírenia a skvalitnenia ich vybavenia v meste Trnava, bližšie k projektu pozri v časti „Ostatné implementované projekty“.

Podané projekty

V sledovanom roku bolo podaných 13 projektových žiadostí, z ktorých pri 3 nateraz čakáme na rozhodnutie poskytovateľa finančnej pomoci vo veci schválenia resp. neschválenia projektu. Jedná sa o projekty:

1. Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby, v prípade schválenia bude projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Ľudské zdroje; 

2. Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A, v prípade schválenia bude  projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program;

3. Sprístupnenie juhovýchodnej nárožnej veže mestského opevnenia v Trnave; v prípade schválenia bude projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR, dotácia Ministerstva kultúry SR; program Obnovme si svoj dom - Podprogram 1.6. 
Projekt CEZHRANIČNÉ MOSTY - Sprístupnenie prírodných a kultúrnych krás, podaný v roku 2018 prostredníctvom programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, malo Mesto Trnava zámer spolufinancovať z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR. Tento projektový zámer obsahoval súbežnú realizáciu dvoch investičných akcií, a to stavbu lávky s pontónom na Hornom rybníku v Kamennom mlyne v Trnave a lávku pre cyklistov a peších v tej istej lokalite, ktorá by spojila Trnavu – Kamenný mlyn s obcou Biely Kostol. Mesto Trnava vzhľadom na súvisiace neukončené konania v zmysle stavebného zákona v lehote, ktorú stanovil poskytovateľ nenávratnej finančnej pomoci, predmetnú žiadosť o finančný príspevok stiahlo. O vzniknutej situácii v tejto súvislosti bolo MZ informované na zasadnutí v septembri 2018. 
Zvyšné projekty sú zahrnuté do niektorej z ďalších tematických častí tejto správy, napr. projekty v štádiu prípravy zmluvy, nepodporené projekty a i. 
Projekty v štádiu následného monitorovania 
Počas roka 2018 bolo mesto povinné naďalej monitorovať 8 projektov, pri ktorých je skončená fyzická realizácia aktivít projektu, projekty sú finančne ukončené a sú v štádiu trvalej udržateľnosti. Pre projekty tohto druhu mesto raz ročne predkladá následnú monitorovaciu správu. ÚPM monitoroval celkovo 6 z takýchto projektov. Následné monitorovanie 2 projektov zabezpečuje odbor priemyselného parku a inovačných procesov.
Za ÚPM sa jedná o projekty:

1. Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Operačný program Životné prostredie 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu končí v roku 2019;
2. Komplexná podpora cestovného ruchu, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Regionálny operačný program 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu končí v roku 2020;
3. Mestský priemyselný a technologický park, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu skončilo v roku 2018, záverečnú následnú monitorovaciu správu odoslal na schválenie odbor priemyselného parku a inovačných procesov;
4. Zariadenie na zhodnotenie odpadov – 2. etapa výstavby, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Životné prostredie 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu skončilo v roku 2018, ÚPM odoslal záverečnú následnú monitorovacia správu;

5. Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu skončí v roku 2020;

6. Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ M. Gorkého 21 v Trnave, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Regionálny operačný program 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu skončilo v roku 2018, ÚPM pripravuje záverečnú následnú monitorovaciu správu;

7. AUTOPLAST - Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre potreby automobilového priemyslu v oblasti  plastov, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu skončilo v roku 2018, odbor priemyselného parku a inovačných procesov pripravuje záverečnú následnú monitorovaciu správu;

8. Spoznajme naše mestá – Trnava a Břeclav (TABRE), projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, následné monitorovacie obdobie projektu skončí v roku 2019.
Nerealizované projekty

V sledovanom roku boli mestu doručené 2 rozhodnutia poskytovateľa finančnej pomoci o schválení žiadosti o NFP alebo dotácie, avšak mesto sa po prehodnotení aktuálneho stavu v oblasti danej problematiky a podmienok návrhu zmluvy rozhodlo neuzatvoriť zmluvný vzťah s poskytovateľom finančnej pomoci, t. j. vzdať sa finančnej pomoci. Jedná sa o projekty:

1. Vytvorenie MŠ s inkluzívnym vzdelávaním zdravotne znevýhodnených detí, projekt podporený zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program - Mesto aj vzhľadom na skutočnosť, že medzičasom v rámci iných investičných akcií rozšírilo kapacity materských škôl, opätovne prehodnotilo požadované kapacity, rovnako tak posúdilo nevyhnutné neoprávnené výdavky pre predmetný projekt. Na základe týchto podkladov primátor mesta rozhodol o vrátení návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP a neprijatí finančnej pomoci;
2. Jednotný informačný a orientačný systém v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trnava, projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR, dotácia Ministerstva kultúry SR; program Obnovme si svoj dom - Podprogram 1.6 – Poskytovateľ finančnej pomoci neakceptoval predložený rozpočet projektu, veľkú časť výdavkov pre projekt kategorizoval ako neoprávnený výdavok. Mesto nadväzujúc na toto stanovisko poskytovateľa posúdilo návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie, primátor mesta rozhodol o vrátení návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci.
Nepodporené projekty

V sledovanom roku bolo mestu doručených 8 rozhodnutí poskytovateľa finančnej pomoci o neschválení žiadosti o NFP alebo dotácie. Jedná sa o projekty:

1. MŠ Spartakovská 6 v Trnave - zníženie energetickej náročnosti budovy, podpora zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, operačný program Kvalita životného prostredia - projekt bol zamietnutý poskytovateľom nenávratného finančného príspevku v procese administratívnej kontroly, o nepodporenom projekte bolo MZ informované na zasadnutí v septembri 2018;
2. Výmena trávnika ZŠ a MŠ A. Kubinu, podpora zo zdrojov štátneho rozpočtu SR, dotačný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - zastavenie konania poskytovateľom dotácie v procese hodnotenia a schvaľovania žiadosti o dotáciu;

3. Športová výbava - ZŠ Spartakovská, podpora zo zdrojov štátneho rozpočtu SR, dotačný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - zastavenie konania poskytovateľom dotácie v procese hodnotenia a schvaľovania žiadosti o dotáciu;

4. Rekonštrukcia telocvične v ZŠ a MŠ A. Kubinu - výmena športového povrchu podlahy vo veľkej a malej telocvični, podpora zo zdrojov štátneho rozpočtu SR, dotačný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - zamietnutie žiadosti poskytovateľom dotácie v procese hodnotenia a schvaľovania žiadosti;
5. Modernizácia a oprava budovy Mestského úradu v Trnave - zasadacia miestnosť č. 215 - podpora zo zdrojov štátneho rozpočtu SR, dotačný program Ministerstva financií SR – zamietnutie žiadosti poskytovateľom dotácie v procese hodnotenia a schvaľovania žiadosti;
6. Nákup elektromobilu za účelom podpory elektromobility v meste Trnava – podpora zo zdrojov Environmentálneho fondu - zamietnutie žiadosti poskytovateľom dotácie v procese hodnotenia a schvaľovania žiadosti;
7. Wifi4U – podpora zo zdrojov EÚ, Európska Komisia – projektová žiadosť nebola posudzovaná pre technické zlyhanie systému zo strany poskytovateľa finančnej pomoci.
Pripravované projekty

V sledovanom roku ÚPM participoval na tvorbe viacerých projektových zámerov alebo žiadostí o finančnú podporu, a to hlavne analytickým a metodickým usmerňovaním projektového tímu v súvislosti so zverejnenou alebo plánovanou výzvou na predkladanie žiadostí o finančnú podporu. Za hodné zreteľa uvádzame projekty:

1. Útulok pre rodiny s deťmi na ulici K. Čulena, Trnava, zámer uchádzať sa o podporu zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program, dotknuté odbory mestského úradu intenzívne pracujú na príprave projektovej dokumentácie;

2. Vybudovanie cyklotrasy Spartakovská ulica v Trnave, zámer uchádzať sa o podporu zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, Integrovaný regionálny operačný program, pripravuje sa rozpočet projektu zohľadňujúci podmienky výzvy na podávanie žiadostí o finančnú podporu, žiadosť o stavebné povolenie je podaná;

3. Revitalizácia dolného povodia a biokoridoru Parná, revitalizácia vodného toku a okolia - vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj, ÚPM preveroval vhodnosť vyhlásených výziev v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a Operačného programu Kvalita životného prostredia, avšak preverované výzvy nebolo možné aplikovať (buď z hľadiska oprávnenosti aktivít alebo z hľadiska výšky maximálne poskytnutej podpory). ÚPM bude naďalej monitorovať publikované výzvy. Aktuálne dotknuté odbory mestského úradu pracujú na príprave príslušnej projektovej dokumentácie, na ktorú nadviaže spracovanie povolení v zmysle stavebného zákona. Následne bude možné podať žiadosť o finančnú podporu pre projektový zámer.
	Prehľad projektov Mesta Trnava (2014 - 2020)            
	Žiadosť o finančnú podporu
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	Skutočná realizácia projektu

	Č.
	Oblasť - 
Program
	Názov projektu
	Zodpovedná osoba / 
projektový manažér
	Začiatok
	Koniec
	Popis projektu
	Program / fond
	Riadiaci orgán, poskytovateľ pomoci
	Partneri projektu
	Kód projektu / 
Centrálne číslo zmluvy / Dodatky k zmluve - ak je zmluva uzatovorená
	Grantové zdroje
	Vlastné zdroje 
(spolufinancovanie + vopred známe 
neoprávnené výdavky)
	Spolu
	Grantové zdroje
	Vlastné zdroje 
(spolufinancovanie + vopred známe 
neoprávnené výdavky)
	Spolu
	Grantové zdroje
	Vlastné zdroje 
(spolufinancovanie + vopred známe 
neoprávnené výdavky)
	Neoprávnené výdavky, ktoré vznikli počas realizácie projektu
	Spolu

	1
	1. Doprava
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri 
železničnej stanici 
Trnava
	Betinová
	2017 október
	2019 september
	Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie automatického parkovacieho domu pre bicykle v priestore medzi železničnou a autobusovou stanicou. Projekt umožní zvýšenie parkovacích kapacít na železničnej a autobusovej stanici, čím prispeje k nárastu počtu obyvateľov, ktorí budú využívať na dochádzanie do zamestnania environmentálne priaznivejšie dopravné prostriedky. 
	EÚ - EFRR / Operačný program IROP
	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
	x
	kód 302011F321 / 
CČZ 1217/2017
	         505 319,11 € 
	               26 595,74 € 
	             531 914,85 € 
	        505 319,11 € 
	               26 595,74 € 
	          531 914,85 € 
	
	
	
	                        -   € 

	2
	1. Doprava
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia
	Tessényiová
	2017 august
	2020 november
	Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity, konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy a zmena nepriaznivého vývoja v deľbe prepravnej práce v prospech udržateľných, ekologicky priaznivejších módov dopravy. Hlavnou aktivitou projektu je vypracovanie plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia. Plán udržateľnej mobility predstavuje strategický plán navrhnutý na uspokojovanie potrieb mobility obyvateľov v mestských oblastiach a na zvýšenie kvality ich života. Jedná sa o plán s jasnou väzbou  na všetky hlavné miestne aktivity (zdravotníctvo, školstvo, územný rozvoj, vodné a odpadové hospodárstvo, atď.).
	EÚ - EFRR / Operačný program IROP
	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
	x
	302011D221 /   CČZ: 
745/2017
	         770 275,27 € 
	               40 540,80 € 
	             810 816,07 € 
	        770 275,27 € 
	               40 540,80 € 
	          810 816,07 € 
	
	
	
	                        -   € 

	3
	1. Doprava
	Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v meste Trnava
	Betinová
	2018 november
	2020 marec
	Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie cyklotrasy na Saleziánskej ulici v Trnave s cieľom podporiť využívanie environmentálne priaznivejšej formy dopravy prostredníctvom rozširovania siete mestských cyklotrás.
	EÚ - EFRR / Operačný program IROP
	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
	x
	kód 302011N152 / 
CČZ1560/2018
	377 186,92 €
	19 851,94 €
	             397 038,86 € 
	        364 060,89 € 
	               32 977,97 € 
	          397 038,86 € 
	
	
	
	                        -   € 

	4
	1. Doprava
	Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste Trnava
	Betinová
	2018 november
	2019 september
	Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie cyklotrasy na Bučianskej ulici v Trnave s cieľom podporiť využívanie environmentálne priaznivejšej formy dopravy prostredníctvom rozširovania siete mestských cyklotrás.
	EÚ - EFRR / Operačný program IROP
	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
	x
	kód 302011N638 / 
CČZ 1561/2018
	237 803,30 €
	93 093,25 €
	             330 896,55 € 
	        237 790,38 € 
	               93 106,17 € 
	          330 896,55 € 
	
	
	
	                        -   € 

	5
	2. Životné prostredie
	Implementácia udržateľného využitia územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89)
	Luptáková
	2016 máj
	2019 apríl (v prípade 
predĺženia do 
31.7.2019)
	Hlavným cieľom projektu je podporiť proces trvalo udržateľného využívania územia a integrovaného environmentálneho manažmentu v 7 stredoeurópskych krajinách prostredníctvom realizácie rôznych neinvestičných aktivít, ako aj prostredntíctvom realizácie dvoch pilotných investičných aktivít v Poľsku a na Slovensku. Investičnú aktivitu na Slovensku realizuje Mesto Trnava a jedná sa o revitalizáciu vymedzeného územia lesíka Štrky, ktoré je v súčasnosti zanedbaným územím znečisteným divokým skládkami komunálneho a stavebného odpadu. V rámci projektu  bude toto územie kompletne revitalizované, v jeho centre bude vybudované jazierko s vodným rastlinstvom, terénna modelácia "(slnečný" kopec), ako aj sieť chodníkov, lavičky a altánok s grilom. Revitalizované územie bude slúžiť širokej verejnosti na aktívne trávenie voľného času, realx a oddych v prírode blízkej lokalite a zároveň na úrovni projektu bude prezentovať príklad dobrej praxe - zrevitalizovaný greenfield. 
	EÚ - EFRR / 
Interreg Stredná 
Európa
	Úrad vlády SR ako prvostupňový orgán kontroly výdavkov 
	Projektové konzorcium tvorí 13 partnerov zo 7 stredoeurópskych krajín: 1.Inštitút pre ekológiu 
priemyselných území - Poľsko; 
2.Mesto Ruda Slaska-Poľsko; 
3.Saský štátny úrad pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a 
geológiu-Nemecko; 4.Vyšší inštitút pre územné systémy a inovácie, 
Turín-Taliansko; 5.Metropolitné mesto Turín-Taliansko; 
6.Energetické centrum 
Lipizzaerheimat, LtD.Bärncah-
Rakúsko; 7.Slovenská technická univerzita v BratislaveSlovensko;8.Mesto Trnava-
Slovensko; 9.Inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj sídel, Ostrava-
Česko;10.Moravsko-Sliezske investície a development, a.s.-
Česko;11.Inštitút pre územné plánovanie Republiky 
Slovinsko,Ľubľana, Slovisnko; 
12.Ministerstvo životného prostredia a územného plánovania, 
Ľubľana, Slovinsko; 13.Mesto Kranj-Slovinsko
	CE89 / centrálne číslo zmluvy: 
1161/2016 Partnersk á dohoda 
	         150 893,70 € 
	               26 628,30 € 
	             177 522,00 € 
	        150 893,70 € 
	               26 628,30 € 
	          177 522,00 € 
	           60 540,58 € 
	             10 683,73 € 
	             4 021,67 € 
	           75 245,98 € 

	6
	2. Životné prostredie
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy- Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnava
	Oravcová
	2018 máj
	2019 november
	Lávka pre peších na Starohájskej ul. patrí k medzi najfrekventovanejšie pešie komunikácie v meste. Na jej trase leží aj hlavný vstup do mestskej polikliniky. Lávka má šírku 7 metrov, priemerná výšku 8 metrov, nie je krytá a ani nijako inak chránená pred poveternostnými vplyvmi. Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie sústavy tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s popínavou vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb obyvateľov. 
	EÚ - EFRR / Operačný program IROP
	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
	x
	kód 302041M449
	         444 299,18 € 
	               23 384,17 € 
	             467 683,35 € 
	        444 299,18 € 
	               23 384,17 € 
	          467 683,35 € 
	
	
	
	                        -   € 


	7
	2. Životné prostredie
	Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č. 2
	Oravcová
	2018 oktober
	2019 september
	Hlavným cieľom projektu je kompletne revitalizovať uvedený obytný priestor  formou realizácie opatrení na zníženie hluku umiestnením prirodzených krajinných prvkov, inštaláciou mestských prvkov drobnej architektúry a mestského mobiliáru, zazelenaním exponovaných miest, ako aj zavedením osobitného manažmentu dažďovej vody a realizáciou ďalších súvisiacich opatrení - vybudovania chodníkov pre peších, športových a rekreačných plôch pre všetky vekové kategórie. 
	EÚ - EFRR / Operačný program IROP
	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
	x
	kód 302041N891
	353 343,75 €
	18 597,03 €
	             371 940,78 € 
	        345 060,90 € 
	               26 879,88 € 
	          371 940,78 € 
	
	
	
	                        -   € 

	8
	2. Životné prostredie
	Zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunít - INTENSIFY
	Balážová
	2018 jún
	2023 máj
	Projekt prináša inovatívne riešenie - kľúčovú výzvu pre európske mestá a regióny: Ako zapojiť občanov a komunity do boja za zníženie množstva uhlíkových emisií. Regióny a mestá v rámci EÚ sa medzinárodnou zmluvou zaviazali k dosiahnutiu významného zníženia emisií oxidu uhličitého. Keďže verejné orgány priamo kontrolujú len malé množstvo emisií, zmeny, ktoré dohoda prináša sú natoľko významné, že je potrebné nájsť spôsob, ako ovplyvniť široké vrstvy spoločnosti a tým dosiahnuť zmenu myslenia a postoja celej spoločnosti. Cieľom projektu je zníženie uhlíkových emisií posilňovaním miestnych komunít. Ide o zlepšenie regionálnej politiky analýzou akčných plánov partnerov prostredníctvom 4 tematických podujatí, zlepšením týchto plánov konkrétnymi opatreniami a overenými postupmi, rozvojom sociálnych platforiem a iných mechanizmov, ktoré prilákajú aj súkromný sektor, budovaním kapacít všetkých príslušných verejných orgánov vrátane riadiacich orgánov EFRR. 
	EÚ - Interreg  
EUROPE
	Ministerstvo hospodárstva SR 
	Hlavný koordinátor - Local Energy 
Management Agency of Almada, 
AGENEAL; ostatní členovia konzorcia - Cork City Council, 
Environmental Studies Centre, 
Milton Keynes Council, Province of 
Treviso, EnergieavantgardeAnhalt 
e.V., Mesto Trnava, Zadar City 
Council, Environmental Centre for 
Administration and Technology (ECAT)
	Kód projektu 
PGI05292 / 
CČZ 705/2018
	         150 679,50 € 
	               26 590,50 € 
	             177 270,00 € 
	        150 679,50 € 
	               26 590,50 € 
	          177 270,00 € 
	
	
	
	                        -   € 

	9
	2. Životné prostredie
	Partnerské mestá a regióny - PROSPECT
	Balážová
	2017 jún
	2020 máj
	Hlavným cieľom projektu PROSPECT je vytvoriť platformu, ktorá poskytne priestor pre mestá a iné orgány na národnej, regionálnej a miestnej úrovni vzájomne učiť sa v oblasti financovania a realizácie akčných plánov udržateľnej energetiky. Mesto Trnava prostredníctvom projektu získa cenné informácie od skúsenejších partnerov projektu, a taktiež sa bude aktívne podieľať na propagácii a šírení výsledkov projektu. Prípadová štúdia, ktorú mesto Trnava vypracuje, je súčasťou záverečnej fázy projektu s názvom Zhodnotenie vytvorených vzdelávacích skupín, ich plánovaných opatrení v rámci udržateľnosti a celkové hodnotenie dosiahnutých výsledkov projektu.
	EÚ - Horizont 
2020
	EÚ - Národný kontaktný bod pre H2020 - Centrum vedecko-technických informácií SR
	Hlavný koordinátor - Institute for Housing and Urban 
Development Studies BV; ostatní členovia konzorcia - Energy Cities, 
FEDARENE, Institute for European 
Energy and Climate Policy 
Stichting (IEECP), EUROCITIES, 
University of Piraeus Research 
Center (UPRC), CLIMATE-KIC, 
O.oe. Energiesparverband (ESV), 
S.energia, Mesto Trnava
	Kód projektu 752126 
/ CČZ 838/2017
	           80 887,50 € 
	                           -   € 
	               80 887,50 € 
	          80 887,50 € 
	                            -   € 
	            80 887,50 € 
	
	
	
	                        -   € 

	10
	2. Životné prostredie
	Detské ihrisko 
Žihadielko - 
Hospodárska 81
	Sviteková 
	2018 marec
	2018 august
	Vybudovanie detského ihriska Žihadielko, Hospodárska 81, Trnava.
	Lidl SR
	Lidl SR
	x
	CČZ: 565/2018
	           87 000,00 € 
	               10 000,00 € 
	               97 000,00 € 
	          87 000,00 € 
	               10 000,00 € 
	            97 000,00 € 
	           87 000,00 € 
	               7 771,16 € 
	                        -   € 
	           94 771,16 € 

	11
	2. Životné prostredie
	Detské ihrisko 
Žihadielko - V Jame
	Sviteková
	2017 február
	2017 júl 
	Vybudovanie detského ihriska Žihadielko, lokalita V Jame, s rozmerom 20 m x 16 m, ktorý sa skladá z 8 herných prvkov určené pre deti vo veku 2-12 rokov. 
	LIDL SR
	LIDL SR
	x
	CČZ 610/2017
	           87 000,00 € 
	                    597,00 € 
	               87 597,00 € 
	          87 000,00 € 
	                    597,00 € 
	            87 597,00 € 
	           87 000,00 € 
	                  597,00 € 
	                        -   € 
	           87 597,00 € 

	12
	5. Verejné osvetlenie 
	Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava
	Sviteková 
	2015 júl
	2016 apríl
	V rámci realizácie projektu sa zmodernizuje 240 svetelných bodov v obytných súboroch Prednádražie, Družba, Linčianska, Vodáreň s vysokou úžitkovou hodnotou a maximálnou prevádzkovou životnosťou. Výmena svetelných bodov zabezpečí zvýšenie energetickej efektivity. Energetická náročnosť bude minimalizovaná v čo najširšom rozsahu. Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa zvýši bezpečnosť cestnej prevádzky, zlepší sa prevencia proti úrazom a prevencia proti kriminalite. 
	EÚ - OP Konkurenciescho pnosť a hospodársky rast
	Ministerstvo hospodárstva SR
	x
	CČZ a dodatkov: 
1004/2015, 
460/2016, 803/2016
	195 278,35 €
	13 664,81 €
	             208 943,16 € 
	
	
	                         -   € 
	
	
	
	                        -   € 

	13
	8. Sociálna oblasť
	Národná terénna sociálna práca v obciach I.
	Sviteková
	2016 február
	2019 jún 
	Mesto Trnava zamestnáva 2-3 terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí poskytujú pomoc klientom v im prirodzenom prostredí Prostredníctvom projektu sú refundované mzdy sociálnych pracovníkov podľa stanovených limitov.
	EÚ - Operačný program Ľudské zdroje 
	Implementačná agenúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
	x 
	N20160128018 / 
Zmluva o spolupráci. 
CČZ: 93/2016, Dodatok č. 1 CČZ: 
596/2016, Dodatok č. 
2 CČZ: 887/2017
	           61 633,48 € 
	                           -   € 
	               61 633,48 € 
	          61 633,48 € 
	                            -   € 
	            61 633,48 € 
	           45 332,30 € 
	             27 924,38 € 
	                        -   € 
	           73 256,68 € 

	14
	9. Školstvo
	Výstavba a 
rekonštrukcia telocviční vrátane rozšírenia a skvalitnenia ich vybavenia v meste 
Trnava
	Balážová
	2016 jún 
	2018 august
	Predmetom projektu je poskytnutie finančných prostriedkov na kapitálové a bežné výdavky v súvislosti s rozvojovým projektom zameraným na telocvične - 2 základné školy (ZŠ s MŠ A. Kubinu, ZŠ s MŠ Spartakovská). Kapitálové výdavky sa týkajú rekonštrukcie telocviční - ZŠ s MŠ Spartakovská (optimalizácia tepelného hospodárstva, zateplenie obvodového a strešného plášťa pavilónu telocvične a rekonštrukcia umyvárok), ZŠ s MŠ A. Kubinu 
(rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične, zdravotechniky a inžinierskych sietí). Bežné výdavky sa týkajú nákupu vybavenia telocviční na oboch školách - ZŠ s MŠ Spartakovská, ZŠ s MŠ A. Kubinu.     
	ŠR - Dotácia 
MŠVVaŠ SR na 
rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 
2016
	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
	x 
	bez osobitej zmluvy
	         194 883,00 € 
	               71 083,00 € 
	             265 966,00 € 
	        100 200,00 € 
	             151 610,67 € 
	          251 810,67 € 
	         100 200,00 € 
	           151 610,67 € 
	                        -   € 
	         251 810,67 € 


	15
	9. Školstvo
	Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ 
Gorkého 21 v Trnave
	Sviteková
	2017 november
	2020 október
	Hlavnými aktivitami projektu je vybudovanie novej MŠ so zvýšenou dostupnosťou predprimárneho inkluzívneho vzdelávania s kapacitou 60 detí a úprava areálu MŠ prostredníctvom vybudovania detských ihrísk, chodníkov a realizáciou sadových úprav. MŠ sa bude nachádzať v areáli ZŠ Gorkého v Trnave.
	EÚ - EFRR / Operačný program IROP
	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
	x
	302021H120 /  CČZ: 
1274/2017
	         381 900,00 € 
	               20 100,00 € 
	             402 000,00 € 
	        381 900,00 € 
	               20 100,00 € 
	          402 000,00 € 
	
	
	
	                        -   € 

	16
	9. Školstvo
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ 
na ulici Maxima Gorkého v Trnave
	Oravcová
	2018 oktober
	2020 januar
	Cieľom projektu je vytvorenie podmienok na dosahovanie lepších výsledkov vo vyučovacom procese vybudovaním odborných učební s prírodovedným, technickým a jazykovým zameraním - Stavebné úpravy učební / Úprava a vybavenie jazykovej učebne / Úprava a vybavenie učebne biológie / Úprava a vybavenie polytechnickej učebne / Dozariaďovanie vybudovanej učebne chémie.
	EÚ - EFRR / Operačný program IROP
	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
	x
	kód 302021I792
	         131 703,10 € 
	               17 311,75 € 
	             149 014,85 € 
	        131 703,10 € 
	               17 311,75 € 
	          149 014,85 € 
	
	
	
	                        -   € 
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	9. Školstvo
	Športujeme SPPoločne a bez bariér
	Balážová
	2015 september
	2015 november
	Obsahom projektu je spoločnými silami vybudovať bezpečné a pútavé miesto v areáli ZŠ A. Kubinu Trnava, ktorej už niekoľkoročným úsilím je vytvorenie vhodných podmienok pre začlenenie zdravotne postihnutých žiakov, žiakov s chybami učenia a narušenou komunikačnou schopnosťou, kde hendikepované deti a mládež dostanú šancu lepšie sa začleniť medzi svojich zdravých rovesníkov. Napriek svojej imobilite budú môcť aj ony hravou formou aktívne využiť svoj voľný čas. Z vlastných zdrojov mesta bola zrealizovaná úprava plochy školského areálu. Z dotácie Nadácie SPP boli obstarané a inštalované športové exteriérové zariadenia – 3 betónové stoly na stolný tenis, basketbalový kôš, dvojhrazda a 2 balančné prvky, spolu s lavičkami, odpadkovými košmi a stojanom na bicykle. 
	Nadácia SPP / Interný grantový program
	Nadácia SPP
	x
	Kód projektu SPP-D 
11/2015 / Centrálne číslo zmluvy 
858/2015 / Dodatok 
č. 1 k zmluve SPP-D 
11/2015 
	10 000,00 €
	  -   €
	                 10 000,00 € 
	10 000,00 €
	  -   €
	              10 000,00 € 
	9 874,75 €
	                          -   € 
	                        -   € 
	             9 874,75 € 
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	19. Mestská polícia
	Optimalizácia a rozšírenie kamerového systému v Trnave - návrh riešenia kamerového systému, zvyšovanie prevencie kriminality, bezpečnosti občanov, ochrana majetku, života a zdravia 
	Tessényiová / 
Boďa
	2018 november
	2019 december
	Cieľom projektu je optimalizácia a rozšírenie kamerového systému mesta Trnava o 2 nové kamery na Radlinského ulici a výjazde Jeruzalemskej ulice. 
zdôvodu zvyšovania prevencie kriminality, bezpečnosti občanov, ochrany majetku, života a zdravia
	ŠR - výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
	Ministerstvo vnútra SR
	x
	CČZ: 1558/2018
	           11 856,00 € 
	                 2 964,00 € 
	               14 820,00 € 
	          10 000,00 € 
	                 2 000,00 € 
	            12 000,00 € 
	
	
	
	                        -   € 
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	11. Kultúra a kultúrne dedičstvo
	Komplexná obnova časti mestského opevnenia v Trnave, Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova vonkajšieho líca MO (zámer obnovy doteraz neobnovených častí) až do roku 2019
	Tessényiová
	2018 apríl 
	2019    november
	Komplexná obnova časti mestského opevnenia v Trnave, Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova vonkajšieho líca mestského opevnenia.
	ŠR - Dotácia MK 
SR - Program Obnovme si svoj dom - 
Podprogram 1.6
	Ministerstvo kultúry SR
	x 
	CČZ- 1349/2017, MK-
4223/2017/1.6, dodatok č.1, D1- MK-
4223/2017/1.6, CČZ - 1357/2018
	         323 000,00 € 
	               17 000,00 € 
	             340 000,00 € 
	        163 245,00 € 
	               17 000,00 € 
	          180 245,00 € 
	         162 846,55 € 
	             17 000,00 € 
	                        -   € 
	         179 846,55 € 
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	Nejedná sa o tok financií, 
nezaradené do rozpočtu
	Social(i)Makers – Akcelerátor ekosystému pre sociálne inovácie; č. akcie nevygenerované
	Balážová
	2017 august
	2020 júl
	“Social(i)Makers” je trojročný projekt, v ktorom je Nadácia Pontis jedným z 13-tich partnerov v siedmich krajinách strednej Európy. Projekt  vedie DemocenterSipe z Talianska a zameriava sa na navrhovanie vzdelávacích nástrojov a medzinárodného prenosu poznatkov v oblasti sociálnych inovácií. Projekt má zlepšiť kapacity sociálnych inovácií v strednej Európe tým, že poskytne know-how podnikateľom, donorom, tvorcom politík, akademikom aj občanom o tom, ako je možné realizovať sociálne inovácie v praxi. Projekt prispieva k vytvoreniu ekosystému pre sociálne inovácie, ako výsledku vzájomných interakcií medzi tvorcami sociálnych skupín.
	EÚ - EFRR / 
Interreg Stredná 
Európa
	Úrad vlády SR
	Projekt realizuje konzorcium 13 partnerov a 6 asociovaných 
partnerov zo 7 krajín v rámci strednej Európy: Talianska, Nemecka, Rakúska, Slovenska, Poľska, Maďarska a Slovinska.
	CE1040
	                        -   € 
	                           -   € 
	                            -   € 
	                      -   € 
	                            -   € 
	                         -   € 
	                        -   € 
	                          -   € 
	                        -   € 
	                        -   € 
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	Wifi4EU
	Oravcová
	
	
	Poukaz WiFi4EU pokrýva náklady na vybavenie a inštaláciu prístupových bodov do siete Wi-Fi, ktoré zodpovedajú požiadavkám uvedeným v znení výzvy a v dohode o grante, ktorá sa podpíše s vybranými obcami. 
	Európska komisia
	Európska komisia
	x
	
	15 000,00 €
	                           -   € 
	               15 000,00 € 
	
	
	                         -   € 
	
	
	
	                        -   € 

	SPOLU - PROJEKTY
	4 569 942,16 €
	428 002,29 €
	4 997 944,45 €
	4 081 948,01 €
	515 322,95 €
	4 597 270,96 €
	552 794,18 €
	215 586,94 €
	4 021,67 €
	772 402,79 €


� Ďalšie dva projekty v štádiu následného monitoringu má v kompetencii Odbor priemyselného parku a inovačných procesov.
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