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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
spoluprácu Mesta Trnava a Slovenskej správy ciest pri prípravnej, projekčnej a inžinierskej činnosti potrebnej pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu „Cesta I/61 Trnava – južný obchvat“ za podmienky, že Mesto Trnava pri zabezpečení obstarania projektovej dokumentácie a  s tým súvisiacej inžinierskej činnosti poskytne finančnú spoluúčasť na zámer sledovaný spoluprácou v rozsahu schválenom Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava

2. Ukladá

Mestskému úradu v Trnave

zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o spolupráci v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia

Termín: do 30.6.2022
Dôvodová správa

Slovenská správa ciest ako investor plánuje realizovať investičnú akciu „Cesta I/61 Trnava – južný obchvat“.
Mesto Trnava prejavil vôľu poskytnúť súčinnosť a spoluprácu Slovenskej správe ciest pri prípravnej, projekčnej a inžinierskej činnosť potrebnej pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
Mesto Trnava tak poskytne spoluprácu pri:

a) obstaraní potrebnej projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu, v prvom rade v stupni pre získanie územného rozhodnutia, následne stavebného povolenia
b) vykonaní s tým súvisiacej inžinierskej činnosti a ostatných súvisiacich činností potrebných k vydaniu príslušného rozhodnutia na predmetnú stavbu a nadobudnutiu jeho právoplatnosti, najmä pri zabezpečení štúdií, prieskumov a stanovísk pre účely územného a stavebného konania a zastupovaní investora v konaní. 
Informatívna správa o stave prípravy investičnej akcie „Okružná križovatka Bratislavská – Strojárenská v Trnave“ a Cesta I/61 Trnava – južný obchvat
· 04/2007 – OÚRaK zadefinoval riešenie okružnej križovatky  

· 05/2007 – súťaž pre výber projektanta

· 07/2007 – ZoD na vypracovanie DSPaR celého územia (prebudovanie súčasnej stykovej križovatky Bratislavská - Strojárenská na okružnú križovatku s 5 odbočovacími pruhmi a 2 spojovacími vetvami, rekonštrukcia miestnej komunikácie Strojárenská, vybudovanie malej okružnej križovatky na Strojárenskej ulici, ktorá bude súčasne slúžiť na otáčanie autobusov)

· 12/2007 – odovzdaná DSPaR (projektantovi uhradené 20 619,40 eur)

· od 01/2008 – zabezpečenie vyjadrení správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy

· 05/2009 – trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy pod vetvou vedúcou k južnému obchvatu, jeho povinnou prílohou bola DÚR I. etapa (právoplatné 26.3.2009) (projekt bilancie skrývky: 139,42 eur)

· 06/2009 – územie rozdelené (na základe objednávky) na dve etapy:
I. veľká okružná križovatka vrátane piatich odbočovacích pruhov a dvoch spojovacích vetiev
II. malá okružná križovatka vrátane pozdĺžneho parkovania BUS a opravy miestnej komunikácie Strojárenská


(projektantovi uhradené: 15 063,00 eur)

· 10/2008 – konalo sa stretnutie rozhodujúcich podnikateľských subjektov lokalizovaných v danom území a bývalom areáli TAZ s primátorom mesta, ktorý ich vyzval k možnej finančnej pomoci na realizáciu rekonštrukcie križovatky 

· 02-03/2010 - zabezpečenie vyjadrení správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy k DSPaR I. etapa 

· z dôvodu avizovaných možných zmien pri riešení južného obchvatu, resp. iného trasovania vetvy okružnej križovatky Bratislavská – Strojárenská vedúcej k južnému obchvatu nebola k dnešnému dňu podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia na akciu „Okružná križovatka Bratislavská – Strojárenská v Trnave“.   

· Prepracovanie PD „Okružná križovatka Bratislavská – Strojárenská, I. etapa“ na základe zmenenej trasy Južného obchvatu, projektantovi vyplatené: 3 888,00 eur)

· V súčasnosti PD pripravená aj so všetkými pripomienkami správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy

· Ukončenie akcie viď. rok 2015 JO nižšie.

JUŽNÝ OBCHVAT 

· Cesta I/61 Trnava – južný obchvat – v kompetencii SSC Bratislava

· 09/2007 – vypracovaná DÚR (2 000 000 Sk zaplatilo mesto Trnava)

· 27. 2. 2009 vydané územné rozhodnutie

· 26. 6 2009 Rozhodnutie Krajského stavebného úradu o zamietnutí odvolania p. Uhlíka

· 2010 DOPRAVOPROJEKT, a.s. prepracoval dokumentáciu pre stavebné povolenie, v ktorej boli obsiahnuté zmeny oproti schválenej DÚR
(z výsledkov posúdenia vyplývalo, že neriadená styková križovatka na Bratislavskej ceste a neriadená priesečná križovatka na Zelenečskej ceste by ako úrovňové nevyhoveli výhľadovým dopravným nárokom. Obe križovatky sú navrhnuté ako mimoúrovňové. 

· 25. 4. 2012 Rozsudok v mene Slovenskej republiky – zrušenie územného rozhodnutia a vrátenie veci na opätovné prerokovanie Krajskému stavebnému úradu

· 13. 7. 2012 Rozhodnutie Krajského stavebného úradu o zrušení územného rozhodnutia

· rok 2013
Slovenská správa ciest z rozhodnutia súdu zabezpečuje dopracovanie posudzovania dopadu vplyvov na životné prostredie (EIA) akcie Južný obchvat.

Emisnú, hlukovú štúdiu a dopravno-inžiniersky posudok pre túto akciu (časť Modranka) zabezpečilo mesto v sume 7700 € a odovzdalo Slovenskej správe ciest (26. 6. 2013) ako investorovi EIA - termín odovzdania EIA od Dopravoprojektu 30. 11. 2013. Predpokladané ukončenie posudzovania – prvý polrok 2014). Následne v zmysle výsledkov EIA bude Slovenská správa ciest zabezpečovať projektovú dokumentáciu.
· rok 2014
Na základe rokovania na radnici dňa 25. 2. 2014 OÚRaK požiadal SSC o predloženie harmonogramu výstavby prvej a druhej etapy stavby „Cesty I/61 Trnava – Južný obchvat. SSC zaslalo podrobný predpokladaný harmonogram prípravy uvedenej stavby.
Dňa 5. 3. 2014 sa uskutočnilo v obci Horné Orešany 97. Výjazdové rokovanie vlády SR s uznesením č. 99, v ktorom bolo uložené ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zaradiť do investičného plánu SSC výstavbu južného obchvatu mesta Trnava s ukončením na ceste I/61 pri napojení na priemyselnú zónu.
Uznesenie je dostupné na stránke 
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/UzneseniaDatumy
Po vydanom uznesení mesto opätovne žiadalo dňa 30. 6. 2014 žiadosť na SSC o informácie v akom štádiu prípravy sa nachádza uvedená akcia.

· rok 2015
Dňa 7. 4. 2015 mesto Trnava zabezpečilo ďalší krok v príprave Južného obchvatu a to vybudovanie okružnej križovatky Bratislavská – Strojárenská ako nevyhnutného napojovacieho bodu priemyselnej lokality bývalých TAZ na plánovaný Južný obchvat. Realizácia predstavovala celkový náklad vo výške 726 309,90 € z čoho spolufinancovaním prispel súkromný sektor sumou 230 000 €.
ŽP EKO QELET a.s.: 60 000 €

Zlievareň Trnava s. r. o: 60 000 €

ZF SACHS Slovakia: 60 000 €

ZF BOGE ELASTMETALL Slovakia a.s.: 50 000 €
Mesto dňa 11. 3. 2015 opätovne žiadalo SSC o informácie v akom štádiu sa nachádza akcia Južný obchvat, kde SSC dňa 23. 3. 2015 informuje o nasledovnom:

1. Stavba bola zaradená do zásobníka stavieb navrhnutých na realizáciu z Operačného programu integrovaná infraštruktúra, ktorý je financovaný za spoluúčasti EÚ.

2. Podmienkou na ďalšiu prípravu je preukázanie jej oprávnenosti, vypracovaním štúdie realizovateľnosti.

3. Štúdia realizovateľnosti sleduje, okrem iného, účinky dopravného zaťaženia, druhov dopravy, ekonomické dopady, a to na širšie územie – cestnú sieť, verejnú dopravu v dotknutých mestách a obciach so zreteľom na obyvateľstvo, zástavbu, podnikateľské aktivity a pod.

4. Štúdiu realizovateľnosti s predbežným názvom „Cesta I/61 v úseku SR/ČR – Senica Trnava“, ktorej súčasťou je aj stavba južného obchvatu, zabezpečí SSC – IVSC Bratislava v roku 2015.

5. Po potvrdení oprávnenosti bude môcť príprava stavby pokračovať štandardným postupom: výkup pozemkov, prerokovanie DSP, zabezpečenie potrebných povolení (vyňatie pôdy z PPF, stavebného povolenia), verejná súťaž na zhotoviteľa stavby.
3.11.2015

Rokovanie na SSC Miletičova 19 o postupe prác pri príprave Južného obchvatu mesta Trnava.

Na rokovaní bolo poskytnutá informácia o prácach v poslednom roku od uznesenia vlády č. 99 zo dňa 5. 3. 2014 na výjazdovom zasadnutí vlády SR v obci Horné Orešany 97, v ktorom bolo uložené ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zaradiť do investičného plánu SSC výstavbu južného obchvatu mesta Trnava s ukončením na ceste I/61 pri napojení na priemyselnú zónu.

Mesto Trnava s pomedzi všetkých doterajších dohôd a záväzkov (2008 PD pre územné rozhodnutie 2 00 000 Sk, 2013 DIP, Emisnú a Hlukovú štúdiu 7 700 €, ako aj dokončenie napojovacieho bodu okružnej križovatky Bratislavská – Strojárenská 726 309,90 €), splnilo všetky vrátane nákladnej prestavby okružnej križovatky).

SSC informovala o nasledovných skutočnostiach:

· o dokončení Rozporovej dokumentácie medzi platným projektom pre územné rozhodnutie na 2 pruh a projektom pre stavebné povolenie na 4 pruh,
· o povinnosti SSC obstarať štúdiu realizovateľnosti „Cesta I/61 v úseku SR/ČR – Senica Trnava“, ktorej súčasťou je aj stavba južného obchvatu Trnavy. SSC nemá vlastné zdroje na takéto dokumenty a preto využíva finančné prostriedky z Eurofondov,

· v prípade výzvy v roku 2016, SSC zabezpečí spracovanie štúdie,

· štúdia by mohla byť spracovaná do 9/2016 a odovzdaná na pripomienkovanie MDVRR,

· následne sa môže podať žiadosť na stavebný úrad pre vydanie územného rozhodnutia,

· v 2017 by sa mohlo začať s výkupom pozemkov a prípadným vyvlastňovaním (cena stanovená odhadom 50€/m2 a rozsahu 186 000 m2 je cca 9 300 000€),

· projekt pre stavebné povolenie a samotná realizácia (realizácia cca 42 000 000€),

· Trnava je v poradí priorít riešenia obchvatov miest na druhom mieste za obchvatom mesta Holíč, ktorý ma na 90% vysporiadané pozemky.
Mesto Trnava prejavilo vôľu byť súčinné pri výkupe pozemkov, a to formou rokovaní s odporcami výstavby južného obchvatu, ktorí namietali proces územného konania v roku 2012.
Mesto Trnava súčasne dožiadalo SSC o potvrdenie stanoviska k rokovaniu o umiestnení mostného objektu pešieho a cyklistického prepojenia lokalít Zavarskej cesty a Od Zavarského smer PSA Peugeot Citroën Slovakia v blízkosti cestného premostenia JV obchvatu na železnicou BA-ZA.
SSC deklarovalo v r. 2015, že bude súhlasiť s umiestnením mostného objektu a prístupových rámp/schodísk v blízkosti cestného mosta a v násypoch JV obchvatu pod podmienkou spracovania realizačného projektu s odborným statickým posúdením, ktorý zabezpečí mesto Trnava a vo fáze spracovania bude pripomienkovaný SSC.

· rok 2016

15.3.2016 so žiadosťou o spoluprácu oslovili zástupcovia SSC mesto Trnava – Odbor stavebný a životného prostredia pri dopracovaní a opätovnom podaní dokumentácie pre územné rozhodnutie na akciu Cesta I/61 Trnava – Južný obchvat

13.4.2016 SSC vyhlásila VO na štúdiu realizovateľnosti „I/51, I/61 Hranica SR/ČR - Holíč - Senica - Trnava - Hrnčiarovce nad Parnou“.

23.8.2016 SSC požiadalo mesto Trnava o vyjadrenie k dokumentácii pre územné rozhodnutie

29.9.2016 Mesto Trnava vydalo záväzné stanovisko k dokumentácii pre ÚR – Mesto nesúhlasilo s predloženou dokumentáciou, nakoľko predložená dokumentácia nebola v súlade s platným ÚPN mesta Trnavy v tvare pripojenia JO na okružnú križovatku Bratislavská – Strojárenská a umiestnenia mimoúrovňovej križovatky, v časti návrh ekoduktov a návrh protihlukových stien a vyžadovalo sa tak zosúladenie s ÚPN mesta Trnava. Ostatné požiadavky (ekodukty a protihlukové steny) bolo potrebné dopracovať do dokumentácie pre územné rozhodnutie.

· rok 2017
10.1.2017 - Rokovanie s ALFA 04, odovzdanie podkladov mesta pre potreby spracovania Štúdie realizovateľnosti Územný plán, Generel, Urbanistické štúdie a dáta z automatických sčítačov dopravy).
8.3.2017 Mesto Trnava dožiadala informáciu, v akom stave je príprava Južného obchvatu mesta Trnavy.
Opodstatnenosť prípravy a realizácie stavby „Cesta I/61 Trnava – južný obchvat“ bolo potrebné preukázať štúdiou realizovateľnosti. V r. 2017 sa začalo so spracovaním štúdie realizovateľnosti s názvom „I/51, I/61 Hranica SR/ČR – Holíč – Senica – Trnava – Hrnčiarovce n. Parnou“, v ktorej bola zaradená aj stavba južného obchvatu Trnavy. Výsledok štúdie mal preukázať opodstatnenosť stavieb, ale aj časovú postupnosť jednotlivých stavieb. Po potvrdení opodstatnenosti stavby, preukázaní potreby začatia stavby a pridelení finančných prostriedkov bola predpokladaná dĺžka prípravy cca  2 – 2,5 roka.

25.7.2017 – Osobná rokovanie so SSC o stave príprava Južného obchvatu.

Rozporová dokumentácia bola dokončená, dopracovávalo sa posúdenia opodstatnenosti investície na cestné prepojenie I/61 od Obce Hrnačiarovce nad Parnou po štátnu hranicu ČR – SR cez Trstín s predpokladaným termínom dopracovania 09/2017. Následne mala byť podaná žiadosť o územné rozhodnutie na stavebný úrad (2017) a začať s výkupom pozemkov. Výkupy mali prebehnúť v 2017-2018. Následne bolo predpokladané pokračovať so stavebným konaním a prípravou realizácie stavby. Odhad realizácie stavebných prác bol 2019-2021. Mesto Trnava bolo povinné pred vydaným ÚR upraviť ÚPN v časti zelene a to v mieste ekoduktu do lokality Zemanov Sad. Ekodukt v rámci plánovanej výstavby a následnom zostatku zelených plôch medzi obchvatom a mestom Trnava nemal mať opodstatnenie, z tohto dôvodu nebol projekčne ani plánovaný ani riešený ako súčasť výstavby Južného obchvatu. Do dokumentácie mala byť doplnené cyklistické prepojenie popri Zelenčeskej ceste v časti pod mostným objektom Južného obchvatu.

9.11.2017 – Osobné rokovanie na SSC za účasti primátora mesta Trnavy so žiadosťou v akom stave je príprava Južného obchvatu mesta. Rozporová dokumentácia na cestu I/51 bola dokončená a v danom čase bola na pripomienkovaní Ministerstva. Ministerstvo malo požiadavky na rozdelenie štúdie na samostatné cestné úseky.

20.11.2017 – Štúdiu realizovateľnosti pripomienkovalo Ministerstvo dopravy. Z výsledkov štúdie sa javila ako priorita rozšíriť jestvujúci JV obchvat na 4 pruh a až následne realizácia J obchvatu mesta. Výkupy pozemkov by mali byť realizované do 2 rokov po územnom rozhodnutí.

· rok 2018

28.3.2018 - stretnutie zástupcov Mesta Trnava a Ministerstva dopravy SR
Štúdia potvrdila dôležitosť obchvatu mesta Trnavy avšak nebola zaradená ministerstvom do priorít riešenia problematických úsekov na cestnej sieti SR. Uprednostnené boli projekty obchvatov Brezno, Holíč, Senica.

Finančné prostriedky na realizáciu JO neboli alokované, predpokladal sa zdroj financovania z fondov EÚ v programovom období 2020 – 2027. Časový výhľad na realizáciu nebol stanovený.

Rovnaké závery boli potvrdené aj na „Cestnej konferencii konanej v Bratislave 27 – 28. 3 2018, ktorej sa zúčastnili zástupcovia mesta.
Mesto ponúklo možnosť súčinnosti pri výkupoch pozemkov v záujme podpory zrýchlenia výstavby obchvatu.
Mesto Trnava dožiadalo ministerstvo a SSC, že v súlade so zmenou územného plánu je potrebné pokračovať s procese, najmä riešiť technické postupy v príprave realizácie (pozemky, geometrické plány, územné rozhodnutie, stavebné rozhodnutie a pod.)

Výkup pozemkov bol predpokladaný na cca 9 316 000 €, výstavba bola predpokladaná v náklade cca 36 mil. € bez DPH.

3.7.2018 - stretnutie zástupcov mesta a Ministerstva dopravy SR
SSC podala dokumentáciu na opätovné vydanie územného rozhodnutia.

SSC pripravovala aktualizáciu dokumentácie pre stavebné povolenie s plánom dokončenia v januári 2019 za cca 60 000€

Ministerstvo deklarovalo, že bude zabezpečovať realokáciu finančných prostriedkov z EÚ fondov v rámci ministerstiev a v prípade, že sa v októbri získajú financie bude možné začať s prípravou výstavby.
18.7.2018
Mesto Trnava si dožiadalo informácie o stave prípravy a postupu prác na Južnom obchvate mesta Trnava.

SSC v 07/2018 deklarovalo aktualizáciu dokumentácie a záujem na začatí konania na vydanie územného rozhodnutia.
11.9.2018
Mesto Trnava urgovalo informácie o stave postupu prác na Južnom obchvate mesta Trnava.
Ministerstvo odmietlo podpísať dodatok ku zmluve s Dopravoprojektom, ktorý vyhotovil pôvodnú dokumentáciu. SSC sa zaviazala rokovať a vec doriešiť s Dopravoprojektom.

· rok 2019
23.4.2019
Mesto Trnava sa opakovane dožadovalo informácií od SSC, v akom stave je príprava Južného obchvatu. SSC informovalo mesto, že bolo schválené financovanie aktualizácie dokumentácie. SSC deklarovalo záujem podať do konca roka 2019 žiadosť o územné rozhodnutie.
8.11.2019
Uskutočnilo sa stretnutie ohľadom akcie „Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná“ na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia SSC. Mesto Trnava žiadalo informácie o stave prípravy Južného obchvatu mesta. Vyplynula potreba aktualizácie PD pre ÚR – konkrétne hlukovú analýzu a inventarizáciu drevín, pričom spracovateľ DÚR nemal kapacity na dopracovanie a bolo potrebné uskutočniť verejné obstarávanie na spracovateľa PD.
· rok 2020

27.2.2020
Žiadosť mesta o aktualizáciu informácií k stavu akcie JO mesta Trnava.

Dňa 26.2.2020 sa konalo rokovanie SSC na Ministerstve dopravy a výstavby SR, kde sa prerokovala aj problematika Južného obchvatu mesta. Aktualizácia dokumentácie pre územné rozhodnutie bola zaradená do rozpočtu SSC.
Primátor mesta rozhodol o zriadení pracovnej skupiny pre riešenie Južného obchvatu mesta, kde členmi majú byť, MDVSR, TTSK, SSC, mesto Trnava.
5.5.2020
Mesto Trnava zaslalo podporný list na Ministerstvo dopravy so žiadosťou o vytvorenie pracovnej skupiny pre riešenie obchvatu.
18.5.2020
Mesto Trnava požiadalo SSC o aktuálne informácie v procese výstavby Južného obchvatu mesta. Vyplynula potreba dopracovať hlukovú štúdiu a aktualizovať dokumentáciu pre stavebné povolenie s geometrickými plánmi pre vysporiadanie pozemkov. Pre dopracovanie hlukovej štúdie bolo potrebné podľa odboru prieskumov SSC aktualizovať dopravné prieskumy, pretože tie, ktoré sa robili v roku 2017 v rámci štúdie realizovateľnosti I/51, I/61 Hranica SR/ČR - Holíč  - Senica – Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou spracovanej v termíne 12/2017“ boli neaktuálne. Na základe prieskumov mal následne dodávateľ pôvodnej dokumentácie Dopravoprojekt zabezpečiť dopracovanie dokumentácií pre proces územného a stavebného konania.
16.07.2020
Mesto Trnava uskutočnilo stretnutie so SSC, kde boli prezentované zámery mesta Trnava a jeho požiadavky na SSC

· rok 2021
12.05.2021
Mestom Trnava bolo zorganizované pracovné stretnutie v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva ohľadom rozpracovanosti Južného obchvatu. Bolo zastavené územné konanie z dôvodu neúplnosti dokumentácií, ktorú podala SSC na stavebný úrad mesta Trnava
24.06.2021
Mesto Trnava zvolalo pracovné stretnutie v budove MsÚ ohľadom odovzdania projektovej dokumentácie Južného obchvatu.
· rok 2022

Na základe rokovaní bola prejavená vôľa zo strany Mesta Trnava uzatvoriť zmluvu o spolupráci mesta a SSC, a to v záujme zrýchlenia procesu obstarania dokumentácie a získania povoľovacích rozhodnutí v územnom a stavebnom konaní pre stavbu Cesta I/61 Trnava – južný obchvat.
_1112592579.unknown

