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Informatívnu hodnotiacu správu o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 za rok 2018.





































     




Dôvodová správa

 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 (ďalej iba „KPSS mesta Trnavy“), spracovanie ktorého vyplýva samospráve zo Zákona NR SR 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vznp, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (ďalej iba „MZ“) č. 571 dňa 28. 2. 2017. Schválením dokumentu v MZ začala fáza jeho realizácie, ktorá potrvá do roku 2020. Realizácia KPSS je zabezpečená v súlade s vyššie uvedeným uznesením MZ prostredníctvom vytvárania, implementácie a následného vyhodnocovania ročných akčných plánov.  

Riadiace a organizačné zabezpečenie implementácie KPSS mesta Trnavy je úlohou Monitorovacej skupiny pre KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 (ďalej iba „Monitorovacia skupina pre KPSS“). Tá je zložená zo zástupcov Mesta Trnava, zástupcu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zástupcu tretieho sektora a nezávislého experta z akademického prostredia v zmysle schváleného KPSS mesta Trnavy a v súlade so zachovaním participácie aktérov komunitného plánovania sociálnych služieb. 

Monitorovacia skupina pre KPSS spracovala a schválila Plán monitorovania a vyhodnocovania  KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020, podľa ktorého sa monitorovanie a hodnotenie implementácie KPSS mesta Trnavy realizuje na dvoch úrovniach: 

· na úrovni 1 sa vyhodnocuje dokument ako celok po ukončení obdobia implementácie  (t. j. v r. 2021), pričom výstupom bude Záverečná monitorovacia a hodnotiaca správa 
o splnení KPSS,
· na úrovni 2 sú každoročne vyhodnocované aktivity zaradené do ročného akčného plánu. Výstupom tejto úrovne hodnotenia je Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení KPSS mesta Trnavy za daný kalendárny rok. 

Predkladaná Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení KPSS mesta Trnavy za rok 2018 teda zahŕňa monitorovanie a hodnotenie implementácie KPSS na úrovni 2, pričom boli vyhodnotené aktivity zaradené v Akčnom pláne KPSS na rok 2018. 

Monitorovacia skupina pre KPSS na svojom zasadnutí dňa 29.3.2018 prerokovala návrh Informatívnej hodnotiacej správy o priebežnom plnení KPSS za rok 2018, ktorý bol spracovaný z podkladov gestorov jednotlivých aktivít a následne odporučila predložiť materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.













Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 za rok 2018
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 (ďalej iba „KPSS mesta Trnavy“) bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
č. 571 dňa 28. 2. 2017. Schválením dokumentu v mestskom zastupiteľstve začala fáza jeho realizácie, ktorá potrvá do roku 2020. Táto zahŕňa samotnú realizáciu stratégie prostredníctvom napĺňania ročných akčných plánov, implementáciu jednotlivých aktivít, priebežné vyhodnocovanie akčných plánov (monitoring a hodnotenie), informovanie verejnosti o uskutočňovaní KPSS mesta Trnavy, vyhľadávanie a zapájanie nových partnerov a v prípade potreby uskutočňovanie zmien v pôvodnom dokumente.
Monitoring a hodnotenie KPSS mesta Trnavy sa realizuje v zmysle Plánu monitorovania a vyhodnocovania Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020, ktorý bol spracovaný a schválený Monitorovacou skupinou pre Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2016 – 2020 (ďalej iba „Monitorovacia skupina pre KPSS“). 
Predkladaná Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení KPSS mesta Trnavy za rok 2018 zahŕňa monitorovanie a hodnotenie implementácie KPSS na úrovni jednotlivých aktivít, pričom sa vyhodnocujú aktivity, ktoré boli zaradené v Akčnom pláne KPSS na rok 2018. Tvorba ročných akčných plánov sa realizuje v rámci pracovných skupín pre jednotlivé oblasti KPSS v súčinnosti s garantmi jednotlivých aktivít. Pri tvorbe akčného plánu sa pritom vychádza zo zoznamu aktivít schválených priamo v strategickom dokumente. Zohľadňuje sa plánovaný časový harmonogram realizácie aktivity i aktuálna finančná, personálna a materiálna pripravenosť gestora aktivity zrealizovať ju v nadchádzajúcom kalendárnom roku. Akčný plán je zverejnený vždy najneskôr do 31. januára daného kalendárneho roka na webovej stránke mesta. 
Po uplynutí implementácie KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 bude dokument vyhodnotený ako celok (do 30.6.2021). Výstupom hodnotenia bude Záverečná monitorovacia a hodnotiaca správa o splnení KPSS mesta Trnavy.

A. Prehľad aktivít zaradených do Akčného plánu KPSS na rok 2018
KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 obsahuje 5 hlavných cieľov, 17 priorít, 53 opatrení a 150 aktivít, realizácia ktorých má prispieť k naplneniu stanovených priorít, cieľov a spoločnej vízie. 
Do Akčného plánu KPSS na rok 2018 bolo zaradených spolu 103 aktivít, pričom najviac aktivít bolo naplánovaných v oblasti Deti, mládež a rodina (36 aktivít). Do oblastí Osoby so zdravotným postihnutím a Osoby v ťažkých životných situáciách bol v roku 2018 zaradený rovnaký počet aktivít (21). Oblasť Komunitný rozvoj mala naplánovaných 13 aktivít a najmenej aktivít bolo navrhnutých pre oblasť Seniori (12).   


Graf 1 – Prehľad aktivít KPSS za rok 2018 podľa jednotlivých oblastí 


B. Vyhodnotenie úspešnosti realizácie aktivít zaradených v Akčnom pláne KPSS na rok 2018
Zo 103 aktivít zaradených do Akčného plánu KPSS na rok 2018 bolo zrealizovaných spolu 76 aktivít, pričom pri 63 aktivitách (t. j. takmer 83%) bola dosiahnutá alebo prekročená hodnota plánovaného ukazovateľa. Ďalších 9 aktivít sa nachádza v štádiu implementácie, t. j. ich realizácia (resp. príprava) začala v uplynulom roku a bude pokračovať v ďalšom období. V prípade týchto aktivít zatiaľ neboli dosiahnuté plánované výstupy, preto ich nevyhodnocujeme ako zrealizované. V roku 2018 sa nepodarilo zrealizovať 18 aktivít zaradených v ročnom akčnom pláne, a to najmä z dôvodu nedostatku finančných alebo personálnych možností gestorov aktivít alebo vzhľadom na časovú náročnosť procesu prípravy. Tieto aktivity sú presunuté do Akčného plánu KPSS na rok 2019 s cieľom zrealizovať ich v ďalšom období. Úspešnosť plnenia Akčného plánu KPSS na rok 2018 je takmer 74 %.
Graf 2 - Prehľad celkovej úspešnosti realizácie aktivít KPSS za rok 2018 


Tabuľka 1 - Prehľad úspešnosti realizácie aktivít KPSS za rok 2018 podľa jednotlivých oblastí 
	Oblasť
	Zrealizované aktivity
	Nezrealizované aktivity
	V štádiu prípravy/
realizácie
	SPOLU             aktivít

	
Deti, mládež a rodina

	26
	6
	4
	36

	
Seniori

	5
	6
	1
	12

	Osoby so zdravotným postihnutím
	18
	3
	0
	21

	
Osoby v ťažkých životných situáciách
	15
	3
	3
	21

	
Komunitný rozvoj

	12
	0
	1
	13

	
SPOLU aktivít

	76
	18
	9
	103



Graf 3 - Prehľad úspešnosti realizácie aktivít KPSS za rok 2018 podľa jednotlivých oblastí 

V priebehu roka 2018 zabezpečila Monitorovacia skupina pre KPSS v rámci systému monitorovania a hodnotenia KPSS 9 monitorovacích návštev vybraných aktivít, ktoré boli zaradené do Akčného plánu KPSS na rok 2018. Monitorovacie návštevy boli zamerané nielen na kontrolu plnenia vybraných aktivít na mieste, ale umožnili členom monitorovacej skupiny 

bližšie spoznať činnosť subjektov zaradených do KPSS a vytvorili priestor pre komunikáciu, zdieľanie informácií, výmenu skúseností a získanie podnetov zo strany gestorov aktivít. 
C. Financovanie aktivít KPSS realizovaných v roku 2018
Základným predpokladom úspešnej implementácie KPSS mesta Trnavy je zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na realizáciu naplánovaných aktivít. Pri napĺňaní úloh KPSS je vzhľadom na finančnú náročnosť nevyhnutné zabezpečiť viaczdrojové financovanie so zapojením všetkých zainteresovaných aktérov. 
Aktivity KPSS za rok 2018 boli financované z viacerých zdrojov v celkovom objeme 
2 038 486,- eur, ako ukazuje nižšie uvedená tabuľka 2 a graf 4. Hlavným zdrojom financovania v druhom roku implementácie KPSS bol rozpočet mesta Trnavy, z ktorého bolo hradených takmer 80 % výdavkov spojených s realizáciou aktivít KPSS (1 619 270,- eur). Výšku uvedených výdavkov v značnej miere ovplyvňuje fakt, že do nich boli zahrnuté výdavky na obnovu a revitalizáciu športovísk v areáloch ZŠ (397 902,- eur), výstavbu nových a revitalizáciu existujúcich detských ihrísk na území mesta (570 333,- eur), ako aj výdavky spojené s realizáciou grantového programu mesta (506 568,- eur). Uvedené aktivity nespadajú priamo do sociálnej oblasti, no v širšom kontexte ju pozitívne ovplyvňujú. Zvyšujú kvalitu života obyvateľov mesta, umožňujú realizáciu preventívnych a voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi (nástroj na predchádzanie sociálno – patologickým javom), podporujú aktivity mimovládnych organizácií na území mesta a zároveň prispievajú k mobilizácii potenciálu komunít. Z týchto dôvodov boli zaradené do KPSS.	
Ďalšími zdrojmi financovania aktivít zaradených do Akčného plánu KPSS na rok 2018 boli: Trnavský samosprávny kraj (ďalej iba „TTSK“) (8 %), iní donori (6 %), vlastné zdroje gestorov aktivít (3 %), fondy EÚ (2 %), štátne zdroje (1%) a klienti, resp. účastníci aktivít (0,1%). V ďalšom období implementácie KPSS predpokladáme zmenu v rozložení financovania aktivít podľa zdrojov, keďže sa očakáva schválenie a následná realizácia projektov s finančnou podporou z Integrovaného regionálneho operačného programu (pozn. štrukturálny fond EÚ). 
Tabuľka 2 – Prehľad financovania aktivít KPSS za rok 2018 podľa zdrojov financovania 
	OBLASŤ
	Zdroj financovania (Suma v eurách)
	SPOLU
v eurách

	
	Rozpočet mesta
	TTSK
	Vlastné zdroje gestora 
	Fondy EÚ
	Iní donori
	Štátne zdroje
	Klienti/
Účastníci
	

	Deti, mládež a rodina
	970 012,00
	129 705,00
	5 080,00
	39 200,00
	115 945,00
	0,00
	1 688,00
	1 261 630,00

	Seniori
	38 223,00
	0,00
	17 453,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	65 676,00

	Osoby so ZP
	24 469,00
	21 439,00
	5 184,00
	0,00
	0,00
	14 725,00
	0,00
	65 817,00

	Osoby v ŤŽS
	7 181,00
	15 500,00
	27 720,00
	6 417,00
	2 000,00
	3 000,00
	0,00
	61 818,00

	Komunitný rozvoj
	579 385,00
	1 000,00
	2 930,00
	0,00
	230,00
	0,00
	0,00
	583 545,00

	SPOLU v eur 
	1619 270,00
	167 644,00
	58 367,00
	45617,00
	118175,00
	27 725,00
	1 688,00
	2 038 486,00




Graf 4  – Prehľad financovania aktivít KPSS za rok 2018 podľa zdrojov financovania 

Z celkových finančných prostriedkov bolo najviac použitých na financovanie aktivít v rámci oblasti Deti, mládež a rodina (62%). Do tejto oblasti patria už spomínané finančne náročnejšie investičné akcie zamerané na budovanie nových a revitalizáciu existujúcich športovísk v ZŠ a budovanie a obnovu detských ihrísk v meste. V rámci oblasti Komunitný rozvoj bolo preinvestovaných takmer 29% z celkových výdavkov na KPSS za r. 2018, a to najmä vďaka aktivite Grantový program mesta. V rámci ostatných oblastí bola za rok 2018 preinvestovaná približne rovnaká suma finančných prostriedkov (cca 3%) z celkových výdavkov na KPSS. Objem finančných prostriedkov použitý na aktivity KPSS odzrkadľuje, či sa v danom kalendárnom roku realizovali finančne náročnejšie investičné aktivity zamerané na budovanie nových alebo rozširovanie existujúcich sociálnych služieb. V rámci KPSS je naplánovaných niekoľko investičných projektov, ktoré sú v štádiu prípravy a ich realizácia by mala prebiehať v nadchádzajúcom období. 
Graf 5 – Prehľad použitia finančných prostriedkov podľa oblastí KPSS za rok 2018

	
	
	Finančné prostriedky uvedené v tejto informatívnej správe nepredstavujú celkové výdavky samosprávy, TTSK, neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a ďalších subjektov, ktoré boli v roku 2018 použité do sociálnej oblasti. Vzťahujú sa iba k aktivitám, ktoré sú zaradené do KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020.  
Záver:  
	Monitorovacia skupina pre KPSS na základe výsledkov monitorovania a priebežného hodnotenia realizácie KPSS mesta Trnavy za rok 2018 odporúča: 
· pokračovať v implementácii KPSS bez zmien (t. j. v tomto štádiu nie je potrebná úprava aktivít, opatrení a priorít KPSS),  
· napĺňať ročné akčné plány v zmysle schváleného dokumentu,  
· presunúť aktivity, ktoré neboli zrealizované v r. 2018 do Akčného plánu KPSS na rok 2019, resp. do neskoršieho obdobia.

Príloha: Vyhodnotenie aktivít zaradených do Akčného plánu KPSS na rok 2018

Prehľad celkovej úspešnosti realizácie aktivít KPSS                 za rok 2018


Zrealizované aktivity 	Nezrealizované aktivity 	Aktivity v štádiu realizácie 	76	18	9	

Prehľad úspešnosti realizácie aktivít KPSS za rok 2018 podľa jednotlivých oblastí 

Zrealizované aktivity 	Deti, mládež a rodina	Seniori	Osoby so zdravotným postihnutím 	Osoby v ťažkých životných situáciách 	Komunitný rozvoj 	26	5	18	15	12	Nezrealizované aktivity 	Deti, mládež a rodina	Seniori	Osoby so zdravotným postihnutím 	Osoby v ťažkých životných situáciách 	Komunitný rozvoj 	6	6	3	3	0	V štádiu realizácie 	Deti, mládež a rodina	Seniori	Osoby so zdravotným postihnutím 	Osoby v ťažkých životných situáciách 	Komunitný rozvoj 	4	1	0	3	1	



Zdroje financovania aktivít KPSS za rok 2018


Rozpočet mesta 	TTSK	Vl. zdroje garanta	Fondy EÚ	Iní donori	Štátne zdroje	Klienti/Účastníci 	1619270	167644	58367	45617	118175	27725	1688	

Prehľad použitia finančných prostriedkov na aktivity KPSS podľa oblastí 

OBLASŤ	Suma 	
Deti, mládež a rodina	Seniori	Osoby so ZP	Osoby v ŤŽS	Komunitný rozvoj 	1261630	65676	65817	61818	583545	

Prehľad aktivít KPSS za rok 2018 podľa jednotlivých oblastí 


Deti, mládež a rodina	Seniori	Osoby so zdravotným postihnutím 	Osoby v ťažkých životných situáciách 	Komunitný rozvoj 	36	12	21	21	13	
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