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Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 6.6.2019 do
28.8.2019

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 13
Číslo uznesenia: 474/2013
Dátum zasadnutia: 19.02.2013
Číslo úlohy: 78/2013 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na preložku plynovej prípojky na Viktoríniho námestí 

– časť Trnava Kopánka a zriadenie vecného bremena
(Ing. Ľubomír Kovár a manž. Ing. Hana Kovárová a SPP – distribúcia, a. s. Bratislava )
b)  pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis
primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 30.04.2013
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 586 z 25.6.2013 schválená zmena termínu do 31.12.2013.

Uznesením MZ č. 693/2013 schválená zmena termínu do 31.3.2014.
Uznesením MZ č. 783/2014 schválená zmena termínu do 31.12.2014.
Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.
Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena textu a termínu do 30.06.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: 23.8.2019  Zmluva vypracovaná, doposiaľ neuzavretá aj napriek urgenciám, najmä zo strany
SPP, do MZ  návrh na predĺženie do 31.12.2019. 

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 849/2014
Dátum zasadnutia: 09.09.2014
Číslo úlohy: 480/2014 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  

na Ul. Kubinu, Ružindolská a Suchovská a zriadenie vecného bremena
(Orange Slovensko, a. s.)
 pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová, Škvarka
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.10.2014
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Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 6.6.2019 do
28.8.2019

Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.
Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.6.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 30.11.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: Stav k 23.8.2019: Zmluva pripravená, Orange niekoľkokrát urgovaný. Navrhujeme predĺžiť do
31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 861/2014
Dátum zasadnutia: 09.09.2014
Číslo úlohy: 501/2014 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod stavbou „Rekonštrukcia MK  Chovateľská

ulica Trnava“
(Elektronika Slovensko, a. s., Agropodnik, a. s., aluone Slovakia, s. r. o., OPRaSTZ, s. r. o.) 
 pripraviť kúpne zmluvy a zmluvy o vecnom bremene a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová, Bielko
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.12.2014
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.

Uznesením MZ č. 120/2015 schválená zmena textu
Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.6.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: Stav k 23.8.2019  Zmluva doposiaľ neuzatvorená. Robertshaw a.s. (predtým Elektronika
Slovensko  ako jediný kto y uznesenia doposiaľ nepodpísal zmluvu) telefonicky aj emailom
niekoľkokrát urgovaný. Do MZ návrh na predĺženie do 31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 44/2015
Dátum zasadnutia: 17.02.2015
Číslo úlohy: 107/2015 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry pre stavbu „IBV – Za traťou IV/B

– I. etapa, Trnava“  (Imrich Gažo)
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predložiť primátorovi
mesta na podpis 



Strana: 3
Dátum: 04.09.2019

Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 6.6.2019 do
28.8.2019

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 30.06.2015
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.

Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.06.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.10.2017.
Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: Stav k 23.8.2019: Na základe zmeny vlastníkov pozemkov je potrebné prepracovné znenie zmluvy
a prebieha proces negociácie s protistranou. Navrhujeme predĺžiť do 31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 154/2015
Dátum zasadnutia: 23.06.2015
Číslo úlohy: 395/2015 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: k súhlasu so zriadením odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech mesta

Trnava
/Johns Manville Slovakia, a.s./
 pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bielko, Škvarka
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.08.2015
Dôvod zmeny: Uznesením MZ 243 z 6.10.2015 scvhálená zmena termínu do 31.12.2015.

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.06.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.3.2017.
Uznesením MZ č. 649 z 2.5.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: Stav k 23..2019: Z dôvodu doriešenia pozemku vo vlastníctve SPF   zápisu GP č. 258/2014 na
stavbu „Okružná križovatka Bratislavská – Strojárenská v Trnave, 1. etapa“, zmluvu o zriadení
vecného bremena bude možné uzatvoriť až po zápise vyššie uvedeného GP do katastra
nehnuteľností a po uzatvorení kúpnej zmluvy so Slovenskou správou ciest, navrhujeme predĺžiť
do 31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 153/2015
Dátum zasadnutia: 23.06.2015
Číslo úlohy: 397/2015 Označenie úlohy: 3b
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Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 6.6.2019 do
28.8.2019

Text úlohy: k súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optického kábla v k. ú. Zavar a zriadenie vecného
bremena
(Orange Slovensko, a. s.)
 po zrealizovaní a predložení porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného
bremena na pozemku vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis    Termín :
do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Škvarka, Bielko
Termín plnenia: priebežný
Pôvodný termín: 31.12.2015
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.

Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Text plnenia: 23.9.2019: Zmluva pripravená, Orange niekoľkokrát urgovaný. Navrhujeme predĺžiť do

31.12.2019.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 257/2015
Dátum zasadnutia: 10.11.2015
Číslo úlohy: 824/2015 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/115

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 5943 
na Ul. Hlbokej 12, 13, 14 v Trnave
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.01.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 360/2016 z 8.3.2016 schválená zmena textu a termínu do 30.4.2016.

Uznesením MZ č. 378/2016 z 12.4.2016 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 403/2016 zo 17.5.2016 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 443/2016 z 28.6.2016 schválená zmena textu a termínu do 31.10.2016.
Uznesením MZ č. 536 z 13.12.2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.5.2017.
Uznesením MZ č. 696 z 27.6.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena textu.

Text plnenia: Stav k 23.8.2019  kupujúci ešte neprišli všetci zmluvu podpísať. V dôsledku prevodov vlastníctva
k bytom je pripravený samostatný návrh na zmenu textu. Uznesenie navrhujeme na predĺženie
do 31.10.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 11
Číslo uznesenia: 390/2016
Dátum zasadnutia: 17.05.2016
Číslo úlohy: 325/2016 Označenie úlohy: 3a
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Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 6.6.2019 do
28.8.2019

Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  na Ulici
Strojárenská a zriadenie vecného bremena
(Orange Slovakia, a. s.)
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Škvarka, Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 01.07.2019
Pôvodný termín: 31.08.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 494 z 11.10.2016 bola schválená zmena textu uzn. a termínu do 30.11.2016.

Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.8.2018.
Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: 27. 8. 2019
Investor doposiaľ nezačal budovať optickú sieť. Navrhujeme predĺžiť termín do 31. 12. 2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 11
Číslo uznesenia: 391/2016
Dátum zasadnutia: 17.05.2016
Číslo úlohy: 328/2016 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optických rozvodov na Ulici Ľudová v Trnave a

zriadenie vecného bremena   
(Orange Slovensko, a.s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení odplatného, časovo neobmedzeného vecného
bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.08.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 494 z 11.10.2016 bola schválená zmena textu uzn. a termínu do 30.11.2016.

Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.8.2018.
Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: 27. 8. 2019
Investor doposiaľ nezačal budovať optickú sieť. Navrhujeme predĺžiť termín do 31. 12. 2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 11
Číslo uznesenia: 392/2016
Dátum zasadnutia: 17.05.2016
Číslo úlohy: 331/2016 Označenie úlohy: 3b
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Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 6.6.2019 do
28.8.2019

Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optických rozvodov a zriadenie vecného bremena
na Ulici Šípová v Trnave 
(SWAN, a. s.)
b) pripraviť zmluvu o zriadení odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 30.09.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 494 z 11.10.2016 bola schválená zmena textu a termínu do 31.12.2016.

Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.9.2017.
Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.8.2018.
Uznesením MZ č. 951/2018 z 26.6.2018 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: 28.8.2019: Návrh zmluvy predložený zmluvnému partnerovi a niekoľkokrát urgovaný (naposledy
28.8.2019). Doteraz k podpisu neprišlo. Navrhujeme predĺžiť do 30.6.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 12
Číslo uznesenia: 421/2016
Dátum zasadnutia: 28.06.2016
Číslo úlohy: 644/2016 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K zámene stavieb realizovaných v rámci výstavby okružných križovatiek na Ul. Ružindolská a

Trstínska
 uzatvoriť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Škvarka, Klembarová, Puterová
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.10.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena textu.

Uznesením MZ č. 536 z 13.12.2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: 28.8.2019  Vynegociovaný návrh zaslaný na TTSK 12.12.2018. Urgované niekoľkokrát aj
osobne. Ing. Lančarič z TTSK prisľúbil skoré doriešenie záležitosti. Navrhujeme predĺžiť do
30.6.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 500/2016
Dátum zasadnutia: 15.11.2016



Strana: 7
Dátum: 04.09.2019

Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 6.6.2019 do
28.8.2019

Číslo úlohy: 1089/2016 Označenie úlohy: 2d
Text úlohy: k majetkovoprávnemu usporiadaniu parkovísk

v IBV Trnava  Za traťou III
 zabezpečiť prevzatie pozemkov a stavieb do majetku, správy a údržby mesta Trnava

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.03.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Text plnenia: 17.01.2019.Prevzatie verejnej infraštruktúry do majetku, správy a údržby Mesta Trnava je

možné na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi stavebníkom a Mestom Trnava. Stavebník
Imrich Gažo zatiaľ nevyzval v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve Mesto Trnava na
uzatvorenie kúpnej zmluvy. Navrhujeme predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 510/2016
Dátum zasadnutia: 15.11.2016
Číslo úlohy: 1108/2016 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: ku kúpe časti pozemku do vlastníctva Mesta Trnava

 pripraviť zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis
Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Žitňanský
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 15.12.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.4.2017.

Uznesením MZ č. 696 z 27.6.2017 schválená zmena termínu do 30.9.2017.
Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: Návrh zmluvy bol vypracovaný v stanovenom termíne, zmluvný partner však trval na úprave
zmluvných podmienok, ktorá bola pre Mesto Trnava neakceptovateľná. Vzhľadom na potrebu
ďalších rokovaní so zmluvným partnerom ohľadom spôsobu úpravy práv a povinností
zmluvných strán navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 17
Číslo uznesenia: 544/2017
Dátum zasadnutia: 28.02.2017
Číslo úlohy: 75/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju podielov z pozemku parc. č. 8399/83

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6023 
na Ul. gen. Goliána 57  62 v Trnave
 pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 30.06.2019
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Pôvodný termín: 31.05.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 696 z 27.6.2017 schválená zmena textu a termínu do 31.10.2017.

Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 schválená zmena textu uznesenia.
Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena termínu do 31.1.2018.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: 27. 8. 2019
Zmluva bola podpísaná všetkými vlastníkmi bytov, no medzitým nastali zmeny vlastníkov bytov,
ktoré boli do zmluvy zapracované a čaká sa na podpis zmluvy novými účastníkmi zmluvy.
Navrhujeme predĺženie termínu do 31. 12. 2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 19
Číslo uznesenia: 629/2017
Dátum zasadnutia: 02.05.2017
Číslo úlohy: 322/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov 

„TA_Trnava, Strojárska, 2x22 kV, TS, VNK“
(Západoslovenská distribučná, a.s.)                                     
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.07.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.10.2017.

Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena termínu do 28.2.2018.
Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: Návrh zmluvy bol vypracovaný v stanovenom termíne, zmluvný partner však požiadal o odklad
podpísania zmluvy z dôvodu dokončovania procesných úkonov, ktoré súvisia so zriaďovaním
vecných bremien na ostatných dotknutých parcelách v súvislosti s predmetnou stavbou a zatiaľ
nepodpísal predložený návrh zmluvy ani po opakovaných upozorneniach. Z uvedeného dôvodu
navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 661/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 430/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov 

na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Halenárska v Trnave 
(SWAN, a.s.)
 pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
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Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.08.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 757 z 10.10.2017 schválená zmena termínu.

Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: Návrh zmluvy bol vypracovaný v stanovenom termíne, zmluvný partner ho však nepodpísal ani
po opakovaných upozorneniach. Vzhľadom na potrebu doriešenia vzájomných práv a povinností
medzi Mestom Trnava a zmluvným partnerom navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do
31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 662/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 432/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete 

na Ulici Jána Hollého a Ulici Halenárska v Trnave 
(SWAN, a.s.)
 pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.08.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 757 z 10.10.2017 schválená zmena termínu.

Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: Návrh zmluvy bol vypracovaný v stanovenom termíne, zmluvný partner ho však nepodpísal ani
po opakovaných upozorneniach. Vzhľadom na potrebu doriešenia vzájomných práv a povinností
medzi Mestom Trnava a zmluvným partnerom navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do
31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 664/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 436/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete 

na ulici Hviezdna v Trnave 
(SWAN, a.s.)
 pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
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Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: 23.8.2019: Návrh zmluvy predložený zmluvnému partnerovi a niekoľkokrát urgovaný.
(naposledy 12.8.2019). Doteraz k podpisu neprišlo. Navrhujeme predĺžiť do 31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 674/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 464/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K nájmu pozemkov pre stavbu 

„Prepojenie cyklotrasy Trnava  Štrky s cyklotrasou Bohdanovce  Špačince“
(SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.)
 pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Vatrt, Puterová
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 30.06.2019.

Text plnenia: Nájomná zmluva bola podpísaná 19.8.2019.  

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 713/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 647/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Cukrová

v Trnave 
(SWAN, a.s.)
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    
 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.12.2017
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Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.
Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: 27. 8. 2019
Spoločnosť SWAN a.s. aj napriek tomu, že bola viackrát telefonicky či mailom vyzvaná na
doriešenie podpisu zmluvy, doposiaľ na výzvy nereagovala. Bude opätovne písomne vyzvaná k
podpisu. Navrhujeme predĺženie termínu do 31. 12. 2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 715/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 652/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete 

na Ulici Vajanského v Trnave 
(SWAN, a.s.)
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    
 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Vatrt
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.12.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 30.4.2018.

Uznesením MZ č. 951/2018 z 26.6.2018 schválená zmena termínu do 30.9.2018.
Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: 27. 8. 2019
Spoločnosť SWAN a.s. aj napriek tomu, že bola viackrát telefonicky či mailom vyzvaná na
doriešenie podpisu zmluvy, doposiaľ na výzvy nereagovala. Bude opätovne písomne vyzvaná k
podpisu. Navrhujeme predĺženie termínu do 31. 12. 2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 772/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 800/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu miestnej komunikácie a pozemkov v rámci stavby IBV Za

traťou IV/B Trnava
(Imrich Gažo)
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predložiť primátorovi
mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.03.2018
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Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 6.6.2019 do
28.8.2019

Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: 23.8.2019  prebieha pripomienkovanie zmluvy a dochádza aj k zmene vlastníkov. Navrhujeme
predĺžiť do 31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 830/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 34/2018 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry pre stavbu

 „Okružná križovatka Trstínska cesta v Trnave“
(HORNEX,  a.s. Bratislava a FORESPO CITY PARK Trnava a.s.)
b) pripraviť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena a o bezodplatnom prevode
a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.10.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena textu.

Uznesením MZ č. 114 z 30.4.2019 schválená zmena textu. 
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.10.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Uznesením MZ č. 170/2019 schválená zmena textu uznesenia.

Text plnenia: 23.8.2019  Zmluvy s Hornexom (Kaufland) vypracované a pripravené na podpis, v súčasnosti
však ešte prebiehajú rokovania  s TTSK, SSC a FORESPO. Navrhujeme predĺžiť do 31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 831/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 37/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Ľudmily

Podjavorinskej 
(SWAN, a.s.)
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis            
 
 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.05.2018
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Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 6.6.2019 do
28.8.2019

Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 951/2018 z 26.6.2018 schválená zmena termínu do 30.9.2018.
Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: 23.8.2019  Návrh dohody v pôvodnom termíne zaslaný, aj napriek niekoľkým urgenciám
(15.10.2018 telefonicky, 18.10.2018 aj emailom, 12.12.2018, 23.8.2019 telefonicky) doposiaľ na
náš návrh reagovali len telefonicky, prajú si dohodu uzatvoriť. Navrhujeme predĺžiť do
31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 835/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 44/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K zriadeniu vecného bremena v prospech Mesta Trnava

(Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.)
 pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Kučavík, Hucovičová, Puterová
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.03.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.

Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: 21. 1. 2019 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. doposiaľ nereagoval na naše výzvy k uzavretiu zmluvy.
Bude opätovne písomne vyzvaný na jej podpísanie. Navrhujeme predĺženie termínu do 31. 12.
2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 26
Číslo uznesenia: 876/2018
Dátum zasadnutia: 24.04.2018
Číslo úlohy: 172/2018 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K prenájmu ornej pôdy Poľnohospodárskemu družstvu Trnava

a) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský, Jágriková
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.07.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.10.2018.

Uznesením MZ č. 114 z 30.4.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019. 

Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 31.3.2019.
Text plnenia: Zmluva bola podpísaná 12.4.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 26
Číslo uznesenia: 876/2018
Dátum zasadnutia: 24.04.2018
Číslo úlohy: 173/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K prenájmu ornej pôdy Poľnohospodárskemu družstvu Trnava

b) zabezpečiť spätnú úhradu nájomného.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.10.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 31.3.2019.

Uznesením MZ č. 114 z 30.4.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019. 
Text plnenia: Zmluva bola  podpísaná 12.4.2019, realizácia platby  vyplývajúcej zo zmluvy bola 18.4.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 912/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 294/2018 Označenie úlohy: 2c
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena ÚPN 01/2018, Lokality F  – Cyklotrasy
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmeny Územného plánu mesta Trnava  Zmena 01/2018,
Lokalita F  Cyklotrasy predložiť  na  schválenie  mestskému  zastupiteľstvu 

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 30.04.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Text plnenia: Zmena sa prerokovala v termíne od 12.11.2018 do 11.12.2018 a bola schválená MZ dňa 30.4.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 913/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 297/2018 Označenie úlohy: 2c
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Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 
(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN 01/2018, Lokalita G – Pokračovanie Spartakovskej ulice – zmena etapizácie
c)  po prerokovaní Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 01/2018, Lokalita G –
Pokračovanie Spartakovskej ulice – zmena etapizácie predložiť na  schválenie  mestskému
zastupiteľstvu 

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Text plnenia: Zmena sa prerokovala v termíne od 12.11.2018 do 11.12.2018 a schválená bola MZ 30.4.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 914/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 300/2018 Označenie úlohy: 2c
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena ÚPN 01/2018, Lokalita J  – Posilnenie prepojenia
elektrických staníc  Križovany a Jaslovské Bohunice 
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmeny Územného plánu mesta Trnava  Zmena 01/2018,
Lokalita J – Posilnenie prepojenia elektrických staníc Križovany a Jaslovské Bohunice predložiť
na  schválenie  mestskému  zastupiteľstvu 

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 30.10.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Text plnenia: Zmena sa prerokovala v termíne od 12.11.2018 do 11.12.2018 a na bola schválená 30.4.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 922/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 310/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu chodníka, cyklocesty a pozemkov pre stavbu „Chodník a

cyklocesta na Nitrianskej ulici“ v Trnave
(Bavaria Real Estate, a. s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a zmluvu o budúcej zmluve o bezodplatnom
vecnom bremene a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bielko
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Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.10.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena textu.

Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Text plnenia: Návrh zmluvy zaslaný na Bavariu 19.7.2018, boli vypracované nové GP kvôli požiadavke Arriva

Trnava a Trnavská NAD, niekoľkokrát urgovaní (naposledy 23.8.2019). Navrhujeme predĺžiť do
31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 941/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 335/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K majetkoprávnemu usporiadaniu pozemku pre cyklochodník

na Ulici A. Žarnova v Trnave
b) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 30.09.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Text plnenia: Návrh zmluvy bol vypracovaný v stanovenom termíne, zatiaľ však nedošlo k dohode medzi

Mestom Trnava a zmluvným partnerom ohľadom spôsobu úpravy práv a povinností zmluvných
strán. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do
31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 959/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 421/2018 Označenie úlohy: 4b
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná 

a pod miestnou komunikáciou Mikovíniho 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Mosná Princová
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 30.11.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena textu.

Uznesením MZ č. 170/2019 schválená zmena textu uznesenia.
Uznesením MZ z 6.11.2018 schválená zmena textu a termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: 21.8.2019  kúpne zmluvy s predávajúcimi v zmysle uznesenia č. 959/2018 boli uzatvorené.

Splnené:



Strana: 17
Dátum: 04.09.2019

Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 6.6.2019 do
28.8.2019

Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 999/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 501/2018 Označenie úlohy: 2b,c
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN 02/2018, Lokalita N  – Bytová výstavba na Ulici B. S. Timravy
 b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava  Zmena 02/2018, Lokalita
N  – Bytová výstavba na Ulici Timravy
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN

c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmeny Územného plánu mesta Trnava  Zmena 02/2018,
Lokalita N  Bytová výstavba na Ulici Timravy predložiť  na  schválenie  mestskému
zastupiteľstvu

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmena sa prerokovávala v termíne od 12.11.2018 do 11.12.2018 a po zmene záporného stanoviska

Okresného úradu v Trnave bola predložená na schválenie 30.4. a bola schválená
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1010/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 517/2018 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Bernolákova,

UO00073, 1.SC“
(SPP – distribúcia, a.s.)
 pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
mesta a predložiť primátorovi mesta na  podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.01.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 114 z 30.4.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019. 

Uznesením MZ č. 170/2019 schválená zmena textu uznesenia.
Text plnenia: 27. 8. 2019

Na základe potreby zmeny uznesenia bude do zmluvy zapracované nové znenie uznesenia a
upravená zmluva bude zaslaná druhej strane na podpis.
Navrhujeme predĺžiť termín do 31. 12. 2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
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Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1013/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 523/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K zriadeniu vecného bremena na umiestnenie rozvodov plynu v rámci  výstavby okružnej

križovatky na Trstínskej ceste 
(HORNEX, a.s. a FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s.)
 pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a predložiť
primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová, Žitňanský
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.12.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena textu.

Uznesením MZ č. 114 z 30.4.2019 schválená zmena textu. 
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Text plnenia: Zmluva bola podpísaná primátorom Mesta Trnava dňa 5.8.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1015/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 526/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K návrhu na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava

 b)pripraviť žiadosť vrátane všetkých podkladov k žiadosti o poskytnutie dotácie na Minister
stvo dopravy a výstavby SR (ďalej len ,,ministerstvo“) a predložiť primátorovi na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.12.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Text plnenia: 27.8.2019

Úloha splnená.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1026/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 547/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K ponuke na odpredaj pozemkov na Bratislavskej ceste v Trnave 

(Ing. Šefčíková PhD. – likvidátor majetku TTKS, s.r.o.)
 b)pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Vatrt
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 15.12.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 31.3.2019.

Uznesením MZ č. 114 z 30.4.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019. 
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Text plnenia: Stav k 27.8.2019: Zmluva bola vypracovaná, boli do nej zapracované pripomienky zmluvného
partnera a bola mu odoslaná na podpis. Zmluvu doposiaľ nepodpísal. Navrhujeme predĺžiť do
31.10.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1030/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 554/2018 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K zriadeniu vecných bremien v lokalite od Zavarského 

(TOP Development, a. s.)
 pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava a
predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Vatrt
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.01.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 114 z 30.4.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019. 
Text plnenia: Stav k 27.8.2019: Zmluva bola vypracovaná a zaslaná zmluvnej strane na podpis. Doteraz nebola

podpísaná. Navrhujeme predĺženie termínu do 30.9.2019.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1031/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 556/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K zriadeniu vecných bremien v lokalite od Zavarského 

(TMT Energy, a. s.)
 pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava a
predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Vatrt
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.01.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 114 z 30.4.2019 schválená zmena textu a termínu do 30.6.2019.
Text plnenia: Stav k 27.8.2019: Zmluva bola vypracovaná a zaslaná zmluvnej strane na podpis. Doteraz nebola

podpísaná. Navrhujeme predĺženie termínu do 30.9.2019.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1038/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 563/2018 Označenie úlohy: 2
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Text úlohy: K prenájmu ornej pôdy v k. ú. Zavar
(Poľnohospodárske družstvo Zavar)
 pripraviť nájomnú zmluvu na prenájom poľnohospodárskej pôdy a predložiť primátorovi
mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Žitňanský
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín: 31.01.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 114 z 30.4.2019 schválená zmena textu a termínu do 30.6.2019.
Text plnenia: Zmluva podpísaná primátorom Mesta Trnava dňa 28.6.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 32/2019
Dátum zasadnutia: 12.02.2019
Číslo úlohy: 74/2019 Označenie úlohy: 2c
Text úlohy: K predaju pozemkov a zriadenie vecného bremena  Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova –

Hornopotočná, Trnava   
(RENNTAX, a.s.)
c)  pripraviť kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis
primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva podpísaná primátorom Mesta Trnava dňa 26.4.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 33/2019
Dátum zasadnutia: 12.02.2019
Číslo úlohy: 76/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov v rámci DUR stavby

 "B2B_FTTx_Trnavapriemyselná zóna_Nová"
 (Slovak Telekom a.s.)
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť 
primátorovi mesta na  podpis            

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Kormanová, Puterová
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 28.8.2019  riešenie splnomocnení na podpisovanie druhej zmluvnej strany, navrhujeme

predĺženie do 30.11.2019.
Splnené:
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Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 63/2019
Dátum zasadnutia: 19.03.2019
Číslo úlohy: 107/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava

 (Aktualizované znenie rok 2009)
 Zmena UPN, lokalita B – Zriadenie odpadového hospodárstva Trnava
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava  Zmena UPN, Lokalita B  –
Zariadenie odpadového hospodárstva Trnava

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Spracovaná zmena odovzdaná 14.4.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 64/2019
Dátum zasadnutia: 19.03.2019
Číslo úlohy: 111/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena

“Horúcovodná prípojka, rekonštrukcia vonkajších rozvodov a OST na okruhu OST Jasná,
Trnava“ (Termoklíma, s.r.o. v prospech STEFE Trnava, s.r.o.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Vatrt
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: zmluva bola podpísaná 20.5.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 65/2019
Dátum zasadnutia: 19.03.2019
Číslo úlohy: 114/2019 Označenie úlohy: 3b
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Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena
“Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Hospodárska B, Trnava“
(Termoklíma, s.r.o. v prospech STEFE Trnava, s.r.o.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Vatrt
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 170/2019 schválená zmena textu uznesenia.
Text plnenia: zmluva bola podpísaná 20.5.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 66/2019
Dátum zasadnutia: 19.03.2019
Číslo úlohy: 117/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie rozvodov

tepla a teplej vody v rámci stavby
“Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Podjavorinská, Trnava“ (v
prospech STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, Trnava)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kormanová
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva o BZoZVB podpísaná dňa 20. 05. 2019, zverejnená dňa 20. 05. 2019, účinná od 21. 05.

2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 67/2019
Dátum zasadnutia: 19.03.2019
Číslo úlohy: 120/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie rozvodov

tepla a teplej vody v rámci stavby “Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu
OST Družba 4, Trnava“
(v prospech STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, Trnava)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kormanová
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Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva o BZoZVB podpísaná dňa 20. 05. 2019, zverejnená dňa 20. 05. 2019, účinná od 21. 05.

2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 68/2019
Dátum zasadnutia: 19.03.2019
Číslo úlohy: 123/2019 Označenie úlohy: 3b, c
Text úlohy: K návrhu vysporiadania vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom vo vlastníctve Mesta Trnava

(poľnohospodárska pôda
v k. ú. Špačince a v lokalitách Mníšske a Kočišské)
b) pripraviť dohodu o urovnaní medzi Mestom Trnava, spoločnosťou Sezaland s.r.o. a
spoločnosťou TAPOS, s.r.o. v zmysle písm. a) schvaľovacej časti uznesenia a predložiť
primátorovi mesta na podpis
c) pripraviť nájomné zmluvy medzi Mestom Trnava a spoločnosťou Sezaland s.r.o. a medzi
Mestom Trnava a spoločnosťou TAPOS, s.r.o. v zmysle písm. b) a c) schvaľovacej časti uznesenia
a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Žitňanský
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dohoda o urovnaní bola podpísaná primátorom dňa 24.4.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 2
Číslo uznesenia: 80/2019
Dátum zasadnutia: 30.04.2019
Číslo úlohy: 163/2019 Označenie úlohy: 3c
Text úlohy: K Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 512,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN      č. 484,
VZN č. 489, VZN č. 493 a VZN č. 496 o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a
limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
c)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 01/2018 a VZN č. 512 na  Okresnom
úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a stavebnom úrade

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 22.5.2019  archivované
Splnené:
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Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 2
Číslo uznesenia: 81/2019
Dátum zasadnutia: 30.04.2019
Číslo úlohy: 166/2019 Označenie úlohy: 3c
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 513,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484,
VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496 a VZN č. 512 
o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania            územia a zásad
pre ďalší rozvoj mesta Trnava
c)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 02/2019 – Obytná zóna Pri Orešianskej
ceste a VZN č. 513  na  Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a
stavebnom úrade

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 22.5.2019  archivované
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 2
Číslo uznesenia: 82/2019
Dátum zasadnutia: 30.04.2019
Číslo úlohy: 168/2019 Označenie úlohy: 3
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 514

o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov 
vo vlastníctve  mesta Trnava  
 pripraviť návrh sadzby za prenájom nebytových priestorov v objekte na Ulici Hlavná 17
(predchádzajúci nájomca – kníhkupectvo TK  LIBRI) pre podmienky vyhlásenia opakovanej
obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov s prihliadnutím na doterajšie
neúspešné obchodné verejné súťaže 

Gestor: Turčan Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: splnené v zmysle uznesenia
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 2
Číslo uznesenia: 86/2019
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Dátum zasadnutia: 30.04.2019
Číslo úlohy: 172/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K  povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN (Územného plánu), Lokalita C  – Obytný súbor Alžbetin park
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava  Zmena UPN, Lokalita C  –
Obytný súbor Alžbetin park na základe prefinancovania žiadateľom 

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Spracovanie zmeny bolo zabezpečené v zmysle uznesenia.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 2
Číslo uznesenia: 93/2019
Dátum zasadnutia: 30.04.2019
Číslo úlohy: 178/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na vybudovanie parkovacích miest pri Sport centrum Pohoda v

Trnave
(BDN, s. r. o.)
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie budúcej darovacej zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bučányová
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín: 31.05.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 170/2019 schválená zmena termínu uznesenia do 31.7.2019.
Text plnenia: Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31.12.2019.

Dôvod predĺženia: žiadateľ musí predložiť písomný súhlas s uznesením, čo zatiaľ nebolo
uskutočnené.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 2
Číslo uznesenia: 98/2019
Dátum zasadnutia: 30.04.2019
Číslo úlohy: 187/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: Ku kúpe pozemku na Ulici Ivana Krasku 

 pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Kormanová
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
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Text plnenia: Podklady boli doručené na úsek právny 16.5.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 2
Číslo uznesenia: 99/2019
Dátum zasadnutia: 30.04.2019
Číslo úlohy: 188/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: Ku kúpe pozemku v k. ú. Modranka 

(Južná komunikácia)
 pripraviť kúpnu zmluvu a zmluvu o úhrade nájomného a predložiť primátorovi mesta na
podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Bielko
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 170/2019 schválená zmena textu uznesenia.
Text plnenia: Kúpna zmluva a zmluva o úhrade boli uzavreté  18.7.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 2
Číslo uznesenia: 101/2019
Dátum zasadnutia: 30.04.2019
Číslo úlohy: 193/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov a stavby novej komunikácie odbočovacieho

pruhu a autobusovej zastávky na Malženickej ceste v Trnave
(STABIL spol. s r.o.)
b) pripraviť Dohodu o spolupráci a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dohoda o spolupráci bola podpísaná primátorom Mesta Trnava dňa 3.7.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 2
Číslo uznesenia: 104/2019
Dátum zasadnutia: 30.04.2019
Číslo úlohy: 203/2019 Označenie úlohy: 2b
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Text úlohy: Ku kúpe pozemku pre lesopark v lokalite Sibírskej ulice v Trnave
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Mosná Princová
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 21.08.2019  Kúpna zmluva bola uzavretá dňa 07.06.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 2
Číslo uznesenia: 105/2019
Dátum zasadnutia: 30.04.2019
Číslo úlohy: 204/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K výpožičke pozemkov na Prednádraží v Trnave

pre polopodzemné kontajnery
(FCC Trnava, s.r.o.)
a) pripraviť zmluvu o budúcej výpožičke a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Jágriková, Puterová
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluvu podpísal primátor 14.8.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 120/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 294/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 517 o dani za ubytovanie 

 Vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava.

Gestor: Bigasová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 10.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: VZN vyvesené a zverejnené v zmysle uznesenia
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
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Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 121/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 295/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 518

o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo
vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu
 zverejniť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a na internetovej stránke mesta
Trnava.

Gestor: Huňavá Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 28.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na

odpredaj vo vlastníctve mesta Trnava a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu bolo zverejnené
na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta dňa 28.06.2019.

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 122/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 296/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 519, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Trnava

a/ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava

Gestor: Stanová M Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 28.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: VZN bolo zverejnené v termíne v zmysle uznesenia.  
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 123/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 298/2019 Označenie úlohy: 2a
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Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 520    
o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Komenského 1, Trnava; 
zrušení Výdajnej školskej jedálne a  zriadení Školskej jedálne ako súčasť 
Základnej školy s materskou školou, Atómová 1, Trnava
a/ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta.

Gestor: Stav riešenia:
Spolupracujú:
Termín plnenia: 26.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: VZN č. 520 o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Komenského 1, Trnava; zrušení Výdajnej

školskej jedálne a  zriadení Školskej jedálne ako súčasť Základnej školy s materskou školou,
Atómová 1, Trnava bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejnené na
internetovej stránke mesta dňa 26.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 124/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 300/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 521, 

ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Trnava
 vyhlásiť  VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta.

Gestor: Stav riešenia:
Spolupracujú:
Termín plnenia: 26.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: VZN č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a
zverejnené na internetovej stránke mesta dňa 26.6.2019. 

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 131/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 313/2019 Označenie úlohy: 2a
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Text úlohy: K predaju pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou 
v lokalite ulíc Hospodárska  Kollárova v Trnave
a/ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy     

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kubovičová
Termín plnenia: 15.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 15.7.2019

Podklady odovzdané na právny úsek v termíne.

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 132/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 315/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod mestským opevnením na Ul. Františkánska v Trnave

(Rehoľa menších bratov Františkánov)
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Durdyová
Termín plnenia: 30.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 7.8.2019 Durdyová 

podklady na vypracovanie zmluvy zaslané na úsek právny dňa 9.7.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 135/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 319/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre výstavbu cyklochodníka

na Veternej ulici /Mihálikovci, Petrleničovci, Pivoluskovci/
a) pripraviť podklady pre vypracovanie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a zmluvy o
budúcej nájomnej zmluve 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Rumpelová, Puterová
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
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Dôvod zmeny:
Text plnenia: 19.08.2019. Podklady boli zaslané v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 136/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 322/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: Ku kúpe spoluvlastníckych podielov na pozemkoch 

v lokalite Sibírskej ulice v Trnave /p. Kováč, p. Kajzrová/
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnych zmlúv 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Rumpelová, Puterová
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 19.08.2019. Podklady boli zaslané v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 137/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 324/2019 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná a pod miestnou komunikáciou

Mikovíniho /p. Jozef Hladík/
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli doručené na úsek právny 9.7.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 138/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 326/2019 Označenie úlohy: 2a
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Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná
a pod miestnou komunikáciou Mikovíniho /p. Irena Hojová/
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli doručené na úsek právny 9.7.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 139/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 328/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná

a pod miestnou komunikáciou Mikovíniho /p. Peter Široký/
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli doručené na úsek právny 9.7.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 140/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 330/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná

a pod miestnou komunikáciou Mikovíniho /p. Miroslav Piskla/
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli doručené na úsek právny 9.7.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 141/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 332/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu pozemkov pre cyklochodník na Ulici Jána Bottu v Trnave /Slovenská technická

univerzita Bratislava/
 pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Jágriková, Puterová
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 23.8.2019:

Z dôvodu prebiehajúcich negociácií a pripomienok k uzneseniu na MZ 17.9.2019 navrhujeme
predĺženie termínu plnenia do 31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 142/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 333/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu pozemkov pre cyklochodník Zelenečská – Hraničná

popri Trnávke  /Slovenský vodohospodársky podnik, š. p./
pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Bielko, Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 30.06.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia:  Zmluva podpísaná 19.8.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 143/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 334/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu ornej pôdy v k. ú. Modranka (FARMA M&M, spol. s r.o.) 

 pripraviť nájomnú zmluvu na prenájom poľnohospodárskej pôdy a predložiť primátorovi
mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
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Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Žitňanský
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Nájomná zmluva bola predložená na podpis primátorovi Mesta Trnava dňa 9.8.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 145/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 336/2019 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemku na Ulici Hradobná

(Trnavská teplárenská, a. s.)
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli doručené na úsek právny 9.7.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 146/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 338/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K súhlasu so zriadením vecného bremena na stavbu

 „ Horúcovodná prípojka pre Bytový dom – 16 b.j. Tamaškovičova 14, Trnava“ 
(Trnavská teplárenská, a.s.)
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena                                

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bučányová
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 07.08.2019

podklady zaslané na úsek právny 08.07.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
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Číslo uznesenia: 147/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 340/2019 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K prenájmu a stavebným úpravám nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10 

Združenie škôl C. S. Lewisa, ú. z.
a) uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva o nájme nebytových priestorov bola pripravená v mesiaci júl 2019, pričom z dôvodu

posudzovania zmluvy zo strany nájomcu nedošlo do dnešného dňa k jej uzatvoreniu. Z
uvedeného dôvodu navrhujeme predĺženie termínu plnenia uznesenia o tri mesiace. 

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 148/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 342/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte na Ulici Ľ. Podjavorinskej 22

ESTA STEEL, s.r.o., Asante s.r.o.
 uzatvoriť novú zmluvu o nájme v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: zmluva uzatvorená 23.7.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 149/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 343/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K zmene nájomcu nebytových priestorov v objekte na Ulici Okružná 21

Karin Mikletičová, Marcela Krivošíková – MAGIC nechtové štúdio
 uzatvoriť novú zmluvu o nájme v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: zmluva uzatvorená 24.7.2019
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Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 150/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 345/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K dodatočnému odsúhlaseniu stavebných úprav  a započítanie preinvestovaných nákladov na

stavebné úpravy nebytových priestorov  v objekte na  Ulici Limbová 3
BESST, s.r.o.
b) uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a k zmluve o výpožičke v zmysle schvaľovacej časti
uznesenia.

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dodatok bol uzatvorený dňa 27.6.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 151/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 346/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu s využitím pozemkov na uloženie vodovodnej prípojky pre stavbu 

 „Komerčno – podnikateľská zóna, Trnava Mikovíniho – Zelenečská“ 
(ISLAND, s.r.o.)
 doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva stavebníkovi

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bučányová
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 07.08.2019

podklady zaslané na úsek právny08.07.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 152/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 347/2019 Označenie úlohy: 3a
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Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov mesta na stavbu „Rekonštrukcia horúcovodu Na hlinách“ 
(Trnavská teplárenská, a. s.)
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy                                

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Rumpelová, Puterová
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 19.08.2019. Podklady boli zaslané v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 153/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 350/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Jána

Hajdóczyho v Trnave 
(Slovak Telekom, a.s.)
a) zabezpečiť podklady súvisiace s vypracovaním  dohody 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 19.08.2019. Podklady boli zaslané v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 154/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 352/2019 Označenie úlohy: 4a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov mesta na umiestnenie NN rozvodov a usporiadanie pozemku pre

trafostanicu na výstavbu rodinných domov na Rekreačnej ulici  
(Západoslovenská distribučná, a.s.)
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmlúv                                

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 19.08.2019. Podklady boli zaslané v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 155/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 355/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K súhlasu s prevodom nájmu poľnohospodárskej pôdy v lokalite Medziháj

(Johann Maurovich, MAJOAgro s.r.o.)
a)  zabezpečiť podklady pre ukončenie nájomnej zmluvy c.č. 680/2018 a vypracovanie novej
nájomnej zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Durdyová
Termín plnenia: 30.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: podklady zaslané na úsek právny dňa 9.7.2019 Durdyová
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 156/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 357/2019 Označenie úlohy: 4a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov mesta Trnava na uloženie podzemného káblového vedenia na Ul.

Rybníková a Kollárová v Trnave 
(Západoslovenská distribučná, a. s.)
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Durdyová
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 7.8.2019 Durdyová 

podklady na vypracovanie zmluvy zaslané na úsek právny dňa 9.7.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 157/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 359/2019 Označenie úlohy: 4a
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Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov mesta Trnava na uloženie podzemného káblového vedenia na Ul.
Rybníková a Kollárová v Trnave 
(Západoslovenská distribučná, a. s.)
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Durdyová
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 7.8.2019 Durdyová 

podklady na vypracovanie zmluvy zaslané na úsek právny dňa 9.7.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 159/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 362/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku v k. ú. Modranka na zateplenie rodinného domu /p. Jozefína

Vašková/
 zaslať uznesenie Jozefíne Vaškovej bytom Dedinská 29, Trnava.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 15.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Pani Vašková prevzala uznesenie 8.7.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 160/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 363/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K zriadeniu vecného bremena na časti Vinohradníckej cyklotrasy

(Obec Ružindol)
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Jágriková, Puterová
Termín plnenia: 15.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
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Text plnenia: Podklady boli doručené na úsek právny 22.7.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 164/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 370/2019 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K predaju akcií Prima banka Slovensko, a. s. 

 vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž
Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Vatrt
Termín plnenia: 10.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia:
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 165/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 372/2019 Označenie úlohy: 2a,b
Text úlohy: K návrhu na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava                            

pre:
Karlu Ztratilovú,  trvale bytom Boleráz
a) pripraviť súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu a predložiť ho
primátorovi mesta na podpis.
b)zaslať uznesenie správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., Ulica Františkánska 71/16,
Trnava.

Gestor: Huňavá Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 15.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy predložený primátorovi mesta na podpis dňa 04.07.2019.

Uznesenie č. 165 zaslané správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. dňa 08.07.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 166/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 373/2019 Označenie úlohy: 2
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Text úlohy: K návrhu na poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 
z rozpočtu mesta Trnava
 pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných dotácií v zmysle VZN č. 482, ktorým sa určuje
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava na podpis primátorovi mesta Trnava.

Gestor: Stav riešenia:
Spolupracujú:
Termín plnenia: 15.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluvy o poskytnutí finančných dotácií v zmysle VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta sú spracované a pripravené na podpis daným subjektom.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 167/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 374/2019 Označenie úlohy: 3
Text úlohy: K návrhu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

 vydať dokument v schválenej forme.

Gestor: Stanová M Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 15.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dokument upravený v zmysle mestským zastupiteľstvom schválenej zmeny bol zverejnený na

web stránke mesta a intranete.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 168/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 375/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K stanovisku k zriadeniu Súkromnej základnej školy 

Mary Poppins v Trnave, zriadenej neziskovou organizáciou Mary Poppins v Trnave
 oznámiť žiadateľovi súhlasné stanovisko mesta Trnava k zriadeniu Súkromnej základnej školy
Mary Poppins v Trnave

Gestor: Stav riešenia:
Spolupracujú:
Termín plnenia: 28.06.2019
Pôvodný termín:
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Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 26.6.2019 bolo emailom oznámené súhlasné stanovisko mesta Trnava k zriadeniu Súkromnej

základnej školy Mary Poppins v Trnave.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 172/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 376/2019 Označenie úlohy: 3
Text úlohy: K schváleniu zástupcu mesta v kontrolnom orgáne obchodnej spoločnosti 

 zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva obchodnej spoločnosti Trnavská vodárenská
spoločnosť, a. s.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Macková
Termín plnenia: 15.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: výpis uznesenia zaslaný spoločnosti TAVOS v termíne plnenia
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia:
Dátum zasadnutia:
Číslo úlohy: 378/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K výmene zástupcu mesta v štatutárnom orgáne 

oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism, Hospodárska 33, Trnava
 zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva oblastnej organizácii cestovného ruchu Trnava
Tourism

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Macková
Termín plnenia: 31.07.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: výpis uznesenia si prevzal  zástupca organizácie osobne
Splnené:
Stav úlohy: splnená


