Podklady pre spracovanie POV
Ako podklad pre spracovanie tejto Casti projektovej dokumentacie boli pouzité :

- projektova dokumentacia
- obhliadka buduceho staveniska
- konzultdcie s investorom, vstupné podmienky investora

Dodavatel'sky systém

Autor projektu: Ing. Boris Aresta, Ing. Julia Stranakova
Vyssi dodavatel stavby: bude stanoveny vyberovym konanim, stitazou

Projektova dokumentdcia - realizacny projekt (RP), riesi zveladenie a revitalizaciu verejného priestoru vo
vnutrobloku ¢.2 ac¢.3 v obytnom subore Zatvor a vybudovanie cyklochodnika na juznej strane
zaujmového Uzemia. Projekt vychadza z vypracovanej studie Humanizacia obytného suboru Zatvor v
Trnave z 12/2008, ktoru vypracoval STAPRING a.s., Nitra, so zohladnenim efektivheho vyuZitia
jestvujuceho stavu a vysledkov anketového prieskumu, zrealizovaného mestom Trnava v 10/2014.

Stavba je rieSena bez etdp a pozostava z troch samostatnych celkov s jednotlivymi stavebnymi objektami
v kazdom celku zvlast:

1. Humanizdacia obytného suboru Zatvor, dvor ¢.2
2. Humanizacia obytného suboru Zatvor, dvor ¢.3
3. Humanizécia obytného suboru Zatvor, cyklochodnik Veterna ul

Vy$$i dodavatel stavby bude investorovi zodpovedat za cell stavbu. Specidlne odborné prace zrealizuje
svojpomocne alebo si ich zabezpeci u inych odbornych organizacii formou poddodavatelskych zmliv.

Zakladné riesenie staveniska
Charakteristika staveniska

Projektova dokumentacia riesi tri stavebné celky, tieto sa podla poziadaviek a predpokladov investora
budl realizovat kazdy zvlast, podla blizSie neurCenej postupnosti. Pre stavenisko bude sluzit
predpokladand plocha zadberu stavby, sriadnym oplotenim. Presnd poloha zariadenia staveniska
a zaberu stavby bude dodhodnuta pred za¢iatkom stavby medzi investorom a doddvatelom.

Na zaklade rozdelenia projektu na tri celky, bude aj stavenisko a stavba samotna rozdelend na tri Casti,
kazda s vlastnym zdberom stavby a dopravnym obmedzenim, navrhom dopravného znacenia pocas
vystavby.

Dvor ¢.2 bude mat vyhradenu plochu staveniska podla vykresu ¢. 1.02, pricom zaber zasiahne existujlce
komunikdcie vo vnutrobloku iba minimalne. Pojazdné komunikacie pre automobily budd zachované,
obmedzenie bude iba v urlitych miestach, pri zachovani prejazdnosti min. pre jeden jazdny pruh.
Obmedzenie parkovacich pléch bude iba v dvoch miestach. Na parkovisku pred bytovymi domami ¢.25
a €.26 bude zaber dvoch parkovacich miest na oboch stranach parkoviska, celkovo teda 4 parkovacie
miesta. Na parkovisku s vegetacnymi tvarnicami, pri bytovom dome ¢. 31 bude obmedzenie len na konci
parkoviska, v ziZzenom mieste parkoviska. Ostatné dopravné plochy pre automobily ostanu zachované,
s Ciastonym obmedzenim iba kvoli pojazdu automobilov stavby. Existujice chodniky ostanu zachované,
pricom ¢ast bude Uplne uzatvorend a miesta kde je oplotenie stavby v tesnej blizkosti chodnikov budu



v minimalnej priechodnej Sirke 1,0m zachované. V miestach, kde oplotenia staveniska krizuje vstupy
chodnikov do vnutroblokov budu opatrené znackou Z2a, podla priloZenej stiuacie. Na vjazde do
vnutrobloku, na kraji obsluznej komunikdacie bude osadend znacka ¢.A19 praca na ceste.

Dvor ¢.3 bude obmedzeny hlavne vo vnutrobloku, pri zeleni a existujicom nasype z hliny a navazky.
Existujuce obsluzné komunikacie pre automobily ostanu zachované v plnej Sirke, ¢iastocné obmedzenie
bude vyplyvyt iba z pojazdu autmobilov stavby. Chodniky budi obmedzené hlavne v centrdlnom
priestore, tzn. existujuci chodnik ktory prechadza krizom cez vnutroblok a chodnicky, ktoré na neho
nadvazuju. V miestach krizovania oplotenia stavby s chodnikmi sa osadi znacka ¢. Z2a. Na vjazde do
vnutrobloku, na kraji obsluznej komunikacie bude osadena znacka ¢.A19 prdaca na ceste.

Stavba cyklochodnika je na ul. Veternd, prechadza cez existujuce oblsuzné komunikacie v uzemi
a zasahuje exsitujuci chodnik pre pesich, v tesnej blizkosti parkoviska. Z pohfadu navrhu stavebnych
Uprav sa javi ak najvhodnejSie model troch etdp, kazda na ucelenom Useku stavby, kazdd so svojim
navrhom prenosného dopravného znacenia a oplotenia staveniska, podla navrhu v situacii ¢. 1.04.
V miestach, kde stavby zasahuje do obsluznych komunikdcii je dopravnym znacenim usmernena
dopravatak, aby bol v kazdom mieste minimalny prejazdny pruh. Navrh etapy ¢.2 predstavuje zaber
chodnika aj existujuceho parkoviska, s ndvrhom stavebnych dvorov prave na plochach parkoviska.
V etape ¢.3, kde chodnik prechadza na druhd stranu cesty ul. Veternd bude potrebné prenosnym
dopravnym znacenim vyznadit docasny priechod pre chodcov a vysypom z kameniva na travnik vyznacit
docasny chodnik pre pesich. Poas vystavby bude na ul. Veternd umiestnend znacka ¢. B29a zdkaz
predbiehania, z obidvoch strdn ulice. Podrobnosti st vyznacené vo vykresovej dokumentdcii.

Kapacita a vyuZitie priestorov pre ucely zariadenia staveniska

Podla zmluvy o dielo uzavretej medzi projektantom a investorom, na zaklade ¢l. €. 9.3. ,,Na poZiadanie
objedndvatel poskytne zhotovitelovi do 5 dni od vyZiadania udaje o umiestneni mozného zariadenia
staveniska, urcenie vzdialenosti odvozu vyburanych hmot azemin a urcenie spésobu Uhrady za ich
uloZenie na skladku“ bude zariadenie staveniska uréené investorom stavby.

Vzhladom na charakter Gdzemia staveniska bude potrebné vyuZit pre ucely zariadenia staveniska v plnej
miere vyhradeny priestor stavby,s prihliadnutim na existujuce objekty. Pre zariadenie staveniska pri
realizacii stavby sa predpoklada s mobilnou bunkou v pocte cca 3ks, ktora sa lahko da premiestnit podla
aktudlnej potreby. Toto zariadenie bude sluzit aj ako kanceldria, resp. objekt pre robotnikov na stavbe.
Ako socidlne zariadenie bude sluzit umiestnenie potrebného poc¢tu EKO-WC objektov.

Ako skladovacie plochy staveniska je moZné uvaZovat s predpokladanymi zidbermi ploch zelene,
pripadne docasne umiestnit na existujice spevnené plochy. Urenie presnych pléch pre skladovanie
materidlu a strojov staveniska bude na zdklade dohody medzi dodavatelom stavby a investorom.
Pozemky pod stavbou su v majetku investora, pricom presné umiestnenie priestoru skladovacich pléch
bude upresnené pred zahajenim realizacie stavby. V opacnom pripade, t.j. pri nezriadeni skladovacich
priestorov bude stavebny material potrebny pre realizaciu stavby na stavenisko dovadzany a postupne
zabudovavany. Sut, vyburané hmoty a prebytoéna zemina budu ihned po naloZeni odvazané na skladku
urcenu investorom, alebo dodavatelom stavby, pripadne vhodne pouZité na stavbe.

Priestor pod zariadenim staveniska, pripadne oststané dotknuté priestory v ramci stavby budu po
dokonceni stavebnych prdc upravené do pévodného stavu, ako pred stavbou.



Zabezpecenie vody a elektrickej energie

Voda pre technologické ucely stavby bude zabezpecena docasne z verejnej vodovodnej siete v Uzemi,
pripadne pomocou cisterien v rézii doddvatela stavby. Pitni vodu zabezpeci dodavatel pre svojich
pracovnikov formou spotrebného balenia (plastovych obalov). Elektrickd energia pre technologické
Ucely a zariadenie staveniska bude rieSend napojenim z existujiceho elektrického vedenia a to tak, Ze
dodavatel spbsob napojenia a merania vopred dohodne so spravcom tychto rozvodov. Elektricka
energia pre predmetnu stavbu bude potrebnd v kanceldrii, v miestnosti pre pracovnikov dodavatela
a pre stavebné stroje s elektrickym pohonom. Pre tieto Uclely sa predpokladd nasledovnd potreba
elektrickej energie:

- zariadenie staveniska 5kW
- stroje (drobna mechanizacia) 5kW
- spolu 10kW

koeficient suc¢asnosti — potrebny vykon 7 kW pre samotné stavenisko.
Docdasné staveniskové rozvody musia byt realizované tak, aby splfali vSetky predpisy a normy pre
docasné staveniskové rozvody NN.

Dopravné trasy pre prisun materidlu a odvoz vyburanych hmét

Prisun materidlu na stavenisko ako aj odvoz prebytocného materidlu a zeminy zo stavby, pripadne
vyburanych hmot a sute bude vykonavany automobilovymi prostriedkami po existujucich obsluznych
komunikaciach.

Hlavnou dopravnou trasou bude ulica Veterna a obsluzné komunikacie v ramci vnutroblokov. Dodavatel
stavby musi tieto trasy vykonavat opatrne, s prihliadnutim na dopravu vo vnutrobloku a obyvatelov
domov. Pripadné upresnenie bude prevedené pred zaciatkom realizacie diela.

V mieste vyjazdu automobilov na existujlce verejné komunikacie je potrebné aby sa tieto vozidla ocistili
vodou, aby neprislo k nadmernému znecisteniu komunikacii.

Uvedené komunikdcie su svojim priestorovym a konstrukénym rieSenim pre tento ucel postacujice a
nebudd vyZadovat Ziadne upravy, aviak je potrebné aby po dokonéeni stavby boli tieto plochy
upravené, ocistené a pripadne vyspravené do ich pévodného stavu.

’

Dopravné znacenie v priebehu vystavby

Pocas stavebnych prac na plochach bude pouzité prenosné dopravné znacenie, pre kazdy celok stavby je
spracovany zvlast navrh znacenia. Umiestnenim dopravného znacenia pride k uréitému dopravnému
obmedzeniu, resp. vymedzeniu priestoru, ktory bude nepristupny ako pre automobily, tak aj pre
chodcov. Rozmiestnenie prenosného dopravného znacenia uréuju jednotlivé vykresy. Pred osadenim
znacenia musi byt toto odsuhlasené OR PZ v Trnave, ODI.

Zabezpecenie vjazdu a vstupu pocas realizdcie rekonstrukcie MK

Vzhladom na skutocnost, Ze realizaciou stavebnych priac na uvedenej stavbe pride k obmedzeniu
v Uzemi, bude potrebné zabezpedit:

- bezpecny pristup obyvatelov jednotlivych budov,

- zabezpedit vjazd vozidiel s prednostym pravom (napr. zlozky zadchranného systému)



Starostlivost o Zivotné prostredie

Navrhované stavby sa nachadzaju v blizkosti existujlcich bytovych domov. V priebehu vystavby pride k
uritym negativnym javom, vplyvajucim na okolité prostredie. Toto bude sp6sobené zvySenou
hluénostou, prasnostou, vyfukovymi splodinami pripadnym nebezpecim urazu.. Tieto ucinky vsak
nebudud mat trvaly vplyv na okolité prostredie a po zrealizovani tejto stavby pomind.

Aby pocas doby vystavby nedochadzalo k porusSovaniu a poskodzovaniu Zivotného prostredia je
doddvatel stavby povinny dodrzZiavat nasledovné opatrenia :

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy a plochy prilahlej zastavby

- dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojov a ploch

- zabezpecovat kontrolu a Cistenie vychadzajucich vozidiel a mechanizmov zo staveniska resp.
permanentné Cistenie prisldchajucich miestnych komunikacii.

- zo stavebnym odpadom , ktory vznikne stavebnou ¢innostou narabat v sulade so zakonom €. 223/2001
Z. z. 0 odpadoch v zneni neskorsich predpisov a kategorizovat v zmysle vyhlasky MZP SR ¢. 284/2001 Z.
z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Pri realizicii prac bude potrebné vyburat jestvujice spevnené plochy, zrealizovat skryvku zeminy a
odstranit jestvujucu vysoku zeleri, podla navrhu sadovych Uprav. Existujice spevnené plochy
predstavuju najma chodniky s asfaltovym krytom, s predpokladanym podkladnym beténom hr. 150 mm
a kamennym |6zkom. Sut zo spevnenych ploch sa bude odvazat na recyklaciu alebo na prislusnd skladku
stavebného odpadu. Zemina zo skryvky sa pouZije na terénne Upravy v ramci stavby. Vysoka zelen sa
odstrani zrezanim alebo vykopom vysokej zelene a jej ndsledného premiestnenia na nové miesto.
StoZiare verejného osvetlenia sa demontuju a material sa zrecykluje v prislusnej zberni ako kovovy
odpad. Pri buracich pracach sa neuvazuje s nebezpe¢nym odpadom. Odpad bude tvorit zmes betdénov,
asfaltov a kameniva, zemina, kov a zelen. Miesto stavebnych prac bude oznacené prenosnymi znackami
a priestor bude ohrani¢eny oplotenim. Okolo vykopov hlbsich ako 0,8 m je potrebné zrealizovat pevnu
prekazku zabranujlucej neopravnenému vstupu k vykopu. Pred zacatim buracich prac sa vytycia trasy
podzemnych vedeni, tie sa nasledne oznacia a zakreslia do vykresovej dokumentdcie. Nasledne sa
zrealizuje vyrub zelene. Vyrub sa nesmie zrealizovat bez prislusného povolenia. Spevnené plochy sa
budu rozruSovat pomocou pneumatickych zariadeni a strojovym trhanim, pripadne ru¢ne. Nasledne sa
odpad nalozi na nakladné vozidla a vyvezu sa na prislusnu skladku. Na stavenisku sa neuvaZuje so
zriadenim skladky na zmes betdnov, asfaltov a kameniva. Po odstraneni spevnenych pléch sa zrealizuje
skryvka zeminy, ktora sa nasledne poutzije pre Upravy terénu a zasypy. Stipy verejného osvetlenia uréené
na demolaciu a vymenu sa budu odstrariovat priebezne. Pred demontovanim stipov je potrebné tieto
odpoijit od elektrickej siete. O odpojeni musi byt vyhotoveny zaznam a miesto odpojenia zabezpecit proti
neopravnenému zasahu. Podzemné vedenia inzinierskych sieti je potrebné zabezpecit proti poskodeniu.

Predpokladané druhy odpadu, vznikajlce pri realizacii stavby :

Cislo odpadu Nazov odpadu Kategdria odpadu
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

170101 betdn 0]

17 01 07 zmesi betdénu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky O
170201 drevo 0]

17 03 02 bitimenové zmesi iné 0

17 04 05 ocel 1,5t 0]



17 0504 zemina a kamenivo 0]
17 0506 vykopovd zemina 0]
1709 04 zmieSané odpady so stavieb a demolacii 0]

Predpokladana hmotnost suti : 500t t.j. 100,00 %
Uskladriovanie suti :do vozidiel stavby, drobny material, do kontajnerov na sut.

Podmienky a naroky na realizaciu stavby
Lehota vystavby, termin zahdjenia a ukoncenia
Po zvazeni charakteru a narocCnosti predmetnej stavby, s prihliadnutim na poZiadavky investora sa

stanovuje lehota vystavby na Styri mesiace, pricom sa uvaZzuje s postupnou realizaciou stavebnych
celkov, dvor ¢.2 dvor ¢.3 a cyklochodnik s predpokladanymi terminmi stavby :

- projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby 10/2015
- zahdjenie vystavby 03/2015
- ukoncenie vystavby 07/2015

Termin zahajenia vystavby mozZe byt ovplyvneny terminom vydania stavebného povolenia , vyberovym
konanim a terminom podpisania zmluvy o dielo a samozrejme navrhovanym postupom prac vystavby
z pohladu investora.

Presny termin bude stanoveny po upresneni planovacich a finanénych podmienok zabezpecenia
predmetnej stavby ako aj na zaklade vyberového konania na dodavatela stavby.

Urcenie stavebnych objektov pripadne ich Casti, ktoré treba predbeZne uviest do prevddzky.

Stavba je rozdelend na tri samostatné Useky ato Dvor ¢.2, Dvor ¢.3 a Cyklochodnik na ul. Veterna.
Vradmci postupnosti uvddzania do prevadzky sa javi najvhodnejsSi postup: Dvor ¢.2, Dvor ¢.3
a Cyklochodnik na ul. Veternd. Celky stavby budu kolaudovana a uvadzané do prevadzky naraz.

Casovy postup likviddcie zariadenia staveniska
Zariadenie staveniska bude zlikvidované a odvezené ku driu preberacieho konania stavby.

Casovy plan vystavby

Rozpracovanie ¢asového planu realizacie stavby v navaznosti na postup jednotlivych profesii si zabezpeci
doddavatel stavby v ramci svojej predvyrobnej pripravy.

Postup vystavby

Navrhovand stavba ma charakter celkovej rekonstrukcie a revitalizacie plochy. Postup prac bude dalej
uvadzany len v skratenej zjednosdusSenej forme, pre vsetky tri celky:

- buracie prace, vyrub a ostranenie kmenov, zelene, odvoz prebytocného materialu,

- Uprava podloZia anasledna realizacia podkladnych vrstiev dopravnych pléch (komunikacie,

chodnikov atd'.) ale aj hracich pléch a navrhovanych oddychovych zén,

- osadenie obrubnikov (parkovych, cestnych aj dlazby na bokoch konstrukcii),

- uloZenie vrchnej vrstvy jednotlivych pléch,

- realizacia trvalého dopravného znacenia,

- sadové Upravy, dorovnanie, umiestnenie drobnej architektury a hracich prvkov



7. Bezpecnostné predpisy

Pri realizacii vSetkych stavebno-montdinych prac na stavbe su vsetci Ucastnici povinny dodrziavat
prislusné bezpecnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedeny druh vystavby vztahuji. Ide najma o
dodrziavanie bezpecnostnych opatreni pre ochranu zdravia pri praci, poZiarnej ochrany , ako aj ochranu
majetku. Prace a pracoviska musia byt zaistené pred pripadnym vznikom pracovnych drazov, portch a
havarii technickych zariadeni. Vykopy, jamy a ryhy existujucej komunikacie a chodnikov alebo inych
ploch je potrebné opatrit ochrannym zabradlim a po zotmeni alebo zniZeni viditelnosti vystraznym
osvetlenim, pokial nie je zariadenie verejného osvetlenia dostatoc¢ne blizko. V noci je potrebné stavebny
dvor osvetlit, pripadne vyuZit pre tento uUcel existujice verejné osvetlenie a objekty zariadenia
staveniska opatrit hasiacimi pristrojmi. V kancelarii je potrebné zradit priru¢nd lekarni¢ku s potrebnym
vybavenim pre poskytnutie prvej pomoci . Dbat , aby pracovnici pri realizaénych pracach pouzivali
predpisané ochranné pomocky a nepouzivali alkoholické napoje.

Z legislativnych predpisov sa jednd o dodrZanie a uplatriovanie tychto predpisov a ustanoveni :

1. zakonnik prace - ktorym su vymedzené vieobecné podmienky bezpecnosti prac

2. zakon €. 330/1196 Z. z. - zakladné poZiadavky bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vylucenie
alebo zniZenie pracovnych Urazov, chordb z povolania a inych poskodeni zdravia

3. vyhlaska SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Z. z. - bezpecnost prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach

4. Vyhlaska ¢. 59/82 Zb. - poZiadavky na zaistenie bezpecnosti prace v prevadzkovych a pracovnych
objektoch

5. Vyhlaska ¢. 74/1996 Z. z. - na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti
tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeni a o odbornej sp6sobilosti

6. Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. - o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, Gdrzbe a
opravach vozidiel

7. Vyhlaska ¢. 111/75 Zb. v zneni vyhlasky 483/90 Zb. - registracia a evidovanie pracovnych Urazov

8. Zakon €. 129/85 Zb. v zneni dalsich predpisov a vykonavacia vyhlaska ¢. 82/96 Zb. a dalsie suvisiace
predpisy o pozZiarnej ochrane

9. STN 34 3100 - bezpecnostné predpisy pre pracu a obsluhu elektrickych zariadeni

10. Stavenisko a ostatné suvisiace objekty a prekazky oznacit v zmysle uvedenych predpisov vystraznymi
tabulkami, znackami a svetelnou signalizaciou v zmysle STN 34 3510

11. Vykonavanim prac mézu byt povereni len pracovnici s platnym opravnenim pre ¢innosti vyZadujuce
opravnenie, u ostatnych musia byt povereni organizaciou.
Pred zadatim prac musia byt vSetci pracovnici preukazatelne pouceni o podmienkach bezpecnosti
prace, poziarnej ochrane, zaskoleni na vykonavanie uréenych prac a vybaveni potrebnymi OOPP.

V Trnave, dna 23.10.2014 Ing. Boris Aresta



