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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie 
informatívnu správu o stave prípravy a realizácie športovísk v rámci areálu Slávia s návrhom riešenia na zabezpečenie futbalového ihriska s umelou trávou
2. Súhlasí
 s postupom mesta podľa alternatívy č. ....
ak alternatíva č.1, tak:

 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.Schvaľuje

zmenu textu uznesenia MZ č. 620/2017 z 2.5.2017 nasledovne:

pôvodný text v bode 2 písmeno d) „bankový úver vo výške 1 500 000 eur na revitalizáciu športového areálu Slávia na Rybníkovej ulici“

sa nahrádza textom „bankový úver vo výške 1 500 000 eur na revitalizáciu športového areálu Slávia na Rybníkovej ulici a športového areálu Juraja Slotu“

Poznámka:

V prípade, že mestské zastupiteľstvo schváli uznesenie o zmene účelu bankového úveru budú následne zmenené nasledovné rozpočtové položky:

Program 10

pôvodný text „rekonštrukcia areálu AŠK Slávia – PHSR“

sa nahrádza textom „revitalizácia športového areálu Slávia a športového areálu Juraja Slotu“

Príjmové finančné operácie

pôvodný text bankové úvery „na revitalizáciu športového areálu Slávia na Rybníkovej ulici“

sa nahrádza textom bankové úvery „na revitalizáciu športového areálu Slávia na Rybníkovej ulici a športového areálu Juraja Slotu“
Dôvodová správa

Mesto v minulosti disponovalo urbanistickou štúdiou na revitalizáciu športového areálu Slávia, ktorej autorom bol Ing. arch. Peter Mazur. Postupom času a vývojom predstáv vedenia mesta o spôsobe využívania areálu Slávie sa dospelo k potrebe aktualizovať túto štúdiu. Autorom aktualizácie je rovnako Ing. arch. Peter Mazur, pričom finálna verzia nesie datovanie september 2016. Na základe tejto štúdie sa pristúpilo k obstarávaniu projektových dokumentácií na jednotlivé športoviská v rámci areálu, pričom sa ukázalo, že situovanie niektorých športovísk je oproti štúdii potrebné korigovať – urbanistická štúdia už z princípu nejde do takej podrobnosti, ktorá by celkom dokázala vylúčiť  všetky technické alebo prevádzkové kolízie. Z tohto dôvodu sa realizačné projektové dokumentácie jednotlivých športovísk v niektorých črtách môžu odlišovať od urbanistickej štúdie.
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Na podporu tohto projektu revitalizácie športovísk v športovom areáli Slávia sa rozhodlo Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava prijať účelový bankový úver vo výške 1,5 milióna eur (uznesenie MZ č.620 z 2.5.2017), čím sa vytvorili finančné predpoklady na postupné investičné aktivity v tomto športovom areáli.

Postupne sa definovali zadania na jednotlivé športové ihriská, tréningové plochy a trate, vrátane umelého osvetlenia týchto športovísk.

Medzi pripravované športové plochy patria aj nasledovné ihriská.

Futbalové ihrisko s umelou trávou

· 30.11.2016 boli zaslané podklady na Útvar verejného obstarávania na výber spracovateľa projektovej dokumentácie akcie ,,Revitalizácia športového areálu Slávia – multifunkčné ihriská“. Podklady boli spracované podľa vypracovanej štúdie ,,Revitalizácia športového areálu Slávia“.

· Verejné obstarávanie bolo realizované ako zákazka s nízkou hodnotou výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 5.12.2016.

· Výsledkom predmetného verejného obstarávania je zmluva č. 1168/2016 zo dňa 29.12.2016. 

· 13.3.2017 bola odovzdaná projektová dokumentácia Revitalizácia športového areálu Slávia – futbalové ihrisko na malý futbal s umelou trávou, projekt obsahoval aj konštrukciu nafukovacej haly

· Po odovzdaní projektovej dokumentácie sa začali práce na zabezpečení vyjadrení všetkých dotknutých orgánov a správcov sietí.

· v 05/2017 začalo sa stavebné konanie na povolenie stavby Futbalového ihriska s umelou trávou.

· Počas stavebného konania 29.5.2017 prišli námietky od Tenisového centra Trnava voči spracovanej projektovej dokumentácií s tým, že hlavnou požiadavkou bol odsun futbalového ihriska od vsakov, ktoré má TC umiestnené na pozemkoch pri futbalovom ihrisku č.1 na Slávii.

Vzniknutá situácia sa začala riešiť:

· bola preverovaná legálnosť umiestnenia vsakov (nik ich existenciu nesignalizoval počas spracovávania projektovej dokumentácie a ani počas vyjadrovania dotknutých orgánov)

· bola riešená možnosť premiestnenia celého futbalového ihriska s umelou trávou spolu so všetkými konštrukciami na inú parcelu v rámci Slávie, keďže na pôvodnú parcelu nebolo možné umiestniť ihrisko spolu s konštrukciou nafukovačky tak, aby sa konštrukcie nekryli so vsakmi, plánovanými bežeckými trasami a areálom vedľajšieho futbalového ihriska. O presune futbalového ihriska na inú parcelu sa začalo rokovať aj so spracovateľom projektovej dokumentácie, ktorý začal preverovať možnosti.

· zo všetkých možných riešení tejto situácie bol nakoniec zvolený ten variant, ktorý ponecháva projekt futbalového ihriska na pôvodnej parcele (ihrisko č.1) a z projektu odstráni konštrukciu nafukovacej haly, na zabezpečenie dodržania regulérnych rozmerov futbalového ihriska s umelou trávou bolo dohodnuté, že potrebný priestor bude zabratý z vedľajšieho ihriska
· Dňa 8.11.2017 bolo Útvo požiadané o „preskúmanie možnosti nadviazania opätovnej spolupráce s projektantom, ktorou by sa zaviazal prepracovať dokumentáciu podľa nových požiadaviek, nakoľko Tenisové centrum Trnava a.s. namietalo voči umiestneniu ihriska, ktoré je v kolízii so vsakovacími jamami z tenisových kurtov a taktiež voči prípadnému hluku zo športových aktivít“. 

· Predmetom danej požiadavky bolo prepracovanie pôvodného projektu na projekt „Revitalizácia športového areálu Slávia – futbalové ihrisko s umelou trávou“. 

· Zmluvou č. 12/2018 zo dňa 2.2.2018 mesto objednalo vypracovanie projektu „Revitalizácia športového areálu Slávia – futbalové ihrisko s umelou trávou, PD“. Doba realizácie bola stanovená na 20 pracovných dní od účinnosti zmluvy.

· 16.3.2018 bola odovzdaná projektová dokumentácia

· 23.4.2018 bola na Útvar verejného obstarávania odoslaná požiadavka na výber realizátora stavby, no proces obstarávania bol zastavený 12.6.2018 – ešte pred oficiálnym vypísaním verejného obstarávania, keďže bolo zistené počas stavebného konania, že pod novonavrhnutým ihriskom vedie VN vedenie a správca siete, ktorej toto vedenie patrí nesúhlasí s realizáciou ihriska bez toho aby bolo vedenie preložené.

· 17.7.2018 bola vystavená samostatná objednávka na spracovanie projektovej dokumentácie prekládky VN vedenia

· 10.8.2018 bola odovzdaná projektová dokumentácia prekládky VN vedenia, táto dokumentácia bola následne zaslaná na vyjadrenie dotknutým orgánom a správcom inžinierskych sietí

· 13.8.2018 boli na Útvar verejného obstarávania zaslané nové podklady na výber realizátora stavby zahŕňajúce aj prekládku VN vedenia

· Verejné obstarávanie bolo realizované ako podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska. Výzva na predkladanie ponúk bola odoslaná dňa 16.8.2018 do Vestníka verejného obstarávania. 

· Listom zo dňa 24.8.2018 záujemca ŠPORTFINAL s. r. o. požiadal o vysvetlenie súťažných podkladov, kde riešil otázky súvisiace so zavlažovaním, kde poukázal na nevhodnosť projektantom navrhnutého riešenia.   

· Listom zo dňa 6.9.2018 záujemca FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. doručil podanie označené ako „žiadosť o nápravu“, kde uplatnil množstvo námietok voči technickej časti riešenia predmetu zákazku.

· Listom zo dňa 7.9.2018 primátor mesta rozhodol o zrušení verejného obstarávania z dôvodu potreby prehodnotenia projektovej dokumentácie v časti závlahový systém. 

· Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu závlahového systému (chladenia) ihriska s umelou trávou. V súčasnosti sa pripravujú podklady pre cenový prieskum, ktorý je možné vykonať podľa príkazu primátora mesta č.16/2018 do 3 pracovných dní.
Bezbariérové dvojihrisko s prírodným trávnikom

· 30.8.2017 bol na mesto doručený list od FC Spartak, a.s.. Futbalový klub sa listom zaväzuje, že prevedie dotáciu od Slovenského futbalového zväzu vo výške 200 000 € na účet mesta v rámci spolufinancovania spoločného projektu  výstavby hracej plochy s umelým trávnikom alebo opravu hracej plochy s umelým trávnikom pre futbalovú mládež v Trnave.

· 3.10.2017 vystúpil na Mestskej rade manažér mládeže FC Spartak Marián Černý a informoval o možnosti štátnej dotácie prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu pre mládežnícke kategórie FC Spartak Trnava v objeme 200 000 €.

· 18.10.2017 sa konalo pracovné stretnutie, na ktorom bolo rozhodnuté, že dotácia bude použitá na vybudovanie bezbariérového dvojihriska na mieste súčasných ihrísk s označením 4 a 5 za účasti zástupcov Správy kultúrnych a športových zariadení, Odboru vzdelávania, športu a kultúry, Odboru investičnej výstavby a vedenia mesta.

· Po prijatí tohto rozhodnutia sa začala príprava podkladov pre verejné obstarávania na výber spracovateľa projektovej dokumentácie. Súčasťou prípravy podkladov boli aj pracovné rokovania, ktoré sa konali 24.11.2017 a 1.12.2017, a na ktorých boli riešené podmienky vyplývajúce z pôvodných podmienok poskytnutia dotácie.

· 10.11.2017 sa uskutočnila obhliadka areálov Akadémie FC DAC 1904 v Dunajskej Strede a X-BIONIC SPHERE v Šamoríne, v ktorých sú vytvorené športové povrchy s použitím prírodného aj umelého trávnika a taktiež tréningové dvojihriská. 

· 5.1.2018 boli na Útvar verejného obstarávania odovzdané podklady na výber spracovateľa projektovej dokumentácie, požiadavkou bolo spracovať návrh prestavby dvoch jestvujúcich futbalových ihrísk s označením 4 a 5 v športovom areáli Slávia na jedno bezbariérové dvojihrisko, návrh skladby trávnika a nových závlah na ihrisku č.3 a návrh tribúny na sedenie medzi ihriskami č.2 a 3.

· Verejné obstarávanie bolo realizované ako zákazka s nízkou hodnotou výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 19.1.2018.

· Výsledkom predmetného verejného obstarávania je zmluva č. 116/2018 zo dňa 23.2.2018.

· Doba realizácie bola stanovená do 4 týždňov od účinnosti zmluvy.

· 26.2.2018 sa konalo pracovné stretnutie za účasti zástupcov SFZ, FC Spartak, a.s. a Mesta Trnava, na ktorom boli riešené podmienky poskytnutia dotácie a termíny čerpania dotácie.

· 27.3.2018 bola odovzdaná projektová dokumentácia

· Práce vyplývajúce z projektovej dokumentácie rozsahovo podliehajú ohlasovacej povinnosti, bola teda podané ohlásenie stavebných úprav na túto stavbu.

· 16.4.2018 bola zaslaná požiadavka na Útvar verejného obstarávania na výber realizátora stavby.

· Požiadavka na verejné obstarávanie na predmet zákazky „Bezbariérové dvojihrisko na Slávii“ bola schválená primátorom mesta dňa 20.4.2018. 

· 24.4.2018 bolo Mestským zastupiteľstvom schválené uznesenie 883 k prenájmu futbalových ihrísk v športovom areáli Trnava, Rybníková 16 a združenie finančných prostriedkov medzi Mestom Trnava a Správou športových a kultúrnych zariadení mesta Trnava na jednej strane a FC Spartak, a.s. na strane druhej, pre účel financovania stavby ,,Bezbariérové dvojihrisko na Slávii“.
· Príprava verejného obstarávania trvala do 28.5.2018.

· Verejné obstarávanie bolo realizované ako podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska. Výzva na predkladanie ponúk bola odoslaná dňa 4.6.2018 do Vestníka verejného obstarávania. 

· Podaním zo dňa 19.6.2018 záujemca ENGO, s.r.o. požiadal o vysvetlenie súťažných podkladov, kde riešil otázky súvisiace s drenážnym systémom a poukazoval na nesúlad s normami.    

· Listom zo dňa 22.6.2018 záujemca TSS GRADE, a.s. požiadal o vysvetlenie súťažných podkladov, kde riešil otázky súvisiace s geotextíliou materiálu a otázky na zmluvu. 

· Oznámením o zrušení verejného obstarávania zo dňa 22.6.2018 bolo verejné obstarávanie zrušené z dôvodu nesprávne stanovených požiadaviek od projektanta. 

· 27.6.2018 bola uzatvorená Zmluva o združení medzi Mestom Trnava, Správou kultúrnych a  športových zariadení mesta Trnava a FC Spartak, a.s.

· Chyby v projektovej dokumentácií boli zaslané projektantovi a následne s ním boli aj prerokované. Výsledkom rokovania bola dohoda medzi Mestom a projektantom, že projektová dokumentácia bude prepracovaná a znovu odovzdaná.

· Nová projektová dokumentácia bola odovzdaná 18.7.2018.

· Požiadavka na verejné obstarávanie na predmet zákazky „Bezbariérové dvojihrisko na Slávii II“ bola schválená primátorom mesta dňa 19.7.2018. 

· Verejné obstarávanie bolo realizované ako podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska. Výzva na predkladanie ponúk bola odoslaná dňa 24.7.2018 do Vestníka verejného obstarávania. 

· 20.9.2018 bola na SFZ odoslaná žiadosť o predĺženie termínu čerpania dotácie z pôvodného termínu do 30.9.2018 na nový termín do 31.12.2018 z dôvodu potreby prepracovanie projektovej dokumentácie, kvôli jej zisteným nedostatkom (žiadosť tvorí prílohu č.5), do dnešného dňa nebola na mesto doručená odpoveď na túto žiadosť.

· Dňa 1.10.2018 uchádzač predložil na podpis zmluvu o dielo s termínom realizácie 6 týždňov od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska, stavenisko bude odovzdané zhotoviteľovi do 7 dní od účinnosti zmluvy.

Návrh riešenia pri výstavbe /reinštalácii/ umelého trávnika na ihriskách mesta Trnava
Alternatíva č.1:

Areál FK Lokomotíva Trnava – ul. J. Slotu

     V roku 2005 bola vyprojektovaná a následne i zrealizovaná komplexná rekonštrukcia športového areálu FK Lokomotíva vrátane výstavby 1 futbalového ihriska s umelým trávnikom.

V súčasnosti po cca 13 rokoch prevádzky umelého trávnika športový povrch nezodpovedá úžitkovým štandardom a je potrebná výmena umelého trávnika vrátane súvisiacich stavebných prác.

Plocha umelého trávnika je 7 848 m2. Podľa špecifikácie z pôvodnej projektovej dokumentácie je potrebné zabudovať s novým umelým trávnikom III. generácie aj zásyp koberca v podobe 120 t kremičitého piesku frakcie 1-3 mm a 94 t gumeného čierneho granulátu. (Rozpočtový náklad na dodávku týchto 3 položiek v CÚ 05/2005 bol 400.058,- eur s DPH). Okrem týchto materiálových položiek treba samozrejme v cene uvažovať s demontážou pôvodného umelého trávnika, jeho likvidáciou, s monitoringom prípadne s revíziou pôvodného drenážneho systému ihriska (pokiaľ by sa zistila nefunkčnosť asi i lokálna či celoplošná oprava) opätovné zrovnanie a zhutnenie podkladu do predpísaných sklonov a položenie nového koberca vrátane príslušných čiar.

Celkové náklady na výmenu umelého trávnika by sa orientačne pohybovali min. na úrovni      300 – 400 000,- eur za predpokladu plnej funkčnosti drenáže a výberu cenovo primeraného typu umelého trávnika. Náklady môžu byť aj vyššie podľa funkčnosti odvodnenia a časového pásma obstarávania.

Orientačná cena 






400 000,- eur

Orientačný časový plán:

Spracovanie zadania 






7 dní od uznesenia MZ

Vypísanie verejného obstarávania /obstarávateľ mesto Trnava/
25 dní do ponuky, 14 dní 

do vyhodnotenia 

Podpis ZoD







16 dní od vyhodnotenia 

Realizácia 







cca 6 týždňov od podpisu   

                                                                                                          ZoD

Na základe telefonického dotazu u predajcu športových povrchov z 3.10.2018 je priemerná dodacia doba umelého trávnika tejto plochy min. 1 mesiac od záväznej objednávky. Odbor investičnej výstavby dokáže spracovať kvalifikované zadanie - technickú špecifikáciu na výber zhotoviteľa stavby „Výmena umelého trávnika“,  čiže zrejme nie je potrebné dať vypracovať novú PD na revitalizáciu futbalového ihriska s umelým trávnikom, ale forma súťaže je plne v kompetencii Útvaru verejného obstarávania (MsÚ Trnava).

Alternatívna forma výberu môže byť taká, že obstarávateľom zhotoviteľa bude iný subjekt, ktorý nie je tak striktne viazaný príslušnou legislatívou o verejnom obstarávaní ako verejný obstarávateľ – mesto Trnava.
V prílohe č.1 je stanovisko JUDr. P. Kuboviča – ÚtVO, MsÚ

Alternatíva č. 2:

Areál AŠK Slávia – ul. Rybníkova 16

     Z chronológie postupu OIV na príprave projektových podkladov z následnej inžinierskej činnosti je zrejmé, že v najbližších dňoch môžeme pripraviť novú technickú špecifikáciu                                   na preprojektovaný súbor „automatické závlahy„ a tým vypísať nové verejné obstarávanie                          na zhotoviteľa stavby „Revitalizácia športového areálu Slávia – futbalové ihrisko s umelou trávou“.

Orientačné rozpočtové náklady tohto ihriska s umelou trávou bude tvoriť hodnota ihriska  (742 166,30 eur) + hodnota doprojektovanej automatickej závlahy (cca 40 000,- eur).

V prípade vypísania novej verejnej súťaže do 15.10.2018 je možné v decembri 2018 podpísať ZoD a následne realizovať dielo (zemné práce sa bežne robia do výšky  vonkajších teplôt -5 až -100C ).

Reálny predpoklad ukončenia celého diela a odovzdanie do užívania je do 31.4.2019.

Z rozboru investičných nákladov je zrejmé, že mesto Trnava nemôže v súčasnosti investovať do obidvoch projektov súbežne, preto je potrebné zvoliť iba jednu alternatívu. V prípade, že by bola preferovaná lokalita športového areálu na ul. J. Slotu, ukončenie komplexnej revitalizácie športovísk v areáli AŠK Slávia sa značne časovo oddiali vzhľadom na finančnú náročnosť posledných 2 projektov (futbalové ihrisko s umelou trávou + bežecké trasy).

Príloha č.1

Informácia Útvaru verejného obstarávania z pohľadu aplikácie zákona o verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa na reinštaláciu umelého trávnika  v areáli FK Lokomotíva Trnava – ul. J. Slotu

V prípade zadávania zákaziek na stavebné práce, ktoré sú vo finančnom limite od 150 000,- eur bez DPH do 5 548 000,- eur bez DPH ide o podlimitné zákazky. Pri zákazke na stavebné práce sa používa podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska. Ide o súťažný postup, ktorý sa začína výzvou na predkladanie ponúk, ktorá sa zverejňuje vo Vestníku verejného obstarávania. Minimálna lehota na predkladanie ponúk je v tomto postupe 25 dní od zaslania výzvy na zverejnenie.  

Využitie priameho rokovacieho konania bez zverejnenia je naviazané na splnenie zákonných podmienok pod sankciou za ich nedodržanie – podľa § 182 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu vo výške 5% zmluvnej ceny, ak sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa tohto zákona, spôsobom alebo postupom ustanoveným týmto zákonom.

Podľa § 180 zákona o verejnom obstarávaní, ak úrad pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním zistí, že verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 v rozpore s týmto zákonom uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo dodatok k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode, v lehote jedného roka odo dňa jej uzavretia podá návrh na určenie jej neplatnosti súdom.  

Vzhľadom na uvedené ÚtVO neodporúča používať pri riešení „futbalových ihrísk“ priame rokovacie konanie. 

Podľa § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením. Obdobne je upravený podlimitný postup - § 116 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 

Z metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie (napr. č. 8893-5000/2016) vyplýva, že priame rokovacie konanie je osobitným postupom (kde je hospodárska súťaž obmedzená), a preto je potrebné podmienky pre jeho použitie interpretovať reštriktívne, tak ako to napríklad vyplýva z rozhodnutia SDEÚ, prípad C – 57/94 EK vs. Taliansko. V tejto súvislosti zároveň poukazujeme na ustálenú judikatúru SDEÚ (rozhodnutia C-385/02, C-57/94, C-318/94), z ktorej vyplýva, že dôkazné bremeno preukázania existencie podmienky pre použitie priameho rokovacieho konania vždy znáša verejný obstarávateľ.

V zmysle uvedeného možno konštatovať, že z ustálenej judikatúry SDEÚ možno odvodiť interpretačné pravidlo, podľa ktorého je potrebné považovať priame rokovacie konanie za výnimočný postup, ktorý je možné použiť len za špecifických okolností, pričom tieto musia reálne nastať a byť verejným obstarávateľom nespochybniteľne preukázané v zmysle naplnenia všetkých zákonom o verejnom obstarávaní vyžadovaných podmienok.

Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených v § 81 zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením.

Z rozhodnutí SDEÚ ako napríklad prípad C-318/94 Európska komisia vs. Nemecko alebo prípad C-107/92 Európska komisia vs. Taliansko vyplýva, že v prípade uzavretia zmlúv, kde prichádza do úvahy uplatnenie priameho rokovacieho konania musia byť splnené nasledovné 3 podmienky a to súčasne:

1. existencia nepredvídateľnej udalosti,

2. časová tieseň, kedy nie je možné dodržať časové limity stanovené pri iných súťažných postupoch verejného obstarávania

3. kauzálna väzba medzi nepredvídateľnou udalosťou a časovou tiesňou, ktorá z nej vyplýva

Ak jedna z týchto troch podmienok nie je splnená, použitie priameho rokovacieho konania nebude opodstatnené.

Mimoriadnou udalosťou podľa zákona o verejnom obstarávaní sa považuje najmä udalosť, ktorej vznik alebo existencia sa nedala predpokladať, resp. predvídať a v tejto súvislosti nebolo umožnené verejnému obstarávateľovi konať vopred (verejný obstarávateľ nemal vytvorený dostatočný časový priestor pre uplatnenie príslušných súťažných postupov v rámci zadávania zákazky, resp. pri výbere zmluvného partnera na dodanie požadovaného predmetu zákazky), pričom vznik alebo existenciu mimoriadnej udalosti nespôsobil verejný obstarávateľ svojim konaním. Zároveň musí existovať príčinná súvislosť medzi nepredvídateľnou udalosťou a časovou tiesňou, ktorá z nej vyplýva.
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