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Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 18.10.2018 do
23.1.2019

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 956/2010
Dátum zasadnutia: 19.10.2010
Číslo úlohy: 700/2010 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod stavbou

„Dobudovanie MK Pri Kalvárii, Trnava“
a) pripraviť zmluvy o budúcich zmluvách o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod
stavbou „Dobudovanie MK Pri Kalvárii, Trnava“, vrátane súhlasu vlastníkov s vyňatím ornej
pôdy z PPF a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 30.11.2010
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 37/2011 z 15.02.2011 schválená zmena textu.

Uznesením MZ č. 37/2011 z 15.02.2011 schválená zmena termínu do 31.3.2011.
Uznesením MZ č. 398/2012 schválená zmena textu a termínu do 30.6.2013
Uznesením MZ č. 650/2013 z 24.9.2013 schválená zmena termínu do 30.6.2014
Uznesením MZ č. 873/2014 schválená zmena termínu do 31.12.2014
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: 24.01.2019
Je potrebné aktualizovať podklady na vyvlastnenie pozemkov vo vlastníctve pána Bieleka (nové
územné rozhodnutie) a naďalej je v riešení žiadosť podaná na Slovenský pozemkový fond o
bezodplatný prevod pozemkov podľa § 34, ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991. 
Navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 993/2010
Dátum zasadnutia: 23.11.2010
Číslo úlohy: 804/2010 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: k majetkovoprávnemu usporiadanie pozemkov pod stavbou „Rekonštrukcia MK Cukrová ulica

Trnava“
­ po zápise geometrického plánu do katastra nehnuteľností pripraviť kúpne zmluvy a nájomnú
zmluvu na  pozemky pod stavbou „Rekonštrukcia MK Cukrová ulica, Trnava“  a predložiť
primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.01.2011
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Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 186/2011 z 25.10.2011 schválená zmena termínu plnenia do 30.6.2012.
Uznesením MZ č. 398/2012 schválená zmena textu a termínu do 30.6.2013.
Uznesením MZ č. 650/2013 z 24.9.2013 schválená zmena termínu do 30.6.2014
Uznesením MZ č. 873/2014 schválená zmena textu a termínu do 31.12.2014
Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: 24.01.2019
Naďalej je rozpracované majetkovoprávne usporiadanie pozemkov vo vlastníctve SR ­ v správe
Slovenského pozemkového fondu, ktorý mesto Trnava požiadalo o bezodplatný prevod týchto
pozemkov podľa § 34, ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991, ako pozemkov pod verejnoprospešnými
stavbami. Navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 13
Číslo uznesenia: 474/2013
Dátum zasadnutia: 19.02.2013
Číslo úlohy: 78/2013 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na preložku plynovej prípojky na Viktoríniho námestí 

– časť Trnava Kopánka a zriadenie vecného bremena
(Ing. Ľubomír Kovár a manž. Ing. Hana Kovárová a SPP – distribúcia, a. s. Bratislava )
b)  pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis
primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 30.04.2013
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 586 z 25.6.2013 schválená zmena termínu do 31.12.2013.

Uznesením MZ č. 693/2013 schválená zmena termínu do 31.3.2014.
Uznesením MZ č. 783/2014 schválená zmena termínu do 31.12.2014.
Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.
Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena textu a termínu do 30.06.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: 23.1.2019 ­ Zmluva vypracovaná, doposiaľ neuzavretá aj napriek urgenciám, najmä zo strany
SPP, do MZ  návrh na predĺženie do 30.6.2019. 

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 16
Číslo uznesenia: 616/2013
Dátum zasadnutia: 24.09.2013
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Číslo úlohy: 496/2013 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: k súhlasu s použitím pozemkov na uloženie telekomunikačných rozvodov 

na Ul. J. Bottu v Trnave
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: zrušená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Bielko
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín: 30.11.2013
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 729/2014 schválená zmena termínu do 30.6.2014.

Uznesením MZ č. 873/2014 schválená zmena termínu do 31.12.2014
Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.
Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena textu a termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 30.11.2018.

Text plnenia:  Uznesením MZ č. 851 dňa 13.2.2018 úloha 3b zrušená z dôvodu, že siete boli už zrealizované a
OPaM pripravil zmluvu o zriadení vecného bremena podľa geometrického plánu predloženého
Slovak Telekom, a. s. 

Splnené:
Stav úlohy: zrušená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 849/2014
Dátum zasadnutia: 09.09.2014
Číslo úlohy: 480/2014 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  

na Ul. Kubinu, Ružindolská a Suchovská a zriadenie vecného bremena
(Orange Slovensko, a. s.)
­ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová, Škvarka
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín: 31.10.2014
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.

Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.6.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 30.11.2018.

Text plnenia: Stav k 23.1.2019: Zmluva pripravená, Orange niekoľkokrát urgovaný. Navrhujeme predĺžiť do
30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
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Číslo uznesenia: 861/2014
Dátum zasadnutia: 09.09.2014
Číslo úlohy: 501/2014 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod stavbou „Rekonštrukcia MK  Chovateľská

ulica Trnava“
(Elektronika Slovensko, a. s., Agropodnik, a. s., alu­one Slovakia, s. r. o., OPRaS­TZ, s. r. o.) 
­ pripraviť kúpne zmluvy a zmluvy o vecnom bremene a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.12.2014
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.

Uznesením MZ č. 120/2015 schválená zmena textu
Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.6.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: Stav k 23.1.2019 ­ Zmluva doposiaľ neuzatvorená. Robertshaw a.s. (predtým Elektronika
Slovensko ­ ako jediný kto y uznesenia doposiaľ nepodpísal zmluvu) telefonicky aj e­mailom
niekoľkokrát urgovaný. Do MZ návrh na predĺženie do 30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 44/2015
Dátum zasadnutia: 17.02.2015
Číslo úlohy: 107/2015 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry pre stavbu „IBV – Za traťou IV/B

– I. etapa, Trnava“  (Imrich Gažo)
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predložiť primátorovi
mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko
Termín plnenia: 30.12.2018
Pôvodný termín: 30.06.2015
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.

Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.06.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.10.2017.
Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: Stav k 23.1.2019: Na základe zmeny vlastníkov pozemkov je potrebné prepracovať znenie
zmluvy a vynegociovať s protistranou. Navrhujeme predĺžiť do 30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
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Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 154/2015
Dátum zasadnutia: 23.06.2015
Číslo úlohy: 395/2015 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: k súhlasu so zriadením odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech mesta

Trnava
/Johns Manville Slovakia, a.s./
­ pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bielko, Škvarka
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.08.2015
Dôvod zmeny: Uznesením MZ 243 z 6.10.2015 scvhálená zmena termínu do 31.12.2015.

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.06.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.3.2017.
Uznesením MZ č. 649 z 2.5.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.

Text plnenia: Stav k 23.1.2019: Z dôvodu doriešenia pozemku vo vlastníctve SPF ­  zápisu GP č. 258/2014 na
stavbu „Okružná križovatka Bratislavská – Strojárenská v Trnave, 1. etapa“, zmluvu o zriadení
vecného bremena bude možné uzatvoriť až po zápise vyššie uvedeného GP do katastra
nehnuteľností a po uzatvorení kúpnej zmluvy so Slovenskou správou ciest, navrhujeme predĺžiť
do 30.06.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 153/2015
Dátum zasadnutia: 23.06.2015
Číslo úlohy: 396/2015 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: k súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optického kábla v k. ú. Zavar a zriadenie vecného

bremena
(Orange Slovensko, a. s.)
­ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Škvarka, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.08.2015
Dôvod zmeny: Uznesením MZ 243 z 6.10.2015 scvhálená zmena termínu do 31.12.2015.

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.06.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.

Text plnenia: Stav k 23.1.2019: Zmluva pripravená, Orange niekoľkokrát urgovaný. Navrhujeme predĺžiť do
30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
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Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 18.10.2018 do
23.1.2019

Číslo uznesenia: 153/2015
Dátum zasadnutia: 23.06.2015
Číslo úlohy: 397/2015 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: k súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optického kábla v k. ú. Zavar a zriadenie vecného

bremena
(Orange Slovensko, a. s.)
­ po zrealizovaní a predložení porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného
bremena na pozemku vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis    Termín :
do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Škvarka, Bielko
Termín plnenia: priebežný
Pôvodný termín: 31.12.2015
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Text plnenia: 23.1.2019: Zmluva pripravená, Orange niekoľkokrát urgovaný. Navrhujeme predĺžiť do

30.6.2019.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 257/2015
Dátum zasadnutia: 10.11.2015
Číslo úlohy: 824/2015 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/115

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 5943 
na Ul. Hlbokej 12, 13, 14 v Trnave
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.01.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 360/2016 z 8.3.2016 schválená zmena textu a termínu do 30.4.2016.

Uznesením MZ č. 378/2016 z 12.4.2016 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 403/2016 zo 17.5.2016 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 443/2016 z 28.6.2016 schválená zmena textu a termínu do 31.10.2016.
Uznesením MZ č. 536 z 13.12.2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.5.2017.
Uznesením MZ č. 696 z 27.6.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena textu.

Text plnenia: 23.1.2019: Kupujúci ešte neprišli všetci zmluvu podpísať. Kvôli možným prevodom vlastníctva k
bytom návrh na predĺženie do 31.06.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 11
Číslo uznesenia: 390/2016
Dátum zasadnutia: 17.05.2016
Číslo úlohy: 325/2016 Označenie úlohy: 3a
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Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 18.10.2018 do
23.1.2019

Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  na Ulici
Strojárenská a zriadenie vecného bremena
(Orange Slovakia, a. s.)
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Škvarka, Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.08.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 494 z 11.10.2016 bola schválená zmena textu uzn. a termínu do 30.11.2016.

Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.8.2018.
Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: 21. 1. 2019
Investor doposiaľ nezačal budovať optickú sieť. Podľa poskytnutých informácií plánuje začať
výstavbu v prvom polroku 2019. Navrhujeme predĺžiť termín do 30. 6. 2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 11
Číslo uznesenia: 391/2016
Dátum zasadnutia: 17.05.2016
Číslo úlohy: 328/2016 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optických rozvodov na Ulici Ľudová v Trnave a

zriadenie vecného bremena   
(Orange Slovensko, a.s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení odplatného, časovo neobmedzeného vecného
bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.08.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 494 z 11.10.2016 bola schválená zmena textu uzn. a termínu do 30.11.2016.

Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.8.2018.
Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: 21. 1. 2019
Investor doposiaľ nezačal budovať optickú sieť. Podľa poskytnutých informácií plánuje začať
výstavbu v prvom polroku 2019. Navrhujeme predĺžiť termín do 30. 6. 2019

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 11
Číslo uznesenia: 392/2016
Dátum zasadnutia: 17.05.2016
Číslo úlohy: 331/2016 Označenie úlohy: 3b
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Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 18.10.2018 do
23.1.2019

Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optických rozvodov a zriadenie vecného bremena
na Ulici Šípová v Trnave 
(SWAN, a. s.)
b) pripraviť zmluvu o zriadení odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 30.09.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 494 z 11.10.2016 bola schválená zmena textu a termínu do 31.12.2016.

Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.9.2017.
Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.8.2018.
Uznesením MZ č. 951/2018 z 26.6.2018 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: Návrh zmluvy predložený zmluvnému partnerovi a niekoľkokrát urgovaný (naposledy
12.12.2018). Doteraz k podpisu neprišlo. Navrhujeme predĺžiť do 30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 12
Číslo uznesenia: 421/2016
Dátum zasadnutia: 28.06.2016
Číslo úlohy: 644/2016 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K zámene stavieb realizovaných v rámci výstavby okružných križovatiek na Ul. Ružindolská a

Trstínska
­ uzatvoriť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Škvarka, Klembarová, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.10.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena textu.

Uznesením MZ č. 536 z 13.12.2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: Vynegociovaný návrh zaslaný na TTSK 12.12.2018. Urgované niekoľkokrát aj osobne. Ing.
Lančarič z TTSK prosľúbil skoré doriešenie záležitosti. Navrhujeme predĺžiť do 30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 13
Číslo uznesenia: 458/2016
Dátum zasadnutia: 06.09.2016
Číslo úlohy: 902/2016 Označenie úlohy: 3a
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Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 18.10.2018 do
23.1.2019

Text úlohy: K súhlasu s umiestnením elektroenergetického zariadenia na pozemkoch mesta a zriadenie
odplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta
(Hradobná ulička, Ulica Františkánska, Ulica Štefánikova)
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Škvarka, Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 30.11.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.

Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: Zmluva o budúcej zmluve podpísaná 19.3.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 13
Číslo uznesenia: 462/2016
Dátum zasadnutia: 06.09.2016
Číslo úlohy: 914/2016 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod stavbou „Chodník 

a cyklochodník Trstínska cesta, Trnava“
(Železničná preprava, a.s., Železnice Slovenskej republiky, 
Slovenská správa ciest)
a) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou Železničná preprava, a.s. a
predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Rumpelová, Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 30.11.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Text plnenia: 17.01.2019 Na uzatvorenie definitívnej zmluvy o zriadení vecného bremena je potrebné ešte

zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku a predložiť na SSC na odsúhlasenie a uzatvorenie
zmluvy o odplatnom vecnom bremene. Navrhujeme predĺžiť do 31.12.2019.   

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 499/2016
Dátum zasadnutia: 15.11.2016
Číslo úlohy: 1082/2016 Označenie úlohy: 2a



Strana: 10
Dátum: 24.01.2019

Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 18.10.2018 do
23.1.2019

Text úlohy: Rekonštrukcia bytového domu vo vlastníctve mesta Trnava na 
Ul. gen. Goliána 3, Trnava a riešenie bytových náhrad pre nájomcov z reštituovaných bytových
domov
­ pripraviť a zrealizovať rekonštrukciu objektu bytového domu na Ul. gen. Goliána č. 3 v Trnave

Gestor: Béreš Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.12.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Text plnenia: 17.7.2018 bolo protokolárne odovzdané stavenisko dodávateľovi stavebných prác CS s.r.o.

Trnava.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 499/2016
Dátum zasadnutia: 15.11.2016
Číslo úlohy: 1085/2016 Označenie úlohy: 2c2
Text úlohy: Rekonštrukcia bytového domu vo vlastníctve mesta Trnava na 

Ul. gen. Goliána 3, Trnava a riešenie bytových náhrad pre nájomcov z reštituovaných bytových
domov
­ 2. po rozhodnutí o pridelení dotácie z ministerstva a vypracovaní Zmluvy na obstaranie
náhradných  nájomných  bytov  zabezpečiť  podpis  zmluvy  primátora 
mesta na ministerstve

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kubincová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín: 31.07.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 30.6.2018.

Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.10.2018.
Text plnenia: zmluva podpísaná primátorom mesta 12/2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 500/2016
Dátum zasadnutia: 15.11.2016
Číslo úlohy: 1088/2016 Označenie úlohy: 2c
Text úlohy: k majetkovoprávnemu usporiadaniu parkovísk

v IBV Trnava ­ Za traťou III
­ pripraviť kúpnu zmluvu na pozemky a stavby a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová, Bielko
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 23.1.2019: Je potrebné prepracovať znenie zmluvy a vynegociovať s protistranou – zmeny

vlastníkov niektorých pozemkov. Navrhujeme predĺžiť do 30.6.2019.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení



Strana: 11
Dátum: 24.01.2019

Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 18.10.2018 do
23.1.2019

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 500/2016
Dátum zasadnutia: 15.11.2016
Číslo úlohy: 1089/2016 Označenie úlohy: 2d
Text úlohy: k majetkovoprávnemu usporiadaniu parkovísk

v IBV Trnava ­ Za traťou III
­ zabezpečiť prevzatie pozemkov a stavieb do majetku, správy a údržby mesta Trnava

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.03.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Text plnenia: 17.01.2019.Prevzatie verejnej infraštruktúry do majetku, správy a údržby Mesta Trnava je

možné na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi stavebníkom a Mestom Trnava. Stavebník
Imrich Gažo zatiaľ nevyzval v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve Mesto Trnava na
uzatvorenie kúpnej zmluvy. Navrhujeme predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31.12.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 501/2016
Dátum zasadnutia: 15.11.2016
Číslo úlohy: 1092/2016 Označenie úlohy: 2c
Text úlohy: k majetkovoprávnemu usporiadaniu stavieb a pozemkov verejnej infraštruktúry

pre stavbu „IBV Pekné pole VI. Trnava“
(OMNICO s. r.o.)
­ pripraviť kúpnu zmluvu na pozemky a stavby a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová, Benedikovičová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 951/2018 z 26.6.2018 schválená zmena textu.
Text plnenia: 24.08.2018­ kúpna zmluva uzatvorená dňa 31.07.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 504/2016
Dátum zasadnutia: 15.11.2016
Číslo úlohy: 1099/2016 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: k súhlasu s umiestnením elektroenergetického zariadenia na pozemkoch mesta a zriadenie

odplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta
(Ulica Nevädzová)
­ po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného
bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
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Spolupracujú: Puterová, Kučavík, Kubincová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 21. 1 2019

Navrhujeme úpravu termínu plnenia, nakoľko uvedený termín plnenia nie je v súlade s
uznesením MZ č. 504/2016, na základe ktorého sa zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorí
po zrealizovaní stavby a odovzdaní porealizačného zamerania stavby Západoslovenskou
distribučnou, a.s.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 505/2016
Dátum zasadnutia: 15.11.2016
Číslo úlohy: 1101/2016 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: k súhlasu s umiestnením prístupovej rampy na pozemku mesta a zriadenie bezodplatného

vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta
(Ulica Michalská)
­ po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného
bremena na pozemku vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Kubincová, Kučavík, Puterová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 21. 1 2019

Navrhujeme úpravu termínu plnenia, nakoľko uvedený termín plnenia nie je v súlade s
uznesením MZ č. 505/2016, na základe ktorého sa zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorí
po zrealizovaní stavby a odovzdaní porealizačného zamerania stavby investormi

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 510/2016
Dátum zasadnutia: 15.11.2016
Číslo úlohy: 1108/2016 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: ku kúpe časti pozemku do vlastníctva Mesta Trnava

­ pripraviť zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis
Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 15.12.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.4.2017.

Uznesením MZ č. 696 z 27.6.2017 schválená zmena termínu do 30.9.2017.
Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: Zmluva bola vypracovaná v stanovenom termíne, ale zmluvný partner sa zatiaľ nedostavil k jej
podpisu. Z uvedeného dôvodu navrhujeme predĺžiť termín uznesenia do 30.6.2019.
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Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 17
Číslo uznesenia: 544/2017
Dátum zasadnutia: 28.02.2017
Číslo úlohy: 75/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju podielov z pozemku parc. č. 8399/83

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6023 
na Ul. gen. Goliána 57 ­ 62 v Trnave
­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.05.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 696 z 27.6.2017 schválená zmena textu a termínu do 31.10.2017.

Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 schválená zmena textu uznesenia.
Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena termínu do 31.1.2018.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: 23.01.2019:Kupujúci ešte neprišli všetci zmluvu podpísať. Kvôli možným prevodom vlastníctva k
bytom návrh na predĺženie do 30.06.2019,

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 19
Číslo uznesenia: 629/2017
Dátum zasadnutia: 02.05.2017
Číslo úlohy: 322/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov 

„TA_Trnava, Strojárska, 2x22 kV, TS, VNK“
(Západoslovenská distribučná, a.s.)                                     
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.07.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.10.2017.

Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena termínu do 28.2.2018.
Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: Zmluvný partner v stanovenom termíne nestihol dokončiť procesné úkony, ktoré súvisia so
zriaďovaním vecných bremien na ostatných dotknutých parcelách v súvislosti s predmetnou
stavbou, preto zatiaľ nepodpísal predložený návrh zmluvy ani po opakovanom upozornení. Z
uvedeného dôvodu navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 661/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 430/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov 

na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Halenárska v Trnave 
(SWAN, a.s.)
­ pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.08.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 757 z 10.10.2017 schválená zmena termínu.

Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: Zmluvný partner nepodpísal predložený návrh zmluvy ani po opakovanom upozornení. Z
uvedeného dôvodu navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 662/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 432/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete 

na Ulici Jána Hollého a Ulici Halenárska v Trnave 
(SWAN, a.s.)
­ pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.08.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 757 z 10.10.2017 schválená zmena termínu.

Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: Zmluvný partner nepodpísal predložený návrh zmluvy ani po opakovanom upozornení. Z
uvedeného dôvodu navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 664/2017
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Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 436/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete 

na ulici Hviezdna v Trnave 
(SWAN, a.s.)
­ pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: 23.1.2019: Návrh zmluvy predložený zmluvnému partnerovi a niekoľkokrát urgovaný.
(naposledy 12.12..2018). Doteraz k podpisu neprišlo. Navrhujeme predĺžiť do 30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 678/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 470/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu pozemku v Zavare

(O 2 Slovakia, a.s.)
­ pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Jágriková, Puterová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: Stav k 17.1.2019: NZ priniesli podpísanú z O2. 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 713/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 647/2017 Označenie úlohy: 2b
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Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Cukrová
v Trnave 
(SWAN, a.s.)
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    
 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.12.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.

Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: 22. 1. 2019
Spoločnosť SWAN a.s. aj napriek tomu, že bola viackrát telefonicky či mailom vyzvaná na
doriešenie podpisu zmluvy, doposiaľ na výzvy nereagovala. Navrhujeme predĺženie termínu do
30. 6. 2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 715/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 652/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete 

na Ulici Vajanského v Trnave 
(SWAN, a.s.)
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    
 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Klembarová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.12.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 30.4.2018.

Uznesením MZ č. 951/2018 z 26.6.2018 schválená zmena termínu do 30.9.2018.
Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: 23. 1. 2019
Spoločnosť SWAN a.s. aj napriek tomu, že im bol návrh zmluvy zaslaný a boli vyzvaní k jej
podpisu, doposiaľ na výzvy nereagovala a zmluvu nepodpísala. Navrhujeme predĺženie termínu
do 30. 6. 2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 719/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 659/2017 Označenie úlohy: 2b
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Text úlohy: K prenájmu pozemkov pod stavbou na Ulici gen. Goliána č. 48 v Trnave
(Holand Invest a.s.)
b)  pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Klembarová, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.10.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena termínu do 31.5.2018.

Uznesením MZ č. 951/2018 z 26.6.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Text plnenia: 24.1.2019

Na MZ 12.2.2019, bude predložený návrh na predĺženie termínu plnenia.
Nájomnú zmluvu spoločnosť zatiaľ nepodpísala. Návrh na predĺženie plnenia uznesenia do 31.
12. 2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 729/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 675/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K zámene pozemkov na Ulici Vajanského v Trnave

(Krajský súd v Trnave)
b) po predložení znaleckého posudku pripraviť zámennú zmluvu a predložiť na podpis
primátorovi mesta 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Kučavík, Puterová, Tomašovičová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.12.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.

Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: 21. 1. 2019
Zámenná zmluva bola podpísaná dňa 10. 9. 2018.

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 22
Číslo uznesenia: 738/2017
Dátum zasadnutia: 10.10.2017
Číslo úlohy: 715/2017 Označenie úlohy: 2c
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  

Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN CMZ 01/2017 
Malá Trnava – Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova ­ Hornopotočná
c) po prerokovaní Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN
CMZ 01/2017  „Malá Trnava – Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná“ predložiť
na  schválenie mestskému   zastupiteľstvu

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
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Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.05.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Text plnenia: Zmena bola predložená na júnové MZ a schválená.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 773/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 778/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu prepojovacej komunikácie, 

cyklistickej cestičky, VO a pozemkov pre stavbu 
„OS Trnava, Zátvor II., Veterná ulica“
(Arboria Land Development s.r.o.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode a predložiť primátorovi mesta
na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Žitňanský, Puterová
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín: 31.03.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.

Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 30.11.2018.
Text plnenia: Zmluva bola vypracovaná v stanovenom termíne. Vzhľadom na potrebu prepracovania zmluvy

na základe zmeny vlastníckych vzťahov k pozemkom navrhujeme predĺžiť termín plnenia
uznesenia do 30.4.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 772/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 800/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu miestnej komunikácie a pozemkov v rámci stavby IBV Za

traťou IV/B Trnava
(Imrich Gažo)
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predložiť primátorovi
mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.03.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.

Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Text plnenia: 23.1.2019:  Momentálne prebieha pripomienkovanie zmluvy a dochádza aj k zmene vlastníkov.

Navrhujeme predĺžiť do 30.6.2019.
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Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 802/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 854/2017 Označenie úlohy: 3
Text úlohy: K súhlasu s prevodom práv a povinností z FARMA FRESH, s.r.o., 

na AJ GROUP, s.r.o.  
­ pripraviť zmluvu o prevode práv a povinností a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský, Jágriková
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín: 31.01.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.

Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 30.11.2018.
Text plnenia: Zmluva podpísaná primátorom dňa 24.9.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 816/2017
Dátum zasadnutia: 12.12.2017
Číslo úlohy: 872/2017 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K správe o činnosti Útvaru projektového manažmentu za rok 2017

­ predložiť správu o činnosti tohto útvaru v ročnom intervale na rokovanie MZ.

Gestor: Královičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Splnené v zmysle uznesenia.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 830/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 34/2018 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry pre stavbu

 „Okružná križovatka Trstínska cesta v Trnave“
(HORNEX,  a.s. Bratislava a FORESPO CITY PARK Trnava a.s.)
b) pripraviť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena a o bezodplatnom prevode
a predložiť primátorovi mesta na podpis 
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Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena textu.

Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.10.2018.

Text plnenia: 23.1.2019: Zmluva vypracovaná. V súčasnosti prebiehajú rokovania aj s TTSK a FORESPO a
bude vypracovaný porealizačný GP. Navrhujeme predĺžiť do 30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 831/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 37/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Ľudmily

Podjavorinskej 
(SWAN, a.s.)
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis            
 
 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.05.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 951/2018 z 26.6.2018 schválená zmena termínu do 30.9.2018.

Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Text plnenia: 23.1.2019: Návrh dohody v pôvodnom termíne zaslaný, aj napriek niekoľkým urgenciám

(15.10.2018 telefonicky, 18.10.2018 aj e­mailom, 12.12.2018 telefonicky) doposiaľ na náš návrh
reagovali len telefonicky, prajú si dohodu uzatvoriť. Navrhujeme predĺžiť do 30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 832/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 39/2018 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov 

„Rekonštrukcia vodovodu Halenárska, Hollého ul. Trnava“
(Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.05.2018
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Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 951/2018 z 26.6.2018 schválená zmena termínu do 30.9.2018.
Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Text plnenia: Zmluva podpísaná primátorom dňa 29.10.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 835/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 44/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K zriadeniu vecného bremena v prospech Mesta Trnava

(Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.)
­ pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Kučavík, Hucovičová, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 31.03.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.

Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Text plnenia: 21. 1. 2019 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. doposiaľ nereagoval na naše výzvy k uzavretiu zmluvy.
Bude opätovne vyzvaný na jej podpísanie. Navrhujeme predĺženie termínu do 30. 6. 2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 26
Číslo uznesenia: 859/2018
Dátum zasadnutia: 24.04.2018
Číslo úlohy: 147/2018 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN 01/2018, Lokalita D – Rozšírenie parkoviska na Ulici V. Clementisa
a) zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 01/2018, Lokalita D –
Rozšírenie parkoviska na Ulici V. Clementisa 

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: spracovaní návrh zmeny bol odovzdaný 31.10.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 26
Číslo uznesenia: 860/2018
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Dátum zasadnutia: 24.04.2018
Číslo úlohy: 148/2018 Označenie úlohy: 2a,b
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN 01/2018, Lokalita E – Rozšírenie plochy parkoviska na Nerudovej ulici
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava ­ Zmena ÚPN 01/2018,
Lokalita E – Rozšírenie plochy parkoviska na Nerudovej ulici
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava ­ Zmena ÚPN 01/2018,
Lokalita E – Rozšírenie plochy parkoviska na Nerudovej ulici  

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Spracovaný návrh  zmeny bol odovzdaný 31.10.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 26
Číslo uznesenia: 873/2018
Dátum zasadnutia: 24.04.2018
Číslo úlohy: 166/2018 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K prekládke horúcovodu a horúcovodná prípojka pre „Polyfunkčný BD Rezidencia­Paulínska“,

Ulica Paulínska v Trnave 
(ESM­YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.) 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín: 31.07.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.10.2018.
Text plnenia: Zmluva podpísaná 16.10.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 26
Číslo uznesenia: 874/2018
Dátum zasadnutia: 24.04.2018
Číslo úlohy: 169/2018 Označenie úlohy: 2
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Text úlohy: K spresneniu predmetu výpožičky pozemkov ­ softballového ihriska v Trnave 
a odpustenie zostatku záväzku 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1.
Schvaľuje
a)
Zmenu uznesenia MZ č. 597/2009 ­ spresnenie predmetu výpožičky v zmysle geometrického
plánu č. 17/2013, ktorým boli vytvorené pozemky v k. ú. Trnava zapísané na LV č. 5000:
parc. č. 1638/9 – ostatné plochy s výmerou 4443 m2, softbalové ihrisko ­ trávnatá plocha,
parc. č. 1638/10 – ostatné plochy s výmerou 788 m2, chodník,
parc. č. 1638/11– zastavané plochy s výmerou 190 m2, na pozemku je stavba súp. č. 8790 – klub a
šatne, ktorá je na LV č. 12223 vo vlastníctve SK Trnava Panthers,
parc. č. 1638/12 – zastavané plochy s výmerou 8 m2, softbalové ihrisko ­ antuková plocha,
parc. č. 1638/13 – zastavané plochy s výmerou 25 m2, striedačka,
parc. č. 1638/14 – ostatné plochy s výmerou     20 m2, tribúna,
parc. č. 1638/15 – ostatné plochy s výmerou     20 m2, tribúna,
parc. č. 1638/16 – zastavané plochy s výmerou 25 m2, striedačka,
parc. č. 1638/17 – zastavané plochy s výmerou  7 m2, sklady,
parc. č. 1638/18 – zastavané plochy s výmerou 15 m2, sklady,
parc. č. 1638/19 – ostatné plochy s výmerou    118 m2, sieťový tunel na tréning odpalov;
spolu s výmerou 5659 m2.

b)
odpustenie zostatku záväzku vyplývajúceho z darovacej zmluvy c. č. 752/2016 vo výške 4275,52
eura ako nepriamu dotáciu mesta;

SK Trnava Panthers, IČO 37 851 772, so sídlom Lichardova 16, Trnava.

2.
Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dodatok zmluvy o výpožičke c.č. 287/2009 a dodatok darovacej zmluvy c.č. 752/2016 a
predložiť ich primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Kučavík
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín: 30.06.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.10.2018.
Text plnenia: 22. 1. 2019

Dodatok k zmluve o výpožičke a dodatok darovacej zmluvy boli vypracované, no doposiaľ neboli
druhou zmluvnou stranou podpísané. Navrhujeme predĺžiť termín do 30. 4. 2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 26
Číslo uznesenia: 876/2018
Dátum zasadnutia: 24.04.2018
Číslo úlohy: 172/2018 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K prenájmu ornej pôdy Poľnohospodárskemu družstvu Trnava

a) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský, Jágriková
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín: 31.07.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.10.2018.
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Text plnenia: Stav k 17.1.2019:
Na MZ 12.2.2019 bude predložený návrh na zmenu uznesenia a predĺženie termínov plnenia.

Zmluva je v štádiu riešenia. Vzhľadom na potrebu úpravy zmluvných podmienok v dôsledku
upresnenia doby nájmu a zmeny termínu spätnej úhrady nájomného navrhujeme predĺžiť
termín plnenia uznesenia do 31.3.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 26
Číslo uznesenia: 876/2018
Dátum zasadnutia: 24.04.2018
Číslo úlohy: 173/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K prenájmu ornej pôdy Poľnohospodárskemu družstvu Trnava

b) zabezpečiť spätnú úhradu nájomného.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Stav k 17.1.2019:

Na MZ 12.2.2019 bude predložený návrh na zmenu uznesenia a predĺženie termínov plnenia.

Zmluva je v štádiu riešenia. Vzhľadom na potrebu úpravy zmluvných podmienok v dôsledku
upresnenia doby nájmu a zmeny termínu spätnej úhrady nájomného navrhujeme predĺžiť
termín plnenia uznesenia do 31.3.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 26
Číslo uznesenia: 877/2018
Dátum zasadnutia: 24.04.2018
Číslo úlohy: 174/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu pozemku v k. ú. Zeleneč Lesom SR, š. p. 

­ pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Jágriková, Puterová, Mosná Princová
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín: 31.07.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena textu a termínu do 30.11.2018.
Text plnenia: Spoločnosti Lesy SR, š. p. sme listom zo dňa 04.10.2018 zaslali nimi akceptovaný návrh Nájomnej

zmluvy a vyzvali na podpis. Listom zo dňa 12.12.2018 sme ich opätovne požiadali o podpísanie už
zaslaných návrhov zmlúv. Spoločnosť dodnes na výzvy nereagovala. Na základe uvedeného
navrhujeme zmenu termínu do 30.04.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
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Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 26
Číslo uznesenia: 879/2018
Dátum zasadnutia: 24.04.2018
Číslo úlohy: 177/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K zabezpečeniu priestorov pre Centrum včasnej intervencie Trnava

b) zabezpečiť  prípravu  a realizáciu  stavebných   prác  súvisiacich  s  úpravou  a  opravou
bývalého školského bytu na nebytový priestor 

Gestor: Huňavá Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Po schválení uznesenia v mestskom zastupiteľstve Mestský úrad v Trnave zabezpečil spracovanie

projektovej dokumentácie na realizáciu stavebných prác súvisiacich s úpravou a opravou
bývalého školského bytu na nebytový priestor a následne zabezpečil verejné obstarávanie na
výber zhotoviteľa stavby. Verejné obstarávanie však nebolo úspešné, nakoľko sa do súťaže
prihlásil iba jeden uchádzač a nebolo by možné deklarovať hospodárnosť použitia finančných
prostriedkov. Z tohto dôvodu bolo vyhlásené nové verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa
stavby, ktoré bolo úspešné. S víťazným uchádzačom (JOBOSTAV s. r. o.) bola podpísaná
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby dňa 5.12.2018. Táto ukladá zhotoviteľovi ukončenie prác aj
s vyprataním staveniska do 6 týždňov od začatia prác, za predpokladu priaznivého počasia, ktoré
neovplyvní výkon prác. Termín začatia prác bol stanovený na 17.12.2018 (protokolárne
odovzdanie staveniska). Spolu so žiadosťou na stavebné povolenie na úpravu priestorov objektu
na Mozartovej 10 bola na Stavebný úrad podaná žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby,
ktorú Stavebný úrad schválil v termíne 8.10.2018. Po realizácii stavebných úprav a vydaní
kolaudačného rozhodnutia tak bude môcť byť objekt využívaný na iný účel (pre potreby
sociálnej služby) a dotknuté priestory budú preklasifikované z bytových na nebytové. Týmto
úkonom bude zároveň vyňatý služobný byt v objekte bývalej ZŠ na Ul. Mozartova 10 v Trnave z
bytového fondu Mesta Trnava. Vzhľadom na posun termínu realizácie stavebných prác
dotknutých priestoroch z dôvodu opakovania procesu verejného obstarávania neboli pôvodné
termíny plnenia uznesení dodržané. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme posun termínov
plnenia jednotlivých častí uznesenia.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 26
Číslo uznesenia: 879/2018
Dátum zasadnutia: 24.04.2018
Číslo úlohy: 178/2018 Označenie úlohy: 2c
Text úlohy: K zabezpečeniu priestorov pre Centrum včasnej intervencie Trnava

c) zabezpečiť zmenu účelu využitia uvedených priestorov z bytových priestorov  na  nebytové
priestory

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
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Text plnenia: Po schválení uznesenia v mestskom zastupiteľstve Mestský úrad v Trnave zabezpečil spracovanie
projektovej dokumentácie na realizáciu stavebných prác súvisiacich s úpravou a opravou
bývalého školského bytu na nebytový priestor a následne zabezpečil verejné obstarávanie na
výber zhotoviteľa stavby. Verejné obstarávanie však nebolo úspešné, nakoľko sa do súťaže
prihlásil iba jeden uchádzač a nebolo by možné deklarovať hospodárnosť použitia finančných
prostriedkov. Z tohto dôvodu bolo vyhlásené nové verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa
stavby, ktoré bolo úspešné. S víťazným uchádzačom (JOBOSTAV s. r. o.) bola podpísaná
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby dňa 5.12.2018. Táto ukladá zhotoviteľovi ukončenie prác aj
s vyprataním staveniska do 6 týždňov od začatia prác, za predpokladu priaznivého počasia, ktoré
neovplyvní výkon prác. Termín začatia prác bol stanovený na 17.12.2018 (protokolárne
odovzdanie staveniska). Spolu so žiadosťou na stavebné povolenie na úpravu priestorov objektu
na Mozartovej 10 bola na Stavebný úrad podaná žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby,
ktorú Stavebný úrad schválil v termíne 8.10.2018. Po realizácii stavebných úprav a vydaní
kolaudačného rozhodnutia tak bude môcť byť objekt využívaný na iný účel (pre potreby
sociálnej služby) a dotknuté priestory budú preklasifikované z bytových na nebytové. Týmto
úkonom bude zároveň vyňatý služobný byt v objekte bývalej ZŠ na Ul. Mozartova 10 v Trnave z
bytového fondu Mesta Trnava. Vzhľadom na posun termínu realizácie stavebných prác
dotknutých priestoroch z dôvodu opakovania procesu verejného obstarávania neboli pôvodné
termíny plnenia uznesení dodržané. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme posun termínov
plnenia jednotlivých častí uznesenia.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 26
Číslo uznesenia: 879/2018
Dátum zasadnutia: 24.04.2018
Číslo úlohy: 179/2018 Označenie úlohy: 2d
Text úlohy: K zabezpečeniu priestorov pre Centrum včasnej intervencie Trnava

d/ zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o výpožičke s neziskovou organizáciou Centrum včasnej
intervencie Trnava, n. o., IČO: 51258765 pre zriadenie a zabezpečenie prevádzky Centra včasnej
intervencie v Trnave

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Po schválení uznesenia v mestskom zastupiteľstve Mestský úrad v Trnave zabezpečil spracovanie

projektovej dokumentácie na realizáciu stavebných prác súvisiacich s úpravou a opravou
bývalého školského bytu na nebytový priestor a následne zabezpečil verejné obstarávanie na
výber zhotoviteľa stavby. Verejné obstarávanie však nebolo úspešné, nakoľko sa do súťaže
prihlásil iba jeden uchádzač a nebolo by možné deklarovať hospodárnosť použitia finančných
prostriedkov. Z tohto dôvodu bolo vyhlásené nové verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa
stavby, ktoré bolo úspešné. S víťazným uchádzačom (JOBOSTAV s. r. o.) bola podpísaná
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby dňa 5.12.2018. Táto ukladá zhotoviteľovi ukončenie prác aj
s vyprataním staveniska do 6 týždňov od začatia prác, za predpokladu priaznivého počasia, ktoré
neovplyvní výkon prác. Termín začatia prác bol stanovený na 17.12.2018 (protokolárne
odovzdanie staveniska). Spolu so žiadosťou na stavebné povolenie na úpravu priestorov objektu
na Mozartovej 10 bola na Stavebný úrad podaná žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby,
ktorú Stavebný úrad schválil v termíne 8.10.2018. Po realizácii stavebných úprav a vydaní
kolaudačného rozhodnutia tak bude môcť byť objekt využívaný na iný účel (pre potreby
sociálnej služby) a dotknuté priestory budú preklasifikované z bytových na nebytové. Týmto
úkonom bude zároveň vyňatý služobný byt v objekte bývalej ZŠ na Ul. Mozartova 10 v Trnave z
bytového fondu Mesta Trnava. Vzhľadom na posun termínu realizácie stavebných prác
dotknutých priestoroch z dôvodu opakovania procesu verejného obstarávania neboli pôvodné
termíny plnenia uznesení dodržané. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme posun termínov
plnenia jednotlivých častí uznesenia.
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Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 26
Číslo uznesenia: 881/2018
Dátum zasadnutia: 24.04.2018
Číslo úlohy: 180/2018 Označenie úlohy:
Text úlohy: K zámene pozemkov v k. ú. Modranka

­ pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Jágriková, Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín: 31.07.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 30.11.2018.
Text plnenia: Zmluva bola podpísaná primátorom dňa 3.10.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 26
Číslo uznesenia: 882/2018
Dátum zasadnutia: 24.04.2018
Číslo úlohy: 181/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K výpožičke pozemkov na Ulici V. Clementisa a na Ulici Hlboká v Trnave pre polopodzemné

kontajnery
­ pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Hucovičová, Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 30.06.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena textu.
Text plnenia: 22. 1. 2019

Zmluva o výpožičke bola vypracovaná, no doposiaľ nebola podpísaná druhou stranou.
Navrhujeme predĺženie termínu do 30. 4. 2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 26
Číslo uznesenia: 894/2018
Dátum zasadnutia: 24.04.2018
Číslo úlohy: 192/2018 Označenie úlohy: 2a,e
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Text úlohy: K Organizačnému zabezpečeniu Vianočných trhov 2018 – Advent v Trnave
a) Zabezpečiť organizovanie VT 2018 v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia a
príslušných VZN.
e) pripraviť zmluvu o zriadení, prevádzkovaní a údržbe klziska so zázemím so spoločnosťou
Mediaflash, s.r.o. a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Veneni Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: a) vianočné trhy sú organizované v zmysle schváleného uznesenia. 

e) zmluvu o zriadení a prevádzkovaní klziska ­ OPAM 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 911/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 291/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 502, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava

b/ zabezpečiť označenie ulíc v zmysle schváleného VZN

Gestor: Stanová M Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: splnené v zmysle uznesenia
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 912/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 292/2018 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena ÚPN 01/2018, Lokality F  – Cyklotrasy
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava ­ Zmena 01/2018, Lokality F,
cyklotrasy

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Spracovaný návrh zmeny bol odovzdaný 31.10.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 913/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 295/2018 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN 01/2018, Lokalita G – Pokračovanie Spartakovskej ulice – zmena etapizácie
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 01/2018, Lokalita G –
Pokračovanie Spartakovskej ulice – zmena etapizácie

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Spracovaný návrh zmeny bol odovzdaný 31.10.2018 (30.10. bol sviatok)
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 914/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 298/2018 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena ÚPN 01/2018, Lokalita J  – Posilnenie prepojenia
elektrických staníc  Križovany a Jaslovské Bohunice 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava ­ Zmena 01/2018, Lokalita J –
Posilnenie prepojenia elektrických staníc Križovany a Jaslovské Bohunice 

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Spracovaný návrh zmeny bol odovzdaný 31.10.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 914/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 300/2018 Označenie úlohy: 2c
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Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 
(Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena ÚPN 01/2018, Lokalita J  – Posilnenie prepojenia
elektrických staníc  Križovany a Jaslovské Bohunice 
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmeny Územného plánu mesta Trnava ­ Zmena 01/2018,
Lokalita J – Posilnenie prepojenia elektrických staníc Križovany a Jaslovské Bohunice predložiť
na  schválenie  mestskému  zastupiteľstvu 

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmena sa prerokovala v termíne od 12.11.2018 do 11.12.2018 a nakoľko táto čiastková zmena je

súčasťou bloku viacerých zmien a  je potrebné doriešiť negatívne stanovisko k jednej z
čiastkových zmien vydané okresným úradom. Návrh na posun termínu do 30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 918/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 304/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju podielu z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 6300 v k. ú. Trnava

vlastníkom garáže v bytovom dome súp. č. 2548 na Ul. Ľ. Podjavorinskej 31
(manželia Džačovskí)  
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kormanová
Termín plnenia: 30.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena textu.
Text plnenia: 20.11.2018

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 26.10.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 920/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 307/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici

Piešťanská v Trnave 
(Slovak Telekom, a.s.)
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    
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Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Žitňanský, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 30.09.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Text plnenia: Dohoda bola podpísaná primátorom dňa 3.12.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 922/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 310/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu chodníka, cyklocesty a pozemkov pre stavbu „Chodník a

cyklocesta na Nitrianskej ulici“ v Trnave
(Bavaria Real Estate, a. s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a zmluvu o budúcej zmluve o bezodplatnom
vecnom bremene a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena textu.
Text plnenia: Vynegociovaný návrh zaslaný investorovi 19.10.2018. Urgované niekoľkokrát aj osobne

telefonicky, naposledy 24.1.2019. Zástupca investora Ing. Miklánek prisľúbil skoré doriešenie
záležitosti – k návrhu sa ešte nevyjadrili právnici z centrály Arrivy v Komárne. Navrhujeme
predĺžiť do 30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 923/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 313/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu s prevodom práv a povinností stavebníkov stavby „IBV Pekné pole – Hellova ul. II. a

III. časť, Trnava“ 
(MUDr. Monika Ondrejkovičová a MUDR. Marián Ondrejkovič, 
MUDr. Branko Virth)
­ pripraviť dodatky k zmluvám a predložiť na podpis primátorovi mesta 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 30.08.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Text plnenia: Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve a Dodatok č. 1 k zmluve o uzatvorení budúcej

kúpnej zmluvy uzatvorené dňa 17.12.2018 (aj v zmysle uznesenia MZ 1008/2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 925/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 316/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K prenájmu ornej pôdy PD Zeleneč

b)zabezpečiť spätnú úhradu nájomného

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: zrušená
Spolupracujú: Jágriková, Puterová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Zrušené uznesením MZ č. 958 z 11.9.2018.
Text plnenia: Zrušené uznesením MZ č. 958 z 11.9.2018.
Splnené:
Stav úlohy: zrušená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 938/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 330/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na stavbu „Trnava – Vajanského ­ FTTH“

(Orange Slovensko, a.s. v zastúpení SAVEcompany, s.r.o.)
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a predložiť na
podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 30.09.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena textu.

Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Text plnenia: 22. 1. 2019

Dohoda o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti bola podpísaná 19. 11. 2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 939/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 332/2018 Označenie úlohy: 2b



Strana: 33
Dátum: 24.01.2019

Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 18.10.2018 do
23.1.2019

Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na stavbu „FO Trnava Študentská 1451 BR“ (Orange Slovensko,
a.s. v zastúpení SAVEcompany, s.r.o.)
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a predložiť na
podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 30.09.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena textu.

Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Text plnenia: 22. 1. 2019

Dohoda o poskytnutí jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie
užívania nehnuteľnosti bola podpísaná 19. 11. 2018.

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 941/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 335/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K majetkoprávnemu usporiadaniu pozemku pre cyklochodník

na Ulici A. Žarnova v Trnave
b) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín: 30.09.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Text plnenia: Zmluva bola vypracovaná v stanovenom termíne, ale zmluvný partner trval na úprave

zmluvných podmienok, ktorá bola pre Mesto Trnava neakceptovateľná. Vzhľadom na
prebiehajúce rokovania ohľadom spôsobu úpravy práv a povinností zmluvných strán
navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 953/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 413/2018 Označenie úlohy: 2c
Text úlohy: K Všeobecne  záväznému nariadeniu č.  503   

o  Územnom  pláne zóny Obytná zóna Trnava – Zátvor II
c)  zabezpečiť uloženie Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Zátvor II a VZN č. 503  na
Okresnom  úrade  Trnava,  odbore výstavby a bytovej politiky v Trnave a stavebnom úrade

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 10.12.2018
Pôvodný termín:
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Dôvod zmeny:
Text plnenia: 15.10.2018 bola štúdia archivovaná na OÚ a MsÚ 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 954/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 414/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K schváleniu predaja stavebného pozemku v OZ Kočišské 

a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže 
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku 
­ realizovať obchodnú verejnú súťaž

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová, Žitňanský
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 20.11.2018 o 10.41 hod. bola ukončená elektronická aukcia na predaj stavebného pozemku v

k.ú. Trnava parc. č. 10501/106. S víťazom el. aukcie bola dňa 19.12.2018 uzatvorená kúpna
zmluva. 

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 955/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 416/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na stavbu „FTTC­Trnava­MAX­Center­0632BR“

b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a predložiť na
podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Kormanová, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena textu.
Text plnenia: DOHODA 

O NÁHRADE ZA NÚTENÉ OBMEDZENIE UŽÍVANIA NEHNUTEĽNOSTI uzavretá dňa 19.
12. 2018, dátum účinnosti 21. 12. 2018

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 956/2018
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Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 417/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu pozemku pre umiestnenie chladiaceho kontajnera vo dvore objektu na Ulici Hlavná

1 v Trnave (ERAGO, s.r.o.) 
­ pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Lukačovičová_B, Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Nájomná zmluva podpísaná 16.10.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 957/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 418/2018 Označenie úlohy: 3a,b
Text úlohy: K prenájmu ornej pôdy PD Zeleneč

a)pripraviť nájomnú zmluvu na prenájom poľnohospodárskej pôdy a predložiť primátorovi
mesta na podpis.
b)zabezpečiť spätnú úhradu nájomného.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský, Jágriková
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Spätná úhrada bola na účte mesta 30.11.2018, zmluva bola podpísaná primátorom 10.12.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 958/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 419/2018 Označenie úlohy:
Text úlohy: K prenájmu ornej pôdy v k. ú. Trnava a Zeleneč

(FARMA MAJCICHOV, a. s.)
­ pripraviť nájomnú zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov a predložiť primátorovi
mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Žitňanský
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín: 01.10.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena termínu do 31.10.2018.
Text plnenia: Zmluva podpísaná primátorom dňa 29.10.2018.
Splnené:
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Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 960/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 423/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná 

b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Mosná Princová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 22.10.2018­ kúpna zmluva podpísaná primátorom mesta dňa 22.10.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 961/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 425/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná 

b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Mosná Princová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 22.10.2018­ zmluva podpísaná primátorom mesta dňa 22.10.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 962/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 427/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná 

b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Mosná Princová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
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Text plnenia: 22.10.2018­ kúpna zmluva podpísaná primátorom mesta dňa 22.10.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 963/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 429/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná 

b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Mosná Princová, Puterová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena textu.
Text plnenia: 22.10.2018­ kúpna zmluva podpísaná primátorom mesta dňa 22.10.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 965/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 431/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná 

b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Mosná Princová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 22.10.2018­ kúpna zmluva podpísaná primátorom mesta dňa 10.10.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 966/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 433/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná 

b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Mosná Princová
Termín plnenia: 31.10.2018
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Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 22.10.2018­ kúpna zmluva podpísaná primátorom mesta dňa 10.10.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 967/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 435/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod stavbou „Prepojenie cyklotrasy Trnava

Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce ­ Špačince“

b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, vrátane súhlasu vlastníka s vyňatím ornej pôdy z
PPF a súhlasu so zápisom geometrického plánu do katastra nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Rumpelová, Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva je v štádiu riešenia. Vzhľadom na potrebu navýšenia rozpočtu kapitálových výdavkov

(finančných prostriedkov na účely majetkovoprávneho usporiadavania) navrhujeme predĺžiť
termín plnenia uznesenia do 30.9.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 968/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 437/2018 Označenie úlohy: 3
Text úlohy: K predaju pozemku na Ulici Seredská v Modranke

(Západoslovenská distribučná, a. s.)
­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Kučavík
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena textu.
Text plnenia: 22. 1. 2019

Návrh kúpnej zmluvy bol pripravený a zaslaný druhej strane na pripomienkovanie. Vzhľadom
na potreby zmeny uznesenia MZ bude zmluva uzavretá až po schválení zmeny uznesenia MZ.
Navrhujeme predĺženie termínu do 30. 4. 2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 969/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 439/2018 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s umiestnením káblových rozvodov NN 

na Ulici Rázusova a na Námestí SNP v Trnave
(Západoslovenská distribučná, a.s.)
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecných bremien v zmysle bodu 2. tohto uznesenia a predložiť
primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 22. 1. 2019

Návrh ZoZVB bol v termíne  vypracovaný a zaslaný na podpis druhej zmluvnej strane na podpis,
no doposiaľ sa nevrátil podpísaný späť. Navrhujeme predlžiť termín do 30. 4. 2019.  

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 970/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 441/2018 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s umiestnením elektrických rozvodov na pozemkoch mesta  a zriadenie vecného

bremena v rámci stavby 
„Obytná zóna Trnava Rybník, pozemné komunikácie a inžinierske siete“ (Západoslovenská
distribučná a. s.) (PERIUM, s.r.o.)
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecných bremien v zmysle bodu 2. tohto uznesenia a predložiť
primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 22. 1. 2019

Návrh ZoZVB bol pripravený a zaslaný druhej strane na pripomienkovanie. Vzhľadom
požiadavku platiteľa spoločnosť PERIUM, s.r.o., je potrebná zmena uznesenia MZ bude zmluva
bude upravená a uzavretá až po schválení zmeny uznesenia MZ. Navrhujeme predĺženie termínu
do 30. 4. 2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 971/2018
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Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 442/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie zábradlia 

ku vchodom bytového domu na Ulici Veterná  14,15,16,17 v Trnave 
( vlastníci bytov v zastúpení spol. Domová správa, s.r.o.)
­ zaslať uznesenie vlastníkom bytov

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Rumpelová, Puterová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Uznesenie bolo zaslané vlastníkom v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 972/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 443/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu s umiestnením technologických zariadení Orange Slovensko 

na pozemku  v Modranke prenajatom spol. Slovak Telekom, a. s.
­ pripraviť dodatok nájomnej zmluvy cč. 711/2017 a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Kormanová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: zmluva podpísaná primátorom 07. 12. 2018, účinná dňa 12. 12. 2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 973/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 445/2018 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena pre rekonštrukciu  plynovodov Ul.

Bernolákova, Žitná, K. Čulena, Palárikova, Koniarekova na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
(SPP – distribúcia, a. s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena textu.
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Text plnenia: Zmluva zaslaná na podpis na radnicu 22.1.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 974/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 448/2018 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K poskytnutiu pozemku mesta na prístavbu koridoru do školskej jedálne  UNIVERZITY SV.

CYRILA A METODA v TRNAVE
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o bezodplatnom vecnom bremene a predložiť primátorovi
mesta na podpis  

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Kormanová, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá 07. 01. 2019, účinná od 09. 01.

2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 975/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 451/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov na realizáciu prístupovej komunikácie v k. ú.

Zavar 
(NOVARES Slovakia Automotive s.r.o.)                                    
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: zrušená
Spolupracujú: Puterová, Kormanová
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: uznesením 14/2018 zo dňa 18. 12 .2018 zrušené, termín pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na

podpis je do 31. 01. 2019
Splnené:
Stav úlohy: zrušená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 976/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 453/2018 Označenie úlohy: 2b



Strana: 42
Dátum: 24.01.2019

Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 18.10.2018 do
23.1.2019

Text úlohy: K zriadeniu vecného bremena na preložku  plynárskeho zariadenia 
na Ul. Topoľová v Modranke
(SPP – distribúcia, a. s.)
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava a
predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva o zriadení VB podpísaná 6.12.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 978/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 454/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K výpožičke pozemku na umiestnenie cyklostojanov

na Ulici Starohájska v Trnave (Trnavský samosprávny kraj)
­ pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Durdyová, Bielko
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 23.1.2019: Návrh zmluvy zaslaný na TTSK ešte v 11/2018, niekoľkokrát urgovaní (naposledy

22.1.2019). Navrhujeme predĺžiť do 30.06.2019.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 980/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 456/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K započítaniu preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy  nebytových priestorov v objekte

na  Ulici Limbová 3
BESST, s.r.o.
b) uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a k zmluve o výpožičke v zmysle schvaľovacej časti
uznesenia.

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: dodatok k zmluve uzatvorený 
Splnené:
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Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 981/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 457/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prevodu nájmu nebytových priestorov  objekte na Ulici Františkánska 3

Lenka Kurek ­ Daramia
Daramia s.r.o.
­ uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: zmluva o nájme uzatvorená dňa 5.10.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 982/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 459/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu k umiestneniu VN prípojky pre stavbu

 „Komerčno – podnikateľská zóna, Trnava Mikovíniho – Zelenečská“ 
(ISLAND, s.r.o.)
b) vypracovať dohodu o uložení chráničky a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kormanová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 16.11.2018

Dohoda o uložení chráničky bola podpísaná dňa 29.10.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 984/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 462/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K predaju bytov

­ pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.
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Gestor: Kolláriková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: zmluvy o prevode vlastníctva bytov pripravené
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 997/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 498/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
 Zmena ÚPN 02/2018, Lokalita H  – Komunikácia v lokalite Trnava ­ juh
­ upovedomiť žiadateľa o nepovolení  Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 02/2018,
Lokalita H – Komunikácia v lokalite Trnava ­ juh

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 25.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Žiadateľ bol 19.10.2018 upovedomený listom a uznesenie mu bolo v prílohe zaslané
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 998/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 499/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN 02/2018, Lokalita M  – IBV Pri bývalom PD Kočišské
­ upovedomiť žiadateľa o nepovolení  Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 02/2018,
Lokalita M  – IBV pri bývalom PD Kočišské

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 25.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Žiadateľ bol 19.10.2017 upovedomený listom a uznesenie mu bolo zaslané
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1000/2018
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Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 502/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN 02/2018, Lokalita O  – Vybavenosť v Parku J. Kráľa
­ upovedomiť žiadateľa o nepovolení  Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 02/2018,
Lokalita O  – Vybavenosť v Parku J. Kráľa

Gestor: Guniš_T Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 25.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Žiadateľ bol 19.10.2018 upovedomený
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1002/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 503/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu nebytových priestorov v objekte SO 02  (Pavilón výrobných buniek) 

v TTIP – Trnava Industrial Park 
Romanovi Holkovi RH – SERVIS
­ uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis.

Gestor: Vančová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva s nájomcom bola uzatvorená v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1003/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 504/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K rozšíreniu predmetu nájmu v TTIP – Trnava Industrial Park

pre spoločnosť WOFIS, s.r.o.
­ uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis.

Gestor: Vančová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva s nájomcom bol uzatvorená v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1004/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 505/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu nebytových priestorov v objekte SO 02  (Pavilón výrobných buniek) 

v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti Aver s.r.o.
­ uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis.

Gestor: Vančová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva s nájomcom nebola uzatvorená nakoľko sa rozhodol po ukončení zmluvy na dobu určitú

teda k 31.10.2018 opustiť TTIP. Na 1. zasadnutie MZ je pripravený návrh na zrušenie uznesenia
č.1004/2018

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1005/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 506/2018 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 6294/1 

v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2556
 na Ulicu Sladovnícka 10, 11, 12  
­ zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 15.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli doručené na úsek právny 29.10.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1006/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 508/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu s umiestnením stavby „Cyklomagistrála, trasa PSA Peugeot – Obec Zavar“

­ doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva žiadateľovi
Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bučányová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
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Text plnenia: 16.01.2019
dňa 19.10.2018 sa žiadateľovi zaslalo uznesenie MZ.
Bučányová

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1007/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 509/2018 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K súhlasu s umiestnením rozvodov vody na pozemkoch mesta  a zriadenie vecného bremena v

rámci stavby „Obytná zóna Trnava Rybník, pozemné komunikácie a inžinierske siete“
(PERIUM, s.r.o.)
­ pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA uzavretá 03. 01. 2019,

účinnosť od 08. 01. 2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1007/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 510/2018 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s umiestnením rozvodov vody na pozemkoch mesta  a zriadenie vecného bremena v

rámci stavby „Obytná zóna Trnava Rybník, pozemné komunikácie a inžinierske siete“
­ pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kormanová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli zaslané v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1008/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 512/2018 Označenie úlohy: 2
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Text úlohy: K súhlasu s prevodom práv a povinností stavebníkov stavby
 „IBV Pekné pole – Hellova ul. II. a III. časť, Trnava“ (Zdeno Kissimonyi a Marcela
Kissimonyiová)
­ Pripraviť dodatky k zmluvám a predložiť na podpis primátorovi mesta 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve a Dodatok č. 1 k zmluve o uzatvorení budúcej

kúpnej zmluvy uzatvorené dňa 17.12.2018 (aj v zmysle uznesenia MZ 923/2018).
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1009/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 513/2018 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na uloženie káblov v Parku J. Kráľa v Trnave a zriadenie

vecného bremena
­ zabezpečiť súvisiace náležitosti

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli doručené na úsek právny 23.10.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1010/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 516/2018 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Bernolákova,

UO00073, 1.SC“
(SPP – distribúcia, a.s.)
­ zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli zaslané v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
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Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1011/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 519/2018 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optických rozvodov 

pre účely dodatočného stavebného povolenia stavby „FTTH_Trnava_KBU_Arboria“  
(Slovak Telekom, a.s.)
­ zabezpečiť podklady súvisiace s vypracovaním  dohody

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli zaslané v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1011/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 520/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optických rozvodov pre účely dodatočného

stavebného povolenia stavby „FTTH_Trnava_KBU_Arboria“  
(Slovak Telekom, a.s.)
­ pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dohoda je v štádiu riešenia. Vzhľadom na skutočnosť, že predchádzajúca dohoda so zmluvným

partnerom bola uzatvorená až v decembri 2018 a z časových dôvodov zatiaľ nedošlo k
upresneniu zmluvných podmienok v rámci aktuálnej dohody, navrhujeme predĺžiť termín
plnenia uznesenia do 30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1012/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 521/2018 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K zriadeniu vecného bremena BD Štajnerka (IC III, s.r.o.)

­ pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy
Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bučányová
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
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Text plnenia: 16.01.2019
podklady boli odovzdané na úsek právny 16.10.2018

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1012/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 522/2018 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K zriadeniu vecného bremena BD Štajnerka

­ pripraviť zmluvu o zriadení vecných bremien v zmysle bodu 2. tohto uznesenia a predložiť
primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Mosná Princová
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: druhá zmluvná strana nedodala podklady potrebné pre vyhotovenie zmluvy, z uvedeného dôvodu

navrhujeme predĺženie termínu uznesenia do 28.02.2019 
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1013/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 523/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K zriadeniu vecného bremena na umiestnenie rozvodov plynu v rámci  výstavby okružnej

križovatky na Trstínskej ceste 
(HORNEX, a.s. a FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s.)
­ pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a predložiť
primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena textu.
Text plnenia: Zmluvný partner nepredložil požadovaný geometrický plán na vyznačenie vecného bremena,

ktorý je nevyhnutným podkladom na vypracovanie zmluvy. Z uvedeného dôvodu navrhujeme
predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30.6.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1014/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 524/2018 Označenie úlohy: 2a,b
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Text úlohy: K návrhu na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
a)pripraviť súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu a predložiť ho
primátorovi mesta na podpis.
b)zaslať uznesenie správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., Ulica Františkánska 71/16,
Trnava.

Gestor: Huňavá Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na uvedený byt dňa 16.11.2018 zaslaný primátorovi mesta

na podpis. Uznesenie zaslané správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. dňa 16.11.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1015/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 525/2018 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K návrhu na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava

­ a)
pripraviť súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy nájomcovi uvedenému v bode 1. písm. a)
tohto uznesenia a predložiť ho primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Huňavá Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy predložený dňa 17.10.2018 na podpis primátorovi mesta a

zaslaný nájomcovi uvedenému v bode 1. písm. a) tohto uznesenia dňa 19.10.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1015/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 526/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K návrhu na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava

­ b)pripraviť žiadosť vrátane všetkých podkladov k žiadosti o poskytnutie dotácie na Minister­
stvo dopravy a výstavby SR (ďalej len ,,ministerstvo“) a predložiť primátorovi na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 24.1.2019

Prebieha stavebné konanie na zmenu stavby ­ nepredložené podklady k žiadosti. Na MZ
12.2.2019 predložený návrh na predĺženie termínu do 30.6.2019

Splnené:
Stav úlohy: v riešení
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1016/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 528/2018 Označenie úlohy: 2a,b
Text úlohy: K návrhu na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava

­ a)pripraviť súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu a predložiť ho
primátorovi mesta na podpis.
b)zaslať uznesenie správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., Ulica Františkánska 71/16,
Trnava.

Gestor: Huňavá Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu zaslaný 17.10.2018 na podpis

primátorovi mesta. Podpísaný súhlas prevzatý dňa 24.10.2018.
Uznesenie zaslané správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. dňa 17.10.2018.

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1019/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 530/2018 Označenie úlohy: 3
Text úlohy: K spolufinancovaniu projektu

Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity v Trnave 
zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby
­ pripraviť a predložiť kompletnú žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Gestor: Královičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Splnené v zmysle uznesenia.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1021/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 531/2018 Označenie úlohy: 1
Text úlohy: K rekonštrukcii ihriska s umelou trávou v športovom areáli Lokomotíva Trnava

­ pripraviť podklady pre verejné obstarávanie na rekonštrukciu ihriska s umelou trávou v
športovom areáli Lokomotíva Trnava
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Gestor: Béreš Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Za týmto účelom bola spracovaná projektová dokumentácia. V prípade zaradenia akcie do

rozpočtu budú podklady na výber zhotoviteľa odoslané na Útvar verejného obstarávania.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 964/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 542/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná

­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.10.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 22.10.2018­ zmluva podpísaná primátorom mesta dňa 22.10.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1023/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 543/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 504,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 455 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
­ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava.

Gestor: Veneni Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 15.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Vzn podpísané a zverejnené a vyvesené dňa 8.11.2018 na 15 dní 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1025/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
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Číslo úlohy: 544/2018 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K predaju pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou 

v lokalite ulíc Hospodárska ­ Kollárova v Trnave
­ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kubovičová
Termín plnenia: 15.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli odovzdané na právny úsek v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1026/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 546/2018 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K ponuke na odpredaj pozemkov na Bratislavskej ceste v Trnave 

(Ing. Šefčíková PhD. – likvidátor majetku TTKS, s.r.o.)
­ a)
zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bučányová
Termín plnenia: 20.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 16.01.2019

dňa 20.11.2018 boli podklady odovzdané na úsek právny
Bučányová

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1026/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 547/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K ponuke na odpredaj pozemkov na Bratislavskej ceste v Trnave 

(Ing. Šefčíková PhD. – likvidátor majetku TTKS, s.r.o.)
­ b)
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Vatrt
Termín plnenia: 15.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Stav k 23.1.2019: Zmluva bola vypracovaná, doposiaľ neuzavretá z dôvodu vianočných a

novoročných sviatkov a prebiehajúcich negociácií. Navrhujeme predĺžiť do 31.3.2019.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
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Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1027/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 548/2018 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: Ku kúpe spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod stavbou 

„Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce ­ Špačince“
­ a) pripraviť podklady pre vypracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 22.11.2018

Podklady boli odovzdané na právny úsek v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1028/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 551/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K bezodplatnému prevodu nehnuteľností do majetku mesta 

medzi Ulicami Spartakovská a Konštantína Čulena v Trnave 
­ doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva Okresnému úradu v Trnave

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Durdyová, Puterová
Termín plnenia: 15.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 19.11.2018 bolo zaslané uznesenie MZ č. 1028/2018 na Okresný úrad TT. 

Durdyová, 21.11.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1030/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 553/2018 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K zriadeniu vecných bremien v lokalite od Zavarského 

(TOP Development, a. s.)
­ zabezpečiť súvisiace náležitosti

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli doručené na úsek právny 30.11.2018.
Splnené:
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Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1031/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 555/2018 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K zriadeniu vecných bremien v lokalite od Zavarského 

(TMT Energy, a. s.)
­ zabezpečiť súvisiace náležitosti

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli doručené na úsek právny 30.11.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1032/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 557/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu k využitím pozemkov na uloženie plynovodu pre stavbu 

„Komerčno – podnikateľská zóna, Trnava Mikovíniho – Zelenečská“ 
(ISLAND, s.r.o.)
­ doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva stavebníkovi

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bučányová
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 16.01.2019

dňa 20.11.2018 sa stavebníkovi zaslalo uznesenie MZ.
Bučányová

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1033/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 558/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na zriadenie vjazdu k  rodinného domu 

na Ulici Zdenky Schellingovej v Trnave
­ doručiť uznesenie  stavebníkom

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Rumpelová, Puterová
Termín plnenia: 30.11.2018
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Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 24.01.2019 Uznesenie bolo stavebníkom doručené v termíne
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1034/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 559/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na výstavbu inžinierskych sietí pre stavbu „Bytový dom s

občianskou vybavenosťou“ na Ulici Hattalova v Trnave
(LEVAN Trnava, s.r.o.)
­ doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva stavebníkovi

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Durdyová
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 21.11.2018 bolo uznesenie č. 1034/2018 zaslané stavebníkovi.

22.11.2018 Durdyová
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1035/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 560/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov k územnému rozhodnutiu pre stavbu

 „Trnava – polyfunkčný súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná“  
(RENNTAX, a. s.)
­ doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva stavebníkovi

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bučányová
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 16.01.2019

dňa 20.11.2018 sa stavebníkovi zaslalo uznesenie MZ.
Bučányová

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1037/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 562/2018 Označenie úlohy: 2
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Text úlohy: K prenájmu pozemkov pod cyklochodníkom Park J. Kráľa 
­ cesta k depu od ŽSR
­ pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Mosná Princová
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 17.01.2019­ Spoločnosti ŽSR boli zaslané pripomienky k návrhu zmluvy, ktoré neakceptovala.

Pre uzatvorenie zmluvy je ďalej potrebné rokovať o jej podmienkach. Z uvedeného dôvodu
navrhujeme predĺžiť termín do 28.02.2019.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1039/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 564/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K predĺženiu prenájmu nebytových priestorov – výmenníkových staníc

/STEFE Trnava, s. r. o., Trnava/
­ pripraviť Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 04. 04. 2017 v znení
dodatku č. 1 a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Kormanová
Termín plnenia: 15.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Nájomná zmluva ­ Dodatok č. 2, uzavretý dňa 28. 12. 2018, účinná od 10. 01. 2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1041/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 565/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu nebytových priestorov 

v objekte  na ulici Mozartova 10
­ uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia.

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: zmluva uzatvorená dňa 21.11.2018
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
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Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1042/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 566/2018 Označenie úlohy: 2a, b
Text úlohy: K návrhu na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava

­ a)
pripraviť súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom bytu a predložiť ho primátorovi
mesta na podpis.
Termín: do 30.11.2018
b)
zaslať uznesenie správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., Ulica Františkánska 71/16,
Trnava.
Termín: do 30.11.2018

Gestor: Huňavá Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom bytu dňa 16.11.2018 zaslaný primátorovi mesta

na podpis. Uznesenie zaslané správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. dňa 16.11.2018.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1043/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 567/2018 Označenie úlohy: 2a, b
Text úlohy: K návrhu na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava

­ a)
pripraviť súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom služobného bytu a predložiť ho
primátorovi mesta na podpis.
b)
zaslať uznesenie Základnej škole s materskou školou, Ulica Jána Bottu 2780/27, Trnava. 

Gestor: Huňavá Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom služobného bytu dňa 16.11.2018 zaslaný

primátorovi mesta na podpis. Uznesenie zaslané ZŠ s MŠ, Ulica Jána Bottu 2780/27, Trnava dňa
16.11.2018.

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1044/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 568/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K spolufinancovaniu projektu 

„Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A“
­ pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok.
Termín: do dňa uzatvorenia hodnotiaceho kola 
Pre rok 2019 sú termíny uzatvorenia hodnotiaceho kola stanovené nasledovne: 9.1.2019, následne
každé 3 mesiace až do uzavretia výzvy riadiacim orgánom; presné termíny určí riadiaci orgán v
roku 2019.
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Gestor: Královičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 09.01.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Splnené v zmysle uznesenia.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1048/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 569/2018 Označenie úlohy: 1
Text úlohy: K návrhu Mgr. Jozefa Piknu, poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

­ vykonať kontrolu ­ preverenie aktuálneho stavu a skutočností týkajúcich sa prenájmu ľadovej
plochy pre športové kluby na Mestskom zimnom štadióne v Trnave.

Gestor: Krátky Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: splnené v zmysle uznesenia
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 3/2018
Dátum zasadnutia: 21.11.2018
Číslo úlohy: 1/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: návrhu na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vykonávať akty

uzavretia manželstva pred orgánom mesta
 vo volebnom období 2018 – 2022
­ pripraviť písomné poverenie primátora mesta a po podpise doručiť dotknutým poslancom 

Gestor: Stanová M Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 23.11.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: splnené v zmysle uznesenia
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 5/2018
Dátum zasadnutia: 21.11.2018
Číslo úlohy: 2/2019 Označenie úlohy: 2
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Text úlohy: k povereniu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
pre volebné obdobie 2018 – 2022, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia mestského zastupiteľstva
­ pripraviť písomné poverenie mestského zastupiteľstva a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Stanová M Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 10.01.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Písomné poverenie bolo pripravené 7.1.2019 a následne bude odovzdané poslancovi Ing. Petrovi

Šujanovi.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 9/2018
Dátum zasadnutia: 21.11.2018
Číslo úlohy: 3/2019 Označenie úlohy: 4a
Text úlohy: K voľbe predsedu, podpredsedu a členov komisií 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 – 2022
z poslancov
a určenie náplne činnosti komisií 
­ vypracovať a predložiť primátorovi mesta na podpis dekréty o menovaní členov do komisií
mestského zastupiteľstva

Gestor: Stanová M Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 15.01.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dekréty členov komisií MZ ­ poslancov boli spracované 7.1.2019 a odovzdané primátorovi mesta

na podpis. Po podpise boli internou poštou expedované na odbory MsÚ za účelom ich odovzdania
poslancom na prvom zasadnutí komisie. 

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 10/2018
Dátum zasadnutia: 21.11.2018
Číslo úlohy: 5/2019 Označenie úlohy: 5a
Text úlohy: K zriadeniu Komisie na udeľovanie ocenení mesta Trnava 

pre volebné obdobie 2018 – 2022
a k voľbe predsedu, podpredsedu a členov komisie
­ vypracovať a predložiť primátorovi mesta na podpis dekréty o menovaní členov do komisie
mestského zastupiteľstva

Gestor: Stanová M Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 15.01.2019
Pôvodný termín:
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Vyhodnotenie uznesení MZ s termínom plnenia od 18.10.2018 do
23.1.2019

Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dekréty boli pripravené 7.1.2019 a odovzdané na podpis primátorovi mesta. Po podpise boli

expedované internou poštou Mgr. Hrdinovej. 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 13/2018
Dátum zasadnutia: 21.11.2018
Číslo úlohy: 8/2019 Označenie úlohy: 3
Text úlohy: K poskytnutiu náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku

primátorovi mesta Trnava 
­ zabezpečiť s tým súvisiace náležitosti 

Gestor: Stanová M Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2018
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: splnené v zmysle uznesenia
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 14/2018
Dátum zasadnutia: 21.11.2018
Číslo úlohy: 9/2019 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov 

na realizáciu prístupovej komunikácie v k.ú. Zavar 
(NOVARES Slovakia Automotive s.r.o.)
­ zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Durdyová
Termín plnenia: 07.01.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 21.12.2018 boli podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy zaslané na úsek právny.

15.1.2019 Durdyová
Splnené:
Stav úlohy: splnená


