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Vyhodnotenie uznesení MZ ktorých termín plnenia je v intervale od
14.11.2019 do 22.1.2020

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 24
Číslo uznesenia: 956/2010
Dátum zasadnutia: 19.10.2010
Číslo úlohy: 700/2010 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod stavbou

„Dobudovanie MK Pri Kalvárii, Trnava“
a) pripraviť zmluvy o budúcich zmluvách o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod
stavbou „Dobudovanie MK Pri Kalvárii, Trnava“, vrátane súhlasu vlastníkov s vyňatím ornej
pôdy z PPF a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Tomašovičová, Rumpelová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 30.11.2010
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 37/2011 z 15.02.2011 schválená zmena textu.

Uznesením MZ č. 37/2011 z 15.02.2011 schválená zmena termínu do 31.3.2011.
Uznesením MZ č. 398/2012 schválená zmena textu a termínu do 30.6.2013
Uznesením MZ č. 650/2013 z 24.9.2013 schválená zmena termínu do 30.6.2014
Uznesením MZ č. 873/2014 schválená zmena termínu do 31.12.2014
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: 17.01.2020
Je potrebné aktualizovať podklady na vyvlastnenie pozemkov vo vlastníctve pána Bieleka (nové
územné rozhodnutie) a naďalej je v riešení žiadosť podaná na Slovenský pozemkový fond o
bezodplatný prevod pozemkov podľa § 34, ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991. 
Mesto Trnava obdržalo dňa 01.03.2019 výzvu od SPF Bratislava na doloženie dokladov, ktoré
boli listom dňa 23.05.2019 poskytnuté, okrem územného rozhodnutia. Nakoľko medzičasom
stratilo územné rozhodnutie platnosť, je potrebné zabezpečiť nové ÚR, vrátane novej
projektovej dokumentácie a všetkých vyjadrení dotknutých organizácií.
Navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 31.12.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 993/2010
Dátum zasadnutia: 23.11.2010
Číslo úlohy: 804/2010 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: k majetkovoprávnemu usporiadanie pozemkov pod stavbou „Rekonštrukcia MK Cukrová ulica

Trnava“
­ po zápise geometrického plánu do katastra nehnuteľností pripraviť kúpne zmluvy a nájomnú
zmluvu na  pozemky pod stavbou „Rekonštrukcia MK Cukrová ulica, Trnava“  a predložiť
primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
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Spolupracujú: Tomašovičová, Rumpelová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.01.2011
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 186/2011 z 25.10.2011 schválená zmena termínu plnenia do 30.6.2012.

Uznesením MZ č. 398/2012 schválená zmena textu a termínu do 30.6.2013.
Uznesením MZ č. 650/2013 z 24.9.2013 schválená zmena termínu do 30.6.2014
Uznesením MZ č. 873/2014 schválená zmena textu a termínu do 31.12.2014
Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: 17.01.2020
Naďalej je rozpracované majetkovoprávne usporiadanie pozemkov vo vlastníctve SR ­ v správe
Slovenského pozemkového fondu, ktorý mesto Trnava požiadalo o bezodplatný prevod týchto
pozemkov podľa § 34, ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991, ako pozemkov pod verejnoprospešnými
stavbami. 
Mesto Trnava obdržalo dňa 27.02.2019 od SPF Bratislava výzvu na doloženie dokladov, ktoré
boli listom dňa 23.05.2019 zaslané, okrem územného rozhodnutia.
Nakoľko ÚR stratilo medzičasom platnosť, je potrebné zabezpečiť nové ÚR, vrátane novej
projektovej dokumentácie a všetkých vyjadrení dotknutých organizácií.  
Navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 31.12.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 13
Číslo uznesenia: 474/2013
Dátum zasadnutia: 19.02.2013
Číslo úlohy: 78/2013 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na preložku plynovej prípojky na Viktoríniho námestí 

– časť Trnava Kopánka a zriadenie vecného bremena
(Ing. Ľubomír Kovár a manž. Ing. Hana Kovárová a SPP – distribúcia, a. s. Bratislava )
b)  pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis
primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 30.04.2013
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 586 z 25.6.2013 schválená zmena termínu do 31.12.2013.

Uznesením MZ č. 693/2013 schválená zmena termínu do 31.3.2014.
Uznesením MZ č. 783/2014 schválená zmena termínu do 31.12.2014.
Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.
Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena textu a termínu do 30.06.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.Uznesením MZ č. 232 zo
17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.
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Text plnenia: 20.1.2020 ­ Zmluva vypracovaná, doposiaľ neuzavretá aj napriek urgenciám, najmä zo strany
SPP, do MZ  návrh na predĺženie do 30.06.2020. 

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 849/2014
Dátum zasadnutia: 09.09.2014
Číslo úlohy: 480/2014 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  

na Ul. Kubinu, Ružindolská a Suchovská a zriadenie vecného bremena
(Orange Slovensko, a. s.)
­ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová, Škvarka
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.10.2014
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.

Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.6.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 30.11.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: Zmluva pripravená, Orange niekoľkokrát urgovaný. Navrhujeme predĺžiť do 30.6.2020.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 861/2014
Dátum zasadnutia: 09.09.2014
Číslo úlohy: 501/2014 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod stavbou „Rekonštrukcia MK  Chovateľská

ulica Trnava“
(Elektronika Slovensko, a. s., Agropodnik, a. s., alu­one Slovakia, s. r. o., OPRaS­TZ, s. r. o.) 
­ pripraviť kúpne zmluvy a zmluvy o vecnom bremene a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.12.2014
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Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 75 zo 17.2.2015 schválená zmena termínu.
Uznesením MZ č. 120/2015 schválená zmena textu
Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.6.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: Stav k 20.1.2020 ­ Zmluva pripravená, doposiaľ neuzatvorená. Robertshaw a.s. (predtým
Elektronika Slovensko ­ ako jediný kto y uznesenia doposiaľ nepodpísal zmluvu) telefonicky aj e­
mailom niekoľkokrát urgovaný. Plánujeme osobnú návštevu firmy.  Do MZ návrh na predĺženie
do 30.06.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 44/2015
Dátum zasadnutia: 17.02.2015
Číslo úlohy: 107/2015 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry pre stavbu „IBV – Za traťou IV/B

– I. etapa, Trnava“  (Imrich Gažo)
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predložiť primátorovi
mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 30.06.2015
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 214 z 8.9.2015 schválená zmena termínu do 31.12.2015.

Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.06.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.10.2017.
Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.Uznesením MZ č. 232 zo
17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: Stav k 20.1.2020: Na základe zmeny vlastníkov pozemkov je potrebné prepracovné znenie zmluvy
a prebieha proces negociácie s protistranou. Navrhujeme predĺžiť do 30.6.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 154/2015
Dátum zasadnutia: 23.06.2015
Číslo úlohy: 395/2015 Označenie úlohy: 2
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Text úlohy: k súhlasu so zriadením odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech mesta
Trnava
/Johns Manville Slovakia, a.s./
­ pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bielko, Škvarka
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.08.2015
Dôvod zmeny: Uznesením MZ 243 z 6.10.2015 scvhálená zmena termínu do 31.12.2015.

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.06.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.3.2017.
Uznesením MZ č. 649 z 2.5.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.Uznesením MZ č. 232 zo
17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: Stav k 20.1.2020: Z dôvodu doriešenia pozemku vo vlastníctve SPF ­  zápisu GP č. 258/2014 na
stavbu „Okružná križovatka Bratislavská – Strojárenská v Trnave, 1. etapa“, zmluvu o zriadení
vecného bremena bude možné uzatvoriť až po zápise vyššie uvedeného GP do katastra
nehnuteľností a po uzatvorení kúpnej zmluvy so Slovenskou správou ciest, navrhujeme predĺžiť
do 30.06.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 153/2015
Dátum zasadnutia: 23.06.2015
Číslo úlohy: 396/2015 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: k súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optického kábla v k. ú. Zavar a zriadenie vecného

bremena
(Orange Slovensko, a. s.)
­ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Škvarka, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.08.2015
Dôvod zmeny: Uznesením MZ 243 z 6.10.2015 scvhálená zmena termínu do 31.12.2015.

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 338/2016 schválená zmena termínu do 30.06.2016.
Uznesením MZ č. 471/2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.6.2017.
Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: Stav k 20.1.2020: Zmluva pripravená, Orange niekoľkokrát urgovaný. Navrhujeme predĺžiť do
30.06.2020

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 257/2015
Dátum zasadnutia: 10.11.2015
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Číslo úlohy: 824/2015 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/115

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 5943 
na Ul. Hlbokej 12, 13, 14 v Trnave
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.01.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 360/2016 z 8.3.2016 schválená zmena textu a termínu do 30.4.2016.

Uznesením MZ č. 378/2016 z 12.4.2016 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 403/2016 zo 17.5.2016 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 443/2016 z 28.6.2016 schválená zmena textu a termínu do 31.10.2016.
Uznesením MZ č. 536 z 13.12.2016 schválená zmena termínu do 31.12.2016.
Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.5.2017.
Uznesením MZ č. 696 z 27.6.2017 schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena textu a termínu do 31.10.2019.
Uznesením MZ č. 312 z 3.12.2019 schválená zmena textu a termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: Kúpna zmluva podpísaná 9.12.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 11
Číslo uznesenia: 390/2016
Dátum zasadnutia: 17.05.2016
Číslo úlohy: 325/2016 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  na Ulici

Strojárenská a zriadenie vecného bremena
(Orange Slovakia, a. s.)
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Škvarka, Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.08.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 494 z 11.10.2016 bola schválená zmena textu uzn. a termínu do 30.11.2016.

Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.8.2018.
Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: 21. 1. 2020
Investor doposiaľ nezačal budovať optickú sieť. Navrhujeme predĺžiť termín do       30. 6. 2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
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Číslo zasadnutia: 11
Číslo uznesenia: 391/2016
Dátum zasadnutia: 17.05.2016
Číslo úlohy: 328/2016 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optických rozvodov na Ulici Ľudová v Trnave a

zriadenie vecného bremena   
(Orange Slovensko, a.s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení odplatného, časovo neobmedzeného vecného
bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.08.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 494 z 11.10.2016 bola schválená zmena textu uzn. a termínu do 30.11.2016.

Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.8.2018.
Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: 21. 1. 2020
Investor doposiaľ nezačal budovať optickú sieť. Navrhujeme predĺžiť termín do      30. 6. 2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 13
Číslo uznesenia: 462/2016
Dátum zasadnutia: 06.09.2016
Číslo úlohy: 914/2016 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod stavbou „Chodník 

a cyklochodník Trstínska cesta, Trnava“
(Železničná preprava, a.s., Železnice Slovenskej republiky, 
Slovenská správa ciest)
a) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou Železničná preprava, a.s. a
predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Rumpelová, Rumpelová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 30.11.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 31.12.2017.

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: 20.01.2020 Majetkový úsek zabezpečil znalecký posudok č. 186/2019 na stanovenie všeobecnej
hodnoty pozemkov (kúpa, nájom a vecné bremeno) a spolu s ostatnými podkladmi bol postúpený
na Odbor právny na vypracovanie definitívnych zmlúv. Navrhujeme predĺženie termínu plnenia
do 31.12.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 499/2016
Dátum zasadnutia: 15.11.2016
Číslo úlohy: 1083/2016 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Rekonštrukcia bytového domu vo vlastníctve mesta Trnava na 

Ul. gen. Goliána 3, Trnava a riešenie bytových náhrad pre nájomcov z reštituovaných bytových
domov
­ pripraviť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy jednotlivým nájomcom uvedeným
v bode 1. písm. b) tohto uznesenia a predložiť primátorovi na podpis

Gestor: Huňavá Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.12.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.

Uznesením MZ č. 951/2018 z 26.6.2018 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 951/2018 z 26.6.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: Súhlasy na uzatvorenie nájomnej zmluvy ­ bytové náhrady zaslané primátorovi mesta na podpis
dňa 13.04.2018.

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 15
Číslo uznesenia: 510/2016
Dátum zasadnutia: 15.11.2016
Číslo úlohy: 1108/2016 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: ku kúpe časti pozemku do vlastníctva Mesta Trnava

­ pripraviť zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis
Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 15.12.2016
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 586 z 28.2.2017 bola schválená zmena termínu do 30.4.2017.

Uznesením MZ č. 696 z 27.6.2017 schválená zmena termínu do 30.9.2017.
Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: Návrh zmluvy bol vypracovaný v stanovenom termíne, zmluvný partner však nepredložil
potrebnú dokumentáciu k požadovanej zmene textácie zmluvy. Vzhľadom na potrebu ďalších
rokovaní so zmluvným partnerom ohľadom spôsobu úpravy práv a povinností zmluvných strán
navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30.09.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 17
Číslo uznesenia: 544/2017
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Dátum zasadnutia: 28.02.2017
Číslo úlohy: 75/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju podielov z pozemku parc. č. 8399/83

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6023 
na Ul. gen. Goliána 57 ­ 62 v Trnave
­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.05.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 696 z 27.6.2017 schválená zmena textu a termínu do 31.10.2017.

Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 schválená zmena textu uznesenia.
Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena termínu do 31.1.2018.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena textu.
Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.
Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 schválená zmena textu.

Text plnenia: 20.1.2020: Kupujúci ešte neprišli všetci zmluvu podpísať. Kvôli možným prevodom vlastníctva k
bytom návrh na predĺženie do 30.06.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 19
Číslo uznesenia: 629/2017
Dátum zasadnutia: 02.05.2017
Číslo úlohy: 322/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov 

„TA_Trnava, Strojárska, 2x22 kV, TS, VNK“
(Západoslovenská distribučná, a.s.)                                     
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: zrušená
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.07.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 737 z 12.9.2017 schválená zmena termínu do 31.10.2017.

Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena termínu do 28.2.2018.
Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.Uznesením MZ č. 232 zo
17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: Úloha zrušená uznesením MZ č. 270/2019 zo dňa 22.10.2019.
Splnené:
Stav úlohy: zrušená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 661/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
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Číslo úlohy: 430/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov 

na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Halenárska v Trnave 
(SWAN, a.s.)
­ pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.08.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 757 z 10.10.2017 schválená zmena termínu.

Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: Návrh zmluvy bol vypracovaný v stanovenom termíne, zmluvný partner ho však nepodpísal ani
po opakovaných upozorneniach. S ohľadom na potrebu doriešenia vzniknutej situácie a
prerokovania zmluvných podmienok medzi Mestom Trnava a zmluvným partnerom navrhujeme
predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30.09.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 662/2017
Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 432/2017 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete 

na Ulici Jána Hollého a Ulici Halenárska v Trnave 
(SWAN, a.s.)
­ pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.08.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 757 z 10.10.2017 schválená zmena termínu.

Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: Návrh zmluvy bol vypracovaný v stanovenom termíne, zmluvný partner ho však nepodpísal ani
po opakovaných upozorneniach. S ohľadom na potrebu doriešenia vzniknutej situácie a
prerokovania zmluvných podmienok medzi Mestom Trnava a zmluvným partnerom navrhujeme
predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30.09.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 20
Číslo uznesenia: 664/2017
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Dátum zasadnutia: 27.06.2017
Číslo úlohy: 436/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete 

na ulici Hviezdna v Trnave 
(SWAN, a.s.)
­ pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 30.09.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č.  788 zo 14.11.2017 termín predĺžený do 31.12.2017. 

Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: 20.1.2020: Návrh zmluvy predložený zmluvnému partnerovi a niekoľkokrát urgovaný (naposledy
20.1.2020). Doteraz k podpisu neprišlo. Navrhujeme predĺžiť do 30.6.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
Číslo uznesenia: 713/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 647/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Cukrová

v Trnave 
(SWAN, a.s.)
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis    
 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.12.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 851 z 13.2.2018 schválená zmena  termínu do 31.3.2018.

Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: 21. 1. 2020
Spoločnosť SWAN a.s. aj napriek tomu, že bola viackrát telefonicky či mailom vyzvaná na
doriešenie podpisu zmluvy, doposiaľ na výzvy nereagovala. Bude opätovne písomne vyzvaná k
podpisu. Navrhujeme predĺženie termínu do 30. 6. 2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 21
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Číslo uznesenia: 719/2017
Dátum zasadnutia: 12.09.2017
Číslo úlohy: 659/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K prenájmu pozemkov pod stavbou na Ulici gen. Goliána č. 48 v Trnave

(Holand Invest a.s.)
b)  pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Klembarová, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.10.2017
Dôvod zmeny: Uznesením MZ 818/2017 z 12.12.2017 schválená zmena termínu do 31.5.2018.

Uznesením MZ č. 951/2018 z 26.6.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: 16.01.2020 ­ o podmienkach uzavretia zmluvy prebiehajú rokovania so zmluvným partnerom. Z
uvedeného dôvodu navrhujeme zmenu termínu uznesenia do 31.12.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 23
Číslo uznesenia: 772/2017
Dátum zasadnutia: 14.11.2017
Číslo úlohy: 800/2017 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu miestnej komunikácie a pozemkov v rámci stavby IBV Za

traťou IV/B Trnava
(Imrich Gažo)
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predložiť primátorovi
mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.03.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.

Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.Uznesením MZ č. 232 zo
17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: 20.1.2020­ prebieha pripomienkovanie zmluvy a dochádza aj k zmene vlastníkov. Navrhujeme
predĺžiť do 30.6.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 830/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 34/2018 Označenie úlohy: 3b
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Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry pre stavbu
 „Okružná križovatka Trstínska cesta v Trnave“
(HORNEX,  a.s. Bratislava a FORESPO CITY PARK Trnava a.s.)
b) pripraviť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena a o bezodplatnom prevode
a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.10.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena textu.

Uznesením MZ č. 114 z 30.4.2019 schválená zmena textu. 
Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.10.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Uznesením MZ č. 170/2019 schválená zmena textu uznesenia.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: Riadne zmluvy podpísané 19.9.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 831/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
Číslo úlohy: 37/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Ľudmily

Podjavorinskej 
(SWAN, a.s.)
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na  podpis            
 
 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.05.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 951/2018 z 26.6.2018 schválená zmena termínu do 30.9.2018.

Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: 20.1.2020 ­ Návrh dohody v pôvodnom termíne zaslaný, aj napriek niekoľkým urgenciám
(15.10.2018 telefonicky, 18.10.2018 aj e­mailom, 12.12.2018, 23.8.2019, 20.2020 telefonicky)
doposiaľ na náš návrh reagovali len telefonicky, prajú si dohodu uzatvoriť. Navrhujeme predĺžiť
do 30.06.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 25
Číslo uznesenia: 835/2018
Dátum zasadnutia: 13.02.2018
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Číslo úlohy: 44/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K zriadeniu vecného bremena v prospech Mesta Trnava

(Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.)
­ pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Kučavík, Hucovičová, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.03.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 903 z 24.4.2018 schválená zmena termínu do 30.6.2018.

Uznesením MZ č. 992 z 11.9.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.
Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: 21. 1. 2020 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. doposiaľ nereagoval na naše výzvy k uzavretiu zmluvy.
Bude opätovne písomne vyzvaný na jej podpísanie. Navrhujeme predĺženie termínu do 31. 12.
2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 922/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 310/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu chodníka, cyklocesty a pozemkov pre stavbu „Chodník a

cyklocesta na Nitrianskej ulici“ v Trnave
(Bavaria Real Estate, a. s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a zmluvu o budúcej zmluve o bezodplatnom
vecnom bremene a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.10.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1020 z 9.10.2018 schválená zmena textu.

Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: Zmluva podpísaná 9.12.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 27
Číslo uznesenia: 941/2018
Dátum zasadnutia: 26.06.2018
Číslo úlohy: 335/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K majetkoprávnemu usporiadaniu pozemku pre cyklochodník

na Ulici A. Žarnova v Trnave
b) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
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Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 30.09.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 1047 zo 6.11.2018 schválená zmena termínu do 31.12.2018.

Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: Návrh zmluvy bol vypracovaný v stanovenom termíne, zmluvný partner však trval na úprave
zmluvných podmienok, ktorá bola pre Mesto Trnava neprijateľná. S ohľadom na potrebu
doriešenia vzniknutej situácie navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30.09.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 28
Číslo uznesenia: 978/2018
Dátum zasadnutia: 11.09.2018
Číslo úlohy: 454/2018 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K výpožičke pozemku na umiestnenie cyklostojanov

na Ulici Starohájska v Trnave (Trnavský samosprávny kraj)
­ pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Durdyová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 30.11.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019.

Uznesením MZ č. 170/2019 schválená zmena termínu uznesenia do 31.12.2019.
Text plnenia: 20.1.2020: Návrh zmluvy zaslaný na TTSK ešte v 11/2018, niekoľkokrát urgovaní (naposledy

20.1.2020). Navrhujeme predĺžiť do 30.06.2020.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1005/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 507/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 6294/1 

v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2556
 na Ulicu Sladovnícka 10, 11, 12
­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.01.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena textu a termínu do 31.5.2019.

Uznesením MZ č. 170/2019 schválená zmena textu a termínu uznesenia do 31.12.2019.
Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 schválená zmena textu.
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Text plnenia: Zmluva bola vypracovaná v stanovenom termíne, kupujúci ju však nemohli prevziať na podpis z
dôvodu úmrtia jednej z účastníčok zmluvy. Vzhľadom na potrebu doriešenia aktuálnej situácie a
zosúladenia aktuálneho právneho stavu s textáciou zmluvy po ukončení dedičského konania
navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 31.12.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1010/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 517/2018 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Bernolákova,

UO00073, 1.SC“
(SPP – distribúcia, a.s.)
­ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
mesta a predložiť primátorovi mesta na  podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.01.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 114 z 30.4.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019. 

Uznesením MZ č. 170/2019 schválená zmena textu uznesenia.
Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Text plnenia: 21. 1. 2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bola podpísaná dňa 21. 11. 2019.

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 29
Číslo uznesenia: 1011/2018
Dátum zasadnutia: 09.10.2018
Číslo úlohy: 520/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optických rozvodov pre účely dodatočného

stavebného povolenia stavby „FTTH_Trnava_KBU_Arboria“  
(Slovak Telekom, a.s.)
­ pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.12.2018
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 60 z 12.2.2019 schválená zmena termínu do 30.9.2019.

Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.
Text plnenia: Zmluva bola vypracovaná v stanovenom termíne, zatiaľ však nedošlo k jej podpísaniu zo strany

zmluvného partnera. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť navrhujeme predĺžiť termín plnenia
uznesenia do 30.04.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
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Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1030/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 554/2018 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K zriadeniu vecných bremien v lokalite od Zavarského 

(TOP Development, a. s.)
­ pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava a
predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Vatrt
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín: 31.01.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 114 z 30.4.2019 schválená zmena termínu do 30.6.2019. 

Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 30.9.2019.
Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 termín predĺžený do 30.11.2019.

Text plnenia: Zmluva bola daná na podpis primátorovi dňa 27.11.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 30
Číslo uznesenia: 1031/2018
Dátum zasadnutia: 06.11.2018
Číslo úlohy: 556/2018 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K zriadeniu vecných bremien v lokalite od Zavarského 

(TMT Energy, a. s.)
­ pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava a
predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Vatrt
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín: 31.01.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 114 z 30.4.2019 schválená zmena textu a termínu do 30.6.2019.

Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 30.9.2019.
Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 termín predĺžený do  30.11.2019.

Text plnenia: Zmluva bola daná primátorovi na podpis dňa 27.11.2019. 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 22/2019
Dátum zasadnutia: 12.02.2019
Číslo úlohy: 57/2019 Označenie úlohy: 3c
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN (Územného plánu) 02/2019, Lokality A  – Úprava regulatívov
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmeny Územného plánu mesta Trnava ­ Zmena 02/2019,
Lokality A – Úprava regulatívov predložiť  na  schválenie  mestskému  zastupiteľstvu 
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Gestor: Stav riešenia:
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmena bola predložená na MZ dňa 3.12.2019 a schválená
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 31/2019
Dátum zasadnutia: 12.02.2019
Číslo úlohy: 69/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K investičnej akcii mesta 

„Revitalizácia športového areálu Slávia“ – prekládka VN vedenia 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.05.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 170/2019 schválená zmena termínu uznesenia do 31.12.2019.
Text plnenia: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB podpísaná 2.9.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 33/2019
Dátum zasadnutia: 12.02.2019
Číslo úlohy: 76/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov v rámci DUR stavby

 "B2B_FTTx_Trnava­priemyselná zóna_Nová"
 (Slovak Telekom a.s.)
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť 
primátorovi mesta na  podpis            

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Kormanová, Puterová
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín: 30.06.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 30.11.2019.
Text plnenia: 12. 06. 2019 zaslaný mail splnomocnenej osobe z dôvodu riešenia splnomocnení, 28. 08. 2019

naďalej riešenie plnomocenstva na podpisovanie
dňa 09. 10. 2019 dohoda zverejnená, účinná od 10. 10. 2019

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
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Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 36/2019
Dátum zasadnutia: 12.02.2019
Číslo úlohy: 82/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch pod stavbou 

„Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce ­ Špačince“
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Vatrt
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín: 31.08.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 termín predĺžený do 30.11.2019.
Text plnenia: Stav k 9.10.2019: Zmluva bola podpísaná 8.10.2019. 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 37/2019
Dátum zasadnutia: 12.02.2019
Číslo úlohy: 84/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod stavbou

 „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky 
– s cyklotrasou Bohdanovce ­ Špačince“
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Vatrt
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín: 31.08.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 termín predĺžený do 30.11.2019.
Text plnenia: Primátor podpísal zmluvu dňa 13.12.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 38/2019
Dátum zasadnutia: 12.02.2019
Číslo úlohy: 86/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod stavbou

 „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky 
– s cyklotrasou Bohdanovce ­ Špačince“
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Vatrt
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín: 31.08.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 termín predĺžený do 30.11.2019.
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Text plnenia: Zmluva bola daná primátorovi na podpis dňa 9.12.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 1
Číslo uznesenia: 76/2019
Dátum zasadnutia: 19.03.2019
Číslo úlohy: 130/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K zníženiu základného imania spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.

­ po schválení vo valnom zhromaždení spoločnosti a splnení zákonných požiadaviek podľa § 147
Obchodného zákonníka podať návrh na zápis zníženia základného imania Spoločnosti do
Obchodného registra Okresného súdu v Trnave.

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Návrh na zápis zníženia základného imania podaný do Obchodného registra dňa 18.9.2019, zápis

potvrdený dňa 27.9.2019 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 2
Číslo uznesenia: 86/2019
Dátum zasadnutia: 30.04.2019
Číslo úlohy: 174/2019 Označenie úlohy: 2c
Text úlohy: K  povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN (Územného plánu), Lokalita C  – Obytný súbor Alžbetin park
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmeny Územného plánu mesta Trnava ­ Zmena UPN, Lokalita
C  – Obytný súbor Alžbetin park predložiť  na  schválenie  mestskému  zastupiteľstvu 

Gestor: Stav riešenia:
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmena bola predložená na rokovanie  MZ dňa  3.12.2019 a schválená
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 2
Číslo uznesenia: 93/2019
Dátum zasadnutia: 30.04.2019
Číslo úlohy: 178/2019 Označenie úlohy: 2a
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Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na vybudovanie parkovacích miest pri Sport centrum Pohoda v
Trnave
(BDN, s. r. o.)
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie budúcej darovacej zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bučányová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.05.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 170/2019 schválená zmena termínu uznesenia do 31.7.2019.

Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.
Text plnenia: Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31.12.2020.

Dôvod predĺženia: žiadateľ nesúhlasí s uznesením, MK neodporučila MZ súhlasiť so zmenou
uznesenia, t.j. pôvodné uznesenie ostáva stále v platnosti.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 2
Číslo uznesenia: 95/2019
Dátum zasadnutia: 30.04.2019
Číslo úlohy: 182/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K zmluve o budúcej nájomnej zmluve „Obnova zeleného kríčka“

 – MPU rodina Zemková    
b)  pripraviť zmluvu o budúcej nájomnej zmluve a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Kormanová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.08.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 termín predĺžený do 31.12.2019.
Text plnenia: sporný pozemok stále v riešení, návrh na predĺženie do 30. 06. 2020
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 2
Číslo uznesenia: 97/2019
Dátum zasadnutia: 30.04.2019
Číslo úlohy: 186/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu  pozemkov pod cyklochodníkom 

Zelenečská – Hraničná 
(Slovenský pozemkový fond)
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Mosná Princová
Termín plnenia: 31.12.2019
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Pôvodný termín: 31.10.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 schválená zmena textu.

Uznesením MZ č. 312 z 3.12.2019 schválená zmena textu a termínu do 31.12.2019.
Text plnenia: 16.01.2020 ­ v súlade so zmenou uznesenia schválenou uznesením MZ č. 312/2019 bolo uznesenie

splnené.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 2
Číslo uznesenia: 100/2019
Dátum zasadnutia: 30.04.2019
Číslo úlohy: 190/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod stavbou „Cyklistické prepojenie obcí Trnava – Biely Kostol – Zvončín –

Suchá nad Parnou, prípojka Ružindol“ – Vinohradnícka cyklotrasa 
(ZEAINVENT a. s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kučavík, Tomašovičová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.08.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 termín predĺžený do  31.12.2019.
Text plnenia: 21. 1. 2020.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola podpísaná dňa 21. 11. 2019. 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 122/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 297/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 519, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Trnava

b/ zabezpečiť označenie ulíc v zmysle schváleného VZN

Gestor: Stanová M Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: splnené v zmysle uznesenia
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 131/2019
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Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 314/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou 

v lokalite ulíc Hospodárska ­ Kollárova v Trnave
b/ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 21. 1. 2020.

Kúpna zmluva bola podpísaná 6. 11. 2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 137/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 325/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná a pod miestnou komunikáciou

Mikovíniho /p. Jozef Hladík/
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Vatrt
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.10.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 312 z 3.12.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.
Text plnenia: 17.1.2020: Na rokovanie MZ 11.2.2020 bude predložený návrh na predĺženie termínu plnenia do

30.6.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 138/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 327/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná

a pod miestnou komunikáciou Mikovíniho /p. Irena Hojová/
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Vatrt
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.10.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 312 z 3.12.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.
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Text plnenia: 17.1.2020: Na rokovanie MZ 11.2.2020 bude predložený návrh na predĺženie termínu plnenia do
30.6.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 139/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 329/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná

a pod miestnou komunikáciou Mikovíniho /p. Peter Široký/
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Vatrt, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.10.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 312 z 3.12.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.
Text plnenia: 17.1.2020: Na rokovanie MZ 11.2.2020 bude predložený návrh na predĺženie termínu plnenia do

30.6.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 140/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 331/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná

a pod miestnou komunikáciou Mikovíniho /p. Miroslav Piskla/
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Vatrt, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.10.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 312 z 3.12.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.
Text plnenia: 17.1.2020: Na rokovanie MZ 11.2.2020 bude predložený návrh na predĺženie termínu plnenia do

30.6.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
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Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 141/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 332/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu pozemkov pre cyklochodník na Ulici Jána Bottu v Trnave /Slovenská technická

univerzita Bratislava/
­ pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Bielko, Jágriková, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 30.06.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.

Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 schválená zmena textu
Text plnenia: Nájomná zmluva podpísaná 10.12.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 144/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 335/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu pozemkov pod parkoviskom pri železničnej stanici /Železnice SR/

­ pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Kormanová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 30.09.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 termín predĺžený do 31.12.2019.
Text plnenia: 15. 01. 2020: na rokovanie MZ 11.2.2020 bude predložený  návrh na doplnenie uznesenia a

predĺženie plnenia do 31.3.2020.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 145/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 337/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemku na Ulici Hradobná

(Trnavská teplárenská, a. s.)
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava a
predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kormanová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 30.09.2019
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Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 termín predĺžený do 31.12.2019.
Text plnenia: Zmluva o zriadení vecného bremena podpísaná 15.11.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 146/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 339/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K súhlasu so zriadením vecného bremena na stavbu

 „ Horúcovodná prípojka pre Bytový dom – 16 b.j. Tamaškovičova 14, Trnava“ 
(Trnavská teplárenská, a.s.)
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena v zmysle tohto uznesenia a predložiť
primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín: 30.09.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 schválená zmena termínu do 30.11.2019.
Text plnenia: 20.1.2020: Návrh zmluvy vypracovaný a zaslaný protistrane, k podpisu má dôjsť v priebehu

niekoľkých dní. Navrhujeme predĺžiť do 31.03.2020.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 156/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 358/2019 Označenie úlohy: 4b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov mesta Trnava na uloženie podzemného káblového vedenia na Ul.

Rybníková a Kollárová v Trnave 
(Západoslovenská distribučná, a. s.)
b) pripraviť zmluvu o  zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kormanová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 30.09.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 schválená zmena textu a termínu do 31.12.2019.
Text plnenia: zmluva podpísaná dňa 12. 12. 2019, zverejnená dňa 13. 12. 2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 157/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
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Číslo úlohy: 360/2019 Označenie úlohy: 4b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov mesta Trnava na uloženie podzemného káblového vedenia na Ul.

Rybníková a Kollárová v Trnave 
(Západoslovenská distribučná, a. s.)
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Kormanová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 30.09.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 schválená zmena textu a termínu do 31.12.2019.
Text plnenia: zmluva podpísaná 12. 12 .2019, zverejnená 13. 12. 2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 163/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 368/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K zámene pozemkov medzi Mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom  

a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy o budúcej zámennej zmluve

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bučányová
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín: 30.09.2020
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 16.01.2020 návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30.06.2020.

Dôvod: 
TTSK zaslal zmenený návrh na spôsob zámeny pozemkov.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 3
Číslo uznesenia: 173/2019
Dátum zasadnutia: 25.06.2019
Číslo úlohy: 379/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K združeniu miest a obcí Slovenska ­ vystúpenie mesta Trnava zo združenia

­ zaslať výpis uznesenia MZ organizácii ZMOS
Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Macková
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.08.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 232 zo 17.9.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.
Text plnenia: Výpis uznesenia bol doručený organizácii ZMOS dňa 4.12.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 177/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 513/2019 Označenie úlohy: 5
Text úlohy: K založeniu obchodnej spoločnosti „Mestský zimný štadión, s.r.o.“

­ zabezpečiť organizačne a administratívne postup na splnenie úloh uvedených v tomto uznesení.

Gestor: Turčan Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Všetky úlohy vyplývajúce z uznesenia boli v termíne splnené. Na MZ 11.2.2020 je pripravený

návrh na zrušenie uznesenia. 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 178/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 516/2019 Označenie úlohy: 3c
Text úlohy: K Všeobecne  záväznému  nariadeniu č.  522,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484,
VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512 a VZN č. 513
o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia a zásad pre
ďalší rozvoj mesta Trnava
c)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 03/2019 – Zariadenie odpadového
hospodárstva Trnava a VZN č. 522  na  Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej
politiky a stavebnom úrade

Gestor: Stav riešenia:
Spolupracujú:
Termín plnenia: 16.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 12.10.2019 zmena archivovaná
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 179/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 519/2019 Označenie úlohy: 3c
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Text úlohy: K Všeobecne  záväznému  nariadeniu č. 523,
O Územnom pláne zóny, Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita I.b – I.c)
c)  zabezpečiť uloženie Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita I.b – I.c) a
VZN č. 523 na  Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a stavebnom úrade

Gestor: Stav riešenia:
Spolupracujú:
Termín plnenia: 16.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Územný plán zóny bol archivovaný 11.10.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 181/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 520/2019 Označenie úlohy: 3
Text úlohy: K schváleniu predaja pozemkov v k. ú. Zavar a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže

o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov 
­ realizovať obchodnú verejnú súťaž 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bučányová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.10.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 termín predĺžený do 31.12.2019.
Text plnenia: 21. 1. 2020.

Kúpna zmluva je na podpise u primátora.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 182/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 521/2019 Označenie úlohy: 5
Text úlohy: K prenájmu nehnuteľností na Ulici Hlavná 17 pre potreby vybudovania Kreatívneho centra

(Trnavský samosprávny kraj)
­ pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Macková, Kormanová
Termín plnenia: 15.12.2019
Pôvodný termín: 15.10.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 270/2019 z 22.10.2019 schválená zmena textu a termínu do 31.10.2019.

Uznesením MZ č. 312 z 3.12.2019 schválená zmena textu a termínu do 15.12.2019.
Text plnenia: zmluva podpísaná 06. 12. 2019, zverejnená zo strany mesta a VÚC 06. 12. 2019 a SKaŠZ 09. 12.

2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 183/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 522/2019 Označenie úlohy: 6
Text úlohy: K prenájmu nehnuteľností na Ulici Trhová 2 pre potreby vybudovania Kreatívneho centra

(Trnavský samosprávny kraj)
­ pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Macková, Puterová, Kormanová
Termín plnenia: 15.12.2019
Pôvodný termín: 15.10.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 312 z 3.12.2019 schválená zmena termínu do 15.12.2019.
Text plnenia: TTSK sa definitívne ku dňu 20.1.2020 nevyjadril, či bude realizovať projekt Kreatívneho centra

Trnava aj v budove na Trhovej 2.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 184/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 523/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K predaju pozemkov na Ulici Seredská v Modranke

­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 21. 1. 2020

Návrh kúpnej zmluvy bol vypracovaný, no doposiaľ nebol druhou zmluvnou stranou podpísaný.
Navrhujeme predĺžiť termín do 30. 6. 2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 185/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 524/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K predaju pozemkov na Ulici Seredská v Modranke

­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Kučavík
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Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 21. 1. 2020

Návrh kúpnej zmluvy bol vypracovaný, no doposiaľ nebol druhou zmluvnou stranou podpísaný.
Navrhujeme predĺžiť termín do 30. 6. 2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 186/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 525/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K predaju pozemku na Ulici Topoľová v Modranke

­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Mosná Princová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 16.01.2020 ­ zmluva podpísaná primátorom mesta dňa 10.12.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 187/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 526/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K predaju pozemku na Ulici Topoľová v Modranke

­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Mosná Princová, Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 16.01.2020 ­ zmluva podpísaná primátorom mesta Trnava dňa 10.12.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 188/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 527/2019 Označenie úlohy: 2
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Text úlohy: K predaju pozemku na Ulici Rajčurská v Modranke
­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Mosná Princová, Jágriková, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 16.01.2020 ­ zmluva podpísaná primátorom mesta dňa 12.12.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 189/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 529/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju podielov z pozemku parc. č. 8399/71

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6015 
na Ulici gen. Goliána 34 v Trnave
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva je v štádiu riešenia. Vzhľadom na vysoký počet účastníkov zmluvy (mesto odpredáva

podiely zo svojho spoluvlastníckeho podielu kupujúcim v I. – XXVI. rade) navrhujeme predĺžiť
termín plnenia uznesenia do 31.12.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 190/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 531/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju podielov z pozemku parc. č. 8399/71

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6015 
na Ulici gen. Goliána 34 v Trnave
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Žitňanský, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva je v štádiu riešenia. Vzhľadom na vysoký počet účastníkov zmluvy (mesto odpredáva

podiely zo svojho spoluvlastníckeho podielu kupujúcim v I. – XXVI. rade) navrhujeme predĺžiť
termín plnenia uznesenia do 31.12.2020.

Splnené:
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Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 191/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 533/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju podielov z pozemku parc. č. 8399/71

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6015 
na Ulici gen. Goliána 34 v Trnave
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva je v štádiu riešenia. Vzhľadom na vysoký počet účastníkov zmluvy (mesto odpredáva

podiely zo svojho spoluvlastníckeho podielu kupujúcim v I. – XXIII. rade) navrhujeme predĺžiť
termín plnenia uznesenia do 31.12.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 192/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 535/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K predaju podielov z pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava 

v k. ú. Trnava vlastníkom bytov na Ulici Poštová, gen. Goliána, Hospodárska, Saleziánska v 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Mosná Princová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 312 z 3.12.2019 schválená zmena textu.
Text plnenia: 16.01.2020 ­ zmluva podpísaná primátorom mesta dňa 12.12.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 196/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 541/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov v k. ú. Modranka pod Južnou komunikáciou

­ pripraviť kúpnu zmluvu a zmluvu o úhrade nájomného a predložiť primátorovi mesta na
podpis.
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Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Mosná Princová
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 16.01.2020 ­ zmluva podpísaná primátorom mesta dňa 31.10.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 197/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 542/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov v k. ú. Modranka pod Južnou komunikáciou

­ pripraviť kúpnu zmluvu a zmluvu o úhrade nájomného a predložiť primátorovi mesta na
podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Mosná Princová, Puterová, Jágriková
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 16.01.2020 ­ Predávajúci trvá na vyhotovení nového znaleckého posudku za účelom stanovenia

kúpnej ceny predmetu predaja, nakoľko nesúhlasí s kúpnou cenou vo výške 35 eur/m2.
Vyhotovenie nového znaleckého posudku zabezpečí predávajúci na vlastné náklady. Z uvedeného
dôvodu navrhujeme predĺženie termínu do 30.09.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 198/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 543/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov v k. ú. Modranka pod Južnou komunikáciou

­ pripraviť kúpnu zmluvu a zmluvu o úhrade nájomného a predložiť primátorovi mesta na
podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Jágriková, Mosná Princová, Puterová
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 312 z 3.12.2019 schválená zmena textu.
Text plnenia: 16.01.2020 ­ Zmluva bola vypracovaná v stanovenom termíne, absentuje podpis niekoľkých

predávajúcich. Z uvedeného dôvodu navrhujeme predĺženie termínu do 31.05.2020.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
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Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 199/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 545/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: Ku kúpe pozemkov pod a pri bytovom dome na Nevädzovej ulici č. 2 v Trnave 

(Stavebné bytové družstvo POĽNOHOSPODÁR Trnava) 
b) pripraviť kúpnu zmluvu na prevod pozemkov a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 17.1.2020: na rokovanie MZ 11.2.2020 bude predložený návrh na zmenu termínu plnenia úlohy z

31.12.2019 na 30.06.2020
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 200/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 547/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie rozvodov

plynu v rámci stavby 
„Rekonštrukcia plynovodov Trnava 7, G.Goliana, UO 02861“
(SPP ­ distribúcia, a.s., Bratislava)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Žitňanský, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva je v štádiu riešenia. Vzhľadom na rozsah predmetu zmluvy (vecné bremeno má byť

zriadené na viac ako 40 pozemkoch) navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do
30.04.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 201/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 550/2019 Označenie úlohy: 3b
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Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie rozvodov
tepla a teplej vody v rámci stavby
 „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Linčianska 4, Trnava“
(STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, Trnava)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Vatrt
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: ZoBZ podpísaná 3.12.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 202/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 553/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie rozvodov

tepla a teplej vody v rámci stavby „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu
OST Družba 7, Trnava“
(STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, Trnava)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Purdeš, Vatrt
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: ZoBZ podpísaná 3.12.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 203/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 556/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie

horúcovodných rozvodov v rámci stavby „Rekonštrukcia horúcovodnej kanálovej prípojky v
úseku Š 1017 ­ Š 1017.2 Linčianska 1“
(Trnavská teplárenská, a.s., Trnava)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
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Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 21. 1. 2020.

Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bol vypracovaný, zaslaný
k podpisu, no doposiaľ nebol druhou zmluvnou stranou podpísaný. Navrhujeme predĺžiť termín
do 30. 6. 2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 204/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 559/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie

horúcovodných rozvodov v rámci stavby „Rekonštrukcia horúcovodnej kanálovej prípojky v
úseku Š 1040 ­ Š 1040.4 (Linčianska)“
Trnavská teplárenská, a.s., Trnava)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Kormanová, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: dňa 03. 12. 2019 spoločnosti zaslaný návrh zmluvy, ani po urgencii dňa 17. 12. 2019 sa neozvali,

návrh na zmenu termínu do 30. 04. 2020
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 205/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 562/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov mesta  na stavbu „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych

rozvodov na okruhu Na hlinách 19, Trnava“ 
(STEFE Trnava, s.r.o.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Kormanová, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: zmluva podpísaná 11. 11. 2019, zverejnená 15. 11. 2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 206/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 565/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu priechodu pre chodcov a spevnených plôch budovaných v

rámci stavby 
„Bytový dom s polyfunkciou – MIKO II“, ul. Mikovíniho, Trnava
 (ISMONT,s.r.o., Trnava) 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predložiť primátorovi
mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 20.1.2020: Vzhľadom úpravu projektu navrhujeme predĺžiť do 30.06.2020.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 207/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 569/2019 Označenie úlohy: 5b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov mesta na umiestnenie NN rozvodov a usporiadanie pozemku pre

trafostanicu na výstavbu rodinných domov na Rekreačnej ulici  
(Západoslovenská distribučná, a.s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve na kúpu pozemku a o zriadení vecného bremena              v
zmysle bodu 3. a 4. tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Žitňanský, Puterová
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 312 z 3.12.2019 schválená zmena textu.
Text plnenia: Zmluva bola vypracovaná v stanovenom termíne, zmluvný partner však opakovane žiadal o jej

prepracovanie, resp. o úpravu zmluvných podmienok. Vzhľadom na prebiehajúce rokovania so
zmluvným partnerom navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30.04.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 208/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 572/2019 Označenie úlohy: 3b
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Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov mesta  na stavbu 
„Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, Pažitná – ul. Jána Hajdóczyho, 1. SC, UO02856“ 
(SPP ­ distribúcia, a.s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Rumpelová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva je v štádiu riešenia. Vzhľadom na potrebu upresnenia práv a povinností zmluvných

strán (resp. dodatočnej špecifikácie zmluvných podmienok vo finálnej verzii zmluvy) navrhujeme
predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30.04.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 210/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 577/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie stavby

 „Rekonštrukcia vodovodu ul. Kukučínova, Trnava“ 
(TAVOS, a.s.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Bielko
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.10.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 312 z 3.12.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.
Text plnenia: ZoBZ o VB podpísaná 11.12.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 211/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 580/2019 Označenie úlohy: 4b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadanie pozemkov a stavieb pre stavbu 

„Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba časti komplexu pivovaru a sladovne 
Sessler Trnava“ 
(Sessler, s.r.o.)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve na kúpu stavieb a pozemku a o zriadení vecného bremena
v zmysle bodu 2. a 3. tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Kučavík
Termín plnenia: 31.12.2019
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Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 21. 1. 2020

Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bol vypracovaný, prevzatý
druhou stranou k podpisu,, no doposiaľ nebol druhou zmluvnou stranou podpísaný. Navrhujeme
predĺžiť termín do 30. 6. 2020

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 212/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 583/2019 Označenie úlohy: 2b,c,d,e
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre stavbu „Prepojovací  cyklochodník Pri

kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. etapa“
(Róbert Gašparík ­ mäsovýroba, s.r.o.,  United Industries, a.s., 
Rudolf Hesko a manželka Viera Hesková, REKLAS, s.r.o.)
Mestskému úradu v Trnave
b) pripraviť nájomnú zmluvu s Rudolfom Heskom a manželkou Vierou Heskovou a predložiť
primátorovi mesta na podpis      
c) pripraviť nájomnú zmluvu s United Industries a.s. a predložiť primátorovi mesta na podpis 
d) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Róbert
Gašparík – mäsovýroba s.r.o.
e) pripraviť zámennú zmluvu so spoločnosťou REKLAS s.r.o. a predložiť primátorovi mesta na
podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Kučavík, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Nájomná zmluva s United Industries podpísaná dňa 13. 12. 2019, zverejnená dňa 16. 12. 2019,

manželom Heskovcom (29. 10. 2019, urgencia 29. 11. 2019) a spoločnosti Gašparík (05. 11. 2019,
urgencia 29. 11. 2019) boli zaslané návrhy zmlúv, zatiaľ bez akceptácie
bod uznesenia týkajúci sa spoločnosti REKLAS bol vyňatý kvôli schváleniu 3/5 väčšinou
poslancov. Návrh na zmenu termínu plnenia do 31.5.2020.

Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 213/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 586/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry

vybudovanej v rámci ďalšej etapy stavby 
„Obytný súbor Zátvor II. ­ Ulica Piešťanská, Trnava“
(Arboria Land Development, s. r.o.) 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode na pozemky  a stavby                 a
predložiť primátorovi mesta na podpis 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
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Spolupracujú: Bielko, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 20.1.2020: Vzhľadom prebiehajúcu negociáciu navrhujeme predĺžiť do 30.06.2020.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 214/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 589/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K zriadeniu vecného bremena v prospech Mesta Trnava

(CITY ARENA Trnava – Štadión A. Malatinského)
­ pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis zmluvu o zriadení vecného bremena

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Žitňanský
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva bola podpísaná primátorom dňa 4.11.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 215/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 591/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K výpožičke časti pozemku na vybudovanie a užívanie oporných múrikov a prístupovej rampy k

bytovému domu na Sladovníckej ul. č. 10,11,12  v Trnave
b) pripraviť a predložiť zmluvu o budúcej zmluve o výpožičke pozemku primátorovi mesta na
podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Vatrt, Puterová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Primátor podpísal zmluvu o budúcej zmluve o výpožičke dňa 20.12.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 216/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
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Číslo úlohy: 594/2019 Označenie úlohy: 2b
Text úlohy: K výpožičke časti pozemku na vybudovanie a užívanie troch nových schodísk k bytovému domu

na Starohájskej ul. č. 7,8,9  v Trnave
b) pripraviť a predložiť zmluvu o  výpožičke primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Vatrt
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Primátor podpísal zmluvu 18.12.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 4
Číslo uznesenia: 224/2019
Dátum zasadnutia: 17.09.2019
Číslo úlohy: 604/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku Mesta Trnava a zriadenie vecného bremena

na umiestnenia schodiska a výťahovej šachty 
(OZ PINIA, IČO 51793 121)
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                             

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Puterová, Mosná Princová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 16.01.2020 ­ zmluva podpísaná primátorom mesta dňa 26.09.2019 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 234/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 623/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 524,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 511 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na
území mesta Trnava
­ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava.

Gestor: Škoda Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 06.12.2019
Pôvodný termín:
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Dôvod zmeny:
Text plnenia: VZN v stanovenom termíne zverejnené a vyvesené na úradnej tabuli mesta 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 235/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 624/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 525   

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta
Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko 
a príležitostné trhy 
­ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava.

Gestor: Škoda Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 06.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: VZN v stanovenom termíne zverejnené a vyvesené na úradnej tabuli mesta 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 236/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 625/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 526  

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
­ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava.

Gestor: Škoda Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 06.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia:
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 237/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
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Číslo úlohy: 626/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 527 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
­ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava.

Gestor: Škoda Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 06.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Vyvesené dňa 24.10.2019

Zvesené 8.11.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 238/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 627/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 528, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 290 o zmluvných prevodoch majetku
mesta, v znení všeobecne záväzných nariadení č. 344, č. 376 a č. 420
­ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Durdyová, Puterová
Termín plnenia: 25.11.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 23.10.2019 bolo VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejnené na internetovej

stránke mesta Trnava.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 243/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 635/2019 Označenie úlohy: 3b
Text úlohy: K schváleniu Zadania  

Územný plán zóny Obytná zóna Trnava – Pri Orešianskej ceste
b) zabezpečiť uloženie Zadania  Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Pri Orešianskej
ceste na  Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a stavebnom úrade

Gestor: Stav riešenia:
Spolupracujú:
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Termín plnenia: 21.11.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 21.11.2019 zadanie archivované
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 244/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 636/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K doplneniu účelu nájmu, úprave nájomného a zmene výmery nebytových priestorov 

v objekte na ulici Mozartova 10
Združenie škôl C. S. Lewisa, ú.z.
­ uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti
uznesenia. 

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dodatok bol uzatvorený, nájomca ho nepodpísal. K MZ 11.2.2020 pripravený nový materiál.
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 245/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 637/2019 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K prenájmu a stavebným úpravám nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10

/Dominika Chorvatovičová, ... štúdio Crazy family pre deti, dorast a dospelých/  
a) uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: zmluva bola uzatvorená 31.12.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 246/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 640/2019 Označenie úlohy: 2b
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Text úlohy: K výpožičke nebytových priestorov v objekte na Ulici Mozartova č. 10
Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera ­ Trnavského
b/ uzatvoriť zmluvu o výpožičke nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: zmluva uzatvorená 19.12.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 247/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 641/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K zmene výmery nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
­ uzatvoriť dodatok k zmluve o výpožičke nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti
uznesenia.

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: dodatok uzatvorený 17.12.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 248/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 642/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K zmene výmery nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10

StepUP, s.r.o.
­ uzatvoriť dodatok k zmluve o výpožičke nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti
uznesenia. 

Gestor: Kolláriková Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: dodatok uzatvorený 9.12.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená
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Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 250/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 644/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu nebytových priestorov v objekte SO 01A – Pavilón sofistikovanej výroby, v objekte

PO 04 a parkovacích miest v  TTIP – Trnava Industrial Park  spoločnosti Formel D Slovakia
s.r.o.
­ uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis.

Gestor: Vančová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín: 31.10.2019
Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 312 z 3.12.2019 schválená zmena termínu do 31.12.2019.
Text plnenia: Nájomnú zmluvu sme poslali na posúdenie nájomcovi, ktorý k nej mal zásadné pripomienky

preto sme ich poslali na OPaM. Situácia sa zopakovala 2 x a preto sme v termíne nestihli zmluvu
uzatvoriť a požiadame o predlženie termínu uznesenia do 31.12.2019. Nájomnú zmluvu sme
uzatvorili dňa 26.11.2019.   

Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 253/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 647/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K predaju pozemkov na Ulici Seredská v Modranke

/Dušanovi Šarvaicovi s manželkou Martou/ 
­ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Vatrt
Termín plnenia: 01.01.2020
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 17.1.2020: Na rokovanie MZ 11.2.2020 bude predložený návrh na predĺženie termínu plnenia do

31.3.2020. 
Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 255/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 649/2019 Označenie úlohy: 3a



Strana: 48
Dátum: 23.01.2020

Vyhodnotenie uznesení MZ ktorých termín plnenia je v intervale od
14.11.2019 do 22.1.2020

Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie stavby „Rekonštrukcia vodovodu ul. Hajdóczyho,
Trnava“ 
(TAVOS, a. s.)
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy                                

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Rumpelová, Rumpelová
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 23.01.2020 Podklady na vypracovanie zmluvy boli zaslané na právny úsek v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 256/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 652/2019 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov mesta  na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, Pažitná

– Slnečná, 2.Etapa, UO02856“ 
(SPP ­ distribúcia, a.s.)
a)pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy                                

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Rumpelová, Rumpelová
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 20.01.2020 Podklady na vypracovanie zmluvy boli zaslané na právny odbor v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 258/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 656/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov v lokalite Ulice Mikovíniho v Trnave

v povinnosti  Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Radničné námestie 8, Banská
Štiavnica 
­ pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena primátorovi na podpis. 

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: v riešení
Spolupracujú: Puterová, Jágriková, Mosná Princová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: 16.01.2020 ­ V zmysle požiadavky povinného z vecného bremena (Slovenský vodohospodársky

podnik, š. p.) má byť návrh zmluvy predložený z jeho strany. Napriek písomnej urgencii zo dňa
09.12.2019 sme návrh zmluvy doposiaľ neobdržali. Z uvedeného dôvodu navrhujeme predĺženie
termínu do 30.09.2020.
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Splnené:
Stav úlohy: v riešení

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 259/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 657/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov v lokalite Ulice Mikovíniho v Trnave

spoluvlastníkov: Miroslav Toma a spol. 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Jágriková, Puterová
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli doručené na úsek právny v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 263/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 665/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy:

K predĺženiu prenájmu nebytových priestorov – výmenníkových staníc
/STEFE Trnava, s. r. o., Trnava/
­ pripraviť Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 04. 04. 2017 v znení
dodatku č. 2 a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Kormanová
Termín plnenia: 15.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: zmluva podpísaná 18.12. 2019, zverejnená 19. 12. 2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 5
Číslo uznesenia: 267/2019
Dátum zasadnutia: 22.10.2019
Číslo úlohy: 672/2019 Označenie úlohy: 3
Text úlohy: K predaju  akcií Prima banka Slovensko, a. s. 

­ pripraviť zmluvu o kúpe cenných papierov a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
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Spolupracujú: Vatrt
Termín plnenia: 30.11.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Primátor podpísal zmluvu 15.11.2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 272/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 708/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 529

o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, 
o dani za jadrové zariadenie
­ Vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava

Gestor: Bigasová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 06.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: splnené v zmysle uznesenia
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 274/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 709/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 530

 o miestnom poplatku za rozvoj
­ Vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava

Gestor: Bigasová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 06.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: splnené v zmysle uznesenia
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 275/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
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Číslo úlohy: 710/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 531

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
­ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava.

Gestor: Škoda Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 06.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia:
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 276/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 711/2019 Označenie úlohy: 3
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 532 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 526 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
­ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava.

Gestor: Škoda Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 06.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia:
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 277/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 712/2019 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 533,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN  č. 484,
VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513 a VZN č. 522
o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia       a zásad
pre ďalší rozvoj mesta Trnava
­ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava

Gestor: Stav riešenia:
Spolupracujú:
Termín plnenia: 06.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 5.2.2019 bolo VZN zverejnené na webovej stránke mesta a aj na úradnej tabuli
Splnené:
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Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 278/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 716/2019 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 534,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení  VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334,        VZN č.
385, VZN č. 403, VZN č.405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479 a VZN č. 498
o  Územnom  pláne  Centrálnej mestskej zóny Trnava
­ vyhlásiť VZN č. 534 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta Trnava

Gestor: Stav riešenia:
Spolupracujú:
Termín plnenia: 05.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 5.12.2019  VZN zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 279/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 719/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN, Lokalita K – Bytová výstavba na Zelenečskej
­ upovedomiť žiadateľa o nepovolení  Zmeny Územného plánu mesta Trnava ­ Lokalita K –
Bytová výstavba na Zelenečskej

Gestor: Stav riešenia:
Spolupracujú:
Termín plnenia: 20.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 10.12. 2019 zaslané uznesenie o nepovolení spracovania Zmeny ÚPN
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 280/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 720/2019 Označenie úlohy: 2
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Text úlohy: K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 
(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN, Lokalita L  – Komunikácia za objektom CKD market
­ upovedomiť žiadateľa o nepovolení  Zmeny Územného plánu mesta Trnava ­ Lokalita L  –
Komunikácia za objektom CKD market

Gestor: Stav riešenia:
Spolupracujú:
Termín plnenia: 20.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: dňa 10.12. zaslané uznesenie o nepovolení Zmeny ÚPN
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 282/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 722/2019 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov pre stavbu "NN prípojka pre nabíjacie stanice elektromobilov"

na Ulici Nitrianska v Trnave 
(Branislav Skukálek – AUTOSERVICE)
­ a)
zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o  zriadení vecného
bremena

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Durdyová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 11.12.2019 boli podklady zaslané na úsek právny. Durdyová 8.1.2020
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 283/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 725/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu s podnájmom majetku Mesta 

(north tower, s.r.o)
­ doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva žiadateľovi

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Durdyová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 10.12.2019 bol zaslaný výpis uznesenia žiadateľovi. Durdyová 8.1.2020
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
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Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 284/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 726/2019 Označenie úlohy: 4a
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov pre stavbu „Transformačná stanica, 

Bottova ulica Trnava“ 
(Západoslovenská distribučná, a.s.)
­ a)
zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o  zriadení vecného
bremena a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Durdyová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 10.12.2019 boli podklady zaslané na úsek právny. Durdyová 8.1.2020
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 285/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 729/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemku na vybudovanie nábehových rámp 

     na Ulici Gejzu Dusíka v Trnave
(Bytové družstvo so sídlom v Trnave)
­ doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva žiadateľovi

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Durdyová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 10.12.2019 bol zaslaný výpis uznesenia žiadateľovi. Durdyová 8.1.2020
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 286/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 730/2019 Označenie úlohy: 3a,b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na  stavbu „FTTH TT

KBV Generála Goliana“
(Slovak Telekom, a.s.)
­ a) pripraviť podklady na vypracovanie dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľností
b) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Tökölyová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
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Dôvod zmeny:
Text plnenia: podklady poskytnuté v stanovenom termíne
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 287/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 731/2019 Označenie úlohy: 3a,b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na  stavbu „FTTH TT

KBV Koniarekova“
(Slovak Telekom, a.s.)
­ a) pripraviť podklady na vypracovanie dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľností 
b) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Tökölyová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: podklady poskytnuté v stanovenom termíne
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 288/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 736/2019 Označenie úlohy: 3a,b
Text úlohy: K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na  stavbu „INS_FTTH

_Trnava Ľ. Podjavorinskej_KBV“
(Slovak Telekom, a.s.)
­ a) pripraviť podklady na vypracovanie dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľností
b) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Tökölyová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: podklady poskytnuté v stanovenom termíne
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 290/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 741/2019 Označenie úlohy: 2a
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Text úlohy: K zriadeniu vecného bremena pre stavbu „Horúcovodná prípojka a preložka horúcovodu pre
objekt Bytový dom s nebytovými priestormi 
REZIDENCIA – ulica Paulínska, Trnava“ 
(Trnavská teplárenská, a. s.)
­ zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmlúv

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Durdyová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 12.12.2019 boli podklady zaslané na úsek právny. Durdyová 8.1.2020
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 291/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 743/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K výpožičke časti pozemku na vybudovanie a užívanie odkvapového chodníka k bytovému domu

na Sladovníckej ul. č. 10,11,12  v Trnave  
 (vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome Sladovnícka ul. č. 10,11,12)
­ zabezpečiť podklady súvisiace s výpožičkou  pozemku

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Tökölyová
Termín plnenia: 30.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: podklady poskytnuté v stanovenom termíne
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 295/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 752/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu nehnuteľností na Ulici Hlavná 17 

pre potreby vybudovania Kreatívneho centra
(Trnavský samosprávny kraj)
­ zapracovať súhlas do zmluvy, príp. dodatku k zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Kormanová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: zmluva podpísaná 06. 12. 2019, zverejnená 06. 12. 2019
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
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Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 297/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 754/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K prenájmu nebytových priestorov v objekte radnice na Ulici Hlavná 

(Marelli Kechnec Slovakia s. r. o.)
­ pripraviť a predložiť zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti
uznesenia primátorovi mesta k podpisu.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Macková, Mosná Princová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Zmluva pripravená v termíne plnenia, dátum podpísania 4.12.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 301/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 758/2019 Označenie úlohy: 2a,b
Text úlohy: K zmene predmetu nájmu nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park

spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.
­ a)
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1 a)  a predložiť primátorovi na podpis.
b) Uzatvoriť dodatok k zmluve nájme v zmysle bodu 1 b) a predložiť primátorovi na podpis.

Gestor: Vančová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Nová zmluva aj dodatok k pôvodnej boli uzatvorené v termíne. 
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 302/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 759/2019 Označenie úlohy: 2a,b
Text úlohy: K zmene predmetu nájmu nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park

spoločnosti FCC Trnava, s.r.o.
­ a) uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1 a)  a predložiť primátorovi na podpis.
b) Uzatvoriť dodatok k zmluve nájme v zmysle bodu 1 b) a predložiť primátorovi na podpis.

Gestor: Vančová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Nová nájomná zmluva aj dodatok k pôvodnej zmluve  boli uzatvorené v termíne.
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Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 303/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 760/2019 Označenie úlohy: 2a,b
Text úlohy: K zmene predmetu nájmu nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park

spoločnosti WOFIS, s.r.o.
­ a)uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis.
b) Uzatvoriť dodatok k zmluve nájme v zmysle bodu 1 b) a predložiť primátorovi na podpis.

Gestor: Vančová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Nova nájomná zmluva aj dodatok k pôvodnej nájomnej zmluve boli uzatvorené v termíne.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 304/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 761/2019 Označenie úlohy: 3a
Text úlohy: K zmene v nájomnej zmluve 

 (euroAWK, spol. s r.o.)
­ a)
zaslať výpoveď časti nájomnej zmluvy cčz 870/2013 spol. euroAWK, spol. s r.o.

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Jágriková
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Výpoveď osobne prevzal pracovník euroAWK,s.r.o., 18.12.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 305/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 763/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K predaju podielu z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava 

 v k. ú. Trnava vlastníkovi bytu na Ulici Saleziánska 46 v Trnave
­ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Jágriková
Termín plnenia: 31.12.2019
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Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Podklady boli doručené na úsek právny 18.12.2019.
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 306/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 765/2019 Označenie úlohy: 2a
Text úlohy: K prenájmu pozemkov na poľnohospodárske účely v k. ú. Trnava

 (TAPOS, s.r.o.)
­ zabezpečiť podklady pre uzatvorenie nájomnej zmluvy

Gestor: Tomašovičová Stav riešenia: splnená
Spolupracujú: Durdyová
Termín plnenia: 31.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Dňa 17.12.2019 boli podklady zaslané na úsek právny. Durdyová , 14.1.2020
Splnené:
Stav úlohy: splnená

Zdroj úlohy: Zasadnutie orgánu mesta
Orgán: Z ­ Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Číslo zasadnutia: 6
Číslo uznesenia: 307/2019
Dátum zasadnutia: 03.12.2019
Číslo úlohy: 767/2019 Označenie úlohy: 2
Text úlohy: K návrhu na voľbu člena výboru mestskej časti č. 6 Trnava – Modranka 

z radov obyvateľov mesta
­ novej členke VMČ písomne oznámiť jej zvolenie do príslušného VMČ

Gestor: Stanová M Stav riešenia: splnená
Spolupracujú:
Termín plnenia: 10.12.2019
Pôvodný termín:
Dôvod zmeny:
Text plnenia: Splnené v zmysle uznesenia.
Splnené:
Stav úlohy: splnená


